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1 2 3 4 6 7 9 10 1 12 13 14
1.9 Wspieranie o o - © o 369 345 705,88 369 345 705,88 ND 313943 850 Liczba przedsiebiorstw 1163 IV kwartat 2016 IV kwartat 2016 2023
przedsiebiorczosci BBy © Bl otrzymujacych wsparcie szt.
poprzez Fundusz e g < p g finansowe inne niz dotacje
Funduszy Pomorza e = B Inwestycje prywatne 45
Zachodniego o< ] QX uzupetniajace wsparcie 1860
JEREMIE+ 8 ~ K] publiczne dla przedsiebiorstw 86
< < (inne niz dotacje) PLN
& & Liczba przedsiebiorstw objetych | 50
wsparciem w celu szt.
wprowadzenia produktéw
nowych dla rynku
1.11 ,Park Dabie” - strefa - - 20120000 20120000 N 14084 000 Powierzchnia przygotowanych 6,9ha | IVkwartat 2016 2019
przedsiebiorczosci % © g terendw inwestycyjnych 2016r.
0 g |3
N <t a
< o
O -
N 8 Liczba inwestycji 12
€ zlokalizowanych na szt.
2 przygotowanych terenach
g inwestycyjnych
1.11 Wzmocnienie = - © 0T 55000 000 55000 000 N 38500 000 Powierzchnia przygotowanych 17 ha IV kwartat 2018 2021
atrakcyjnosci o © £ ol terenéw inwestycyjnych 2018r.
inwestycyjnej 2 S g, = %
Wojewddztwa N < &
Zachodniopomorskieg %
0 poprzez ~
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kompleksowe Liczba inwestycji 6 szt.
przygotowanie zlokalizowanych na
terenéw Parku przygotowanych terenach
Przemystowego inwestycyjnych
Nowoczesnych
-Srfacg;?(li(;?;l w Wartosc¢ inwestycji 68
zlokalizowanych na 000
przygotowanych terenach (zf) 000,0
0zt
4. 1.1 Rewitalizacja s = °ow 21636 000 21636 000 15 145 200 Powierzchnia przygotowanych 55ha | Ikwartat 2016/2017 2020
powojskowych o) ) ] terenéw inwestycyjnych 2017r.
terenéw w celu 2 é 'g 3
utworzenia Centrum N g’ e £ Liczba inwestydji 13
Ustug ,Mulnik” g € 3 zlokalizowanych szt.
o na przygotowanych terenach
inwestycyjnych
5. 1.1 Budowa infrastruktury = ° 5000 000 5000 000 3500000 Powierzchnia przygotowanych 7 ha Il kwartat/ 2016 2018
technicznejw celu g ) £ terenéw inwestycyjnych czerwiec
poprawy i é = 20167r.
funkcjonowania i N g g
wzrostu v £
konk'ure'ncyjno'éci MSP N § Liczba inwestycji 5 szt.
wrejonie drogi zlokalizowanych na
krajowej 31 (ul. przygotowanych terenach
Pomorska) w Gryfinie inwestycyjnych
6. 1.1 Poprawa atrakcyjnosci s = = 10000 000 9000 000 6300000 Powierzchnia przygotowanych 59,65 I kwartat/luty 2017 2019
terendw w o ) ;) terendw inwestycyjnych 09 ha 2017r.
Goleniowskim Parku ol ] 5
Przemystowym N g K]
poprzez budowe v <
parkingu wraz o g ) ) " 6 szt.
infrastrukturg 5 Liczba inwestycji
towarzyszaca na zlokalizowanych na
potrzeby sektora MSP przyg(tatovs_/any;]:h terenach
inwestycyjnyc
) . - 14,29 | kwartat 2017 Il kwartat 2017 IV kwartat
.UZbrOJem? terenow E ] Qo 22 E Powierzchnia przygotowanych 76 ha 2020
7. 1.12 inwestycyjnych SSSE w 2 g b=y ESZ 32000 000 32000 000 27 200 000 " P invch
Koszalinie. < Q G658 eren6w inwestycyjnyc




Liczba potencjalnych inwestoréw, do

ktérych Beneficjent dotrze z ofertg 85 szt.
inwestycyjng regionu
Liczba wypromowanych ofert 25 sat.

inwestycyjnych
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Liczba inwestycji 5 szt.
zlokalizowanych na
przygotowanych terenach
inwestycyjnych
" 10
Warto$¢ inwestycji 008
zlokalizowanych na 3200
przygotowanych terenach 0 Z"
Rozw6j w = X dog Powierzchnia przygotowanych 4ha Vlowartal/ ! v
przedsiebiorczosci na © S P ! rudzien, wartat/ma wartat/gru
dsiebi Sci S 553 . ptyg h Y grudzien/2016 | kwartal/maj/2017 | kwartat/grud
terenie Koszalifisko- & S SEN erenow inwestycyjnyc ziern/2018
Kotobrzesko- = < T Liczba inwestycji 2 szt
Biatogardzkiego N 2 59 zlokalizowanych na
o E
8. 112 | Obszaru e 922500 750 000 637 500 przygotowanych terenach
Funkcjonalnego @ 2 inwestycyjnych
oprzez uzbrojenie >
fean Sw ) S Wartos¢ inwestycji (1)(§)(§)(Z)|
2 :
Biatogardzkiego Parku g zIokaI|ztowanyd;]rt1a h
Inwestycyjnego w z przygotowanych terenac
Biatogardzie. inwestycyjnych
w - ° Powierzchnia wspartych 3,5ha | Ikwartat2018 Il kwartat 2017 IV kwartat
e} © - h 4 2020
& © = (przygotowanych) terenéw
< 54 2 inwestycyjnych
Uzbrojenie czesci E S 2 _ y yiny _
strefy inwestycyjnej w N = © LICZbE! inwestycji 2 szt.
0. 112 Bobolicach, objetej N € 3.500.000 2.845.528 2.418.699 Zlokahzowanycf;]na
patronatem SSSE - o przygotowanyci
etap . terenach inwestycyjnych
Wartosc¢ inwestycji 1.400.
zlokalizowanych na 000 zt
przygotowanych terenach
o ~ o Liczba wspartych przedsiewzie¢
< b= 2= informacyjno-promocyjnych o 30 szt.
© N § 'cES charakterze miedzynarodowym
E 8 5 g Liczba wspartych przedsiewzieé
o . g hal o9 informacyjno-promocyjnych o 27 szt.
Wzmocheme pozquk. 3 = § charakterze krajowym m t/ 1k t/ IV ko t/
regionalnej gospodarki, = - —— - warta warta warta
no. 1.14 Pomorze Zachodnie - Ster § E 13 616 659,00 13 616 659,00 13 616 659,00 Liczba p_rze_d?eblorstw otrzymujacych 210 czerwiec 2017 czerwiec 2017 grudzier 2019
na innowacje g wsparcie niefinansowe szt.
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1.17 Wspieranie ° = ° 22799117,65 22799117,65 ND 19379 250,00 Liczba przedsiebiorstw 26 IV kwartat 2016 IV kwartat 2016 2023
przedsiebiorczosci o 0 2 otrzymujacych wsparcie szt.
poprzez Fundusz g S % finansowe inne niz dotacje
Funduszy Pomorza ® =] T
Zachodniego < 2 4
JEREMIE+ g N g
& 5
© ©
. 9 9 - -
2 o Liczba wspieranych nowych 26
8 8 przedsiebiorstw szt.
X X
c c
3 ]
Inwestycje prywatne 5161
uzupetniajace wsparcie 764
publiczne dla przedsiebiorstw PLN
(inne niz dotacje)
2.2 Wezet przesiadkowy = - - 15423311 15423311 N 6200171 Liczba wybudowanych 1szt. Il kwartat 2016 2020
Gtebokie o) ) g zintegrowanych weztéw 2017r.
2 2 N przesiadkowych
N < A Liczba wybudowanych
S ) ekt iijedz”
° 2 obiektéw ,parkuj i jedz 1 szt.
o~ e n
ha2 € Liczba wybudowanych 1 szt.
) @ obiektéw ,Bike&Ride”
g Ograniczenie emisji CO,
170
Mg/r
ok
2.2 Budowa s = c 149 300 000 149 300 000 N 73 000 000 Liczba wybudowanych IV kwartat 2016 2019
zintegrowanego wezta o) ) g zintegrowanych weztéw 1szt. 2016r.
komunikacyjnego 2 é N przesiadkowych
tekno wraz z N by A Liczba wybudowanych
infrastrukturg na © e obiektéw ,parkuj i jedz” 1 szt.
hs przebiegu Trasy N .g
’ Srednicpwej dia ,“ Liczba wybudowanych 1szt.
obstugi wewnatrz g obiektow ,Bike&Ride”
aglomerag| ruchu o Ograniczenie emisji CO, 45
pasazerskiego w Mg/r

Szczecinie

ok
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2.2 Zakup taboru = = o c 20000 000 20000 000 13400 000 Liczba zakupionych jednostek Il kwartat 2016 2019
aytobuspw_ego s © ’é g taboru pasazerskiego w 2016r.
niskoemisyjnego - w ol Q =] publicznym transporcie 20
ilodci sztuk 20 N < s A szt
n4. S £
& E —
o Ograniczenie emisji CO, 40
Mg/r
ok
2.2 Budowa infrastruktury s = ° 8400 000 8400 000 5628000 Liczba wybudowanych 1szt. IV kwartat 2016 2018
zwiazanej z o) © 9 zintegrowanych weztéw 2016r.
modernizacja wezta ,‘f Q 'g‘ przesiadkowych
przesiadkowego N g < Liczba wybudowanych 1szt.
kolejowo-promowo- S S obiektéw
hs. qut_obus_s)\{vego w % ,,ParkUJ i jedZ
Swinoujsciu g Liczba wybudowanych 1szt.
< oblektoyv )
£ ,Bike&Ride”
£ Ograniczenie emisji CO, 84
Mg/r
ok
2.2 Budowa wezta s = ° 5750000 5750000 3852500 Liczba wybudowanych 1szt. Il kwartat 2016 2017
przesiadkowego i petli s © % zintegrowanych weztéw 2016r.
autobusowej w ol o s przesiadkowych
Policach N g g Liczba wybudowanych 1szt.
16. o] g oblektpys{
JparkujijedZ
Ograniczenie emisji CO, 57
Mg/r
ok
2.2 Zakup taboru s = vog 15000 000 15000 000 10 050 000 Liczba zakupionych jednostek 15 Il kwartat 2016 2018
autobusowego o) ) 225 taboru pasazerskiego w szt. 2016r.
niskoemisyjnego S § % 2 N publicznym transporcie
N < by % o zbiorowym komunikacji
S oo AR
° <G e miejskiej
o Rl
n7. gug
§o g
= Ograniczenie emisji CO, 300
Mg/r
ok
hs. 2.2 Zintegrowane_ N—Fud ~o CE-c oy - 12000 000 12000 000 8040 000 L_iczba wybudowanych 1szt. Il kwartat 2017 2020
centrum przesiadkowe zintegrowanych weztéw 2016r.
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w Gryfinie przesiadkowych
Liczba wybudowanych 1szt.
obiektéw
Jparkuj i jedz”
Ograniczenie emisji CO, 4
Mg/r
ok
2.2 Zintegrowane s = - 23000000 23000000 15410000 Liczba wybudowanych 1szt. IV kwartat/ 2016 2019
Centrum o) ) s zintegrowanych weztéw grudzien
Przesiadkowe w 2 ) 2 przesiadkowych 20167,
Stargardzie N g %
S 3 Liczba wybudowanych 1szt.
£ obiektow
19. 2 Jparkuj i jedz”
g Liczba wybudowanych 1szt.
obiektow
»Bike&Ride”
Ograniczenie emisji CO, 23
Mg/r
ok
2.2 Budowa s = z 21000000 21000000 14100 000 Liczba wybudowanych 1szt. Il kwartat/maj 2017 2020
zintegrowanego wezta o) ) ) zintegrowanych weztéw 2017r.
przesiadkowego wraz ,‘f é § przesiadkowych
z wielofunkcyjnym N g K]
dworcem kolejowo- ° ©
autobusowym w o~ g
bo. Goleniowie [S)
Liczba wybudowanych 1szt.
obiektow
Jparkuj i jedz”
Ograniczenie emisji CO, 20
Mg/r
ok
2.2 Budowa centrum s = z 4000 000 4000 000 2700000 Liczba wybudowanych 1szt. I kwartat/luty 2017 2019
przesiadkowego w o) © ) zintegrowanych weztéw 2017r.
miejscowosci Zatom ,‘f é § przesiadkowych
wraz z petla N < Q
R_1. autobusowa S e
N £
€
(o2}
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Liczba wybudowanych 1szt.
obiektow
Jparkuj i jedz”
Ograniczenie emisji CO, 5
Mg/r
ok
2.2 Budowa miejsca s = © 1000 000 1000 000 670 000 Liczba wybudowanych 1szt. Il kwartat 2017 2017
przesiadkowego na o) © S obiektow ,Bike&Ride” 2016r.
skrzyzowaniu ulic Na 2 é 8 -
Swidwie i Wschodniej N < o Ograniczenie emisji CO, 20
R2. w miejscowosci Legi < € Ma/r
o o ok
2.2 Budowa punktu - © 2400 000 2400 000 1608 000 Liczba wybudowanych 1 szt. Il kwartat 2016 2018
przesiadkowego wraz % ) < zintegrowanych weztéw 2016r.
z zapleczem s ) 2 przesiadkowych
parkingowym przy E g 2 Liczba wybudowanych 1szt.
sta'lcji koIej(?V\{ej w < z obiektow
b, miejscowosci Reptowo é ,,I?arku; i JedZ
& Liczba wybudowanych 1 szt.
obiektow
,Bike&Ride”
Ograniczenie emisji CO, 42
Mg/r
ok
Zintegrowane = - © o 15000 000 15000 000 10 050 000 Dtugos¢ drog dla rowerdéw 8,1 I kwartat 2017 2020
dziatania na rzecz o] © £z km 2017r.
zréwnowazonej ﬁ § g., % Liczba wybudowanych 2 szt.
multimodalnej N g =8 zintegrowanych weztéw
24, 2.2 mt:)bilnoéci miejskiej w S % E przesiadkowych
obszarze o Liczba wybudowanych 3szt.
funkcjonalnym B obiektéw ,parkuj i jedz”
Szczecina poprzez §_ Liczba wybudowanych 3 szt.




wraz z promocja
rozwigzan
alternatywnych wobec
transportu
indywidualnego
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£ ] s ] vz vs o g g £ | miesiacoraz
2 g 3 g HE 3E 3 | £ | rok)
przesiadkowych wraz z Ograniczenie emisji CO, 15
drogami Mg/r
dojazdowymi. ok
Budowa i przebudowa s = o c 19 500 000 19 500 000 7 839 000 Il kwartat 2016 2020
trasy rowerowej o) © ’g g Diugos¢ drog dla roweréw 2016r.
wzdtuz alei Wojska i 1S =3 9,5
bs. 22 Polskiego N é E A km
o g" Ograniczenie emisji CO, 30
Mg/r
ok
Budowa uktadu drég - ° 7 740 000 7 740 000 5185800 Dtugos¢ drog dla roweréw 10,55 IV kwartat 2017 2019
rowerowych w celu % ) < km 2016r.
umozliwienia dojazdu ol S 3
do wezta N g‘ <
ge. 22 przesiadkowego przy < % Ograniczenie emisji CO, 21
ul. Dworcowej / ° Mg/r
Barlickiego w 3 ok
Swinoujsciu €
Budowa drég - ° 10 000 000 10 000 000 6700 000 Dtugos¢ sciezek rowerowych 10 Il kwartat 2016 2019
rowerowych w % © 2 km 2016r.
Policach w celu 2 S &
zapewnienia N g’ g
R7. 22 Egiﬁfl?kzsccyljnej do < % Ograniczenie emisji CO, 25
terendw ng/ r
przemystowych o
Budowa infrastruktury = o 10 000 000 6700 000 Dtugosé drog dla roweréw 7,5 | kwartat 2017 2020
komunikacyjnej, w g ) e} km 2017r.
tym trasy rowerowej S é 8 10000 000
faczacej miejscowosc N < o
Dobra z weztem 8 €
przesiadkowym N o
28 22 Gtebokie w Szczecinie Liczba wybudowanych 1szt.




o 2
£ 3
3 g
o tytut lub zakres S & zaktadane efekty projektu wyrazone przewidywany | przewidywanyw | przewidywa
g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o .3‘ § 5 a3 termin termin itermin
2 E ) £ Y z g zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= = S & E S5 2 b S | wniosku realizacji realizacji
K E g > % 52 (= ] % [ projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g HE 3E 3 ] £ | rok)
Ograniczenie emisji CO, 20
Mg/r
ok
Budowa drogi = - © o 3250000 3250000 2177500 Diugos¢ drog dla roweréw 9 km I kwartat 2018 2019
rowerowej taczacej o © S 3 2018r.
Gming Stare Czarnowo | [ § ﬁ g
R9. 22 z Miastem Szczecin N g B\ Ograniczenie emisji CO, 6
3 gu Mg/r
o~ ok
Budowa drogi s = ° 3750000 3750000 2512500 Dtugos¢ drog dla roweréw 9 km I kwartat 2019 2020
rowerowej faczacej o) 0 2 2019r.
Gmine Stare Czarnowo | [ é g
z Gryfiriskim Parkiem N g 5]
Przemystowym S <
©
B0. 2.2 A
2
€
(o2}
Ograniczenie emisji CO, 7
Mg/r
ok
Budowaii - © 2000000 2000000 1340 000 Liczba zmodernizowanych 200 Il kwartat 2016 2017
modernizacja % ) 2 punktéw o$wietleniowych szt. 2016r.
oswietlenia ulicznego 2 § 2
na terenie gminy N g‘ &
i d ©
- 22 Stepnica ] g
(o2}
Ograniczenie emisji CO, 10
Mg/r
ok
Budowa drogi w - © o 5000 000 5000 000 3867500 Dtugos¢ drog dla roweréw 59 Il kwartat 2017 IV kwartat 2017 IV kwartat
rowerowej wzdtuz Q © £y km 2018
drég powiatowych < I é -§ Ograniczenie emisji CO2 2,5
B32. 23 Kotobrzeg - Korzystno [ © G Mg/r
—Prze¢mino Etap lill N § x ok
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g projektu 8 8 .% —_ wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o .3‘ § 5 = termin termin i termin
a = N x u 2 = zlozenia rozpoczecia zakonczenia
S © % H ] = = ©
= ‘® = & H S5 2 ° = | wniosku realizacji realizacji
| N = £ S N i ° . .
@ ] o = s 2 E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = S 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ £ s = § 2 § = 2 § g £ | miesiacoraz
H 8 3 g NE 23 3 5 2 | rok)
Inwestycje w W = o c 14 500 000 14 500 000 11215750 Diugos¢ drog rowerowych 9 km I kw.2017r. ITkw. 2017 r. IV kw. 2020 r.
zintegrowana Q © 25
infrastruktur < =y s o
33. 23 zwiazana z ¢ E o % ] Ograniczenie emisji CO2 3 Mg
transportem N & Z COo2/r
By €
niskoemisyjnym na N ] ok
terenie Koszalina
Rozbudowa sieci drég w © . 5300000 5300000 4099 550 Diugos¢ drog dla roweréw 73 Il kwartat 2016 I kwartat 2017 IV kwartat
rowerowych na Q b=y 9 km r. 2018
terenie Gminy i Miasta < g S Liczba wybudowanych 3 szt
b4, 23 Sianéw E S o oblekt.ow ,,parku;uedz
N € Ograniczenie emisji CO2 1758
S) 2
Mg/r
ok
Budowa drogi w = ° 7289 044 4425099 3422814 Diugos¢ drog dla roweréw 9,6 Il kwartat 2017 Il kwartat IV kwartat
rowerowej odcinek od Q © £ km 2019
granicy zgming X <3 é 2018
Dygowo w m. Mierzyn [ O © -
do istniejacej drogi N g g L!czba wybudowanych 1 szt
rowerowej w pasie N g zmtegrowanych weztow
bs 23 drogi wojewdédzkiej nr przesiadkowych
163 oraz odcinek od Ograniczenie emisji CO2 15
granica z gming Mg/r
Dygowow m. ok
Czerwiecino do
istniejacej drogi
rowerowej w m.
Lubiechowo
Budowa drég w = . 3000000 3000 000 2.320.500 Diugos¢ drog dla roweréw 9,2 IV kwartat 2016 Il kwartat 2017 IV kwartat
rowerowych na trasie Q 0 5 km 2018
Jacinki—PoIa‘néw oraz < 5] %
B6. 23 Rzeczyca Wielka — S S a Liczba wybudowanych 1 szt
Polanéw wraz z = < zintegrowanych weztéw
budowa Centrum £ przesiadkowych
Przesiadkowego w o
Polanowie
Budowa drogi dla W = © o 3266 000 3266 000 2526251 Dtugos¢ drog dla roweréw 8km I kwartat 2017 Il kwartat 2017 Il kwartat
roweréw wzdtuz drogi Q © £ % 2019
krajowej nr 11 jako < Q g., < Ograniczenie emisji CO2 1,0
B7. 23 alternatywa dla = ) = Mg/r
transportu kotowego N % ok
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g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o s S = a3 termin termin itermin
> N ] = o w - " a q
2 g S § b 2 > . zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= = S & H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g 2E BE 3 ] £ | rok
Inteligentne systemy w = o 9225000 7 500 000 5801250 Diugos¢ drég dla roweréow 2km Pazdziernik Wrzesierr 2015 Grudzien
transportowe, Sciezki 8 © 9 Liczba 1 szt. 2017 2019
rowerowe, miejska < ] —g wybudowanych/zintegrowanyc
wypozyczalnia = 8 Cl h centréw przesiadkowych
rowerdw oraz parkingi N g § Liczba zainstalowanych 5 szt.
ks 23 strategiczne Park & 2 inteligentnych systeméw
. : Ride. =
s transportowych
2 Liczba wybudowanych 1szt.
E obiektéw ,parkuj i jedz”
© Ograniczenie emisji CO2 2,5
MG/r
ok
Zakup w - S o 8000 000 8000 000 6188 000 Liczba zakupionych jednostek 8 szt. Wrzesient 2016 Wrzesien 2016 Grudzien
niskoemisyjnego Q © 29 taboru pasazerskiego w 2017
nowego taboru < ] g % publicznym transporcie
autobusowego dla = ) o735 zbiorowym komunikacji
Kotobrzegu N P 2% miejskiej
o i ’g Liczba zrealizowanych dziatan 1 szt.
] .
- 53 - g informacyjno-promocyjnych
= C
i
T
SN Ograniczenie emisji CO2 3,52
R MG/r
£ ok
2
Budowa i wyposazenie | = ° 2547597 2547597 1961650 Liczba wybudowanych 1szt. 1] 1] 1]
obiektu infrastruktury Q © £ zintegrowanych weztéw kwartat/czerwi kwartat/wrzesiert// | kwartat/kwie
zintegrowanego < S 2 przesiadkowych ec/2017 2017 cier/2019
systemu transportu = 8‘ O Liczba utworzonych, 1szt.
publicznego tj. N x 2 zmodernizowanych
multimodalnego N g przestankéw autobusowych
centrum Liczba zakupionych jednostek 1szt.
przesiadkowego wraz taboru pasazerskiego w
fo. 23 z centrum ustug publicznym transporcie
informatycznychi zbiorowym komunikacji
komunikacyjnych oraz miejskiej
zakup taboru Liczba wybudowanych 5 szt.
transportu miejskiego obiektow "Bike & Ride"
w Goscinie Dtugos¢ drog dla roweréw 2km
Liczba wybudowanych miejsc 13
"parkuj i jedz" szt.




odgatezieniem do m.
Wiosciborz, do granicy
z Gming Karlino w m.
Ktopotowo
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g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o 2 H — = termin termin i termin
> N ] = o w - " a .
2 g S § b 2 > . zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= = S & H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ ] s ] vz vs o g g £ | miesiacoraz
2 2 3 2 NE 5E 3 g 2 | rok)
Liczba przewozéw komunikacji 3648
miejskiej na przebudowanych i szt./r
nowych liniach komunikacji ok
miejskiej
Ograniczenie emisji CO2 3327
0
Mg/r
ok
Ograniczenie emisji CO2 2,5
Mg/r
ok
Budowa drogi pieszo- w = = 1800 000 1800 000 1392300 Diugos¢ drég dla roweréw 8,5 Il kwartat 2017 Il kwartat 2018 IV kwartat
rowerowej Siemys| - Q © E km 2018
Charzyno oraz < IS @ Liczba wybudowanych 1szt.
1 23 bodowa centrum = < i zintegrowanych weztéw
: ’ przesiadkowego w N 2 £ przesiadkowych
Charzynie 5 Ograniczenie emisji CO2 0,12
Mg/r
ok
Budowa drogi pieszo w = ° 1765 000 1765 000 1365227 Diugos¢ drég dla roweréw 730 wrzesient 2016 styczen 2017 grudzien
rowerowej z centrum 8 © % mb 2017
miejscowosci Tychowo | £ Q S
gd skrzyzowania z u‘l. E 8 = Liczba wybudowanych 2 szt.
iatogardzka wzdtuz o o bicktd Kui i ieds”
A2. 23 ul. Dworcowej do ul. N € oblextow ,parkujijedz
Kolejowej o
prowadzacej do Ograniczenie emisji CO2 24
dworca kolejowego Mg/r
ok
Budowa drogi W = ° 2731765 2731765 2113 020 Dtugos¢ drég dla roweréw 14 /1172018 1171172019 IV/111/2020
rowerowej odcinek od Q © % km
granicy zgming < S <
Karlino w m. Skoczéw, [ © a
z odgatezieniem N & e
wzdiuz drogi o €
powiatowej Nr 3341Z o
3. 23 dom. Skoczovy, przez Ograniczenie emisji CO2 5,5
m. Wrzosowo i Mg/r
Ktopotowo, z ok




Mg/r
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g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o 2 H — = termin termin i termin
> N ] = o w - " a q
2 g S § b 2 > . zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= = S & H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g 2E 32 5 ] 2 | rok
Rozwdj W = - 5880000 5880000 4548180 Dtugos¢ drég dla roweréw 16 | 1] \%
zréwnowazonej Q © s km kwartat/luty/20 kwartat/lipiec/20 kwartat/grud
mobilnosci miejskiej < ) g 17 17 zien/2019
na terenie Koszalinsko | = S & Liczba wybudowanych 2szt.
- Kotobrzesko - N B o obiektéw ,Bike&Ride”
Biatogardzkiego B
a4. 23 =
Obszaru £ Ograniczenie emisji CO2 235,6
Funkcjonalnego 6
poprzez budowe drég Mg/r
dla roweréw na ok
terenie miasta
Biatogard.
Publiczny transport w = o N 6297 600 5120000 3960320 Liczba zakupionych jednostek 8 szt. IV/X1/2016 171172017 171172019
niskoemisyjny na Q © £g g taboru pasazerskiego w
terenie Koszalirsko- X <3 S f% publicznym transporcie
Kotobrzesko- = © 3= zbiorowym komunikacji
Biatogardzkiego N 8 §-. :Z? miejskiej
hs 53 Obszaru N £= Ograniczenie emisji CO2 72,42
: ’ Funkcjonalnego - o9 Mg/r
zakup taboru do oX ok
transportu miejskiego 35 Liczba przewozéw komunikacja 1100
na terenie miasta EE miejska na przebudowanych i 000
Biatogard. * nowych liniach komunikacji szt./r
miejskiej ok
Budowa centrum w = ° 4495162 2414848 1859433 Liczba wybudowanych 1szt. I kwartat 2017 IV kwartat 2017 IV kwartat
przesiadkowego w Q © % zintegrowanych weztéw 2019
Mielnie < Q = przesiadkowych
5 ] 2
N S £
o o Dtugos¢ drog dla roweréw 0,451
km
ft6. 23 Liczba przewozéw komunikacja 4500
miejska na przebudowanych i 0
nowych liniach komunikacji szt/ro
miejskiej k
Ograniczenie emisji CO2 530
Mg/r
ok
Budowa drég dla W = © o 4400 000 3209412 2482480 Dtugos¢ drég dla roweréw 14 IV kwartat 2017 Il kwartat 2018 Il kwartat
rowerdw na terenie Q © £ g km 2020
Gminy Swieszyno X o g ] Liczba wybudowanych 2 szt.
a7. 23 x N R R, .
= < s obiektéw Park&Ride
N ) v Ograniczenie emisji CO2 0,14
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g projektu k-] 3 .% —_ wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o .3‘ § 5 = termin termin i termin
a = N x u 2 = zlozenia rozpoczecia zakonczenia
S © > H ] = = ©
= = S 2 H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
E ] o = sz E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
N I < ) H €9 ‘o = ‘c T ie orazrok) esigc oraz
- ] 7} 5 S [~ o [ ‘N y
e = ] = 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ ] s ] vz vs o g g £ | miesiacoraz
2 2 3 2 NE 5E 3 g 2 | rok)
ok
Zakup taboru w = o=z 6517770 5299000 4098776 Liczba zakupionych jednostek 7 szt. Grudzierr 2016 IV kwartat 2016 IV kwartat
niskoemisyjnego Q ) £ g S E taboru pasazerskiego w 2017
< 54 S E o8 publicznym transporcie
= © =z g ] zbiorowym komunikacji
us. 23 N S LE5xXX iejskiej
Q 2B miejskiej
Q
= & Ograniczenie emisji CO2 2
Mg/r
ok
Zabezpieczenie 30 © 00Tz 29043 528,04 29043 528,04 24686 998,83 Liczba urzadzen dla celéw 5szt. 2017 2020
przeciwpowodziowe S & b=y EE RS ochrony przeciwpowodziowej
zlewni jezioraJamno - | £ £ é I I53 % §
przywrécenie oS8y S SEcs Y
; NS A Py 38v9hH
parametréow 23 ~ 285=
technicznych watéw s = _g g €
przeciwpowodziowyc 578 o aly
A9. 3.2 h na potudniowym T 2 52 -’S‘f : i
et X 8 S5 5 Liczba ludnosci odnoszacych 800
brzegu jeziora Jamno 39 o= korzysci ze $srodkéw ochrony oséb
5 g 2 § przeciwpowodziowej
=2 N &
o L
2 =
=2 g
<
2%l
Zabezpieczenie — © cuTzU 35000 000,00 35000 000,00 29750 000,00 Liczba urzadzen dla celéw 4 szt. 2016 2019
przeciwpowodziowe 5 ffv = = 2= g<c = ochrony przeciwpowodziowej
zlewni rzeki Iny z £8% d 358 £9
uwzglednieniem 838 e SES 53
Srodowiskowych E ] ‘; ~ g g § n
uwarunkowan ° _,:v > = _g g g
50. 32 jednolitych czesci wod 325 S al
; g o S .g IS Liczba ludnosci odnoszacych 900
33 = N 3 = korzysci ze $srodkéw ochrony oséb
‘g G 55 przeciwpowodziowej
< O
2 N5
= 2
Zaprojektowanie i =m0 © oo o | o-oq 692604137 zt 6926 041,37 zt 5887 135,16 Liczba wspartych obiektow 1 IV kwartat/ | kwartat / IV kwartat/
wykonanie szlaku 2 E < b=y 3 2E % g v turystycznych i rekreacyjnych pazdziernik Styczen 2017 r. grudzien
51, 49 rowerowego na wale R a3 s 85 82| 2016r. 2018r.
przeciwpowodziowym =5 g -“o—’. :;% g :;% S
nad rzeka Ing, wale = = N2 N
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g projektu _§ K .% — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
2 o 2 8 — = termin termin i termin
2 = 5 £ o e = zlozenia rozpoczecia zakonczenia
] 2 -} S v 2 =) - pocze
= = S & H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
| E ] o = sz E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = S 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ £ s = § 2 § E 2 § g £ | miesiacoraz
F] o ] o 8 ] S ] K
< Q. © Q w = “ © “w S rok)
Skoszewo i Skoszewo- Dtugos¢ szlakéw turystycznych 17,63
Czarnocin 0 km
aprojektowanie i - ,522 ,522 43z iczba wspartych obiektow warta warta warta
z jek iei © 0o © oo - 8278 860,52 zt 8278 860,52 zt 7037 031,43 zt Liczb h obiekto 1 IVk t/ Ik t/ IV ki t/
wykonanie szlaku E < b=y 3x v ?_c € turystycznych i rekreacyjnych pazdziernik Styczerr 2017 r. grudzien
rowerowego na wale N 3 NS2S Y% 2016r. 2018r.
przeciwpog\]/vodziowym -g 8 :§ § §_% g §
52, 49 wzdhuz rzeki = < 28e2 sV
Chetszczaca i jeziora 2 SE5 -,%‘g
Dabie i 825N
= SeNg
N '\I' 5 Dtugos¢ szlakow turystycznych 22,78
8 km
Przebudowa drogi o © 0w 42163 519,00 39699 365,00 zt 39699 365,00 zt Dtugos¢ wybudowanych drég 8,073 1] kwartat/ 1]
wojewodzkiej nr 203 < b=y R zt wojewddzkich km kwartat/ styczen/ 2014r. kwartat/
na odcinku Dabki- © ‘; 35 sierpiery/ wrzesien
Dartowo £ 2 SE 2016r. 2017r.
" - L8
53. 5.1. 5 o9
2 3
et S
;i S
Przebudowa drogi =0 © P Dtugos¢ wybudowanych drog 2,81 1] | 1]
wojewodzkiej nr 109 2 < b=y 2 % 4 7273 918,00 7164 518,00 z 7164 518,00 z wojewodzkich km kwartat/ kwartat/ kwartat/
na odcinku Trzebusz - 2 © ‘; S '8 S zt sierpien luty sierpien
54. | 5. Trzebiatéw =t 2 g 2016, 2016r. 2017r.
N - [TNe]
5 9%
= N
Budowa obejscia m. =0 © P Dtugos¢ wybudowanych drog 1,26 1] | \%
Dobra w ciggu drogi £ < = 2 g k™ 10013 068,00 8618 068,00 zt 8618 068,00 zt wojewddzkich km kwartat/ kwartat/ kwartat/
wojewddzkiej nr 144 2 g Ngs zt sierpien luty grudzien
55. | 5.1 st S 2 2016r. 2014r. 2016r.
B = 39
kel 2 S
= N
Przebudowa drogi =0 © P 11077 178,00 Diugos¢ wybudowanych drég 1,86 1] v \%
wojewodzkiej nr 205 2 < b=y 2 % = zt 7801 368,00 zt 7801 368,00 zt wojewddzkich km kwartat/ kwartat/ kwartat/
na odcinku Stawno- 2 3 Ngs sierpier 2016 r. | pazdziernik grudzien
56. 5.1. Polanéw, etap =t S QL 2014r. 2016r.
przebudowy i B = %E
rozbudowy przejscia g = 5
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= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o E H = = termin termin i termin
> ‘N ] = o w - " a q
2 g S = y H ) zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= ‘® = & E S5 2 ° S | wniosku realizacji realizacji
o N X £ > = -~ ° - A
@ ] o = s 2 E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = S 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ £ s = § 2 § = 2 § g £ | miesiacoraz
2 g 3 g HE 32 3 ] 2 | rok)
Przebudowa drogi o = 0w 63 000 000,00 61200 000,00 zt 52020 000,00 zt Dtugos¢ wybudowanych drég 15,44 IV kwartat / Il kwartat / IV kwartat /
wojewodzkiej nr 102 s © R zt wojewddzkich km pazdziernik kwiecien 2017 grudzien
na odcinku tukecin - © ] 3o 2017 2018
Ledzin c o SE
3 3 g
57. | 5.1 ] “ SE
z 3
8 5
N
2 N
=
Przebudowa drogi o = 0w 18 000 000,00 17 840 000,00 zt 15164 000,00 zt Dtugos¢ wybudowanych drég 3,95 IV kwartat / Il kwartat / I kwartat /
wojewoédzkiej nr 102 s © R zt wojewddzkich km pazdziernik kwiecien 2017 marzec 2018
na odcinku © ] 3 o 2017
Miedzywodzie - < © € g
Dziwnéw ® = L5
58. 5.1 IS =<
z 3
] 5
N
2 N
=
Przebudowa drogi o - 0w 51500 000,00 51500 000,00 zt 43775 000,00 zt Dtugos¢ wybudowanych drég 21,81 Il kwartat / IV kwartat / IV kwartat /
wojewoédzkiej nr 142 s ) R zt wojewddzkich km lipiec 2017 grudzier 2016 grudzien
na odcinku Szczecin - © ] 3 o 2018
Krzywnica g @ SE
N =3 38
5 = .9
=<
59. 5.1 = 3
8 5
;i S




m. Choszczno
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o o 2 8 ~ o termin termin itermin
2 = N £ o = 5 zlozenia rozpoczecia zakonczenia
] 2 -} £ v 2 =) - pocze
= = S & H S5 2 ° = | wniosku realizacji realizacji
E N ] > = £t 3 I~ ko ° iekt iekt
P S 2 = Sz E = = | projektu projektu
d = g 3‘9 < ‘3“ s % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = S 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ £ s = § 2 § = 2 § g £ | miesiacoraz
2 g 3 g HE 32 3 B 2 | rok)
Przebudowa drogi o = ° o 4500 000,00 zt 4500 000,00 zt 3825000,00 zt Dtugos¢ wybudowanych drég 0,097 Il kwartat / IV kwartat / I kwartat /
wojewddzkiej nr 151 < ) 3x wojewddzkich km czerwiec 2017 grudzier 2016 marzec 2018
na odcinku Swidwin - © Q 36
tobez (etap | c © 2 E
przebudowa mostu w B S g
5 2
60. 5.1 m. tobez) 2 ;_§
s £
2 N
=
xe) ~ £ET, QL
Bud bejsci 3 8 8§§%% IV kwartat /
udowa obejscia m. > © a o5~ 3T I . warta
61. 5.1 Barlinek w ciagudrogi | = § 2 £35 938 30158614,00 | 26545 000,00 19,875 000,00 Dlugos¢ wybudowanych drég 228 | |l kwartat/ Il kwartat / grudzien
P N Sv 4 wojewddzkich km czerwiec 2017 sierpien 2017
wojewodzkiej nr 151 © o~ 25 Y= 2018
2 g 3
- Ne) ~ T, L W
Przebudowa drogi E c =y § g;oq gc
wojewddzkiej nr 151 S 3 oS3 T . ) IV kwartat /
62. | 51 | naodcinkulfskoRecz | > & 3 5 S8 3664000000 | 36640 000,00 31144.000,00 DlugoS¢ wybudowanych drég | 690 | Il kwartal/ IV kwartat grudzier
. N 8w $X wojewddzkich km sierpien 2017 listopad 2017
etap | odc. Insko- © N 25 L% 2018
Ciemnik 2 5 =
Rozbudowa drogi =0 ~ £o ocw
wojewodzkiej nr 203 NE S s g2 2 E
na odcinku Dartowo- X 2 g N °33 Dtugosé¢ wybudowanych dré 1,83 Il kwartat / Il kwartat / Vkwartat/
63. 5.1 granicawojewodztwa | > & Q £s 938 11300000,00 | 11200 000,00 9520 000,00 1905C Wy! Y 9 ’ o i grudzien
N S v 4 wojewddzkich km lipiec 2017 wrzesiers 2017
etap | przebudowa ul. © N 25 .“o_J. > 2018
Tynieckiego w m. g & =
Dartowo N
Przebudowa ul. =0 ~ £T 0w
Jagietty w ciagu drogi E < b=y g géq 2 €
wojewddzkiej nr 160 i BN 3 oS3 F ” . IV kwartat /
64. 5.1 ul. Dabrowszczakoww | = € c S 238 2726332200 | 26450 000,00 22482 500,00 Dlugos¢ wybudowanych drég 240 | Mllkwartat / Il kwartat / grudzien
) : N N 8 4 wojewddzkich km sierpien 2017 wrzesieri 2017
ciggu drogi © N 25 % 2 2018
wojewddzkiej nr 175 w g 5 =
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= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o ‘E § 5 a3 termin termin itermin
2 oy 3 £ S z 5 zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= = = e H S < 2 T g whniosku realizacji realizacji
© 9 _s = Y = o
| E ] o = sz E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& S < - s ) ‘e s c M ie orazrok) esigc oraz
s 2 3 2 - - s z 3 2 | (kwartal/ rok)
£ S [} S ez SE & S 4 t | miesigcoraz
e c ] ] H ]
2 g 3 g HE 32 3 ] 2 | rok)
Budowa infrastruktury = = - 12200 000 12200 000 2250000 Dtugos¢ przebudowanych drog 3,1 IV kwartat 2017 2019
drogowej polegajaca o) ) s gminnych km 2016r.
na przebudowie drogi ,‘f Q g
65. 52 gminnej wraz z N g &
budowa chodnikéw i v 2
$ciezki rowerowej w N €
Grzedzicach o
Wsparcie rozwoju s = - 14 000 000 14 000 000 4603 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 41 Il kwartat 2016 2020
gospodarczego o) ) i_: powiatowych km 2016r.
obszaru SOM poprzez ,‘f S S
66. 52 poprawe dostepnosci N 3 B
terenéw © 2
inwestycyjnych - o~ 8
przebudowa drogi
Police-Szczecin
Przebudowa drég = - ° 3000000 3000000 1500 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 0,8 Il kwartat 2017 2020
lokalnych taczacych o) ) £ gminnych km 2016r.
centrum przesiadkowe ﬁ ] E\
67. 52 _vrvGryﬂnleZS|eC|q TEN- N g o
v £
N 1S
(o2}
Budowa obwodnicy = - 0w 8930000 8930000 4465 000 Dtugos¢ wybudowanych drog 1,280 IV kwartat 2016 2019
wschodniej faczacej o) ) ‘%‘ 9 gminnych km 2016r.
tereny portowe na ﬁ Q € 'g‘
68. 52 wyspie Uznam z droga N g’ e £
krajowa nr 93 o = S
N (o2}
Przebudowa ul. s = 0o 4000 000 4000 000 2000 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 0,350 I kwartat 2017 2019
Towarowej wraz z o) ) %5 gminnych km 2017r.
budowa ciggu pieszo- ,‘f Q € g
69. 52 rowerowego w N g ch
Stargardzie 8‘ g
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g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o s S = a3 termin termin itermin
2 by ) £ > g g zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= % S & E E S E b S | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g 2E BE 3 ] £ | rok)
Przebudowa wiaduktu = = ° 9000 000 9000 000 4500 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 0,176 Il kwartat 2016 2016
drogowego w ciggu o) ) 2 gminnych km 2016r.
ulicy Kuznickiej w i ) e
70. 5.2 Policach N by S
© €
~ S
Przebudowa ul. = - © © 3800000 3800000 1900 000 Dtugo$¢ przebudowanych drég 0,594 | Ilkwartat 2016 2017
Tadeusza Kosciuszki i o) ) £ E gminnych km 2016r.
ul. Portowej w ol ) s
71. 52 Stepnicy wrazz N g‘ &
budowa kanalizacji v
deszczowej N
Przebudowa - 7 000 000 7 000 000 3500000 Dtugos¢ wybudowanych drég 0,741 I kwartat /luty 2017 2019
infrastruktury % ) 5 gminnych km 2017r.
drogowej wraz z 2 § & Dhugos¢ przebudowanych drég 0,970
infrastrukturg N s S powiatowych km
72. 5.2 towarzyszacg w v ©
pasach drogowych w N g
czesci przemystowej & Dtugos¢ przebudowanych drég 0,335
miasta Goleniow gminnych km
Modernizacja ulicy - © 2700000 2700000 1350 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 1 km Il kwartat 2016 2016
Spotdzielcow w % ) ey gminnych 2016r.
Mierzynie w gminie 2 § 8
73. |52 | Dobra N g 2
& §
Przebudowa drogi = o 2 800 000 2800 000 1400 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 0,49 Il kwartat 2016 2017
gminnej ulica g ) e} gminnych km 2016r.
Wiosenna w 2 ) 8
Skarbimierzycach N < o
74. 52 < =
& )
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= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o s S = a3 termin termin itermin
2 = N S o e = zlozenia rozpoczecia zakonczenia
3 s = % s B S = o : E— oncze
= = S 2 H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g NE 22 3 ] 2 | rok
Dostosowanie w = . 2500000 1.176.471 1000 000 Dtugos¢ przebudowanych drog 2,5 I kwartat 2017 I kwartat 2017 IV kwartat
lokalnego uktadu Q © 9 powiatowych km 2018
komunikacyjnego do < Q K]
75. 53 przebiegu drogi S6na | © 4
terenie Gminy i Miasta N o £
Sianow N £
Przebudowa i remont w = ° 5900 000 5600 000 3522400 Dtugos¢ przebudowanych drog 3,85 Il kwartat 2017 Il kwartat 2018 IV kwartat
drogi od wezta Q © £ powiatowych km 2020
Borkowice na < Q 2
odcinkach Borkowice- = 8‘ ﬁ
6. 53 Smiechow-Ktadno- N = £ Dtugos¢ przebudowanych drég 4,15
PIesr_\a w gakrgme_ ' g gminnych km
powiazania z istniejaca
droga krajowg nr 11
oraz planowana droga
ekspresowg S6
Powiazanie lokalnego w = N 2850000 2850000 2422500 Dtugos¢ przebudowanych drog 11 IV kw. I kw. 1l kw
ukfadu Q © o gminnych km
komunikacyjnego w < 1S ] grudzien 2017 | Kwiecier 2018 Wirzesien
Gminie Biesiekierz z = © 3 2018
77. 53 planowymi drogami N o @
ekspresowymi S6i 511 o £
— Polaczenie m. Stare £
Bielice z Podstrefg
+Koszalin” SSSE.
Przebudowa ulicy w - o o 8351 000 6790 000 5771500 Dtugos¢ przebudowanych drog 1km Pazdziernik Grudzien 2016 Czerwiec
Towarowej i odcinka Q © %8 gminnych 2016 2018
ulicy Zdrojowej w < 3 s _’g
8. 5.3 Kotobrzegu. E §: e E
R NG
Podniesienie w = - 2900 000 1770000 1.504.500 Dtugos¢ przebudowanych drég 3,7 Il kwartat 2017 Il kwartat 2017 IV kwartat
atrakcyjnosci oraz Q © £ 'g = gminnych 2018
poprawa dostepnosci & 5] S = S
79. 53 regionu poprzez = © 5=
usprawnienie N g

potaczen do
planowanej drogi
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g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o .3‘ § 5 a3 termin termin itermin
2 oy 3 £ S z 5 zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= % S & E E S g b S | wniosku realizacji realizacji
i N s > = 52 E ] CE projektu projektu
d % g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E 3 _ g s S S '8 | (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 2 3 2 NE 5E 3 g 2 | rok)
ekspresowej S6 wraz z Dtugos¢ przebudowanych drog 0,95
wprowadzeniem powiatowych km
alternatywnych
rozwigzan
transportowych
Przebudowa drogi o © < 3700 000,00 3700 000,00 3000 000,00 Catkowita dtugos¢ 0,9 Il kwartat I kwartat 2017/ IV kwartat
1704Z od wezta e b=y N przebudowanych lub km 2017/ 01.2017 2018/
Stargard Zachéd drogi = N 5 zmodernizowanych drég 09.2017 11.2018
krajowej S10 do = = 2
80. 54 skrzyzowania z droga - &
gminng w s
miejscowosci Lipnik H
wraz z przebudowa o
skrzyzowania.
Przebudowa ciggéw o © - 6594 105,00 6 206 394,00 3000 000,00 Catkowita dtugos¢ 4,356 I kwartat 2017/ I kwartat 2018/ Il kwartat
drég nr2310Zi2311Z < b=y 9 przebudowanych lub km 03.2017 03.2018 2019/
na odcinku = N K zmodernizowanych drég 09.2019
B1. 54 Préchnowo — = = =
Bronikowo (z m. - 5
Préchnowo). o
Przebudowa drogi o © - 6694 939,11 6694 939,11 3000 000,00 Catkowita dtugos¢ 3,46 I kwartat 2017/ Il kwartat 2017/ IV kwartat
powiatowej nr 3309Z < b=y @ przebudowanych lub km 03.2017 04.2017 2017/
Rosciecino- = N g zmodernizowanych drég 12.2017
Rzesznikowo od m. = - °
82. 5.4 Gorawino do - 2
skrzyzowania z droga 8
krajowa nr 6 - Etap Il - g
od km 18+900,00 do o
km 22+359,56
Przebudowa drogi o © - 12000 000,00 12000 000,00 3000 000,00 Catkowita dtugos¢ 15 IV kwartat Il kwartat 2017/ IV kwartat
powiatowej nr 4133Z < b=y g g przebudowanych lub km 2017/ 04.2018 2018/
Loznica -Goleniéw na = N k] zmodernizowanych drég 11.2017 11.2018
183. 5.4 odcinku toznica - = - S
Z6twia Bt6¢ wraz - K]
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= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
2 o 2 8 — = termin termin i termin
2 = N £ o e = zlozenia rozpoczecia zakonczenia
£ g 3 £ 9 2 3 @ : pocze oncze
= = S & H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
K E S > a‘_: 52 (= ] % [ projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = £ 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ S s S § z § ® & § g £ | miesiacoraz
H 8 3 g NE 23 3 5 2 | rok)
Przebudowa drogi o © < 5000 000,00 5000 000,00 3000 000,00 Catkowita dtugos¢ 2,6 I kwartat 2018/ I kwartat 2020/ IV kwartat
powiatowej Nr 3923Z e b=y o przebudowanych lub km 01.2018 01.2020 2020/
Szczecin - Warnik na = N L zmodernizowanych drég 12.2020
ba. 54 odcinku od ul. = = =
Okulickiego w %
Szczecinie do o
skrzyzowania z droga
powiatowg Nr 39202
2 = B3
Przebudowa drogi ﬁgt < 32 IV kwartat
5. 54 pOW|a§oweJ'n’r 1;962 s by o § 3520411,76 3520411,76 3000 000,00 Dluqosc przebudowanych drég 523 Ilkwartat 2017/ | Il kwartat 2018/ 2019/
na odcinku Zéttnica - R S powiatowych km 06.2017 07.2018
N 12.2019
Omulna-DK 11 n
Q & 53
Przebudowa drogi = 2 25 h o
X N = = S8 Catkowita dtugos¢ IV kwartat
86, | 54 powiatowejnr 21527 | 2 S 3 1950 000,00 1950 000,00 1657 500,00 przebudowanych lub L7k | Wkwartat 2018/ | Ilkwartat 2019/ | 514,
na odcinku Barlinek - ol § ! . m 04.2018 04.2019
Ozar zmodernizowanych drég 12.2019
Q & 53
[~ <] 2 c
Przebudowa drogi = o o .v . , IV kwartat
B7. |54 | Powiatowej1020zna | = = “ £ 353000000 | 353000000 3000000,00 Dlugosc przebudowanych drég | 35k | |kwartat 2017/ | Wl kwartat 2017/ | 5017,
odcinku Rectaw - Laska N * P 4 i ’ 12.2017
FO ~ 5%
Przebudowa drogi B & 154 ERS . »
- h >© - °.g Catkowita dtugos¢ IV kwartat /
88. | 54 powiatowejnr 37202 | = ¢ S -3 8500 000,00 8500 000,00 3000 000,00 przebudowanych lub 854 | Illkwartat/ | kwartat / pazdziernik
na odcinku Karwice- N N - derni h dré km wrzesierr 2018 marzec 2019
Smardzewo-Ostrowiec % zmodernizowanych drég 2020
=
EQ >~ | 5%
3 8 g Catkowita dlugoé¢ IV kwartat /
. > © - atkowita dtugos¢ warta
8o, | 54 Przebudowa ulicy 1 e 3 -5 300000000 | 3000000,00 2550 000,00 przebudowanych lub 045 | IVkwartat/ | wartat / grudzier
Maja w Gryfinie N N ; . km grudzien 2017 styczen 2017
© N zmodernizowanych drég 2020
kel
=
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g projektu _§ K .% — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o .3‘ § 5 a3 termin termin itermin
2 oy 3 £ S z 5 zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= % S & E § S 2 b S | wniosku realizacji realizacji
E ] o = sz E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
N 3 < - H =) ‘o = ‘c o ie orazrok) esigc oraz
o ° [ ° [J 0 v = [J ‘N :g K i K
5 E ] E g . g = Y g s 3 (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g 3 g HE 22 3 ] 2 | rok)
-~ ~ o
Przebudowa ulic = g S g é
Kombatantéw Polskich | 2 © o o'z Catkowita dtugos¢ IV kwartat /
V. ; =z ] o35 2,97 Il kwartat / Il kwartat / PN
90. 54 i Wojska Polskiego 5 ) = 4260 000,00 4260 000,00 2999 892,00 przebudowanych lub Lo Lo pazdziernik
: X . N ~ 2 X . km sierpien 2017 kwiecien 2018
oraz ich skrzyzowania © N n zmodernizowanych drég (Cl) 2018
Ewidwi ke
w m. Swidwin 2
=0 ~ =
Przebudowa drogi g < a §
powiatowej nr 19947 > © ‘;5 © Catkowita dtugos¢ IV kwartat /
01. | 5.4 Osiek Drawski - =% 3 s 3530 000,00 3530 000,00 3000 000,00 przebudowanych lub ir: % :i\:tthgzio/m :ukthrgi;/ grudzier
Wierzchowo - Bedlino © o~ g zmodernizowanych drég P ¥ 2019
- Sosnica (etap I) '§ S
e | & ;
5 <
Przebudowa drogi ;> % ; g Catkowita dtugos¢ przebudowanych 2,13 Il kwartat / Il kwartat / Il kwartat /
92. 5.4 powiatowej nr 3101Z odc. & Q k] 5428 660,04 zt 5428 660,04 zt 3000 000,00 zt X ) . s X )
$liwin — Ninikowo — etap I £ o g lub zmodernizowanych drég km wrzesien 2017 maj 2018 maj 2019
= I
Przebudowa drég § % g g g é
powiatowych Nr3514Z na BN I 5= " . IV kwartat /
. 5.4 odcinku Borkowice- 5 © 3 5000 000,00 5000 000,00 3000 000,00 A g ) S pazdziernik
03 s a8 Dtugos¢ przebudowanych dréog 5,92 Il kwartat / Il kwartat /
Dobrzyca i Nr 3523Z na = 2 ] powiatowych km maj 2018 kwieciert 2019 2019
odcinku Popowo-Dobre -
Rewitalizacja -~ A 218738759z 177 836 390 zt 150 727 500,00 zt Catkowita dtugos¢ 51,44 | kwartat Il kwartat 2017/ IV kwartat
) 1) © 9
regionalnej linii 2 < b=y f,- przebudowanych lub 6 km 2017/luty 2017 czerwiec 2017 2021/
kolejowej 210 na g\ © S X zmodernizowanych linii grudzien
- . z S I~ )
ba, 55 odcinku Szczecme:k g S & k.oIeJowych i ' . 2021
Runowo Pomorskie © N X Liczba przewozéw pasazerskich 5631
'35 na przebudowanych lub 10
zmodernizowanych liniach szt./r
kolejowych ok
Zakup i modernizacja © ~ o 44 815 050,00 36 435 000,00 36 435 000,00 Liczba zakupionych lub 5 Il I 1]
" fiNe) © oxw : L
kolejowego taboru cg b=y S zt zt zt zmodernizowanych pojazdéw kwartat/ kwartat/ kwartat/
pasazerskiego o N ‘:r! S E kolejowych kwiecien kwiecien lipiec
napedzie g S 2 § 2016r. 2014r. 2016r.
95. 5.6. elektrycznym - 2.9
® o5
N =73
© <
S 8
= N
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g projektu _§ K .% — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
2 o 2 H = e termin termin itermin
S = © = [=) w
2 by 3 = Y H ) zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= % = & E § 5 2 ° S | wniosku realizacji realizacji
o N X £ > = -~ ° - A
@ ] o = s 2 E = 2 |o projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
& & S - = ) ° = S 5 ie orazrok) esigc oraz
5 2 3 2 s ¥ s 2 s 2 | (kwartal/ rok)
£ £ s = § 2 § = 2 § g £ | miesiacoraz
H 8 3 g NE 23 3 5 2 | rok)
Zakup kolejowego © o © 0o w 250797 000 zt 203 900 000 zt N 173315000 Liczba zakupionych pojazdéw 56 Listopad 2016 Wrzesierr 2016 Grudzien
taboru pasazerskiego E < b=y 3 v kolejowych 2016
o0 napedzie N q 3 8
elektrycznym S = gsg
96. | 56. = & 20
K] o'c
N =3
> <]
> ]
= ®
N
e ~ 29
P infrastruk 3E 8 3% IV kwartat /
oprawa infrastruktury >© - 29 ” . warta
7. | 57 dostepowejdo portu~ | = S 2y 6 300 000,00 6 300 000,00 N 5355 000,00 g;‘fﬁig(’;}‘;‘iﬁr?ﬁcﬁ;ﬁﬁaych ﬁ'rio 'r'r";‘f’;(')ﬁa;/ LL‘;’S::'Z/O] . grudzier
w Stepnic ’ N A 2019
pnicy g g
= =}
ge) ~ z 9
P infrastruk 3E 8 3% IV kwartat /
oprawa infrastruktury > © o 29 ” ’ warta
8. | 57 dostepowejdoportu | = £ S S0 22580000,00 | 22580 000,00 N 19193 000,00 Diugosc zmodernizowanych 1,60 | Ikwartat/ wartat / listopad
w Policach B N g} toréw wodnych i podejsciowych | km maj 2017 styczen 2017 2020
— o
S N
= >
Modernizacja — 0
oznakowania % g g -'3“ 2 kS
nawigacyjnego K o E g § Liczba zakupionych elementow
szlakéw zeglownych S = é‘§ N oznakowang na¥Ni acyjnego 187 Il kwartat / Il kwartat / Vkwartat/
09. 57 na érédladowych = N £3Zv 870 000,00 870 000,00 N 740 000,00 oz! gacyjneg r warta grudzien
% cm® 2 Srédladowych szlakow szt. czerwiec 2017 kwiecien 2017
drogach wodnych N o3 seglowych 2018
Szczecinskiego Wezta =4 22 glowy
Wodnego wraz ze = =8
sprzetem do obstugi
Wspieranie © o = © o 73463 823,53 73463 823,53 ND 62 444 250 Liczba oséb pozostajacych bez 974 IV kwartat 2016 IV kwartat 2016 2023
przedsiebiorczosci 29 ) ERA pracy, ktére skorzystaty z
poprzez Fundusz £ g Q g % instrumentéw zwrotnych na
Funduszy Pomorza 8T o S podjecie dziatalnosci
Zachodniego ax S ax gospodarczej w programie
100. 6.4 JEREMIE+ 8 o~ 8 Liczba utworzonych miejsc 1110
£ < pracy w ramach udzielonych z
3 2 EFS $rodkdw na podjecie




bezrobotnych, ktére zakonczyty
udziat w projekcie zgodnie z
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H s
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o tytut lub zakres S & zaktadane efekty projektu wyrazone przewidywany | przewidywanyw | przewidywa
g projektu _§ K 2 — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o s S = a3 termin termin itermin
= N ) ~ o w - " a .
2 g e § b 2 > . zlo.zema rozpoczecia zak?nczfma
= = S 2 H S5 2 b = | wniosku realizacji realizacji
K E g > a‘_: 52 (= ] % [ projektu projektu
d = g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
:!E i < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
e .E ] .E § _ g = s g S 2 (kwartal/ rok)
£ L s < g z g = I g ; E miesiac oraz
2 g ] g 5E BE 3 ] = | rok
no1. 6.5 Zakres projektu: o . - 26729 26729 116,08zt. ND 22719 748,76zt Liczba 0séb bezrobotnych 2512 | | \%
Instrumenty i ustugi :g \E “é 116,08z ND (facznie kwartat/marzec kwartat/styczen/2 kwartat/grud
rynku pracy @ < f-; z dtugotrwale bezrobotnymi) /2016. o1ér. zien/2016r.
realizowane przez ;’d B’ 2 objetych wsparciem w
publiczne stuzby z o g programie (C)
zatrudnienia, > v
wynikajace 3 %
z Ustawy z dnia 20 o =
kwietnia 2004 1. o g H
promocji zatrudnienia > o
i instytucjach rynku =~
pracy (Dz. U. 3
z2015r.nr 149, z %
pozn.zm.) g
z wylaczeniem robot
publicznych.
Liczba oséb dtugotrwale 613
bezrobotnych objetych
wsparciem
w programie (C)
Liczba oséb, ktére otrzymaty 372
bezzwrotne srodki na podjecie
dziatalnosci gospodarczej w
programie
Liczba 0s6b o niskich 1033
kwalifikacjach objetych
wsparciem w programie
Liczba oséb w wieku 50 lat i 408
wiecej objetych wsparciem w
programie
Liczba 0s6b z 67
niepetnosprawnosciami
objetych wsparciem w
programie (C)
Liczba oséb bezrobotnych, w 1986
tym dtugotrwale bezrobotnych,
ktore zakonczyly udziat w
projekcie zgodnie z $ciezka
Liczba oséb dtugotrwale 539
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tytut lub zakres
projektu
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data identyfikacji
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duzy projekt (T/N/ND)
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zaktadane efekty projektu wyrazone

wskaznikami

wskaznik

\Wartos¢ docelowa

Sciezka

Liczba oséb, ktére otrzymaty
wsparcie w postaci IPD

Liczba oséb, ktére zakonczyty
udziat w praktykach
zawodowych/stazach

Liczba 0séb o niskich
kwalifikacjach, ktore zakonczyty
udziat w projekcie zgodnie z
Sciezka

813

Liczba oséb powyzej 29 roku
zycia, ktore zakonczyty udziat w
projekcie zgodnie ze $ciezka

1999

Liczba oséb w wieku 50 lat i
wiecej, ktore zakonczyty udziat
w projekcie zgodnie ze $ciezka

312

Liczba 0s6b z
niepetnosprawnosciami, ktére
zakonczyly udziat w projekcie
zgodnie ze $ciezka

47

Liczba oséb, ktére uzyskaty
kwalifikacje po opuszczeniu
programu

113

Liczba oséb pracujacych, tacznie
z prowadzacymi dziatalno$¢ na
wiasny rachunek, po
opuszczeniu programu

1187

Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych z
EFS $rodkéw na podjecie
dziatalnosci gospodarczej

371
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o
dofinansowan
ie
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miesigc oraz
rok)

przewidywany w
dniu
identyfikacji
termin
rozpoczecia
realizacji
projektu
(kwartal/miesiac
orazrok)

przewidywa
ny w dniu
identyfikacj
i termin
zakonczenia
realizacji
projektu
(kwartat/mi
esigc oraz
rok)
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Instytucja Zarzadzajaca RPO WZ 2014-2020 |podmiot zgtaszajacy
Wojewo6dztwo Zachodniopomorskie

charakterze reintegracyjnym
oraz regionalnych sieci
podmiotéw ekonomii
spotecznej, majace umozliwic¢
wzajemne uczenie sie i wymiane
informacji oraz wsparcie tych
podmiotéw w osigganiu
standardow ustug

o 2
£ 3
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= £ £ § 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o 2 H — = termin termin i termin
N ] = o w - " a q
2 S = y H ) zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= S & E S5 2 b S | wniosku realizacji realizacji
i s > = 52 E = CE projektu projektu
K g ‘3‘9 < ‘3“ T;u % i ] S dofinansowan | (kwartal/miesiac | (kwartat/mi
:!E < o £ £ g ‘e £ E 3 ie orazrok) esigc oraz
& -] 'E 2 _ sE S S s 2 | (kwartal/ rok)
£ s < ] ] o g 2 £ | miesiacoraz
H S g Ne ] E 3 0 = | rok)
Ekonomia spoteczna 0 0 zt Liczba regionalnych sieci I kwartat/ luty | kwartat/ styczen IV kwartat/
kluczem do sukcesu kooperacji podmiotéw 2016 2016r. grudzien
ekonomii spotecznej o 2017r.
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numer dzi

tytut lub zakres
projektu

podmiot zgtaszajacy

data identyfikacji

podmiot, ktory bedzie wnioskodawca

szacowana catkowita wartos¢ projektu

(PLN)
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Liczba lokalnych planéw
rozwoju ekonomii spotecznej,
utworzonych we wspotpracy z
jednostkami samorzadu
terytorialnego i podmiotami
ekonomii spofecznej, majacych
na celu zachecenie JST do
stosowania klauzul
spotecznych/spotecznie
odpowiedzialnych zaméwien
publicznych, zlecania zadan
podmiotom ekonomii
spotecznej

N IWartoﬁc' docelowa

Liczba regionalnych spotkan
sieciujacych dla OWES,
umozliwiajacych m.in. wymiane
informacji pomiedzy osrodkami
na temat podejmowanych
dziatan, postepdw i problemoéw
w realizacji wsparcia,
stosowanych rozwigzaniach i
metod pracy

20
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identyfikacji
termin
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whniosku

o
dofinansowan
ie

(kwartal/
miesigc oraz
rok)

przewidywany w
dniu
identyfikacji
termin
rozpoczecia
realizacji
projektu
(kwartal/miesiac
orazrok)

przewidywa
ny w dniu
identyfikacj
i termin
zakonczenia
realizacji
projektu
(kwartat/mi
esigc oraz
rok)
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g projektu _§ K .% — wskaznikami w dniu dniu ny w dniu
= £ £ % 2 identyfikacji identyfikacji identyfikacj
o o ‘gu é 5 a3 termin termin itermin
2 oy 3 £ S z 5 zlozenia rozpoczecia zakonczenia
= % S & % § S 2 b S | wniosku realizacji realizacji
K E S > a‘_: 52 (= ] % [ projektu projektu
d = g ‘:.°‘ < ‘3‘ T;u % i ] g | dofinansowan | (kwartat/miesiac | (kwartat/mi
',: 3 S - = ) ‘o = ‘c 3 ie orazrok) esigc oraz
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Liczba partnerstw m.in. 20
jednostek systemu pomocy
spotecznej, instytucji rynku
pracy, JST, podmiotéw ekonomii
spotecznej o charakterze
reintegracyjnym, OWES, w celu
zwiekszenia synergii dziatan
podejmowanych przez te
podmioty w procesie aktywizacji
0s6b zagrozonych ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym
prowadzace do wzrostu
zatrudnienia w sektorze
ekonomii spotecznej
101. Rozbudowa wraz o = 5zc
z przebudowa < ~ 8.9
budynku szpitala = ) é < é A
SPZZOZ w Gryficach = by >£5 szt
dla bloku X = S g a. Liczba wspartych podmiotéw b 9 IV kwartat
; 5 = ; - warta
2232?;?/33\18901 = § E L?chchlg)é;r}nwestycyjne na 963 | | kwartat 2017/ | Il kwartat 2020/

9.1 . o -2 35000 000,00 35000 000,00 28000 000,00 X . 000,0 . . .
zabiegowych, N 2a zakup aparatury medycznej 07 | czerwiec 2017 2016/maj 2016 grudzien
ortopedyczno- g E’ g c. Ludnos¢ objeta ulepszonymi 5 2020
urazowego i o 0 ustugami zdrowotnymi .

X . . o T 100,0
chirurgicznego, apteki i)
) © X< 0 os.
centralnej, we
sterylizatorni wraz
Z wyposazeniem
102. Poprawa efektywnosci ) = Ex>ge o a1
N - 2 n n = c C C —_c
i organizacji opieki nad § & = R 29 a. Liczba wspartych podmiotéw szt
dziecmi c ] v85OR§ leczniczych b.12 IV kwartat
W wojewodztwie 2 3 2258 % N b. Nakfady inwestycyjne na 500 | Il kwartat Il kwartat 2017/ 2017
9.1 zachodniopomorskim | > S ET STV 20000 000,00 | 20000 000,00 16 000 000,00 : Y ycyjne na 000,0 | 2017/ warta .
S K] [ A owmE53 zakup aparatury medycznej ] kwiecien 2017 /grudzien
poprzez wyposazenie N QN o PP . 0zt | maj2017
} . ° w2 c. Ludnos¢ objeta ulepszonymi
w sprzet i urzadzenia S 3 shugami zdrowothymi c4 2017
medyczne SPSZOZ = 3 ustug Y 000,0
,Zdroje" w Szczecinie 0 os.




Pomocy Technicznej
RPO WZ 2014-2020
na lata 2015-2018

RPO WZ 2014-2020
25.11.2015r.
IP RPO WZ

Instytucja Zarzadzajaca
Gmina Miasto Koszalin
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103.| 10.1 Roczne Plany D.Ziaiat'\ S o = N ow 82.212.042 z
Pomocy Technicznej =8 v = 22X
RPO WZ 2014-2020 SN S Q@ <Jo
o, < : o« 0 £
na lata 2015-2018 S = N 2o
No o N ga
SN ~N 30 .g
gg 'g
=) o <
- o
£
104. | 10.1 Roczne Plany Dziatar s g4o | = N T3z 24.359.935 z4
Pomocy Technicznej S&s 8§ \n = XN >E
RPO WZ 2014-2020 SESN| 2 © 98¢
2o N N & =25 N
nalata 2015-2018 £g=z = a Lo N
O a3 = 2g°
ﬁ & N S
105. 10.1 Roczne Plany D.Ziaiat'\ 2849 = N EhxEE 3.238.244 zt
Pomocy Technicznej g&5o \n = N 253 5
RPO WZ 2014-2020 >8R ~lg g <5339
na lata 2015-2018 2%= = s &£5o3 2]
S8 | 4 SR
106. | 10.1 Roczne Plany Dziatar 1496 000 zt




