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Wykaz skrotéw

AKK
EFRR

analiza kosztéw i korzysci
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IZ RPO WZ Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020

JST Jednostka samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

LSI2014 Lokalny System Informatyczny do obstugi Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie aplikowania o Srodki
oraz wprowadzania zmian do Projektu

MR/MIiR Ministerstwo Rozwoju lub ministerstwo wtasciwe dla spraw rozwoju

MSP mikro, mate i $rednie przedsiebiorstwo

pPzpP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

SOOP Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

SwW studium wykonalnosci

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UE Unia Europejska

VAT podatek od towardw i ustug

WE Wspolnota Europejska

Stownik pojec

Uzyte w Instrukcji przygotowania studium wykonalnosci pojecia oznaczajq:

1.

catkowity koszt kwalifikowalny projektu (EC) - wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 65
rozporzadzenia ogoélnego oraz Wytycznych MIIR w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow
ponoszone do momentu ukonczenia realizacji projektu. Catkowity koszt kwalifikowalny jest
brany pod uwage, przy okreslaniu, czy dany projekt podlega rezimowi prawnemu art. 61
rozporzadzenia ogdlnego, tj. czy moze by¢ uznany za projekt generujacy dochdd;
dofinansowanie - wspétfinansowanie Unii Europejskiej (UE) lub wspodffinansowanie krajowe
z budzetu panstwa (BP) (jezeli dotyczy);

dostawy - nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych dobr;

Instytucja Zarzadzajaca - nalezy przez to rozumie¢ Zarzad Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego;

kryteria wyboru projektéw - warunki, o ktéorych mowa w art. 125 ust. 3 lit. a rozporzadzenia
ogolnego;

Lider - partner wiodacy bedacy beneficjentem, odpowiedzialny za przygotowanie i realizacje
projektu;

okres trwatosci Projektu - nalezy przez to rozumieé¢ okres wynikajacy z art. 71
rozporzadzenia ogdlnego;
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partner - podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy wdrozeniowej, ktéry jest wymieniony
we wniosku o dofinansowanie, realizujacy wspdlnie z Liderem i ewentualnie innymi
partnerami projekt na warunkach okreslonych w umowie o dofinansowanie oraz umowie
0 partnerstwie i wnoszacy do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
lub finansowe;

przedsiebiorstwo - przedsiebiorstwo w rozumieniu zatacznika I do rozporzadzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1);

realizator projektu - jednostka organizacyjna beneficjenta upowazniona do realizacji czesci
lub catosci projektu, w tym do ponoszenia wydatkéw (jesli dotyczy);

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych okreslonych w wydanym przez Prezesa Rady Ministrow w drodze
rozporzadzenia wykazie robdét budowlanych, a takze realizacje obiektu budowlanego,
za pomocg dowolnych $rodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego;
rozporzadzenie ogdlne - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszardw
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z p6zn. zm.);;

$rodki EFRR - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ dofinansowania pochodzacg ze sSrodkéw
Funduszy Strukturalnych przekazywang w formie ptatnosci z rachunku, o ktérym mowa
w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego;

$rodki BP - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ dofinansowania pochodzacg z budzetu panstwa
przekazywang Beneficjentowi w formie dotacji celowej;

wniosek o dofinansowanie (dokumentacja aplikacyjna) — dokument, w ktéorym zawarty jest
opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu, na podstawie
ktérych dokonuje sie oceny spetnienia przez ten projekt kryteriéw wyboru projektéw,
sktadany przez wnioskodawce ubiegajacego sie o dofinansowanie na realizacje projektu
na formularzu okreslonym przez IZ RPO WZ; za integralng czes$¢ wniosku o dofinansowanie
uznaje sie wszystkie jego zataczniki;

ustugi - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

wktad wiasny - srodki finansowe lub wktad niepieniezny zabezpieczone przez beneficjenta,
ktore zostang przeznaczone na pokrycie wydatkéow kwalifikowalnych i nie zostang
beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (réznica miedzy kwota wydatkdéw
kwalifikowalnych a kwotg dofinansowania przekazang beneficjentowi, zgodnie ze stopg
dofinansowania dla projektu)?;

wnioskodawca - podmiot, o ktérym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrozeniowej;
a w przypadku projektu realizowanego w formule partnerskiej Lider;

! Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatkow kwalifikowalnych.
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19. wniosek o dofinansowanie (dokumentacja aplikacyjna) - dokument, w ktérym zawarty jest
opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu, na podstawie
ktorych dokonuje sie oceny spetnienia przez ten projekt kryteriow wyboru projektow,
sktadany przez wnioskodawce ubiegajacego sie o dofinansowanie na realizacje projektu
na formularzu okreslonym przez IZ RPO WZ, za integralng czes$¢ wniosku o dofinansowanie
uznaje sie wszystkie jego zataczniki;

20. wskaznik ,luki w finansowaniu”- w przypadku projektdw generujacych dochdd, dla ktorych
istnieje  mozliwo$¢ okreslenia przychodu z wyprzedzeniem, jest to ta czesc
zdyskontowanych naktaddw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra nie jest pokryta
suma zdyskontowanych dochoddw z projektu. Wyraza sie jg w procentach, w odniesieniu
do wartosci tych naktadéw;

21. wspoffinansowanie krajowe z budzetu panstwa - zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy
wdrozeniowej, $rodki budzetu panstwa niepochodzace z budzetu $rodkéw europejskich,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
wyptacane na rzecz beneficjenta albo wydatkowane przez panstwowg jednostke budzetowg
w ramach projektu, z wylaczeniem podlegajacych refundacji przez Komisje Europejskq
$rodkdw budzetu panstwa przeznaczonych na realizacje projektow pomocy technicznej,
projektow w ramach programoéw EWT oraz $rodkow, o ktdérych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

22. wspoffinansowanie UE - zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy wdrozeniowej, srodki pochodzace
z budzetu s$rodkow europejskich, o ktérym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz podlegajace refundacji przez Komisje
Europejska $rodki budzetu panstwa przeznaczone na realizacje projektéw pomocy
technicznej, wyptacane na rzecz beneficjenta albo wydatkowane przez panstwowg jednostke
budzetowg w ramach projektu - w przypadku krajowego lub regionalnego programu
operacyjnego oraz S$rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzace
z budzetu programu EWT, wyptacane na rzecz beneficjenta w ramach projektu -
w przypadku programu EWT;

23. wydatki kwalifikowalne - koszt lub wydatek poniesiony w zwigzku z realizacjg projektu
w ramach RPO WZ, ktory kwalifikuje sie do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu
zaliczkowego) zgodnie z umowg o dofinansowanie;

24. wydatki niekwalifikowalne - kazdy wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacjq
Projektu, ktory nie jest wydatkiem kwalifikowalnym;

25. wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra oferuje okreslone produkty lub ustugi na rynku lub zawarta
umowe W sprawie realizacji zamdwienia bedacego efektem dziatan podjetych przez
zamawiajacego w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ;

26. zryczattowana procentowa stawka dochodéw - wskaznik wyrazajacy stosunek
zdyskontowanych dochodéw DNR do zdyskontowanych nakfadéw inwestycyjnych (DIC),
w projekcie typowym dla danego sektora, podsektora lub typu, stosowany celem obliczenia
poziomu dofinansowania dla projektu lub tez osi priorytetowej badz dziatania.

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osob opracowujacych studia wykonalnosci dla
projektow inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem instrukcji jest ujednolicenie zasad przygotowywania
i pisania studidw wykonalnosci, w szczego6lnosci przyjmowania zatozen, parametrow, a takze
metodologii prowadzenia obliczen.
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Zadaniem studium wykonalnosci jest wybdr takiego rozwigzania techniczno-technologicznego,
ktore jednoczesnie:

e umozliwi realizacje postawionych wczesniej celow,

e przyczyni sie do rozwigzania problemoéw zidentyfikowanych w danej jednostce,

e wykorzystywac bedzie istniejace zasoby i $rodki,

e zagwarantuje trwato$¢ wybranego rozwigzania.

Studium  wykonalnosci powinno by¢ postrzegane zardwno przez jego autordw,
jak i ewaluatoréw, jako kompendium wiedzy o projekcie. Powinno ono stanowi¢ podstawowy
dokument gromadzacy i systematyzujacy istniejgce informacje dotyczace projektu oraz
uzupetnia¢ je o szereg analiz. Moze jednoczesénie stanowi¢ punkt wyjscia do opracowania
dalszych dokumentéw (np. wniosku o dofinasowanie projektu).

Zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie projektéw generujacych dochdd studium wykonalnosci
powinno umozliwi¢ dokonanie oceny projektu przez wiasciwg instytucje oraz przeprowadzenie
identyfikacji, czy projekt jest projektem generujacym dochdéd w mysl art. 61 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, jak rowniez umozliwi¢ okreslenie wartosci
i poziomu dofinansowania.

Zasady opracowania studium wykonalnosci dla projektow przygotowywanych na lata 2014-2020
réznig sie w pewnym stopniu od zasad obowigzujacych w latach 2007-2013.
Wprowadzenie zmian spowodowane byto:

e zmiang zalecen Komisji Europejskiej (KE) poprzez wydanie Metodyki przeprowadzania
analizy kosztow i korzysci (stanowigcej zatacznik III do Rozporzadzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r ustanawiajacego szczegotowe zasady
wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepow, formatu dokumentu stuzacego
przekazywaniu informacji na temat duzych projektéw, wzoréow wspolnego planu
dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, deklaracji zarzadczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci,
a takze zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspétpraca
terytorialna”) oraz Przewodnika po analizie kosztéw i korzysci projektdw inwestycyjnych
Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r. (zwanego dalej ,Przewodnikiem AKK"),

e zmiang wytycznych krajowych poprzez wydanie przez MIR Wytycznych w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektédw inwestycyjnych, w tym projektéw
generujacych dochodd i projektow hybrydowych na lata 2014 - 2020, MIiR/H/2014-
2020/7(01)03/2015, Warszawa, 18 marca 2015 r. (dalej zwane ,,Wytycznymi MIIiR)",

e doswiadczeniami z dotychczasowego wdrazania projektéw wspotfinansowanych
z funduszy strukturalnych.

W obowigzujacym porzadku prawnym podstawami prawnymi wymagan stawianych wobec analiz
finansowo-ekonomicznych na potrzeby wsparcia z regionalnych programéw operacyjnych sq:

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Spotecznego, Funduszu  Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw  Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy
ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (w szczegdlnosci
art. 61, art. 100-103, pkt. 92 preambuty) (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z po6zn. zm.).
Zwane dalej: Rozporzadzenie ogdlne 1303/2013.

e Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupetniajace
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajqce
wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w szczegélnosci art. 15-19
i Zatacznik nr I Okresy odniesienia) (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z p6zn. zm.). Zwane dalej:
Rozporzadzenie delegowane 480/2014.

e Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiajace  szczegotowe  zasady  wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postepow, formatu dokumentu stuzacego przekazywaniu informacji na temat duzych
projektow, wzorow wspdlnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu
~Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” , deklaracji zarzadczej, strategii audytu,
opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania
analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan
z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspotpraca terytorialna” (w szczegdlnosci art. 3
i Zatacznik nr III wskazania metodologiczne dot. zasad przeprowadzania analizy
kosztéw i korzysci) (Dz.U.UE.L.2015.38.1). Zwane dalej Rozporzadzenie wykonawcze
2015/207.

Instrukcja powinna by¢ stosowana do projektow inwestycyjnych (ktore zaktadaja
ponoszenie naktadow inwestycyjnych).

W polskiej literaturze, jak i w praktyce gospodarczej tradycyjnie moéwi sie o procesie
inwestycyjnym, przy czym kategoria ta jest stosunkowo uniwersalna w tym sensie, ze odnosi
sie do inwestycji roznych podmiotdéw, w tym duzych projektow infrastrukturalnych inicjowanych
przez rzad, projektow jednostek samorzadu terytorialnego, podmiotow komercyjnych, czy tez
gospodarstw domowych. Projekty inwestycyjne posiadajg dwojaki charakter. W gospodarce
rynkowej podmioty gospodarcze, w zaleznosci od dziatalnosci, jaka prowadza inwestowa¢ mogaq
w majatek trwatly oraz w papiery wartosciowe. Pierwszy typ dziatalnosci okresla sie jako:
inwestycje bezposrednie, natomiast drugi inwestycje posrednie. Nazewnictwo takie jest w petni
uzasadnione, gdyz inwestycje bezposrednie bazujg na modernizacji oraz udoskonalaniu
prowadzonej dziatalnosci, a inwestycje posrednie zaktadajg zyski z dziatalnosci obcych firm
i przedsiewzie¢ gospodarczych, ktére to moga miec réznoraki charakter.

W przedmiotowym konteksécie za projekty inwestycyjne powinny by¢ traktowane tylko

inwestycje bezposrednie, ktére zaliczajg sie do przynajmniej jednej z ponizszych kategorii:

I. Modernizacyjne - ukierunkowane gtéwnie na zmniejszenie kosztédw finansowych
lub spotecznych, przeprowadzane sg zazwyczaj réwnolegle z inwestycjami odtworzeniowymi.

II. Odtworzeniowe - polegajace na zastepowaniu zuzytych oraz przestarzatych aktywow
nowymi. Ich celem jest przede wszystkim zapobieganie wzrostowi kosztéw funkcjonowania
okreslonych systemoéw lub technicznego stwarzania majatku, co mogtoby narazi¢ jego
uzytkownikow i otoczenie na niekorzystne skutki.

III. Rozwojowe - majg na celu zwiekszenie szeroko rozumianego potencjatu organizacji
lub jednostki samorzadu terytorialnego, w tym réwniez zaspokajajacych w wiekszym stopniu
potrzeby mieszkancow.

IV. Strategiczne - chronigce wnioskodawce przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami
w przyszitosci.

Niniejsza instrukcja powinna by¢ stosowana do projektow niezaliczanych do duzych projektéw
w rozumieniu Rozporzadzenia ogoélnego 1303/2013. Do projektéw duzych nalezy stosowac
rozszerzony zakres poszczegolnych analiz, zdefiniowany w Wytycznych MIIR oraz Przewodniku
AKK lub odpowiednich dla sektora Niebieskich ksiegach przygotowanych we wspétpracy
z Inicjatywa Jaspers.

Zgodnie z art. 100 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013, duzy projekt to operacja inwestycyjna
obejmujgca ,szereg robédt, dziatan lub ustug stuzacych wykonaniu niepodzielnego zadania
o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, ktdre posiadajq jasno okreslone
cele i ktorej catkowite koszty kwalifikowalne przekraczajg kwote 50 000 000 EUR".
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Catkowite koszty kwalifikowalne to cze$¢ kosztédw inwestycji, ktore kwalifikujg sie do
wspoffinansowania z UE. W przypadku operacji podlegajacych postanowieniom art. 9 pkt 7
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (Cel tematyczny ,Promowanie zréwnowazonego transportu i
usuwanie niedoboréw przepustowosci w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej”), prog
finansowy stuzacy identyfikacji duzych projektéw zostat ustalony na 75 000 000 EUR.

Jednym z kluczowych elementéw Studium Wykonalnosci jest wyliczenie Iuki finansowej
w projektach generujacych dochdd po ich ukonczeniu. Przy czym ,dochdd” oznacza wplywy
$rodkow pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary
lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez
uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkdw
lub optaty za ustugi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia
wyposazenia krotkotrwatego poniesione w okresie odniesienia. Oszczednosci kosztow
dziatalnosci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody, chyba ze sg
skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.

Projekt nie musi generowacé przychoddw, aby zostat uznany za generujacy dochdéd. Wystarczy,
ze generuje oszczednosci kosztow operacyjnych, ktére nie sg skompensowane réwnowaznym
zmniejszeniem dotacji na dziatalnosé.

W przypadku gdy projekt jest zidentyfikowany jako generujacy dochdd oraz projekt nie miesci
sie w wykluczeniach okreslonych w art. 61 ust. 8 Rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013, istnieje
konieczno$¢ zastosowania metody luki w finansowaniu lub zryczattowanych stawek
procentowych dochoddéw do obliczenia maksymalnej wartosci i maksymalnego poziomu
dofinansowania.

Art. 61 ust. 3 Rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013 wprowadza mozliwo$¢ zastosowania
zryczattowanej procentowej stawki dochodow okreslonej dla sektora lub podsektora wiasciwego
dla danej operacji. Celem wprowadzenia tej metody jest uproszczenie systemu wdrazania
programow operacyjnych. Stosujac zryczattowane procentowe stawki dochoddw zaktadamy,
ze uwzglednia on catos¢ dochodéw wygenerowanych przez projekt w fazie realizacji
i po ukonczeniu.

Decyzje o zastosowaniu zryczattowanej procentowej stawki dochoddéw podejmuje Instytucja
Zarzadzajqca i jest ona wskazana w SOOP.

Zatozenia makroekonomiczne przyjmowane w Studium wykonalnosci musza by¢ zgodne
z zatozeniami okreslonymi w aktualnym na dzien przygotowywania dokumentu zatgczniku
do Wytycznych MIiR - Warianty rozwoju gospodarczego Polski.

Studium wykonalnosci musi uzasadnia¢ zapisy we wniosku o dofinansowanie. Wniosek
o dofinansowanie wraz ze studium wykonalnosci muszg pozwoli¢ na dokonanie oceny projektu
w ramach kryteridw przyjetych dla dziatania z ktérego ma by¢ dofinansowany projekt.

W zaleznosci od zréznicowania wartosci projektéw mozna dokona¢ pewnych uproszczen
w przygotowaniu studiéw wykonalnosci.

W zatgczeniu do niniejszej instrukcji dodano arkusz wskazujacy na zakres studium wykonalnosci
wilasciwy dla odpowiednich progow zrdznicowania projektu. (Zatacznik nr 1) Arkusz okresla
minimalny zakres SW, wymagany przez IZ. Wnioskodawca powinien przygotowac studium
w szerszym zakresie, jezeli jego zdaniem szczegdlne uwarunkowania projektu lub zapisy
wytycznych MIiR naktadajq taki obowigzek.

Ze wzgledu na catkowita wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie wskazano trzy progi
réznicujace wymagany zakres SW:

- do 250 tys. Euro,
- od 250 tys. Euro do 1 min Euro,
- powyzej 1 min Euro.

Dodatkowo, osobno wskazano minimalny zakres SW dla projektdédw objetych pomoca publiczng
dla ktérych maksymalng kwote dofinansowania nalezy ustali¢ poprzez indywidualng weryfikacje
potrzeb uwzgledniajacq zyski operacyjne.

Strona 9 z 88



Instrukcja przygotowania studium wykonalnosci dla projektéw inwestycyjnych ubiegajacych sie
0 wsparcie z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020

Majac na uwadze, ze minimalny zakres studium wykonalnosci jest $cisle zwigzany z tematyka
projektow generujacych dochdéd na potrzeby zakwalifikowania projektu do jednego z trzech
ww. progow wartosciowych nalezy stosowac kurs Euro wiasciwy dla identyfikowania projektu
jako generujacego dochdd. Oznacza to, ze wnioskodawca kwalifikujac projekt do odpowiedniego
progu postuguje sie kursem wymiany EUR/PLN, stanowigcym $rednig arytmetyczng kurséw
$rednich miesiecznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich szesciu miesiecy
poprzedzajacych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie. Miesieczny kurs EUR/PLN jest
publikowany na stronie http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch a.html w tabeli Kursy
$redniowazone walut obcych w ztotych (Tabela A).

W celu utatwienia pracy nad studium wykonalnosci 1Z RPO WZ przygotowata tabele
do wykorzystania: formularz do wypetnienia w formacie MS Word oraz formularz
do wypetnienia w formacie MS Excel. Formularze nie sq obligatoryjne, majq charakter
pomocniczy. Whnioskodawca moze przygotowal analize w oparciu o witasne tabele, pod
warunkiem ujecia w nich minimalnego zakresu, okreslonego w zataczniku nr 1. W kazdym
przypadku (wykorzystania formularzy przygotowanych przez 1Z RPO WZ |lub wiasnych)
Wnioskodawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodnosci kalkulacji z rozporzadzeniami
unijnymi, przepisami prawa krajowego oraz wytycznymi MIiR.

Dodatkowo w przypadku realizacji projektu w systemie kilku podmiotdéw (partnerstwo, system
beneficjent-operator) wyrdzniono niektore tabele kolorem niebieskim (ktére powinny zostac
powielone).

Jesli Partnerstwo skfada sie z Lidera i dwdch Partnerdw liczba tabel powinna zostac¢ zwiekszona
do czterech. Dla wnioskodawcy-beneficjenta oraz kazdego Partnera osobno oraz dla wartosci
odnoszacych sie do catego projektu wspolnie.
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Streszczenie studium wykonalnosci

W streszczeniu powinien sie znalez¢ skrétowy przeglad kluczowych informacji o projekcie, ktére powinny umozliwi¢ zidentyfikowanie projektu, jego
zatozen i podstaw. W streszczeniu studium wykonalnosci (SW) nalezy stosowac nastepujace zasady:

L  streszczenie nalezy pisa¢ zawsze na koncu pracy nad studium (kiedy catosci dokumentu zostanie przygotowana),

- streszczenie nie_moze mieé¢ wiecej niz 10 stron, jezeli istnieje potrzeba omdwienia wiekszego fragmentu - nalezy odesta¢ czytelnika
do szczegdtowej czesci studium,

L  kolejnos¢ przedstawianych informacji powinna by¢ zgodna ze strukturg studium,

-  jezyk streszczenia powinien by¢ prosty do zrozumienia przez osoby bez przygotowania technicznego;

L piszac streszczenie nalezy unika¢ kopiowania wybranych fragmentéw poszczegdlnych czesci SW, poniewaz wyrwanie
ich z kontekstu moze prowadzi¢ do btednego zrozumienia danego zagadnienia. Streszczenie nie powinno by¢ zbiorem wycietych
fragmentdéw tekstu wilasciwej czesci SW.

- Streszczenie powinno zawierac¢ uzasadnienie dla przyjetego zakresu Studium wykonalnosci poprzez wskazanie wynikéw wyliczein
dla projektu w odniesieniu do: wartosci projektu w EUR.
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1.Przedstawienie kontekstu spoteczno-ekonomicznego, instytucjonalnego
| politycznego

1.1. Syntetyczny opis otoczenia, w ktérym projekt bedzie realizowany

Pierwszy etap analizy projektu ma na celu opisanie kontekstu spotecznego, ekonomicznego, politycznego i instytucjonalnego, w ktérym bedzie
on realizowany.

Przedstawienie kontekstu jest istotne z punktu widzenia prognozy przyszitych trendow, zwtaszcza analizy popytu. Mozliwos¢ trafnego
prognozowania liczby uzytkownikéw, zyskow i kosztow zalezy czesto od celnosci oceny spotecznych i makroekonomicznych uwarunkowan danego
regionu. W zwigzku z tym oczywistym jest, iz nalezy upewnic sie, czy zatozenia w zakresie — na przyktad — PKB czy wzrostu liczby ludnosci sq spdjne
z danymi uwzglednionymi w RPO WZ 2014-2020 oraz innymi sektorowymi lub regionalnymi planami wojewddztwa i Polski.

111 Kontekst spoteczno-ekonomiczny Jakie sa spoteczno-ekonomiczne uwarunkowania kraju/regionu, istotne z punktu widzenia projektu, czyli m.in. dynamika zmian
demograficznych, oczekiwana stopa wzrostu PKB, uwarunkowania rynku pracy, trendy w zakresie bezrobocia itp.?

1.1.2 Aspekty, polityczne i Jakie sq aspekty polityczne i instytucjonalne, w tym istniejaca polityka gospodarcza i plany rozwojowe, organizacja i zarzadzanie ustugami,
instytucjonalne ktore bedq $wiadczone/tworzone w ramach projektu, a takze potencjat i jako$¢ zaangazowanych w projekt instytucji?
1.1.3 Biezace wyposazenie w Jakie jest biezace wyposazenie w infrastrukture i $wiadczone ustugi, w tym wskazniki/dane dotyczace zasiegu i jakosci $wiadczonych ustug,

infrastrukture i Swiadczone ustugi biezacych kosztéw operacyjnych oraz taryf/optat uiszczanych przez uzytkownikéw (jesli dotyczy)?

L.1.4 Inne informacje Jakie sg inne informacje i dane statystyczne istotne z punktu widzenia lepszego opisania kontekstu, na przyktad wystepujace problemy natury
Ssrodowiskowej, organy srodowiskowe, ktore trzeba bedzie zaangazowac itp.?

1.1.5 Odbidr spoteczny Jakie jest postrzeganie planowanej ustugi przez spoteczenstwo i jego oczekiwania wzgledem niej, np. poglady organizacji spoteczenstwa
obywatelskiego, oczekiwania spoteczenstwa w stosunku do $wiadczonych ustug

1.2. Opis stanu aktualnego, na ktory projekt bedzie miat wptyw

Analiza ma na celu sprawdzenie, czy projekt jest odpowiedni do kontekstu, w jakim jest realizowany. Kazdy projekt jest wiaczony
do istniejacych wczesniej systeméw z wirasnymi zasadami i charakterystykami, co stanowi nieuchronng trudnos$¢, ktérej nie mozna pomingd.
Inwestycje majace na celu $wiadczenie ustug dla obywateli mogg zrealizowa¢ swoje cele przez wiaczenie nowych lub zmodernizowanych obiektow
do istniejacej infrastruktury. Niezbedna jest zatem wspotpraca z réznymi interesariuszami dziatajgcymi w ramach systemu. Odpowiednia polityka
gospodarcza, wysokiej jakosci instytucje i silne zaangazowanie polityczne mogg pomdc w realizacji projektéw i zarzadzaniu nimi oraz osiggnieciu
wiekszych korzysci. Krétko mowiac, fatwiej przeprowadzac inwestycje, gdy kontekst jest bardziej sprzyjajacy. Z tego wzgledu poczawszy od etapu
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projektowania i oceny projektu nalezy bra¢ pod uwage konkretny kontekst jego realizacji. W niektéorych przypadkach potrzebne mogg by¢ pewne
ulepszenia w zakresie struktury instytucjonalnej w celu zapewnienia odpowiedniego wykonania projektu.

Opis stanu obecnego powinien przede wszystkim koncentrowac sie na charakterystyce istniejacych elementow, ktdore mogq zosta¢ wykorzystane
w projekcie oraz otoczenia z nim zwigzanego. Juz na tym etapie powinny by¢ wskazane lub chociaz zaakcentowane problemy jakie generuje brak
lub niedostateczne dziatania objete projektem.

1.21 Tio projektu Jaki obszar objety jest potencjalnym oddziatywaniem przysztego projektu? Ile miejscowosci obejmuje? Jaka jest gestosc¢ i rodzaj zabudowy? Ilu
mieszkancow go zamieszkuje? Jakg czes¢ stanowig gospodarstwa domowe? Jaki jest przecietny dochdd przypadajacy na mieszkanca w obszarze
projektu (w tym w stosunku do $redniej dla wojewddztwa i Polski)?

Jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemystowy, turystyczny, miejski itp.)? Ile przedsiebiorstw znajduje sie na tym terenie? Jakiej wielkosci? Jaki
jest profil przedsiebiorstw? Jaki jest ich udziat w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? Jak wyglada rozwdj ekonomiczny obszaru
objetego projektem na tle wojewddztwa i Polski?

1.2.2 Istniejacy stan Opis stanu istniejacego powinien okresla¢ kluczowe kwestie dla branzy objetej projektem. Powinny to by¢ dane o istniejacym systemie (jesli
projekt ma sie wpisywa¢ w ten system lub go zmieniac).
Nalezy w tym miejscu okresli¢ rynek, na ktérym bedzie funkcjonowata infrastruktura powstata w wyniku realizacji projektu.
Jedli bedzie to potrzebne w dalszych czesciach studium wykonalnosci nalezy w tym miejscu okresli¢ zaleznosci podmiotu zarzadzajacego
istniejgcq infrastrukturg z dostawcami surowcéw/ustug oraz z odbiorcami produktéw/ustug.
W sektorach gdzie to jest uzasadnione powinien znalez¢ sie stopien zaspokojenia popytu na ustugi/produkty, ktére sg oferowane dotychczas na
rynku.
Syntetyczny opis powinien wskazywaé na poziom wykorzystania istniejacej infrastruktury i dawa¢ baze do uzasadnienia projektu w dalszych
czesciach studium wykonalnosci.
Opis ten powinien w miare mozliwosci opierac sie i przywotywac twarde dane historyczne (ceny, wskazniki, dane statystyczne, itp.).
W niniejszym punkcie powinny znalez¢ sie zrodta danych w oparciu, o ktére zbudowany jest opis.

1.2.3 Podstawowe rozwigzania oraz Jezeli projekt dotyczy modernizacji / rozbudowy / przebudowy / remontu istniejacej infrastruktury, nalezy jq opisa¢ skupiajac sie na elementach
parametry techniczne istotnych z punktu widzenia projektu.
i technologiczne istniejacych Jezeli projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury, nalezy skupi¢ sie na otoczeniu spoteczno-gospodarczym, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozwigzan otaczajacej infrastruktury komplementarnej i substytucyjnej.

Opis w tej sekcji musi by¢ adekwatny do specyfiki branzy objetej projektem.
Nalezy w tym miejscu skoncentrowac sie na charakterystyce rozwigzan oraz parametrow technicznych i technologicznych istniejacych
rozwigzan, ktére dajq baze do oceny potrzeby realizacji projektu w dalszej czesci studium wykonalnosci.

1.2.4 Analiza interesariuszy Kto byt inicjatorem zmian?

Dlaczego inicjatorowi zalezy na zmianach?
W jaki sposob zmiany go dotycza?
W jaki sposdb projektodawca dowiedziat sie o inicjatywie zmian?

1.2.5 Potrzeby mieszkafcéw Nalezy w tym miejscu dokona¢ identyfikacji potrzeb mieszkaficow w kontekscie infrastruktury objetej wsparciem w ramach projektu. Okresli¢
w jaki sposdb mieszkancy/podmioty gospodarcze/instytucje zaspokajaja swoje potrzeby w ramach istniejacych rozwigzan. W sposdéb zwiezty
nalezy opisa¢ czy istniejaca infrastruktura jest funkcjonalna dla interesariuszy projektu (dostepnos$¢, fatwosé obstugi, ucigzliwosé dla
mieszkancow, jakos¢ uzytkowania, jakos$¢ ustug, efektywnos$c¢ ekonomiczna, satysfakcja z uzytkowania, itp.).

1.2.6 Niedogodnosci i problemy dla Czy z powyzszego opisu wynikajg niedogodnosci i problemy dla mieszkancéw / podmiotéw gospodarczych / turystdw itp.? Jaka jest jakosé
mieszkancow i stopien zaspokajania potrzeb beneficjentéw oraz utrudnienia wynikajace z dotychczasowych rozwigzan/technologii?
Jakie niedogodnosci i problemy dla mieszkancéw / podmiotdw gospodarczych / turystow itp. z tego wynikaja? Jaka jest jakos¢ i stopien
zaspokajania potrzeb beneficjentéw oraz utrudnienia wynikajace z dotychczasowych rozwigzan/technologii? Dlaczego do tej pory nie zostaty one
zaspokojone?
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1.2.7 Uwarunkowania realizacji Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikaja 2z dokumentéw strategicznych, uwarunkowan prawnych, warunkdéw
projektu $rodowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony konserwatorskiej terenu i innych warunkow. W szczegdlnosci nalezy tu wskazac
nawigzania projektu do danego dokumentu strategicznego np. pokazac, ze problemy, ktére ma rozwigzaé projekt oraz narzedzia do ich
rozwigzania sq w w/w dokumentach wskazane.
Jakie sg uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikajace z:
> dokumentéw strategicznych (studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Lokalne Programy Rewitalizacji itp. w zaleznosci
od rodzaju projektu),

uwarunkowan prawnych (np. wtasno$¢ gruntu),

L

Y warunkéw $érodowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony konserwatorskiej terenu (czy ukfad urbanistyczny, ruralistyczny
lub historyczny (na ktérym jest projektowany obiekt budowlany) jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen MPZP)?

> innych warunkéw (np.: zwigzanych z BHP, przepiséw przeciwpozarowych).

Czy uwarunkowania te miaty wptyw na przyjete wczesniej rozwigzania w kontekscie istniejacej lub okalajacej infrastruktury?

1.2.8 Kompleme_ntarnoéc' z innymi Komplementarno$¢ to wzajemne uzupetnianie sie lub dopetnianie projektow. Jednym z rodzajow komplementarnosci jest aspekt funkcjonalny.
projektami Oznacza to, ze projekt jest strategiq osiggniecia celu nadrzednego tj. wybraniem rozwigzan majacych poprawi¢ sytuacje, ale z reguty nie
obejmuje wszystkich przyczyn skiadajacych sie na gtdwny (nadrzedny) problem, drugi - komplementarny - projekt powinien by¢ kolejna
dopeftniajaca strategia rozwigzania problemu.
Przyktadowo samo zakupienie sprzetu komputerowego dla szkét nie spowoduje wzrostu umiejetnosci i stopnia wykorzystania ICT, zeby uzyskad
ten cel konieczne mogg by¢ takze szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez mozliwosci praktycznego wykorzystania
umiejetnosci nie przyniesie zatozonego celu nadrzednego.

Jest to zjawisko pozadane, gdyz z podej$¢ do komplementarnosci najbardziej wartosciowe jest podejscie funkcjonalne, poniewaz moze ono
potencjalnie przyczyni¢ sie do powstania najwiekszej wartosci dodanej.

Zaleca sie wykorzystanie prostej matrycy punktowej oceny funkcjonalnej komplementarnosci projektéw.

1.2.9 Nazwy projektdw przyjetych za punkt odniesienia
gfzzevé?“motowego Cel Dziatania Rezultaty tzearf/lteogrialny Uzytkownicy Synergia
projektu, ktory
zam_ierza, L. zbieznych | L. zbieznych | L. zbieznych | L. zbieznych | L. zbieznych L. zbies h Kt
realizowac punktow punktow punktow punktow punktow - Zbleznych punktow
wnioskodawca

Jednym z wazniejszych elementow jest wiarygodnos$¢ podawanych informacji. Wiarygodnos$é wzmacniaja:
“  wykorzystane zrodta statystyczne,
- dokumenty strategiczne gminy / powiatu / wojewddztwa,
Y analizy prowadzone na potrzeby danego obszaru i projektu,
- wreszcie dokumentacja zdjeciowa obszaru.

Jak wida¢, opis stanu obecnego jest znacznie rozbudowany i szczegdtowy, jednakze celem opisu jest oddanie pelnego obrazu rzeczywistosci
projektowej i przedstawienie s$rodowiska, w ktérym bedzie realizowany projekt. Opis stanu obecnego jest réwniez podstawg oceny potrzeby
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realizacji projektu. Nalezy jednak tak przygotowac te sekcje by zawrzec¢ wytgcznie informacje zwigzane z projektem i stanowigce dla niego tto. Zbyt
rozbudowany opis moze powodowac zaciemnienie tego obrazu.

2.Definicja celow projektu

2.1. Opis potrzeby realizacji projektu

Opis potrzeby realizacji projektu to kluczowy moment studium, ktéry daje podstawe do rozwazenia mozliwosci sfinansowania danego projektu. Jest
to moment, ktéry uosabia problemy spotecznosci - interesariuszy (ang. stakeholders) projektu, ktére dany projekt ma rozwigzac. Generalna logika
interwencji funduszy Unii Europejskiej zaktada rozwigzywanie okreslonych problemoéw socjoekonomicznych, dlatego tez ich okreslenie jest konieczne,
aby istniata uzasadniona potrzeba realizacji projektu. Analiza problemu/éw ma za zadanie okresli¢ negatywne aspekty sytuacji w jakiej znajdujq sie
potencjalni interesariusze projektu. Mozna wiec powiedzieé, ze jest to pesymistyczne spojrzenie na aktualng sytuacje?.

Podczas okreslania potrzeb wnioskodawca projektu powinien skoncentrowac sie na kwestiach szczegdtowych a nie ogdlnych, takich jak rozwdj
gospodarczy. Nalezy je rowniez okresli¢ ilosciowo i objasni¢: np. stopien i stopa wzrostu zageszczenia ruchu na skutek urbanizacji, wskazniki
pogorszenia sie jakosci wody w wyniku industrializacji, ryzyko deficytu w zakresie dostaw energii na skutek zwiekszonego popytu itp.

Analiza potrzeb polega na okresleniu nie tylko negatywnych aspektow obecnej sytuacji, a takze na ustaleniu hierarchii przyczynowo - skutkowej
pomiedzy najwazniejszymi problemami. Zalecanym narzedziem stuzacym do przeprowadzenia analizy problemdéw oraz prezentacji jej wynikow
(potrzeba realizacji projektu) jest drzewo problemdw. Sugeruje sie, aby wnioskodawcy tworzyli drzewa problemoéow dla projektow zgtaszanych
do dofinansowania, poniewaz za ich pomoca mozna w zadowalajacy sposob uzasadni¢ potrzebe realizacji projektu. Dobry projekt leczy przyczyny a nie
skutki!

Drzewo problemow jest jednym z trzech etapdw definiowania celéw i ustalenia mozliwych strategii rozwigzania podstawowego problemu. Dla drzewa
problemoéw nalezy zbudowac analogiczne drzewo celéw, gdzie kazdemu problemowi nalezy przyporzadkowac cel. Dopiero po zbudowaniu drzewa celéw
mozliwe jest wybranie tzw. Sciezki krytycznej w dojsciu do zatozonych efektow.

W oparciu o drzewa problemoéow moga by¢ konstruowane strategiczne warianty realizacji celdw.

2.1.1 Analiza problemdw i potrzeb Analiza problemoéw powinna dotyczy¢ problemdw, ktére dotykajg interesariuszy projektu (ale jedynie w kontekscie przedmiotu projektu), a w tym
w szczegdlnosci:
2.1.1.1 | Rozpoznanie probleméw Jakie problemy odczuwajg rdézni interesariusze projektu? Jakie sq zrddta tej analizy? W celu identyfikacji problemdédw mozna odwotaé sie np. do

przeprowadzenia konsultacji z interesariuszami, wczesniej przeprowadzonych badan na danym obszarze lub obszarze o podobnych problemach,
artykutow naukowych, Zzrédet statystycznych. Nalezy pamietaé, ze bardzo wazne jest przedstawienie dowoddw i zrodet wykorzystywanych danych
i informacji.
Od kiedy istniejq potrzeby realizacji projektu? Dlaczego do tej pory nie zostaty zaspokojone?
2.1.1.2 | Zwigzki przyczynowo-skutkowe | Jakie sg zwigzki przyczynowo-skutkowe pomiedzy problemami? Wskazanie gtéwnego problemu, od ktérego rozpoczyna sie analize. Co z czego
pomiedzy problemami wynika? Co jest przyczyng pozostatych probleméw? Jak s powigzane pozostate problemy z problemem gtéwnym? Przy czym chodzi przede
wszystkim o pokazanie zwigzku przyczynowo - skutkowego pomiedzy problemami, ktére bedg rozwigzywane przez realizacje danego projektu.

2 Prezentacja pt. Diagnoza potrzeb uczestnikéw projektu, J. Kosanowski, trener kluczowy Regionalnego Oérodka Europejskiego Funduszu Spotecznego w Kielcach,
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Jakie sg powigzania pomiedzy wykazanymi problemami, a przedstawionym wczesniej opisem otoczenia projektu?
Czy wskazane potrzeby realizacji projektu sg widoczne (wynikaja) z analizy rynku i/lub charakterystyki instytucji?

W jaki sposéb przeprowadzono selekcje problemdéw? Jakie problemy wybrano do rozwigzania przez projekt? Do rozwigzania ktérych problemow
projekt sie przyczyni? Dlaczego?

Skad wynika potrzeba realizacji projektu? czy z potrzeb przedsiebiorcéw? czy z potrzeb samorzadu lokalnego? czy z potrzeb lokalnych
mieszkancow (miejsca pracy)?

Czy projekt zaspokoi w petni potrzeby inwestycyjne projektodawcy? Na jaki czas? Jezeli nie, to w jakim zakresie? Dlaczego wybrano wiasnie taki
zakres projektu?

W tym miejscu nalezy opisa¢ uzyte do analizy problemdw narzedzia. Moze to by¢ drzewo probleméw lub inne instrumenty.
Drzewo problemoéw sensu stricto jest graficzng wizualizacjg procesu identyfikacji i analizy problemdéw okreslonej spotecznosci. Zasadniczo jednak
aby mogto dojs¢ do tej prezentacji sugeruje sie przeprowadzenie kilku krokdéw, ktére wnioskodawca moze potraktowac jako wskazowki dla catej
procedury opisu potrzeb realizacji projektu. Kluczowym i koniecznym warunkiem tworzenia drzewa probleméw jest umozliwienie
uczestniczenia w tym procesie grupie osob, ktérych potrzeby i bariery maja zosta¢ rozwiazane w wyniku realizacji projektu. Brak
partycypacji (wspoétuczestniczenia) spotecznosci, na ktéra ma oddzialywaé projekt jest sprzeczny z idea drzewa probleméw,
dlatego tez zaleca sie wnioskodawcom przeprowadzenie tych czynnosci w pierwszej kolejnosci.

Jedng z zalecanych form jest rozdanie badanej grupie czystych kartek papieru, na ktoérych interesariusze beda zapisywac¢ pojedyncze o$wiadczenia

problemowe, ktdre nastepnie moga by¢ posortowane w zwigzki przyczynowo-skutkowe i zaprezentowane w formie drzewa. Caty proces powinien

przebiega¢ nastepujgco:

Krok 1: Celem pierwszego etapu jest wywotanie dyskusji i tzw. burzy moézgéow w wyniku, ktérych zainteresowane strony wybiorg priorytetowy
problem. Ten pierwszy krok moze by¢ catkowicie otwarty (bez wczesniejszych wyobrazen czy sugestii dla zainteresowanych stron
odnosnie proponowanych kwestii) albo bardziej skierowane na dookreslenie konkretnego problemu lub zjawiska (np. poprawy jakosci
wody w rzece) ustalonego w oparciu o wstepng analize istniejacych informacji i wstepnych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Krok 2: Wskazanie jednego problemu startowego/gtéwnego.

Krok 3: Identyfikacja problemdéw zwigzanych z problemem startowym.

Krok 4: Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej: problemy, ktére bezposrednio powodujg problem startowy umieszczone sg na ponizej;
problemy, ktére sg bezposrednimi efektami problemdw startowych sg umieszczone powyzej.

Krok 5: Postgpi¢ analogicznie zgodnie z kryterium przyczyny i skutku z wszystkimi innymi problemami. Sortowaniu pozostatych problemdéw
powinno zawsze towarzyszy¢ pytanie ,co jest tego przyczyng?”. Jesli wnioskodawca uzna, ze generatorami danego problemu sg dwa
lub wiecej problemy nizszego rzedu umieszcza je na tej samej wysokosci.

Krok 6: Potaczy¢ problemy strzatkami ilustrujacymi zwigzki przyczynowo skutkowe (zgodnie z kierunkiem zaleznosci)

Krok 7: Przejrze¢ diagram i weryfikowaé jego poprawnos¢ i kompletnosé. Na tym etapie mozna ponownie poddaé diagram pod dyskusje
z interesariuszami stawiajac pytanie: ,czy istniejq jeszcze jakie$ istotne problemy, ktére nie zostaty wymienione?”. Jeéli tak, to nalezy
je okresli¢ i uwzgledni¢ w odpowiednim miejscu na wykresie.

Krok 8: Ukonczony diagram (drzewo problemdw) warto rozpowszechni¢, aby interesariusze mieli mozliwos¢ dalszego komentowania, a takze
zaakceptowania samego projektu w przysztosci.

Na co nalezy uwazac?

problemy muszg by¢ sformutowane jako negatywne sytuacje;

problemy muszg by¢ rzeczywiste a nie przyszte czy wyimaginowane;

problem nie jest wynikiem braku rozwigzania, ale istniejaca negatywna sytuacja;

efekt konstruowania drzewa problemoéw zalezy nie tylko od umiejetnosci oséb koordynujacych ten proces, ale réwniez wiedzy i nastawienia
przedstawicieli spotecznosci zaproszonych do analizy;

w spotkaniach zespotdéw analizujgcych problemy powinno uczestniczy¢ od 20 do 30 oséb.

Ly
L
> pozycja problemu w hierarchii nie odnosi sie do jego waznosci;
L
Ly

r

Zrédfo: European Commission, Project Cycle Management Guidelines, EuropeAid Co-operation Office General Affairs Evaluation, march 2004.

Przyktadowe drzewa problemoéw zamieszczono w Zataczniku A.
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Projekt A | Projekt B x
Skuteczny projekt Nieskuteczny projekt
2.1.5 Podsumowanie analizy W tym miejscu nalezy przedstawic¢ wnioski z przeprowadzonej analizy potrzeb. Wnioski powinny by¢ sformutowane w taki sposob aby mozliwe byto
probleméw uzasadnienie realizacji projektu.

2.2. Opis celdéw projektu

Zadaniem analizy celdéw jest przedstawienie stanu rzeczywistego, jaki ma byc¢ osiggniety wskutek interwencji przeprowadzonej w ramach projektu.
Analiza umozliwia tez okreslenie hierarchii celéw i zbudowanie podstaw do okreslenia relacji naktady — efekty.
Analiza celéw musi odpowiada¢ drzewu problemdw opisanych w poprzednim punkcie.

W tym punkcie nalezy przetozy¢ potrzeby i problemy spotecznosci na cele projektu.

Zdefiniowane cele muszg by¢ opisem przysztego stanu rzeczy, ktory zaistnieje po rozwigzaniu problemoéw, zgodnie z technikg SMART tzn. cele
powinny by¢ tak okreslone, aby konkretnie, mierzalnie, osiggalnie, realistycznie wskazywaty jakie korzysci mozna osiggna¢ poprzez realizacje danego
projektu oraz powinny by¢ okreslone w czasie.

Realizacja celu musi by¢ mierzona za pomoca przynajmniej jednego wskaznika rezultatu. Nalezy pamietac, ze nie moze by¢ to wskaznik produktu
(nigdy celem projektu nie jest wybudowanie budynku lub zatrudnienie pracownika!). Wskaznik musi by¢ okreslony liczbowo lub jakosciowo, ale tak,
aby mozliwe byto okreslenie jego docelowej wartosci i momentu, w ktéorym zostanie osiggniety. Co do zasady powinno sie stosowac wskazniki
rezultatu okreslone w SOOP dla okreslonego dziatania. W przypadku gdy jest to niemozliwe nalezy okresli¢ inny adekwatny sposdb pomiaru realizacji
celu.

Wskaznik rezultatu jest z reguty wskaznikiem wzglednym, dlatego jednostke wskaznika nalezy okresla¢ zawsze w konteks$cie czasu lub przestrzeni,
np. os./rok, o0s./km?, szt./km. Zdarzajq sie réwniez wskazniki wzgledne, ktdre nie musza byé odnoszone do czasu lub przestrzeni - sg to wskazniki
pokazujace wzrost potencjatu, np. wzrost przepustowosci, wzrost liczby miejsc, wzrost liczby 16zek, przyrost mocy wytwdrczej itp.

Cel i wskaznik musi zosta¢ osiagniety w pewnym momencie. Z reguly jest to koniec projektu, ale moze by¢ to réwniez znacznie pdzniej. Nalezy
okresli¢ z doktadnoscig do miesigca ten moment.

Nalezy okresli¢ rowniez, skad pozyskamy dane o wartosci wskaznika (zrédio informaciji). Moze to by¢ dziat ksiegowosci, kadr, lista obecnosci, rejestr
sprzedazy, kartoteki itp. lub instytucja zajmujaca sie pomiarem danego wskaznika (np. urzad gminy prowadzacy rejestr przedsiebiorcéw).
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W niniejszym rozdziale, powinna zosta¢ wykazana zgodnos$¢ celéw projektu z dokumentami planistycznymi o charakterze ogdlnym (innych
niz branzowe), tj. ze strategiami rozwoju gminy, powiatu, Strategig Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
Co do zasady nie ma potrzeby odwotywania sie do strategii i planéw ogodlnopolskich czy europejskich. Wyjatkiem w tym zakresie jest koniecznosc
wskazania, czy projekt jest zgodny ze Strategig Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 oraz Strategig UE Morza Battyckiego.
W wybranych dziataniach zgodnos$¢ ze Strategig Morza Battyckiego stanowi kryterium wyboru projektow i moze przesadzaé o kwalifikowalnosci
projektu do dofinansowania z RPO WZ.
W dalszej kolejnosci nalezy odwotac sie do strategii branzowych opracowanych na poziomie regionu oraz nizszych.
Jezeli chodzi o szczebel gminny i powiatowy, liczba i zakres opracowanych strategii branzowych moze by¢ bardzo rézna i musi podlegac
indywidualnemu rozpoznaniu w zaleznosci od lokalizacji projektu. W tym miejscu nalezy odnie$¢ sie takze do ewentualnych Kontraktow
Samorzadowych.
Zgodnos¢ celdow projektu z danym dokumentem planistycznym mozna wykazywac¢ w nastepujacych formach:

e projekt jest wpisany do dokumentu planistycznego,

o cele projektu pokrywajg sie, sq zbiezne lub realizujg cele dokumentu planistycznego,

e projekt jest odpowiedzig na problemy i potrzeby zidentyfikowane w dokumencie planistycznym,

e projekt nie wymaga zgodnoséci z dokumentami strategicznymi.
W omawianym rozdziale nalezy réwniez zaprezentowac¢ zgodnos¢ z dokumentami wskazanymi w SOOP RPO-WZ 2014-2020 dla poszczegdlnych
dziatan/typow projektow i/lub sam fakt istnienia dokumentéw planistycznych, ktérych opracowanie lezy po stronie Beneficjenta, a jest konieczne
z punktu widzenia SOOP. Mowa tutaj m. in. o:

e Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
Programie Rewitalizacji,
Zintegrowanym Planie Mobilnosci Miejskiej,
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej,
Planie Gospodarowania Wodami w Dorzeczu, .
Krajowym Programie Oczyszczania Sciekdw Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOSK Masterplanem dla wdrazania
dyrektywy 91/271/EWG zawierajgcym liste potrzeb inwestycyjnych w poszczegdlnych aglomeracjach,
Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym,

e Planach inwestycyjnych, stanowigcych zatacznik do wojewddzkich plandéw gospodarki odpadami tworzonych przez zarzady wojewodztw

i zatwierdzone przez Ministra Srodowiska,

e Mapach potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Na koncu niniejszego rozdziatu nalezy zaznaczyé, czy projekt ma byc realizowany w ramach Kontraktu Terytorialnego (lista podstawowa
lub warunkowa).
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0 wsparcie z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020

Cele muszg by¢:

> opisem przysztego stanu rzeczy, ktéry zaistnieje po rozwigzaniu probleméw (a wiec nigdy celem nie moze byé ‘budowa obiektu’);
> pozadane przez inwestora i otoczenie (wynikaja z analizy potrzeb);

> nakierowane na koncentracje $rodkéw na tym co wazne, efektywne kosztowo, a takze mozliwe do zrealizowania;

> zgodne z metoda SMART, kazdy cel powinien by¢:

Cel Wskaznik rezultatu Sposéb Wartosé Wartosé Czas Zrédto pomiaru
wyliczenia bazowa docelowa osiagniecia
wskaznika

Cel musi by¢ konkretny, Wskaznik mozliwy do Opis Skwantyfi Skwantyfikowana RRRR-MM skad zaczerpniemy

nie ujety zbyt ogodlnie a okreslenia liczbowo lub sposobu kowana wartos¢ liczbowa informacje, ze cel zostat

takze realistyczny jakosciowy opis mozliwej wyliczenia wartosé wskaznika osiggniety?

(mozliwy do osiagniecia do zweryfikowania zmiany wartosci liczbowa

w zatozonym czasie). wywofanej realizacjq liczbowej wskaznika

projektu wskaznika

Nalezy opisac i uzasadni¢ zgodnos$¢ realizacji projektu z celem dziatania i szczegdétowym opisem mozliwych typow projektow, wydatkow i innych
obostrzen. Obostrzenia sa okreslone w poszczegdlnych dziataniach SOOP RPO WZ i majg swoje odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektow dla
dziatania.

Nalezy pokazaé, jak cele projektu oddziatujq na cele strategiczne obszaru, na ktorym realizowany jest projekt oraz cele horyzontalne dotyczace danego
typu projektu; w szczegdlnosci nalezy pokazaé¢ w jaki sposob i w jakim zakresie (np. w kontekscie wskaznikdw realizacji) cele projektu spetniajg cele
‘Strategii rozwoju wojewddztwa zachodniopomorskiego do roku 2020’.

Nalezy opisac i uzasadni¢ zgodnos$¢ realizacji projektu z celami Strategii Polski Zachodniej.
Nalezy opisac i uzasadni¢ zgodnos¢ realizacji projektu z celami Strategii Morza Battyckiego.

Nalezy opisac i uzasadni¢ zgodnos¢ realizacji projektu z celami innych dokumentdéw strategicznych/planistycznych.
Nalezy opisac¢ i uzasadni¢ zgodnos$¢ realizacji projektu z dokumentami wskazanymi w SOOP RPO WZ 2014-2020, adekwatnie do wymagan stawianych

dla dziatania, ktoérego dotyczy projekt. Dokumentami takimi mogg by¢ w zaleznosci od charakteru projektu takie dokumenty jak Plany Gospodarki
Niskoemisyjnej, Mapy potrzeb dla infrastruktury zdrowotnej, Mapy ryzyka powodziowego, masterplan do KPOSK itp.

Zgodnos$c¢ z Kontraktem
Terytorialnym dla
wojewddztwa
zachodniopomorskiego

Jesli projekt wynika z zapiséw Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, nalezy sie do tego odnies¢.
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3.Identyfikacja projektu

3.1. Elementy fizyczne i dziatania

Identyfikacja projektu odbywa sie z uwzglednieniem definicji projektu, jako ,szeregu robdt, dziatan lub ustug stuzacych wykonaniu niepodzielnego
zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, ktére posiadajg jasno okreslone cele” (art. 100 (Przedmiot) rozporzadzenia
ogdlnego (UE) nr 1303/2013). Te roboty, dziatania lub ustugi powinny walnie przyczyni¢ sie do osiggniecia wczesniej zdefiniowanych celéw. W celu
zdefiniowania dziatan projektu nalezy przedstawi¢ opis typu infrastruktury (linia kolejowa, elektrownia, sie¢ szerokopasmowa, oczyszczalnia
sciekow itp.), rodzaju interwencji (nowa budowa, rehabilitacja, modernizacja itp.), swiadczonej ustugi (przewozy tadunkdéw, gospodarowanie
statymi odpadami komunalnymi, dostep do sieci szerokopasmowych dla przedsiebiorstw, dziatalnos¢ kulturalna) oraz lokalizaciji.

Z tego wzgledu kluczowe znaczenie ma fakt, ze analiza musi koncentrowacé sie na projekcie w catosci jako samowystarczalnej jednostce
poddawanej analizie, co oznacza, ze nie moze ona pomina¢ zadnej istotnej cechy ani elementu sktadowego (niedoskalowanie). Przyktadowo, gdy
brakuje drég dojazdowych umozliwiajgcych dostarczanie odpaddow, nowe sktadowisko nie bedzie mogto dziataé. W takim przypadku zaréwno
sktadowisko odpadow, jak i drogi dojazdowe, uznaje sie za odrebny projekt. Projekt mozna ogdlnie okresli¢ jako technicznie samowystarczalny,
jezeli istnieje mozliwos¢ wytworzenia stanowigcej funkcjonalng catos¢ infrastruktury i uruchomienie ustugi niezaleznie od innych nowych inwestycji.
Jednoczesénie nalezy unika¢ witaczania do projektu elementdow, ktore nie majq zasadniczego znaczenia dla $wiadczenia przedmiotowej ustugi
(przeskalowanie).

W szczegdlnosci projekt jest wyraznie zidentyfikowany, gdy:
e elementy fizyczne i dziatania, ktére bedg realizowane w celu dostarczenia danego towaru lub ustugi i osiggniecia jasno zdefiniowanego
zestawu celdw, stanowig samowystarczalng jednostke poddawang analizie;
e zidentyfikowano podmiot odpowiedzialny za wdrazanie (okreslany mianem ,beneficjenta”) i poddano analizie jego potencjat techniczny,
finansowy i instytucjonalny; oraz
e odpowiednio okreslono obszar oddziatywania, beneficjentow koncowych i wszystkich istotnych interesariuszy (,kto sie kwalifikuje?”).

Identyfikacja projektu powinna dostarczy¢ zwieztej i jednoznacznej informacji na temat jego catosSciowej koncepgji i logicznych ram i obejmuje ona:
a) zarys i ogolny charakter projektu (tj. prezentacje projektu jako przedmiotu przedsiewziecia wraz z opisem, podaniem podstawowych
parametrow technicznych, catkowitym kosztem inwestycji, w tym catkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacjq itp.),
b) analize projektu w kontekscie catego uktadu infrastruktury tj. funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy danym projektem a istniejgaca
infrastruktura.

Identyfikacja projektu wymaga rowniez ustalenia:

e catkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu w celu okreslenia, czy analizowany projekt nalezy uznaé za projekt duzy w mysl art. 100
rozporzadzenia nr 1303/2013 oraz

e czy dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczng, o ktédrej mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej ,TFUE”
(Dz. Urz. UE 2008 C 115/47).

Strona 20 z 88



Instrukcja przygotowania studium wykonalnosci dla projektow inwestycyjnych ubiegajacych sie

0 wsparcie z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020

Niezbedne jest takze ustalenie — na podstawie wynikow analizy finansowej oraz przy uwzglednieniu wszystkich przestanek wskazanych w art. 61
rozporzadzenia nr 1303/2013 - czy projekt nalezy do ktérejs z kategorii projektow generujacych dochdd.

3.1.1.

Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Whnioskodawca zobowigzany jest jednoznacznie okresli¢, w ktérym miejscu realizowany bedzie projekt. Nalezy w tym celu poda¢ nazwe powiatu
i gminy, ewentualnie wszystkich powiatéw i gmin, na terenie ktérych bedzie miata miejsce inwestycja. Jesli to mozliwe, nalezy wskaza¢ doktadny
adres (miejscowos¢, ulica i numer) oraz numery dziatek. Wnioskodawca moze w tym miejscu przedstawi¢ réwniez mapy wskazujace 0golng
lokalizacje inwestycji lub wskaza¢ zatgczniki do wniosku o dofinansowanie zawierajagce mapy szczegdtowe.

Whnioskodawca powinien wyraznie zaznaczy¢, czy projekt realizowany bedzie na obszarze miejskim czy wiejskim. Ponadto nalezy okresli¢, czy
inwestycja jest zlokalizowana na obszarze sieci Natura 2000 oraz czy miejsce realizacji projektu posiada inne specyficzne cechy (szczegdlnie te,
ktére moga wptywac na ksztatt pozostatych analiz prezentowanych w studium wykonalnosci), np.:

e Specjalna Strefa Wtaczenia,
obszar zdegradowany, zidentyfikowany w Programie Rewitalizacji,
specjalna strefa ekonomiczna,

park naukowo - technologiczny,

park narodowy,
park krajobrazowy,
inne.

Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu powinien by¢ spdjny z zapisami wniosku o dofinansowanie.

3.1.1.1 Lokalizacja inwestycji
Powiat(y)
Gmina(y)
Miejscowosé(ci)
Bardziej szczegétowa
lokalizacja

3.1.1.2 Charakterystyka lokalizacji

Analizujac planowang lokalizacje, nalezy wzigé pod uwage (szczegdtowosé opisow moze by¢ dostosowana do istniejagcych dokumentow —
etapu przygotowywania projektu):

L

[N
[N
[N
W

wszystkie warunki fizyko-topograficzne majace wptyw na projekt,

powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,

zapotrzebowanie na media / paliwa / zrédfa energii i ich dostepnos$¢ w danej lokalizacji,
mozliwo$¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy, stref ochronnych itp.

przypadku gdy projekt nie ma charakteru stacjonarnego (np. zakup taboru autobusowego) nalezy to wskaza¢ i w miare mozliwosci
okresli¢ zasieg oddziatywania projektu.
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3.1.1.3 Mapy / szkice / zdjecia Nalezy tu umiesci¢ stosowne mapki i szkice, sytuujace dane przedsiewziecie zaréwno w skali mikro jak i makro:
> mape pogladowa (plan orientacyjny w skali umozliwiajacej pokazanie projektowanej inwestycji w otoczeniu), na ktérej nalezy odnieéé¢
planowang inwestycje do obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, powigzac (zaznaczyc) planowang inwestycje
z istniejaca, badz planowang inng infrastruktura,
> dodatkowo, mapa powinna zawieraé inwestycje towarzyszace (np. urzadzenia techniczne zapewniajace prawidtowa dystrybucje),
granice administracyjne wojewddztw, powiatéw i gmin.

3.1.1.4 Typ infrastruktury i rodzaj W tym punkcie nalezy okresli¢ ogdlny opis typu infrastruktury, ustugi ktérej dotyczy projekt i rodzaj wymaganej interwencji.
interwencji

3.1.2. Niezbedne rodzaje czynnosci / materiatéw / ustug

3.1.21 Zakres rzeczowy projektu: W tym punkcie nalezy obligatoryjnie przedstawic¢ (w zaleznosci czy dane pozycje sg adekwatne do projektu):

niezbednelrodzaje czynnosci Y niezbedne prace, czynnosci (np. roboty budowlane, zakup materiatéw),

J/ TTEURIEERY Ui Y materiaty (np. budowlane),
> ustugi zlecane na zewnatrz,
> maszyny i urzadzenia,
wykorzystywane w okresie realizacji projektu i bedace podstawg do pdzniejszego okreslenia wartosci niezbednych naktadow
inwestycyjnych.
Jest to o tyle wazne, gdyz zestawienie to w potaczeniu z uzasadnieniem zakresu rzeczowego projektu, w ktéorym mozna odwotac sie do
celow projektu, analizy problemdéw itd., stanowi podstawe do =zaszeregowania danego wydatku jako kosztu kwalifikowanego
lub niekwalifikowanego.
Nie ma potrzeby okreslania w tym punkcie szczegdétowego kosztorysu projektu. Powinny by¢ one przedstawione w uproszczonej formie.
Nalezy w tym miejscu wymieni¢ najwazniejsze etapy i wykorzystane do ich realizacji adekwatne do projektu prace, materiaty, ustugi oraz
maszyny urzadzenia.

3.1.3. Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu

3.1.3.1 Nakfady inwestycyjne Na potrzeby identyfikacji projektu nalezy okresli¢ rodzaje naktadéw inwestycyjnych (innowacyjne, odtworzeniowe, rozwojowe,
modernizacyjne i strategiczne) wraz z ich przyblizong szacowang wartoscia.
W tym miejscu nalezy dokonaé uzasadnienia podziatlu na poszczegélne kategorie i wskaza¢ sekwencje dokonywanych nakftaddéw
inwestycyjnych niezbednych do osiggniecia oczekiwanych rezultatow.
Nakfady inwestycyjne powinny by¢ usystematyzowane w formie dziatan/zadan. Wskazane jest takie okreélanie dziatan aby byly
catosciowym elementem projektu. Dobér poszczegdlnych wydatkdéw powinien by¢ tak dokonany aby zakonczenie dziatania byto mozliwe
do zidentyfikowania. Prawidtowo okreslone dziatania powinno sie dac okresli¢ wskaznikiem produktu na poziomie projektu (nie muszg
to by¢ wskazniki wymagane na poziomie SOOP).

Wyszczegodlnienie Opis Wartos¢ Termin zakonczenia
Dziatanie 1 [Wyszczeg6lni¢] Opis dziatania/zadania

Wydatki catkowite Opis wydatku

[Wyszczegdlnié]

Wydatki kwalifikowalne Opis wydatku

[Wyszczegdlnié]
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Dziatanie n [Wyszczegdlni¢] Opis dziatania/zadania
Wydatki catkowite Opis wydatku
[Wyszczegdlnié]

Wydatki kwalifikowalne Opis wydatku

[Wyszczegdlnié]

3.2. Podmiot odpowiedzialny za projekt

Nalezy wskaza¢ projektodawce, tj. podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu, i opisa¢ jego potencjat techniczny, finansowy
i instytucjonalny. Potencjat techniczny odnosi sie do odpowiednich zasobdéw ludzkich i wiedzy eksperckiej pracownikow w ramach organizacji
wnioskodawcy projektu, ktdre sa przydzielone do projektu w celu zarzadzania jego wdrazaniem a nastepnie funkcjonowaniem. Jezeli zaistnieje
potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracownikéw, nalezy przedstawi¢ dowody na to, ze nie ma zadnych ograniczen mozliwosci znalezienia
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw na lokalnym rynku pracy. Potencjat finansowy odnosi sie do sytuacji finansowej podmiotu, ktory
powinien wykazaé, ze jest w stanie zapewni¢ odpowiednie finansowanie zaréwno podczas wdrazania, jak i przeprowadzania operacji. Jest
to szczegolnie istotne, gdy oczekuje sie, ze projekt bedzie wymagac¢ znacznego wptywu srodkow pienieznych do kapitatu obrotowego lub innego stanu
nierownowagi finansowej (np. kredyt $rednio/dtugoterminowy, cykl rozliczeniowy VAT itp.). Potencjat instytucjonalny odnosi sie do wszystkich
rozwigzan instytucjonalnych potrzebnych do wdrozenia projektu i jego funkcjonowania (np. utworzenie jednostki wdrazajacej projekt), w tym kwestii
prawnych i umownych dotyczacych licencjonowania projektu. W razie potrzeby moze zaistnie¢ konieczno$¢ zaplanowania i uwzglednienia w projekcie
specjalnej zewnetrznej pomocy technicznej.

W przypadku gdy wiasciciel infrastruktury i jej operator to dwa rézne podmioty, nalezy przedstawié opis sp6tki lub agencji bedacej operatorem, ktéra
bedzie zarzadzac infrastrukturg (jezeli jest juz znana) i jej status prawny, kryteria zastosowane do jej wyboru oraz przewidywane ustalenia umowne
pomiedzy partnerami, wigczajac w to mechanizm finansowania (np. pobieranie optat/ptatnosci za ustugi, dotacje rzadowe).

3.2.1. Opis stanu aktualnego instytucji wdrazajqcej projekt

3.2.1.1 | Dane formalno-prawne

Typ beneficjenta Nalezy przyporzadkowac¢ do typologii beneficjentéw wskazanych w Regulaminie konkursu/naboru
Podstawa prawna utworzenia dotyczy jednostek budzetowych

Organ zatozycielski dotyczy jednostek budzetowych

Zadania statutowe dotyczy jednostek budzetowych i organizacji pozarzadowych

Forma prawna dotyczy organizacji pozarzadowych i podmiotéw gospodarczych

Gféwni udziatowcy / dotyczy podmiotéw gospodarczych

akcjonariusze

Krotki opis historii dotyczy organizacji pozarzadowych i podmiotéw gospodarczych

Krotki opis dziatalnosci dotyczy organizacji pozarzadowych i podmiotéw gospodarczych

Perspektywy rozwoju dotyczy podmiotéw gospodarczych
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3.2.1.2 | Powigzania projektodawcy Nalezy opisa¢ powigzania projektodawcy z innymi podmiotami zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:
z innymi podmiotami
powigzania prawne
powigzania witascicielskie
powigzania organizacyjne
3.2.1.3 | Tytut prawny do zawarcia umowy | Nalezy tu przedstawi¢ udokumentowanie tytutu prawnego do zawarcia umowy cywilno-prawnej na realizacje projektu i dysponowania majatkiem
cywilno-prawnej powstatym w wyniku realizacji projektu.
Jako tytut prawny do zawarcia umowy cywilno-prawnej nalezy rozumie¢ zbiér réznych zrédet i podstaw prawnych do uprawnien i praw, ktére
przystuguja Wnioskodawcy i ktérych skutecznie mozna dochodzi¢. Moze to by¢ np. decyzja administracyjna, umowa cywilna.
Nalezy zatem w tym miejscu przedstawi¢ uwarunkowania prawne zwigzane z realizacjq przedsiewziecia. Jesli Wnioskodawca nie jest
realizatorem przedsiewziecia lub jesli Wnioskodawca nie jest podmiotem, ktéry bedzie dysponowat majatkiem powstatym w wyniku realizacji
projektu to powyzsze uwarunkowania nalezy wyjasnic.

3.2.1.4 | Doswiadczenie projektodawcy Nalezy opisa¢ doswiadczenie projektodawcy w realizacji podobnych przedsiewzie¢ - maksimum 5 projektow dofinansowanych z UE lub w inne

inwestycje o podobnym charakterze

Tytut projektu Okres Budzet projektu Zrédio Najwazniejsze cele i rezultaty projektu
realizacji [tys. zi] finansowania

1. .. RRRR / RRRR

2. ..

3. .

4. ..

5 .

3.2.2. Opis wdrazania projektu z punktu widzenia instytucjonalnego i proceduralnego

3.2.2.1 | Plaszczyzna instytucjonalna Nalezy tu opisac:

wdrazania projektu > wszystkie zaangazowane w realizacje projektu instytucje i organizacje; podziat odpowiedzialnoéci i zadah pomiedzy wszystkie instytucje,

> wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na ktére realizacja projektu bedzie miata wptyw,

> osoby biorace udziat w realizacji projektu (przede wszystkim kierownika projektu), ich role, zadania i odpowiedzialno$¢,

> zasoby techniczne niezbedne do realizacji projektu,
> wiedze.
Jesli wnioskodawca nie jest w stanie na obecnym etapie przygotowania projektu wskazaé szczegdtowej listy oséb, instytucji, organizacji nalezy
w tym miejscu okresli¢ wymagania, ktore zostang postawione wobec osdb, instytucji, organizacji przyjmujacych odpowiedzialnos¢ za realizacje
projektu ze wskazaniem ich roli, zadan i odpowiedzialnosci.

3.2.2.2 | Pfaszczyzna proceduralna Nalezy tu opisac:

wdrazania projektu > procedury, ktére beda wykonywane podczas realizacji projektu, np. sposoby éledzenia postepu prac, definiowania i weryfikowania punktéw
kontrolnych, formalne warunki odbioru prac itp.,
> harmonogram prac przygotowawczych, w tym rozpisania przetargéw, pozyskiwania odpowiednich zezwolen itp.,

> harmonogram realizacji projektu; musi by¢ on zgodny z harmonogramem przygotowanym w punkcie 3.1.3 oraz 4.1.4.
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W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw nalezy scharakteryzowaé zakres ich zaangazowania oraz kompetencje
zwigzane z jego realizacjg. W szczegdlnosci nalezy opisac strukture i zasady wspotpracy pomiedzy podmiotami zaangazowanymi w realizacje
projektu:

> prawng podstawe wspdipracy (umowe, porozumienie administracyjne - czy zostaty zawarte w drodze procedur partnerstwa publiczno-
prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 696),

gtdbwne prawa i obowigzki partnera (-6w) zwigzane z realizacjg projektu,
kwestie wiasnosci i finansowania przedmiotu projektu po zakonczeniu jego realizacji,

sposdb zabezpieczenia s$rodkéw finansowych, zasady rozliczen i platnosci, jezeli partner uczestniczy w finansowaniu nakfadéw
inwestycyjnych.

rrr

Finansowanie pracy komérki odpowiedzialnej za wdrozenie projektu

Koszty funkcjonowania komorki

odpowiedzialnej za wdrozenie
projektu

Koszty wedtug rodzajow Srednioroczna wartosé Catkowita wartos¢ Zrédlo finansowania pozycji kosztéow
pozycji kosztow pozycji kosztow (np. $rodki wtasne, dotacja, kredyt obrotowy)

(w okresie wdrozenia
projektu)

Koszty paliwa zt zt

Koszty energii elektrycznej zt zt

Koszty innych mediéw zt zt

Koszty materiatow zt zt

Koszty wynagrodzen brutto zt zt

z narzutami

Koszty ustug obcych zt zt

Koszty remontdéw i konserwacji zt zt

Inne zt zt

Razem koszty zt zt | x

3.2.4.

Operator inwestycji

Utrzymanie i eksploatacja
inwestycji

Trwatos¢ rezultatdw projektu

Jezeli biezacym zarzadzaniem projektu zajmowac sie bedzie inny niz projektodawca podmiot, nalezy wyjasni¢ przyczyny, korzysci oraz forme

prawng przekazania funkcji zwigzanych z uzytkowaniem / zarzadzaniem danej infrastruktury.

Nalezy okresli¢ jaki podmiot bedzie zarzadzat infrastrukturg powstata w wyniku realizacji projektu, w tym sposéb wyboru podmiotu

eksploatujacego, jego forme prawng i strukture wiasnosciowa, jak rowniez zakres nadzoru projektodawcy.

W tym punkcie nalezy okresli¢:

> sposéb ponoszenia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacja rezultatéw projektu - szczegdlnie jest to wazne przy przekazaniu
rezultatow projektu innemu operatorowi;

Y sposéb zabezpieczenia érodkéw na te wydatki - najlepiej, jak dziatania w ramach projektu sg zapisane w statucie jednostki, najtrudniej jest
udowodni¢ zabezpieczenie srodkéow w przypadku przedsiebiorstw sektora prywatnego.
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3.2.4.3 | Zasoby techniczne Nalezy uzasadni¢, ze operator sprosta wymaganiom zwigzanym z biezacym utrzymaniem infrastruktury. Informacje te powinny dotyczy¢
zasobow lokalowych, sprzgtowych i organizacyjnych w kontekscie zdolnosci do utrzymania rezultatéow projektu przez co najmniej 5 lat lub 3 i 4
lata w przypadku MSP od daty pfatnosci koncowej na rzecz beneficjenta, w szczegélnosci:
> pomieszczen niezbednych do realizacji projektu (np. zlokalizowania w nich nabywanych érodkéw trwatych) przy czym nalezy opisaé tutaj
wyposazenie, infrastrukture tych pomieszczen itp.,
> inne niezbedne zasoby techniczne do realizacji projektu.
3.2.4.4 | Zasoby kadrowe Nalezy uzasadni¢, ze operator sprosta wymaganiom zwigzanym z biezacym utrzymaniem infrastruktury. Informacje te powinny dotyczy¢é w tym
punkcie zasobéw kadrowych w kontekscie zdolnosci do utrzymania rezultatéw projektu przez co najmniej 5 lat lub 3 i 4 lata w przypadku MSP
od daty ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta. W szczegélnosci:
> odpowiedniego dodwiadczenia i wyksztalcenia zwigzanego z prowadzona dziatalnoécia; oséb odpowiedzialnych za zarzadzanie finansami,
sprzedaza, produkcjq; nalezy podac wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb itp.,
> posiadania odpowiedniego przygotowania merytorycznego do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej; odpowiedzi na pytanie: dlaczego
posiadane zasoby ludzkie sq wystarczajace do wdrozenia projektu oraz osiagniecia celow okreslonych w projekcie?
> posiadanej wiedzy i umiejetnosci do wtasciwego wykorzystania srodkéw na wspétfinansowanie projektu.

3.2.4.5 | Czynniki ryzyka realizacji Nalezy opisa¢ czynniki realizacji projektu wraz z dziataniami, jakie zostang podjete przez projektodawce. Opis ryzyka powinien odnosi¢ sie do
projektu prawdopodobiefstwa wystgpienia (wskazane jest okreslenie prawdopodobiefistwa w skali 1-5 gdzie 1 to najmniejsze prawdopodobienstwa, a 5
to najwieksze prawdopodobienstwo) oraz skutki powstatych szkod (gdzie 1 to stosunkowo niewielkie szkody, a 5 catkowite niepowodzenie

projektu).

Dziatanie zapobiegawcze to dziatanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodnosci lub innej potencjalnej sytuacji niepozadanej.
Moze by¢ wiecej niz jedna przyczyna potencjalnej niezgodnosci.

Dziatanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobiezenia ich wystapieniu, podczas gdy dziatanie korygujace jest podejmowane w celu
zapobiezenia ich ponownemu wystapieniu.

Dziatania zapobiegawcze realizuje sie w odniesieniu do potencjalnej niezgodnosci lub niepozadanej sytuacji w przysztosci.

W przypadku zaistnienia ryzyka nalezy opracowac, wdrozy¢ i monitorowac plany dziatania tak, aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia
takich niezgodnosci.

Skuteczno$¢ dziatah zapobiegawczych wigze sie z potwierdzeniem wyeliminowania lub ograniczenia (np. poprzez stosowanie odpowiedniego
nadzoru) potencjalnych niezgodnosci.

Czynnik ryzyka ° Opis czynnikow ryzyka niepowodzenia projektu Dziatania zapobiegawcze, jakie zostang podjete przez projektodawce
(] )
8 & =
Qoo Q
o243 ._ &
'B +~
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3.3. Obszar oddziatywania, beneficjenci koncowi i istotni interesariusze

Nalezy opisa¢ wszystkie podmioty publiczne i prywatne, na ktére oddziatuje projekt. Duze inwestycje infrastrukturalne zwykle nie oddziatujg jedynie
na bezposrednich konsumentéw ustugi, ale moga generowac wieksze oddziatywania (lub ,reakcje”) np. na partneréw, dostawcéw, konkurentéw,
administracje publiczng, spotecznosci lokalne itp. Na przyktad w przypadku linii kolejowej taczacej dwa miasta, spotecznosci lokalne na obszarach
potozonych wzdtuz tej linii mogg odczuwaé negatywne oddziatywanie na $rodowisko, podczas gdy korzysci z projektu odnosza mieszkancy wiekszego
obszaru. Ustalenie ,kto sie kwalifikuje” powinno bra¢ pod uwage wszystkich interesariuszy, na ktérych w znacznym stopniu oddziatujg koszty
i korzysci projektu.
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3.3.1. Efekty osiggniete przez projekt
W tym punkcie nalezy opisa¢ wszystko, co sie dzieje i jakie zmiany zaszly na obszarze oddziatywania projektu — od czasu jego zakonczenia.

3.3.1.1 | Stan po realizacji projektu Opisujac ,stan po realizacji projektu” nalezy przede wszystkim:

Y przedstawié funkcjonalno$é rozwiazan zaproponowanych w projekcie (np. rozwiazan technicznych);

> nalezy przedstawi¢ analize projektu w kontekécie catego uktadu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy danym
projektem a istniejaca infrastruktura;

b wykazaé zbieznoéé parametréw technicznych projektowanej infrastruktury z celami projektu;

Y przedstawi¢ logike dostosowania rozwigzah wypracowanych w ramach projektu do poszczegdlnych celéw, ktére ma speia¢;

b wykazaé dostosowanie infrastruktury do realizacji celéw projektu przez caty okres referencyjny (biorac pod uwage zuzycie ekonomiczne
$rodkdw trwatych itd.) poprzez opisanie mozliwosci ulepszenia, rozwijania technologii;

b okresli¢ w sposéb wiarygodny i poprawny zakres niezbednych robét i naktadéw odtworzeniowych w okredlonym okresie eksploataciji
rezultatow projektu (w odniesieniu jedynie do elementdw, ktére wymagaja odtworzenia w okresie referencyjnym);

Y poda¢ wiarygodne zrédta tych danych.

Nalezy pokazac wpltyw projektu na jakos$¢, udogodnienia i bezpieczefnstwo uzytkownikéw.

3.3.1.2 | Obszar oddziatywania Po przedstawieniu opisu dziatan projektu i podmiotu odpowiedzialnego za realizacje projektu nalezy okresli¢ granice analizy. Obszar
geograficzny, na ktory oddziatujg efekty projektu, definiuje sie jako obszar oddziatywania. Moze on mie¢ zasieg lokalny, regionalny lub
krajowy (lub nawet unijny), w zaleznosci od wielkosci i zakresu inwestycji oraz potencjatu przysztych oddziatywan.

3.3.1.3 Beneficjenci kofAcowi i istotni Odpowiedni opis obszaru oddziatywania wymaga wskazania beneficjentéw koncowych projektu, tj. populacji, ktéra odnosi bezposrednie

interesariusze korzysci z realizacji projektu. Moga nimi by¢ na przyktad uzytkownicy drég, gospodarstwa domowe narazone na ryzyko naturalne, firmy

korzystajace z parku naukowego itp. Zaleca sie wskazanie planowanych korzysci i przedstawienie ich, w miare mozliwosci, w ujeciu
ilosciowym. Okreslenie beneficjentéw koncowych powinno by¢ zgodne z zatozeniami analizy popytu. Ponadto nalezy wskazaé istotnych
interesariuszy projektu, tj. osoby badz podmioty zainteresowane realizacjg lub wynikami projektu. Interesariusze nie muszg odnosic¢
bezposrednich korzysci z tytutu realizacji (np. wdjt gminy, ministerstwo, uzytkownicy, mieszkancy). Projekt moze oddziatywac pozytywnie
lub negatywnie na interesariuszy.

3.3.1.4 | Produkty i rezultaty projektu Opis produktéw i rezultatow okreslonych przez pewne wskazniki realizacji powinien zawiera¢ i nawigzywa¢ do wskaznikéw wskazanych przez
Instytucje Zarzadzajacq w oddzielnym dokumencie lub LSI. Nalezy w tym przypadku upewnic sie, czy wskazniki: sq poprawnie okreslone
(zgodne z innymi cze$ciami projektu i wniosku) oraz czy wptywajq na realizacje celdw projektu (sg znaczaco uzyteczne dla spotecznosci).

Wskazniki produktu Nazwa wskaznika Jedn. Wartos¢ docelowa

Wskazniki rezultatu Nazwa wskaznika Jedn. Wartosc¢ docelowa
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3.4. Pomoc publiczna oraz sSwiadczenie ustug publicznych

3.4.1. Analiza pomocy publicznej

3.4.1.1 Pomoc publiczna Whnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize, wystapienia pomocy publicznej w projekcie, o ktérej mowa w art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2008 C 115/47).
W przypadku gdy dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej w tym miejscu nalezy wskazaé, odpowiednio uzasadniajac, ktore
z przestanek wystgpienia pomocy publicznej nie zostang spetnione a ktdre przestanki spetnione zostang.

Przestanka Opis Tak-Nie | Uzasadnienie
Przestanka 1 Czy w projekcie wystepuje transfer
zasobéw publicznych??
Przestanka 2 Czy transfer zasobow publicznych jest
selektywny - uprzywilejowuje okreslony
podmiot lub wytwarzanie okreslonych
débr??
Przestanka 3 Czy transfer zasobéw publicznych skutkuje

przysporzeniem (korzyscia ekonomiczna)
na rzecz okreslonego podmiotu, na
warunkach korzystniejszych niz rynkowe?

Przestanka 4 Czy w efekcie transferu zasobow
publicznych wystepuje lub moze wystapic
zaklécenie konkurencji?®

Przestanka 5 Czy projekt ma wplyw na wymiane
handlowa miedzy pafnstwami
cztonkowskimi UE?
3.4.1.2 Zgodnos$c¢ z podstawaq udzielania W przypadku gdy dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczng i podstawa prawna udzielania pomocy publicznej naktada
pomocy publicznej na Wnioskodawce specyficzne wymagania (np. nowa inwestycja, efekt zachety, niedozwolona pomoc na ratowanie przedsigebiorstwa, test
prywatnego inwestora, wykluczone sektory, przekroczenie kumulacji pomocy itp.) w tym miejscu nalezy dokonaé analizy spetnienia tych
warunkow.

3.4.2. Swiadczenie ustug publicznych

Przedmiotowy punkt dotyczy podmiotow, ubiegajacych sie o dofinansowanie z RPO WZ, $wiadczacych ustugi publiczne w publicznym transporcie
zbiorowym.

3 Nalezy pamietac, ze przyznanie dofinansowania z RPO WZ skutkuje jednoczesnym spetnieniem przestanek 1 i 2.
4 Nalezy pamietac, ze przyznanie dofinansowania z RPO WZ skutkuje jednoczesnym spetnieniem przestanek 1 i 2.

5 Nalezy pamieta¢, ze to na Beneficjencie spoczywa ciezar dowiedzenia, iz projekt nie bedzie zaktdcat konkurencji. Jednoczesnie trzeba uwzgledni¢ to, ze zakres podmiotowy przepisow
o pomocy publicznej jest nieograniczony (tj. przepisy te dotycza wszystkich podmiotéw, niezaleznie od ich cech). Zakres przedmiotowy tychze przepiséw obejmuje, natomiast, kazda
dziatalnos$¢ zdefiniowang w orzecznictwie ETS jako oferowanie ddbr i ustug na okreslonym rynku; bez wzgledu na to czy odbywa sie to w celu zarobkowym.
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Za podmiot $wiadczacy ustugi publiczne w transporcie zbiorowym nalezy uzna¢ kazde publiczne Ilub prywatne przedsiebiorstwo
lub zgrupowanie przedsiebiorstw, Swiadczace ustugi publiczne w zakresie transportu pasazerskiego, lub kazdg instytucje publiczna, ktéra swiadczy
takie ustugi.

Przez ustuge publiczng nalezy rozumiec¢ $wiadczenie (realizacje) lub zarzadzanie i $wiadczenie (realizacje) ustug, ktérych wykonywania dany
operator bez rekompensaty nie podjatby sie albo nie podjatby sie w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach.

Natozenie zobowigzania do $wiadczenia ustug publicznych na operatora nastepuje w drodze umowy o $wiadczenie ustug publicznych. Reguluje ona
m.in. wszelkie kwestie zwigzane z udzieleniem rekompensaty.

Rekompensata z tytulu swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym to kazda korzys¢, zwilaszcza finansowa, przyznana
bezposrednio lub posrednio przez wiasciwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowigzania z tytutu $wiadczenia ustug publicznych
lub powigzana z tym okresem.

Umowa o $wiadczeniu ustug publicznych w transporcie zbiorowym oznacza umowe o $wiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. Nr 1440 z p6zn. zm.).

3.4.2.1 Rekompensata a pomoc publiczna

Rekompensata z tytutu $wiadczenia ustug publicznych podlega ocenie w Swietle art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
poniewaz operatorzy otrzymujacy dofinansowanie prowadzg dziatalno$¢ o charakterze gospodarczym i w zwigzku z tym sg przedsiebiorcami
W rozumieniu prawa wspolnotowego.

Brak pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

Zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie dofinansowania z programdw operacyjnych podmiotéw realizujacych obowigzek swiadczenia ustug publicznych
w transporcie zbiorowym (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014) kryteriami pozwalajacymi ustali¢, czy dane wsparcie przyznane w zwigzku
ze $wiadczeniem ustug publicznych stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i jest zgodna z zasadami wspdlnego rynku, sg kryteria
wskazane w wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspélnot Europejskich z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH przeciwko
Regierungsprésidium Magdeburg. taczne spetnienie tych kryteridw powoduje, ze rekompensata z tytutu swiadczenia ustug publicznych nie stanowi
pomocy publicznej. Tres¢ ww. kryteridéw Altmark jest nastepujaca:

Rekompensaty z tytutu $wiadczenia UOIG, co do zasady, nalezy rozpatrywaé w zakresie:
I. Kryteriéw Altmark:

1. przedsiebiorstwo jest zobowigzane (i wykonuje zobowigzanie) do $wiadczenia ustugi publicznej, a jednoczesénie ustuga ta jest jasno
zdefiniowana (w aktach normatywnych lub postanowieniach umownych),

2. celem unikniecia przyznania korzysci ekonomicznej, ktéra moze faworyzowaé wybrane przedsiebiorstwo w stosunku do konkurencji,
parametry na podstawie ktérych ustala sie rekompensate powinny by¢ okreslone obiektywnie i transparentnie zanim nastgpi natozenie
zobowigzania do $wiadczenia ustug publicznych,

3. rekompensata nie moze przekroczy¢ kosztéw poniesionych w zwigzku z realizacjg ustugi publicznej z uwzglednieniem wptywoéw z tej ustugi
oraz rozsadnego zysku,
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4. jezeli przedsiebiorstwo nie zostato wybrane zgodnie z procedurami zamodwien publicznych gwarantujacymi, ze ustuga bedzie zapewniona
po najmniejszym koszcie dla spotecznosci, rekompensata nie moze przekracza¢ kosztow, jakie poniostoby typowe przedsiebiorstwo, dobrze
zarzadzane i odpowiednio wyposazone do realizacji ustugi publicznej, z uwzglednieniem wptywdéw generowanych przez ustuge i rozsadnego
zysku (tzw. kryterium efektywnosci).

W odniesieniu do kryterium Altmark przywotanego w punkcie 4, nalezy wskazac, ze wybor operatora w drodze przetargu, zgodnie z wszelkimi
zasadami dotyczacymi udzielania zamowien publicznych (w tym z wypetnieniem obowigzkéw publikacyjnych), przy spetnieniu pozostatych
ww. kryteridw (przywofanych w punktach 1-3), gwarantuje, co do zasady, ze przeptyw $rodkéw publicznych nie ma charakteru pomocy publicznej,
poniewaz nie prowadzi do uzyskania przez operatora korzysci (na zasadach odbiegajacych od rynkowych) w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Zastosowanie przetargowej procedury wyboru operatora nie wyklucza jednak wystgpienia pomocy publicznej, jesli nie stwarza ona warunkéw do
odpowiednio otwartej i rzeczywistej konkurencji, np.: w przetargu zostata ztozona tylko jedna oferta lub tylko jeden podmiot dysponuje infrastrukturg
niezbedna do $wiadczenia ustug.

Dofinansowanie ze $rodkéw funduszy europejskich w formie rekompensaty z tytutu $wiadczenia ustug publicznych moze spetnia¢ ww. kryteria tylko
i wytgcznie, jesli byto uwzglednione w momencie powierzania ustug (wyboru operatora).

Spetnienie ww. kryteriow z Altmark nie zwalnia z obowigzku przestrzegania rozporzadzenia 1370/07, rozporzadzenia 1191/69, a takze ustawy
0 publicznym transporcie zbiorowym.

II. Pomoc zgodna z rynkiem wewnetrznym i niepodlegajaca notyfikacji

W sytuacji gdy w danym przypadku kryteria Altmark nie zostaly spetnione, rekompensata z tytutu swiadczenia ustug publicznych w transporcie
zbiorowym stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Pomoc takg stanowig réwniez srodki przekazywane w formie rekompensaty operatorom przez jednostke samorzadu terytorialnego w sposéb wiadczy
(samorzadowy zaktad budzetowy, spdétka komunalna spetniajgca kryteria podmiotu wewnetrznego), a takze w drodze procedury konkurencyjnej innej
niz przetarg ograniczony lub nieograniczony.

Rekompensata z tytutu Swiadczenia ustug publicznych w transporcie stanowi pomoc publiczng zgodng z zasadami rynku wewnetrznego w rozumieniu
art. 93 TFUE i nie podlega obowigzkowi notyfikacji, w przypadku gdy przy obliczaniu jej wysokosci zachowane zostaty wszystkie zasady wynikajace
Z rozporzadzenia nr 1370/07 albo przed 3 grudnia 2009 r. rozporzadzenia z 1191/69. W przypadku rozporzadzenia 1191/69 rekompensata jest
zwolniona z obowigzku notyfikacji, tylko jesli $wiadczenie ustug zostato powierzone operatorowi w sposob witadczy.

I11. Pomoc podlegajaca notyfikacji

W przypadku operatora, ktéremu $wiadczenie ustug publicznych powierzone zostato z naruszeniem obowigzujacych zasad powierzania $wiadczenia
ustug publicznych i udzielania zamoéwien publicznych, przekazywana mu rekompensata stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
i podlega obowigzkowi notyfikacji, nawet jesli przy obliczaniu wynagrodzenia zachowane zostaty wszystkie zasady wynikajace z rozporzadzenia
nr 1370/07 oraz rozporzadzenia 1191/69.

Powyzsze odnosi sie rowniez do sytuacji, gdy skfadnik majatkowy zostaje przekazany lub udostepniony operatorowi $wiadczacemu juz ustuge
publiczng na podstawie wczeséniej zawartej umowy, ktéra nie przewidywata takiej mozliwosci w chwili zawarcia, a zmiana umowy nie byta dokonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych powierzania $wiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym i udzielania
zamoéwien publicznych.
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W przypadku, gdy rekompensata przekazywana operatorowi jest wyzsza, niz wynika to z zastosowania zasad okreslonych w rozporzadzeniu
Nr 1191/69 lub rozporzadzeniu Nr 1370/07 (takze w przypadku, gdy rekompensata nie zostata odpowiednio pomniejszona w zwigzku z przekazaniem
sktadnika majatkowego), nie istnieje domniemanie, iz jest ona zgodna z zasadami wspdlnego rynku i powinna zosta¢ notyfikowana Komisji
Europejskiej.

3.4.2.1 | Rekompensata a pomoc W niniejszym punkcie, uwzgledniajac ww. zapisy punktu 3.4.2, nalezy opisac i uzasadni¢ zgodnos¢ projektu z zasadami udzielania pomocy dla
publiczna projektow realizowanych przez podmioty realizujace obowiazek swiadczenia ustug publicznych.

3.4.3. Inna pomoc publiczna

Niezaleznie od ubiegania sie o pomoc publiczng zgodna z rozporzadzeniem 1370/07 lub rozporzadzeniem z 1191/69, w niniejszym punkcie Studium
Wykonalnoéci nalezy zawrze¢ informacje dotyczace ubiegania sie przez Wnioskodawce o inne rodzaje pomocy publicznej na przedsiewziecie
przedktadane do dofinansowania z RPO WZ.

3.43 Inna pomoc publiczna W niniejszym punkcie nalezy zawrzec informacje dotyczace ubiegania sie przez Wnioskodawce o inne rodzaje pomocy publicznej na projekt
przedktadany do dofinansowania z RPO WZ.

3.4.4. Inna pomoc

Niezaleznie od ubiegania sie o pomoc udzielang zgodnie z rozporzadzeniem 1370/07 lub rozporzadzeniem z 1191/69, w niniejszym punkcie Studium
Wykonalnosci nalezy zawrze¢ informacje dotyczace ubiegania sie przez Wnioskodawce o inng pomoc ze srodkéw publicznych na przedsiewziecie
przedktadane do dofinansowania z RPO WZ.

3.4.4 Inna pomoc W niniejszym punkcie nalezy zawrze¢ informacje dotyczace ubiegania sie przez Wnioskodawce o inng pomoc ze $rodkéw publicznych na projekt
przedktadany do dofinansowania z RPO WZ.
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4.Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji (rozwigzan
alternatywnych)

Analize wykonalnosci, analize popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych) dokonuje sie w celu realizacji spoczywajgacego na wnioskodawcy
obowigzku wykazania, ze wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spos$rod wszystkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.

Zgodnie z wytycznymi MIR celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania rozwigzan inwestycyjnych, ktére mozna
uznac¢ za wykonalne m. in. pod wzgledem technicznym, ekonomicznym, $rodowiskowym i instytucjonalnym. Jest ona podstawag do przeprowadzenia
analizy opcji i stanowi jeden z 3 filarow do dokonania wyboru wariantu realizacji projektu.

Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych) polega na dokonaniu poréwnania i oceny mozliwych do zastosowania rozwigzan inwestycyjnych
zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalnosci. Celem tej analizy jest wskazanie, ktére z ww. rozwigzan jest najkorzystniejsze. Powinny one by¢ ze
sobg poréwnywalne w oparciu o szereg kryteriow, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne, $rodowiskowe i zwigzane ze zmianami
klimatu.

Analiza popytu identyfikuje i iloSciowo okresla spoteczne zapotrzebowanie na realizacje planowanej inwestycji. W jej ramach nalezy uwzglednié
zarowno biezacy (w oparciu o aktualne dane), jak rowniez prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzgledniajace m.in. wskazniki
makroekonomiczne i spoteczne).

4.1. Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych)

Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

Etap pierwszy - analiza strategiczne - ten etap koncentruje sie na podstawowych rozwigzaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na
pytanie, czy bardziej korzystna bedzie modernizacja juz funkcjonujacej infrastruktury, czy tez budowa nowej). Etap ten przyjmuje forme analizy
wielokryterialnej i opiera sie na kryteriach jakosciowych.

Etap drugi - analiza rozwigzan technologicznych - na tym etapie nalezy przeanalizowa¢ poszczegdlne rozwigzania pod katem technologicznym.
Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie majg metody oparte na kryteriach ilosciowych.

Przystapienie do realizacji projektu oznacza jednoczesng decyzje o rezygnacji z realizacji innych wykonalnych rozwigzan alternatywnych. W celu
dokonania oceny technicznych, ekonomicznych i $rodowiskowych aspektéw projektu nalezy zatem dla poréwnania rozwazy¢ odpowiednig liczbe
rozwigzan alternatywnych.
Zaleca sie zatem, aby najpierw przeprowadzi¢ analize wariantéw strategicznych, ktéra nalezy wykonac na etapie wstepnej oceny wykonalnosci
i ktora koncentruje sie na podstawowych rozwigzaniach o charakterze strategicznym. Analiza ta przyjmuje forme analizy wielokryterialnej i opiera sie
na kryteriach jakosciowych. Nalezy przyjac nastepujace podejscie do wyboru rozwigzan:
e stworzy¢ liste alternatywnych strategii osiggania zamierzonych celéw;
e przeprowadzi¢ analize opracowanej listy pod wzgledem niektorych kryteridéw jakosciowych np. analiza wielokryterialna na podstawie zestawu
wynikéw punktowych, oraz ustali¢, ktora strategia jest najbardziej odpowiednia;
o kazdy z ocenianych wariantow musi realizowac cele projektowe i zaspokajac potrzeby interesariuszy w odmienny sposéb, dzieki czemu analiza
bedzie bardziej wszechstronna i obiektywna.
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4.1.1. Warianty strategiczne

Nalezy wybra¢ co najmniej trzy warianty strategiczne realizacji celéw projektu.

Wszystkie warianty strategiczne musza realizowac cele projektu w odmienny sposodb, dlatego nalezy wskazaé, w jaki sposéb kazdy z wariantéw bedzie
realizowat poszczegdlne cele projektu i przede wszystkim — czy zrealizuje wszystkie cele postawione przed projektem. Wybierajac warianty, nalezy tez
zwroci¢ uwage, aby przyczyniaty sie one do realizacji celéw projektu w roznym zakresie, skali, a takze w rézny sposob.

4.1.1.1 | Identyfikacja Wybierajac mozliwe warianty realizacji projektu, nalezy zwrdci¢ uwage, czy faktycznie przyczyniajg sie one do okreslania réznych zakreséw i mozliwosci realizacji
wariantéw projektu. Chodzi tu o to, aby skupi¢ sie na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji. Dla utatwienia wyboru wariantéow nalezy odpowiedzie¢
na pytanie: w jaki sposdéb mozna rozwigza¢ wczesniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby.
Generalnie rzecz biorac wybor wariantéw do analizy moze dotyczy¢:
. lokalizacji (np. ulokowanie budowanego obiektu na dziatkach nalezacych do wnioskodawcy lub ulokowanie go w innej, lepszej lokalizacji,;
przeprowadzenie infrastruktury liniowej w otulinie obszaru chronionego lub poza nig co bedzie powigzane z pozyskaniem nieruchomosci. itp.),

. zakresu inwestycyjnego projektu w kontekscie spetniania w réznym zakresie kryteriéw technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych,
(np. budowa nowego obiektu lub rozbudowa/ modernizacja istniejacego obiektu; wydzielenie pasu dla roweréw na istniejacych chodnikach
lub wybudowanie nowej $ciezki rowerowej itp.)

. skali i zasiegu projektu w kontek$cie spetniania w roéznym zakresie kryteridw technicznych, ekonomicznych, s$rodowiskowych i spotecznych
(w zaleznosci od zgtaszanych potrzeb oraz prognoz dotyczacych przysztego popytu np. na ustugi turystyczne, przejazdy koleja, miejsca w gimnazjum,
sie¢ $ciezek rowerowych w gminie, co moze mie¢ wptyw na wielko$¢ inwestycji, ktdra musi obstuzy¢ zwiekszong liczbe uzytkownikdw).

Nalezy rozrézni¢ warianty mozliwosci realizacji celéw (analiza strategiczna) od wariantdéw techniczno-technologicznych (analiza rozwigzan technologicznych).
Rozwigzan technologicznych nie nalezy prezentowa¢ w tym punkcie, bowiem trudne jest uzyskanie wartosciowych wnioskéw poprzez analize czysto
technicznych mozliwosci (np. budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budowg przepompowni $ciekdw), pomijajacych czesto kontekst Srodowiskowy.
Niedopuszczalne jest rowniez przyjmowanie do poréwnan niewykonalnych wariantdw (np. budowa parkingu podziemnego na terenach o wysokim poziomie wod
podziemnych).

Warto podkresli¢, ze jezeli najbardziej logiczne rozwigzanie (np. rozbudowa obiektu) jest z jakich$ powoddéw niewykonalne (np. pod wzgledem technicznym
rozbudowa w ptaszczyznie poziomej jest niemozliwa z powodu braku wystarczajacego miejsca, a w ptaszczyznie pionowej z powodu zbyt niskiej wytrzymatosci
$cian nos$nych obiektu) - nalezy to wskazac¢ w teksécie. W ten sposéb wnioskodawca wykaze, ze brat pod uwage dane rozwigzanie ale nie jest ono wedtug niego
wykonalne.

Kazdy z wariantéow nalezy krotko nazwac (np. ,budowa nowego obiektu”), a nastepnie opisaé nie tylko w kontekscie celdw, jakie bedzie realizowat ale takze
krotkiej charakterystyki wykonalnosci (przy czym nie nalezy tu szczegdtowo opisywac aspektdw techniczno-technologicznych kazdego z wariantéw - beda one
przedmiotem dalszej analizy i wyboru wariantu technologicznego):

. technicznej: niezbednych praw, pozwolen lub mozliwosci uzyskania tych praw, pozwolern, mozliwosci obstuzenia okre$lonej w podrozdziale 1.2 liczby
uzytkownikow i uzyskania zaktadanego poziomu rezultatéw lub ograniczen w tym zakresie, szczegdlny sposéb zaplanowania zadan w harmonogramie,
aby byt on racjonalny i wykonalny, ryzyk zwigzanych z realizacjq projektu, a takze sposoby zapewnienia trwatosci rezultatow (jezeli ten aspekt dotyczy
danego projektu),

. ekonomicznej: dysponowania srodkami na realizacje projektu lub mozliwoéciami ich pozyskania, zrédet finansowania danego wariantu,

. instytucjonalnej: kadry, doswiadczenia, struktury organizacyjnej wnioskodawcy zapewniajacej poprawng realizacje danego wariantu, koniecznos¢
wprowadzenia nowego partnera lub partneréw, posiadajacy specyficzne kompetencje, bez ktérych nie jest mozliwa realizacja tych zadan,

. Srodowiskowej: dokumentacji oceny oddziatywania na $rodowisko lub sposobu uzyskania odpowiednich decyzji skfadajacych sie na zezwolenie
realizacji inwestycji, ryzyk zwigzanych z oddziatywaniem na $rodowisko, w tym ryzyka zwigzanego ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi
zdarzeniami pogodowymi, w tym kleskami zywiotowymi.
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Opis wariantow

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Wybor wariantu
strategicznego

Kryteria

Kolejne kryterium
jakosciowe
(nazwa)

Kolejne kryterium
jakosciowe
(nazwa)

Kolejne kryterium
jakosciowe
(nazwa)

Kolejne kryterium
jakosciowe
(nazwa)

Lacznie

Wybrany wariant
strategiczny
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W jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadajg na potrzeby spotecznosci?
Czy i jakie dziatania (ktére zakfada kazdy z wariantow) doprowadza do osiagniecia celu i zaspokojenia potrzeb?
Czego dany spos6b wymaga?

Dla dziatan, dla ktérych Zachodniopomorski Komitet Monitorujacy wskazat kryteria jakosciowe wybdr wariantu strategicznego musi zosta¢ przeprowadzony za
pomocq analizy wielokryteriowej opartej na tych kryteriach.

Ocene wszystkich wariantdw strategicznych nalezy przeprowadzi¢ wszystkimi kryteriami punktowymi z karty oceny projektu (ale bez kryteriow efektywnosci
kosztowej), stosowanej podczas wyboru projektéw w danym konkursie, zawartej w Regulaminie konkursu/naboru:

o kryteriami trafnosci: oceny wszystkich wariantow strategicznych dokonujemy za pomocag wszystkich kryteriow trafnosci, przyznajemy punkty
i mnozymy je przez wagi;

. kryteriami uzytecznosci: oceny wszystkich wariantéw strategicznych dokonujemy za pomocg wszystkich kryteridw uzytecznosci, przyznajemy punkty
i mnozymy je przez wagi.

Dla dziatan, dla ktérych Zachodniopomorski Komitet Monitorujacy nie wskazat kryteriow jakoséciowych wybdr wariantu strategicznego musi zostaé
przeprowadzony za pomocg analizy wielokryteriowej opartej na kryteriach jako$ciowych adekwatnych dla danego dziatania i przedmiotu projektu wskazanych
przez wnioskodawce.

Jezeli ocena niektorymi kryteriami nie réznicuje wariantéw (dla kazdego wariantu jest taka sama), mozna tq czes¢ oceny potraktowac zbiorczo. Przy kazdej
ocenie nalezy uzasadni¢ przyznane punkty. Po dokonaniu oceny punktowej i przemnozeniu punktéw przez odpowiednie wagi, sumujemy wszystkie punkty
uzyskane przez kazdym z wariantow.

Wariant 1 (nazwa) Wariant 1 (nazwa) Wariant 1 (nazwa)
Pkt x | Uzasadnienie Pkt x | Uzasadnienie Pkt x | Uzasadnienie
waga waga waga

Po dokonaniu analizy strategicznej nalezy wybrac ten wariant strategiczny, ktory uzyskat najwiecej punktéw. Wariant ten zostanie poddany analizie rozwigzan
technologicznych w drugim kroku. Jezeli rézne warianty strategiczne majg ten sam, unikatowy cel i takie same lub bardzo podobne efekty zewnetrzne
(uzyskaty tyle samo punktéw na ocenie wielokryteriowej), nalezy dla nich przeprowadzi¢ analize SWOT przedstawiajac w tabeli wszystkie silne i stabe
strony analizowanych wariantdw oraz szanse i zagrozenia, w tym te dotyczace narazenia na zmiane klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a nastepnie
uzasadni¢ wyboér optymalnego wariantu.
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4.1.2. Warianty technologiczne

Dla wybranego wariantu w analizie strategicznej, do dalszej analizy nalezy zidentyfikowaé¢ maksymalnie trzy rézne warianty technologiczne (trzy
warianty technologii wykonania wybranego wariantu strategicznego). Wybdr wariantdw technologicznych musi by¢ uzasadniony przez wnioskodawce,
na przyktad poprzez wskazanie, ze sg to najbardziej wykonalne warianty realizacji celow projektu (np. najtansze, najszybsze, najtatwiejsze -
w zaleznosci od przyjetych celdw).

W pierwszej kolejnosci nalezy nadac krétkie nazwy wszystkim wariantom technologicznym. Nastepnie, kazdy z wybranych wariantdw musi zostac
opisany, w tym nalezy opisa¢ poszczegdlne elementy techniczno-technologiczne i kazdorazowo uzasadnia¢ wybodr poszczegdlnych technologii, przy
czym elementem uzasadnienia moze by¢ zgodnos$c¢ z polskimi normami dla odpowiednich parametrow infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi,
mozliwymi trudnosciami wynikajgcymi z zastosowaniem urzadzen technicznych, czy tez rozwigzan technologicznych, negatywnym wpltywem
na $rodowisko itp. Opis kazdego wariantu musi dawac¢ pewnos¢, ze wybrano wykonalne pod wzgledem techniczno-technologicznym sposoby realizacji
celéw projektu.

Dodatkowo, nalezy okresli¢ biezace oraz przyszte zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywany i mozliwy rozwdj infrastruktury, oraz efekt
sieciowy (jezeli wystepuje lub moze wystgpi¢ w wyniku realizacji inwestycji).

W koncu nalezy okresli¢ rdznice w popycie pomiedzy wariantami technologicznymi (jezeli wystepujq) oraz przyczyny, z ktdérych one wynikajg. Popyt
zawsze odzwierciedla rezultaty projektu, chociaz nie zawsze rezultat bedzie wyrazony popytem. Dlatego nalezy stosowac ogdlnie pojecie rezultatu
projektu, okreslonego zadang z goéry miarg. W tabeli ponizej nalezy zatem okresli¢ miare rezultatu dla wszystkich wariantéw, jej jednostke oraz
okreslic wartosci miary rezultatu dla kazdego roku w okresie odniesienia (mogg by¢ one takie same lub rézne dla poszczegdlnych wariantow
technologicznych).

Wybér wariantu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ metodg DGC. Jednakze dla projektow, dla ktédrych nie mozna przeprowadzi¢ analizy DGC
Z uwagi na:

e brak w dziataniu wskaznika rezultatu,
e okolicznos¢, ze wskaznik DGC jest niepoliczalny dla danego projektu,

wybdr wariantu technologicznego realizacji projektu nalezy uzasadni¢ opisowo. Wnioskodawca dokonuje wyboru metody oceny poprzez wypetnienie
w Studium wykonalnosci wtasciwej tabeli.

Analiza wariantow projektu metoda DGC.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest réwny cenie, ktéra pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodéw réwnych
zdyskontowanym kosztom, a wiec minimalnej cenie, ktéra powoduje, ze przedsiewziecie staje sie rentowne.

Zdyskontowane koszty catkowite (ZKC) sg sumg zdyskontowanych kosztéw inwestycyjnych i kosztow eksploatacyjnych poniesionych w kazdym roku
z catego okresu trwania rezultatéw projektu.

Wartos$¢ zdyskontowanych przychoddéw (ZP) jest suma iloczynéw rezultatéw osigganych przez projekt w kazdym roku (EE;) oraz ceny jednostkowej
danego rezultatu (pge). Zatem:
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miara rezultatu np. ilos¢ oczyszczonych Sciekow.

Inaczej to ujmujac mozna powiedzie¢, ze DGC pokazuje jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki miary rezultatu. Koszt ten jest wyrazony
w ztotdwkach na jednostke miary rezultatu.

Nalezy pamietad, ze kwestie jakosciowe byty brane pod uwage w analizie strategicznej, dlatego dzieki przyjetemu procesowi — wybierany jest wariant
najtanszy, z najlepszych pod wzgledem jakosci.

W tym punkcie nalezy przedstawic zatozenia dotyczace rezultatéw poszczegolnych wariantdw, kosztow inwestycyjnych, kosztéw odtworzenia i kosztow
operacyjnych, powotujac sie na zrddta, na podstawie ktérych wartosci te okreslono. Kluczowe jest wskazanie i uzasadnienie réznic miedzy wariantami
w zakresie tych czterech wielkosci, w tym w szczegdlnosci czestotliwoséci ponoszenia kosztdw odtworzenia. W tym miejscu nie nalezy przedstawiaé
szczegotowych wartosci liczbowych.

W tabeli nalezy przedstawi¢ szczegdtowe wartosci liczbowe w podziale na warianty technologiczne i cztery wskazane wielkosci:

w zatozeniach nalezy wprowadzi¢ wybrang miare rezultatu oraz jednostke, w ktorej jest ona liczona; nalezy pamietaé, aby ta sama miara
rezultatu byta wybrana do oceny wszystkich wariantow,

rezultaty kazdego z wariantdw (poniewaz sg to warianty czysto technologiczne, najczesciej rezultaty wszystkich wariantéw beda takie same,
dlatego w przypadku rdéznic miedzy wariantami nalezy podac uzasadnienie),

koszty inwestycyjne niezbedne do realizacji kazdego z wariantéw (takie koszty wystepujq w fazie inwestycyjnej projektu),

koszty odtworzenia (wystepujace po zakonczeniu realizacji projektu w fazie operacyjnej) niezbedne do utrzymania wartosci, uzytecznosci
i trwatosci infrastruktury projektu; koszty odtworzenia nie sg kosztami operacyjnymi; nalezy stosowaé w catym okresie odniesienia ceny state
(nie obejmujace wzrostu spowodowanego inflacjq),

koszty operacyjne niezbedne do utrzymania infrastruktury i wyposazenia wspartego w wyniku realizacji kazdego z wariantéw technologicznych
i petnienia zaktadanych przez niego funkcji; koszty nalezy okresla¢ w cenach statych (nie obejmujacych wzrostu spowodowanego inflacjq).
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W tym punkcie nalezy przedstawi¢ zatozenia dotyczace rezultatdw poszczegdlnych wariantdw oraz ich kosztéow inwestycyjnych, kosztéw
odtworzenia i kosztow operacyjnych, powotujac sie na zrodta, na podstawie ktérych wartosci te okreslono. Kluczowe jest wskazanie i uzasadnienie
réznic miedzy wariantami w zakresie czterech ww. wielkosci, w tym w szczegodlnosci czestotliwosci ponoszenia kosztéw odtworzeniowych.
W tabeli nalezy przedstawi¢ szczegotowe wartosci liczbowe w podziale na warianty technologiczne i cztery wskazane wielkosci:
. rezultaty kazdego z wariantéw (poniewaz sg to warianty czysto technologiczne, najczesciej rezultaty wszystkich wariantow beda takie
same, dlatego w przypadku réznic miedzy wariantami nalezy podac przyczyne i uzasadnienie zaistniatych rdznic),
. koszty inwestycyjne niezbedne do realizacji kazdego z wariantow (takie koszty wystepujg w fazie inwestycyjnej projektu), koszty
odtworzenia (wystepujace po zakonczeniu realizacji projektu w fazie operacyjnej) niezbedne do utrzymania wartosci, uzytecznosci
i trwatosci infrastruktury projektu; koszty odtworzenia nie s kosztami operacyjnymi; koszty operacyjne niezbedne do utrzymania
infrastruktury i wyposazenia wspartego w wyniku realizacji kazdego z wariantéw technologicznych i petnienia zaktadanych przez niego
funkcji.
Koszty ujmowane sg w cenach statych.
W tym miejscu nalezy syntetycznie opisa¢ warianty technologiczne uwypuklajac réznice miedzy nimi.

Opis wariantu Rezultaty Koszty inwestycyjne Koszty odtworzeniowe Koszty operacyjne

W tym miejscu nalezy wskaza¢ jaka jest miara rezultatu lub efekt ekologiczny przyjety do poréwnania wariantéw technologicznych metodg DGC.
Nalezy pamietac aby dla kazdego wariantu byt to ten sam wskaznik.

Rodzaje korzysci Miara rezultatu (MR) / Efekt ekologiczny (EE) Jednostka Wartosc¢
Zdyskontowane naktady Zdyskontowane koszty Zdyskontowane DGC
eksploatacyjne MR / EE

Po przeprowadzeniu analizy wariantdw danego projektu nalezy dokona¢ wyboru najlepszego wariantu projektu. Jest to juz zadanie stosunkowo
fatwe, bowiem w przypadku metody DGC - optymalny wariant charakteryzuje sie najnizsza ceng rezultatu.

Nalezy okresli¢, czy inne warianty uzyskaty podobne wyniki, czy tez réznice miedzy wariantami byty znaczace. Nalezy napisaé, jakie wnioski
wynikajg z tej analizy.

Jednakze bywajq przypadki, w ktérych mozna probowac uzasadniaé wybdr innego wariantu, pomimo uzyskania odmiennych wynikéw analiz. Moze
sie tak sta¢, kiedy np. pewne specyficzne warunki srodowiskowe uniemozliwiaja wykorzystanie danej technologii lub obecnie dana technologia jest
droga, koszt konserwacji elementéw infrastruktury wysoki, ale technologia jest przyszto$ciowa i przewiduje sie spadek kosztéow eksploatacyjnych
(nalezy pamietaé, ze analizy sa prowadzone w cenach statych z roku rozpoczecia projektu).
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Analiza opisowa wyboru wariantu technologicznego

4.1.2. Identyfikacja wariantéw
technologicznych

Warianty

Wariant I (nazwa)
Wariant II (nazwa)
Wariant III (nazwa)

Uzasadnienie wyboru wariantu
technologicznego realizacji

projektu

4.1.3.

W tym punkcie nalezy przedstawi¢ zatozenia dotyczace rezultatdow poszczegdlnych wariantéw oraz ich kosztéw inwestycyjnych, kosztéw
odtworzenia i kosztow operacyjnych, powotujac sie na zrdédfa, na podstawie ktérych wartosci te okreslono. Kluczowe jest wskazanie i uzasadnienie
réznic miedzy wariantami w zakresie czterech ww. wielkosci, w tym w szczegodlnosci czestotliwosci ponoszenia kosztéw odtworzeniowych.

W tabeli nalezy przedstawic¢ szczegdtowe wartosci liczbowe w podziale na warianty technologiczne i cztery wskazane wielkosci:

. rezultaty kazdego z wariantéw (poniewaz sa to warianty czysto technologiczne, najczesciej rezultaty wszystkich wariantéw bedg takie
same, dlatego w przypadku réznic miedzy wariantami nalezy podaé przyczyne i uzasadnienie zaistniatych réznic),

. koszty inwestycyjne niezbedne do realizacji kazdego z wariantéw (takie koszty wystepujg w fazie inwestycyjnej projektu),

. koszty odtworzenia (wystepujace po zakonczeniu realizacji projektu w fazie operacyjnej) niezbedne do utrzymania wartosci,
uzytecznosci i trwatosci infrastruktury projektu; koszty odtworzenia nie sg kosztami operacyjnymi; nalezy stosowa¢ w catym okresie
odniesienia ceny state koszty operacyjne niezbedne do utrzymania infrastruktury i wyposazenia wspartego w wyniku realizacji kazdego
z wariantéw technologicznych i petnienia zaktadanych przez niego funkcji.

Koszty ujmowane sg w cenach statych.

W tym miejscu nalezy syntetycznie opisaé¢ warianty technologiczne uwypuklajac réznice miedzy nimi.
Opis wariantu Koszty inwestycyjne Koszty odtworzeniowe Koszty operacyjne

Wybrane rozwigzanie technologiczne

Dopiero po analizie dostepnych wariantéw inwestycji i wyborze optymalnego wariantu realizujgcego postawione cele, mozna wybrac¢ i przedstawic
koncepcje techniczno-technologiczng. Nalezy oczywiscie uzasadni¢ wybrang przez nas technologie. Opis koncepcji techniczno-technologicznej powinien
ograniczy¢ sie do elementéw majacych rzeczywisty wptyw na koszty czy funkcjonowanie infrastruktury w przysziosci.

4.1.3.1 | Optymalne rozwigzanie
technologiczne

Opisujac optymalne rozwigzanie technologiczne nalezy skupic sie na odpowiedzi na np. nastepujace pytania:

5 czy rozwigzanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwigzan w skali krajowej;

Y czy rozwigzania zastosowane w projekcie promuja na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie;

Y czy rozwigzania spetniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych europejskich i polskich norm i przepiséw ochrony $rodowiska;
Y czy rozwigzania te wplywaja znaczaco na zmniejszenie zagrozen dla zdrowia ludzkiego.

Opisujac poszczegdlne elementy techniczno-technologiczne, nalezy kazdorazowo uzasadnia¢ wybdr poszczegdlnych technologii, przy czym
elementem uzasadnienia moze by¢ zgodnos¢ z normami PN dla odpowiednich parametréw infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi,
mozliwymi trudnosciami wynikajacymi z zastosowaniem urzadzen technicznych, czy tez rozwigzan technologicznych, negatywnym wptywem
na srodowisko itp.
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Opis wybranych rozwigzan Po wybraniu konkretnych rozwigzan technologicznych przedstawiamy ich opis (nalezy pamieta¢, ze opisy moga zawiera¢ réwniez inne elementy
technologicznych lub nie zawiera¢ z przyczyn obiektywnych niektorych elementéw) - zgodne z opisem stanu obecnego.

W przypadku kazdego elementu infrastruktury, nalezy okresli¢, czy jest to element:
5 nowy,
> modernizowany,
Y adaptowany,
> nie podlegajacy modernizacji.
Trafno$¢ wybranego rozwiazania Trafno$¢ moze by¢ spetniana zaréwno poprzez realizacje projektu na obszarze o specyficznych cechach (strategicznej interwencji, Natura 2000,

obszarze zdegradowanym, wpisujacym sie w okreslone dokumenty lub charakteryzujacym sie okreslonym poziomem wskaznikow specyficznych),
albo realizacje dziatan w projekcie, ktore s premiowane.

Opisujac trafnos¢ wybranego rozwigzania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapisy okreslonego regulaminu konkursu/naboru.

W wielu Dziataniach premiowane sg projekty realizowane na terenie zdegradowanym, obejmujace inwestycje niezbedne do kompleksowej
rewitalizacji danego obszaru.

4.1.4. Planowany harmonogram realizacji projektu

Przed przygotowywaniem harmonogramu realizacji procesu inwestycyjnego, nalezy zebra¢ dane dotyczace dwdch (opcjonalnie trzech) wydzielonych
pozycji:

[N

[N

inwestycje rozwojowe i modernizacyjne (bedace kosztem kwalifikowanym projektow) zwigzane z realizacjg projektu;

inwestycje odtworzeniowe (nie bedacych kosztem kwalifikowanym) w okresie eksploatacji projektu, tj. zakup ruchomych s$rodkéw trwatych,
urzadzen nie bedacych sktadnikiem naktadédw rozwojowych i modernizacyjnych, nakfady na remonty generalne, wymiane wyposazenia
technicznego po technicznym okresie uzytkowania (podnoszace wartos¢ srodkow trwatych);

rezerwe (opcjonalnie), ktéra mimo, ze kwalifikuje sie do finansowania z funduszy unijnych, to jednak nie jest uwzgledniana w obliczeniu luki
finansowej. Ta pozycja winna by¢ zatem wydzielona w harmonogramie.

Nalezy pamietaé, ze harmonogram realizacji procesu inwestycyjnego powinien byc:

Ly

poprawny (Czy harmonogram jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w innych czesciach studium?
Czy harmonogram rzeczowo-finansowy jest spojny z wnioskiem o dofinansowanie ? Czy nie brakuje zadnego etapu, a sg jedynie te etapy, ktére
byty wskazane wczesniej? Czy harmonogram nie zawiera btedéw rachunkowych przy sumowaniu?);

zrozumiaty (Czy wszystkie etapy wynikajg z procesu inwestycyjnego? Czy sq logicznie powigzane?);

rzetelny (Czy uwzgledniono roéwniez naktady w okresie eksploatacji, np. zakup ruchomych $rodkéw trwatych, urzadzen nie bedacych sktadnikiem
naktadéw na budowe, naktady na remonty generalne i naktady odtworzeniowe podnoszace wartos¢ sSrodkdéw trwatych oraz wymiane
wyposazenia technicznego po technicznym okresie uzytkowania?);

wiarygodny (Czy przedstawiony harmonogram jest realny? Czy zatozono prawdziwe elementy realizacji projektu? Czy okreslono zrédta szacunku
kosztéw (np. kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawcéw, doswiadczenia inwestora)?.
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Harmonogram realizacji projektu | Harmonogram musi by¢ wykonany przynajmniej w ukfadzie kwartalnym.
Harmonogram musi zawiera¢ wszystkie wskazane nizej elementy sktadowe procesu inwestycyjnego.
Harmonogram musi by¢ przejrzysty.
Przyjete w harmonogramie terminy realizacji muszg by¢é mozliwe do osiagniecia i zgodne z obowigzujacym prawodawstwem, muszg one
uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie odpowiednich czynnosci przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ w miare mozliwosci rézne cykle realizacyjne kazdego z elementéw sktadowych zadania inwestycyjnego:
minimalny, przecietny i maksymalny lub tez nalezy omdwi¢ w formie opisowej warunki realizacji kazdego elementu sktadowego w cyklu
minimalnym, przecietnym i maksymalnym.
Powinien by¢ wykonany harmonogram (diagram) minimalny, przecietny i maksymalny oraz przeprowadzona analiza elementéw krytycznych.
Musza by¢ wskazane czynniki mogace wptynaé na opdznienia w realizacji projektu — czynniki ryzyka, nalezy rowniez pokazac potencjalne sposoby
i mozliwosci zredukowania zagrozen zwigzanych z op6znieniami projektu.
Zakres prac 2016 2017 2018 2019
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji projektu
inwestycyjnego
uzyskanie prawa do
dysponowania nieruchomosciaq -
na cele budowlane Wariant
- - 1 minimalny
uzyskanie pozwolenia na . .
budowe
ogtoszenie przetargu na
wykonanie zadania
inwestycyjnego i podpisanie Wariant
umowy z wykonawcg robot || przecietny
wykonanie robot w f
poszczegdlnych etapach -
realizacyjnych [wyszczegélnié] | Wariant
odbidr koficowy robot jaksymalny
rozliczenie kor\cowe zadania
inwestycyjnego

uzyskanie prawa... jest
| elementem krytycznym (moga
<:| powodowac opdznienia) dlatego

nalezy je doktadniej omowic

Harmonogram realizacji projektu jest wstepnym harmonogramem i moze zawiera¢ jedynie szkic planowanych robot. Nie trzeba zatem
przedstawiac zbytniej szczegotowosci opisow zadan. Projekt musi by¢ jednak podzielony na tyle zadan, ile potrzeba do osiggniecia zaktadanych
celéow bez wzgledu na stopien szczegotowosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zrddfa szacunkdw liczbowych czy kosztowych. Ma to szczegdlne znaczenie przy zakupie wyposazenia. Nalezy
zatem zadbac o to, aby:

Y Zrédta nadal byty aktualne - opierajac sie na kosztorysach inwestorskich sprzed 2-3 lat, ktére w dobie bardzo szybko wzrastajacych cen
materiatéw i ustug budowlanych stajq sie nieaktualne, mozna spowodowac, ze kwoty bedg btedne, a wyliczenia wskaznikdw - niewiarygodne,

Y powotywaé sie na analogiczng sytuacje w innym obszarze, kiedy ma to swoje uzasadnienie - czesto dla obszaréw wiejskich przyjmowane
sg srednie wskazniki dla Polski, co w dalszym etapie moze znacznie znieksztatci¢ wyniki analiz.
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4.2.1.
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Wykonalnos¢ prawna

Zgodnos$c¢ z prawem budowlanym, prawem zamowien publicznych i innymi uwarunkowaniami

W rozdziale niniejszym nalezy opisa¢ uwarunkowania prawne oraz stopien zaawansowania procedur poprzedzajacych realizacje prac budowlanych
(m.in. informacja o wymaganych pozwoleniach, koncesjach lub procesie ich pozyskiwania, koniecznosci spetnienia norm wynikajacych z przepiséw
prawa odnoszacych sie posrednio lub bezposrednio do realizowanego projektu).

4.2.1.1.1

4.2.1.1.2

4.2.1.1.3

4.2.1.1.4

Uwarunkowania wynikajace

z procedur prawa budowlanego
i zagospodarowania
przestrzennego

Prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele
budowlane i/lub cele projektu

Numer nieruchomosci (dziatki),
na ktoérej realizowany bedzie
projekt

Pozwolenie na budowe /
zgtoszenie budowy (znak)

Koniecznos¢ wykupu / najmu
nieruchomosci

Dostepnos$¢ mediow

Nalezy przedstawi¢ tu informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot
budowlanych oraz opracowaniem petnej dokumentacji budowlanej, wymaganej dla pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt budowlanych.

Jesli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami / zgtoszeniami, nalezy przedstawi¢ odrebnie zakres rzeczowy projektu dla kazdego
z wymaganych pozwolen / zgtoszen, a takze poda¢ informacje nt. stanu zaawansowania dokumentacji technicznej dla danego pozwolenia /
zgtoszenia oraz terminu uzyskania prawomocnego pozwolenia / zgtoszenia (lub przypuszczalnego terminu uzyskania danego dokumentu, jezeli nie
zostat jeszcze uzyskany).

Jezeli przewidziane prace stanowiag fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem nalezy opisac i wyjasnic¢ zaistniatg sytuacje.

Jezeli zakres rzeczowy projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia robdt budowlanych nalezy
to jednoznacznie napisa¢ z podaniem uzasadnienia opierajacego sie na przepisach prawa.

Nalezy przedstawi¢ informacje czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do dysponowania niezbednymi nieruchomosciami,
na ktdrych realizowane beda roboty budowlane lub inne prace w ramach projektu.

Miejscowosé Gmina Tytut prawny do Dokument
dysponowan’ia_ dang (sygnatury wpiséw do ksigg wieczystych, repertorium aktéw notarialnych,
nieruchomoscia sygnatury decyzji administracyjnych itd.)
(dziatka)

Numer Wydane przez | Nieruchomosci (numery dziatek), ktérych dane pozwolenie / zgtoszenie dotyczy

Nalezy tu opisa¢ przypadki, jezeli inwestycja wymaga:

> przeprowadzenia wykupdw nieruchomoséci - konieczne jest wéwczas okreélenie podstawy przyjetej wyceny (operatu sporzadzonego przez
rzeczoznawce);

Y podpisania uméw najmu z wiascicielem nieruchomosci - nalezy w tym przypadku opisaé, czy nieruchomo$é wymaga jedynie czasowego zajecia
na okres realizacji robot w ramach projektu, czy tez konieczne jest podpisanie dtugoterminowej umowy najmu co najmniej na okres realizacji
projektu i jego trwatosci.

Nalezy tu opisac jaka jest dostepno$¢ mediéw w trakcie realizacji projektu i eksploatacji jego produktéow (wody, energii elektrycznej, sieci

cieptowniczej, gazu).
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4.2.1.1.5 | Zgodnos¢ z prawem zamowien Nalezy uzupefnic¢ o istotne informacje, ktére nie zostaty zawarte we wniosku o dofinansowanie.

publicznych
Przedmiot zamdwienia Tryb postepowania Daty rozpoczecia/ Numer ogloszenia
zakonczenia procedury
RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD
Zgodnos¢ z zasadg W tym miejscu nalezy przedstawi¢ informacje na temat wydatkéw ponoszonych przez beneficjentow nie zobowigzanych podmiotowo
konkurencyjnosci do stosowania przepiséw ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz informacje o wartosci szacunkowej wydatkéw wylaczajacej obowigzek
stosowania procedur ujetych w Ustawie PZP.
4.2.1.1.6 Inne uwarunkowania prawne Nalezy tu okresli¢, czy inwestycja wymaga lub jej realizacja jest uzalezniona od uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych dokumentow
Pozwolenie / decyzja / inny Podstawa prawna Data uzyskania / planowana data uzyskania
dokument
...... RRRR-MM-DD
4.2.1.1.8 | Dotacje oraz inne $rodki Nalezy wskaza¢ dotacje pozyskane z innych funduszy (np. WFOS albo PFRON).

pozyskane w ramach
wspotfinansowania projektu

4.2.1.1.9 | Prenotyfikacja lub notyfikacja Nalezy wskaza¢ procedury zakonczone, rozpoczete i niezakoficzone oraz planowane.
pomocy publicznej

4.2.1.2. Wykonalnos¢ srodowiskowa

Zgodnos¢ z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej jest kryterium dostepowym dla wszystkich projektéw w RPO WZ. Projekty nie bedace zgodne
z politykami UE bedg odrzucane.

Zasady dotyczace dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programoéw operacyjnych zostaty opisane w ,Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na sSrodowisko dla przedsiewzie¢ wspoifinansowanych z krajowych Iub regionalnych programéw operacyjnych” MIR (MIR/H/2014-
2020/31(1)/10/2015), 19 pazdziernika 2015 r. wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

W tym rozdziale nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na sfere srodowiska oraz uzasadni¢ zgodnos$¢ przedsiewziecia z zasadami polityki ochrony
srodowiska UE.

Whnioskodawca projektu musi w szczegdlnoéci wykazac w jakim zakresie projekt®:

a) przyczynia sie do osiggniecia celéw w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i zmiany klimatu na 2020 r.;

b) jest zgodny z dyrektywg w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrzadzonym s$rodowisku naturalnemu (2004/35/WE);

c) przestrzega zasady ,zanieczyszczajacy ptaci”, zasady zapobiegania oraz zasady naprawiania szkody w srodowisku w pierwszym rzedzie u zrédta;

d) jest zgodny z ochrong obszaréw Natura 2000 i ochrong gatunkéw objetych dyrektywa siedliskowg (92/43/EWG) i dyrektywa ptasia (2009/147/WE);
e) jest realizowany w wyniku planu lub programu objetego strategiczng oceng oddziatywania na $rodowisko (2001/42/WE);

6 Przewodnik AKK Rozdziat 2.6.3.
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f) jest zgodny w dyrektywg Rady 2014/52/UE w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, jak réwniez innymi przepisami zawierajacymi wymaog
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

4.2.1.2.1 Ocena oddziatywania na W tym punkcie nalezy opisal przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji o $rodowiskowych
Srodowisko uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, w tym opisa¢ procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowiazku opracowania raportu
oddziatywania na $rodowisko wraz z ewentualnym ustaleniem jego zakresu. Nalezy przedstawi¢ informacje o wykonanych konsultacjach
spotecznych oraz dokonanych (lub wymaganych) uzgodnieniach z uprawnionymi organami administracji w zakresie ochrony srodowiska.
Nalezy okresli¢:
Y czy przedmiotowy projekt wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na s$rodowisko (Dz.U.2016.71);
Przywotane rozporzadzenie klasyfikuje przedsiewziecia na trzy grupy (przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko; przedsiewziecia mogaco potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko; przedsiewziecia, w ktdrych zmiany dokonywane
w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia, o ktérych mowa wczesniej).

> czy przedmiotowy projekt moze wymagaé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Aneksem II
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez
niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko (tekst jedn. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 2012 Nr 26 s.1.
4.2.1.2.2 | Dodatkowe informacje W tym punkcie nalezy zwrdci¢ uwage i opisa¢ oddziatywanie na Srodowisko inwestycji w przypadku, jezeli sporzadzenie raportu ‘oceny
oddziatywania na $rodowisko’ nie jest konieczne, w szczegdlnosci informacje dotyczace oddziatywania projektu na jednolite czesci wod
(powierzchniowych lub podziemnych) w zwigzku z dyrektywg 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna).

4.2.1.2.3 Efektywne gospodarowanie
zasobami

4.2.1.2.4 | Zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzadzonym
$rodowisku naturalnemu

4.2.1.2.5 Zasada ,zanieczyszczajacy ptaci” | W tym punkcie nalezy opisac¢ zgodnos¢ z zasadq ,zanieczyszczajacy ptaci” w ramach projektu.
Zasada moéwi, ze sprawcy szkéd w S$rodowisku powinni ponosi¢ petne koszty tych dziatan, ktdre sg niezbedne dla usuniecia
zanieczyszczenia lub koszty rownowaznych dziatan umozliwiajacych osiggniecie celéw ochrony $rodowiska. Na podstawie tej zasady uznaje
sie rowniez, ze uzytkownicy obiektéw infrastrukturalnych powinni partycypowaé zaréwno w pokrywaniu kosztow zmniejszania emisji, jak
i kosztow eksploatacji, konserwacji i wymiany elementéw infrastruktury majacej wptyw na $rodowisko.

4.2.1.2.6 | Strategiczna ocena
oddziatywania na $rodowiska dla
planu lub programu z ktérego
projekt wynika

4.2.1.3. Wptyw na siedliska i gatunki zamieszkujace tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 poz., 1651 ze zm.) zabrania sie, z zastrzezeniem art.
34, podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w pofaczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywaé¢ na cele ochrony obszaru
Natura 2000 (istniejacego i projektowanego), w tym w szczegdlnosci:

1) pogorszyc stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2) wptynac negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 lub
3) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
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Przepis art. 33 ust. 1 w/w ustawy stosuje sie odpowiednio do proponowanych obszaréw majacych znaczenie dla Wspdlnoty, znajdujacych sie na liscie,
o ktérej mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Komisje Europejska jako obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty i wyznaczenia
ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.

4.2.1.3 | Oddziatywanie projektu na
obszary Natura 2000

Nalezy przedstawic informacje czy projekt (lub element zakresu rzeczowego) jest realizowany na terenie objetym ochrong w ramach utworzonego
lub projektowanego do utworzenia obszaru Natura 2000. W przypadku odpowiedzi pozytywnej nalezy poda¢ nazwe oraz nr obszaru oraz okresli¢
mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska, w tym w szczegdlnosci na gatunki objete ochrong w mys| dyrektywy Rady z dnia 21 maja
1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierzat i roslin oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami objetymi obszarem Natura 2000 nalezy réwniez przeanalizowac czy moze on skutkowac istotnymi
oddziatywaniami na podlegajace ochronie siedliska lub gatunki.

Istniejq jednakze wyjatki, w ktérych mimo potencjalnego negatywnego wptywu pod okreslonymi warunkami mozna dane przedsiewziecie
zrealizowa¢ [art. 34 i 35 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U. z 2015 poz., 1651 ze zm.], przy czym wszystkie
warunki muszg by¢ spetnione facznie:

1. Jezeli przemawiajq za tym konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym,
i wobec braku rozwigzan alternatywnych, wtasciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony srodowiska, a na obszarach morskich - dyrektor
wiasciwego urzedu morskiego, moze zezwoli¢ na realizacje planu lub dziatan, mogacych znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony
obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujace sie na liscie, o ktorej mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniajac wykonanie kompensacji przyrodniczej
niezbednej do zapewnienia spdjnosci i wtasciwego funkcjonowania sieci obszaréw Natura 2000.

2. W przypadku, gdy znaczace negatywne oddziatywanie dotyczy siedlisk i gatunkow priorytetowych, zezwolenie, o ktébrym mowa w ust. 1, moze
zostac udzielone wytacznie w celu:

e ochrony zdrowia i zycia ludzi;

e zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego;

e uzyskania korzystnych nastepstw o pierwszorzednym znaczeniu dla $rodowiska przyrodniczego;

e wynikajacym z koniecznych wymogdw nadrzednego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

Nalezy podkresli¢, ze w kazdym przypadku, kiedy mimo negatywnego wptywu przedsiewziecie musi by¢ zrealizowane, warunkiem koniecznym jest
okreslenie i podjecie dziatan kompensacyjnych. Wydajac zezwolenie wiasciwy regionalnie dyrektor ochrony s$rodowiska, a na obszarach
morskich - dyrektor wiasciwego urzedu morskiego, w porozumieniu z zarzadcg terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziatywania na
cele ochrony obszaru Natura 2000 ustala zakres, miejsce termin i sposob wykonania kompensacji przyrodniczej. Koszty kompensacji przyrodniczej
ponosi podmiot realizujacy plan lub przedsiewziecie. Wojewoda nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej. [art. 35 ustawy o ochronie
przyrody].

4.2.1.4. Przystosowanie do zmiany klimatu i fagodzenie zmiany klimatu oraz odpornosc¢ na kleski zywiotowe

W dokumentacji zataczonej do wniosku o dofinansowanie, a w tym w dokumentacji O0S w przypadku projektéw, dla ktérych wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostat ztozony po 10 wrzesnia 2015 r., powinny znalez¢ sie dowody wraz z uzasadnieniem, ze ryzyko
klimatyczne zostato sprowadzone do akceptowalnego poziomu. W zakresie wptywu na klimat sugeruje sie przeprowadzenie analizy bezwzglednych,
a takze wzglednych emisji gazow cieplarnianych (analiz $ladu weglowego) przedsiewzie¢. Natomiast w zakresie odpornosci przedsiewzie¢ na zmiany
klimatu zasadne jest przeprowadzenie analizy ekspozycji, wrazliwosci i podatnosci na obecnie obserwowang zmiennos$¢ klimatu jak réwniez
prognozowane zmiany klimatu oraz wtasciwej analizy ryzyka, a takze analizy i oceny opcji adaptacyjnych przedsiewziec.
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4.2.1.4 | Zmiany klimatu Nalezy wyjasni¢, w jaki sposdob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony srodowiska w zakresie zmiany klimatu.
Nalezy réwniez wyjasni¢, w jaki sposdb uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze zmiang klimatu, kwestie dotyczace ryzyka klimatycznego,
przystosowania sie do zmian klimatu, dziatan mitygacyjnych i adaptacyjnych, odpornosci na kleski zywiotowe, kierujac sie nastepujacymi
pytaniami pomocniczymi:
. Jakimi kleskami zywiotowymi jest potencjalnie zagrozone przedsiewzigcie?
. W jaki sposob uwzgledniono zagrozenia zwigzane z zmiang klimatu podczas opracowywania projektu np. fale upatéw, osuszanie,
zagrozenie powodziowe, jak rowniez przedtuzajace sie okresy suszy wptywajace np. na wasciwosci gleby?
. Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen wynikajacych ze zmian klimatycznych lub kontrole
podatnosci?
. W jaki sposob kwestie klimatyczne zostaty uwzglednione w analizie i rankingu odpowiednich wariantéw?
. Jakie sg ryzyka podczas realizacji danego wariantu, w tym ryzyko zwigzane ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi
zdarzeniami pogodowymi, w tym klgskami zywiotowymi?
. Czy kwestie zmian klimatu uwzgledniono w konteks$cie potencjalnego oddziatywania z perspektywy ich prawdopodobienstwa
i wptywu (sity/stopnia oddziatywania) - ryzyka?
. Czy zmiana klimatu wptyneta na lokalizacje projektu lub wymogta zastosowanie innej technologii lub metod konstrukcji?
. Czy w projekcie (w nowych inwestycjach) uwzgledniono ,margines bezpieczenstwa”, by zapewni¢ odpornos$¢ rozwigzan
na oddziatywanie klimatu w przysztosci?
. Czy zastosowano dziatania zwiekszajace zdolnos¢ przedsiewziecia do funkcjonowania przy zidentyfikowanych ograniczeniach
np. wybdr energooszczednych opcji?
. W jaki sposdb oceniono rozmiar efektow zewnetrznych gazow cieplarnianych i kosztéw zewnetrznych wegla?
. Jakie sg koszty alternatywne gazow cieplarnianych i w jaki sposéb wtaczono je do analizy ekonomicznej?
. Czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczace mniejszego zuzycia wegla lub oparte na zrédtach odnawialnych?
. Jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezacq zmienno$¢ klimatu i przyszta zmiane klimatu w ramach
projektu?
. Czy projekt w pofaczeniu ze zmiang klimatu bedzie miat jakikolwiek pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?
. W jaki sposob projekt odnosi sie do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania sie do zmiany klimatu?
. Czy w ramach strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko i oceny oddzialywania na $rodowisko uwzgledniono kwestie
zwigzane ze zmiang klimatu oraz czy dane kwestie zostaty sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?
Powyzsze pytania nie wyczerpujg wszystkich zagadnien zwigzanych z przygotowaniem inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu. Nalezy
kierowac sie wskazaniami opisanymi w ,Poradniku przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania

do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe", przygotowanym przez Ministerstwo Srodowiska. Poradnik jest dostepny na portalu KLIMADA,
gdzie zamieszczonych jest rowniez wiele innych pomocnych informacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

4.2.1.5. Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne

Dodatkowym dokumentem dla projektow/inwestycji infrastrukturalnych w celu wspierania ich odpornosci na zmiany klimatu, rekomendowanym przez
KE jest dokument, ktéry zacheca do przeprowadzenia oceny ekspozycji na ryzyko klimatyczne oraz oceny podatnosci projektéw na zmiany klimatu.
Wiasciwg metodyke do przedmiotowej oceny, a takze oceny wykonalnosci i trwatosci projektdw w warunkach zmiennego oraz zmieniajgcego sie
klimatu zwieraja Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich fagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci
na kleski zywiotowe. Metodyka ta nie zastepuje analizy CBA, a jedynie jest jej uzupetnieniem.

Dokument jest réwniez dostepny na portalu KLIMADA:http://klimada.mos.gov.pl/blog/2015/10/30/poradnik_przygotowania_inwestycj/
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4.2.1.5 | Ocena ekspozycji na ryzyko Ryzyko klimatyczne oznacza iloczyn prawdopodobienstwa zajscia zdarzenia (klimatycznego) oraz jego skutkéw (dotkliwosci).

klimat . -
imatyczne W rozumieniu Dyrektywy powodziowej ryzyko jest z kolei definiowane jako potencjalne straty w przypadku wystgpienia okreslonego zjawiska
przyrody.

Analiza ryzyka klimatycznego powinna by¢ prowadzona przede wszystkim na nastepujacych etapach przygotowania projektu:
e opracowanie koncepcji,

e wybdr technologii,

e studium wykonalnosci,

» ocena oddziatywania na srodowisko,

e opracowania projektéw budowlanych.

Nalezy jednoczesnie pamietac, ze w konteks$cie analizy wariantéw na poszczegdlnych etapach realizacji projektu, ryzyko klimatyczne powinno by¢
brane pod uwage w sposéb ciagty.

4.3. Analiza popytu

Analiza popytu identyfikuje i ilosciowo okresla spoteczne zapotrzebowanie na realizacje planowanej inwestycji. W jej ramach nalezy uwzglednic
zarowno biezacy (w oparciu o aktualne dane), jak rowniez prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzgledniajagce m.in. wskazniki
makroekonomiczne i spoteczne).

Analize prognozowanego popytu nalezy przeprowadzi¢ dla scenariusza z inwestycjq oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwotywac sie do
kwestii biezacego oraz przysztego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jezeli
wystepuje lub moze wystapi¢ w wyniku realizacji inwestycji).

Nalezy uzasadni¢, na jakiej podstawie okreslono wielko$¢ popytu (np. doswiadczenia z przesztosci projektodawcy, doswiadczenia z podobnych
inwestycji po realizacji dziatan o podobnym zakresie). Wielko$¢ popytu zawsze bedzie wynikiem sposobu realizacji celéw projektu, dlatego moze on
by¢ rézny w zaleznosci od przyjetego wariantu realizacji projektu. Jednak kluczowe znaczenie dla popytu ma osiggniecie zaplanowanych celéw. To od
ich realizacji zalezy, czy uzytkownicy bedga chcieli korzystaé z rezultatéw projektu.

Analiza popytu stuzy identyfikacji potrzeby inwestycji przez ocene:

¢ popytu biezacego (na podstawie statystyk dostarczanych przez dostawcéw ustug/organy regulacyjne/ministrow/krajowe i regionalne urzedy
statystyczne dla réznych typdw uzytkownikow);

e popytu przysziego (nha podstawie wiarygodnych modeli prognostycznych, uwzgledniajacych prognozy makro- i spoteczno-ekonomiczne,
alternatywne zrodta dostaw, elastycznos$¢ popytu w odniesieniu do stosownych cen i dochodow itp.) w scenariuszu zaktadajacym zaréwno
realizacje projektu, jak i jej brak.

Oba ujecia liczbowe sa kluczowym elementem potrzebnym do sformutowania prognoz popytu, w tym popytu wygenerowanego/wzbudzonego,
w stosownych przypadkach, oraz do opracowania projektu o odpowiednich zdolnosciach produkcyjnych. Konieczne jest na przyktad zbadanie, ktéra
cze$¢ popytu na ustugi publiczne, transport szynowy czy usuwanie odpaddw moze zostaé zaspokojona w wyniku realizacji projektu. Hipotezy
dotyczace popytu nalezy weryfikowac przez analizowanie warunkéw zaréwno biezacych, jak i przysztych dostaw, na ktére wptyw moga mieé dziatania
niezalezne od projektu.

Najwazniejsze czynniki wptywajace na popyt, metody i produkty analizy popytu w réznych obszarach interwencji oméwiono szczegdtowo w rozdziatach
3-7 Przewodnika AKK.
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W celu prognozowania popytu mozna zastosowac kilka technik (np. modele regresji wielorakiej, ekstrapolacje trendu, wywiady z ekspertami itp.)
w zaleznosci od dostepnych danych, zasobow, ktére mozna przeznaczy¢ na potrzeby sporzadzenia szacunkdw oraz sektora, ktérego to dotyczy. Wybor
najbardziej odpowiedniej techniki zalezy m.in. od charakteru towaru lub ustugi, charakterystyki rynku i wiarygodnosci dostepnych danych.
W niektorych przypadkach, np. w transporcie, potrzebne sg zaawansowane modele prognostyczne.

Przejrzystos$¢ gtownych zatozen, jak rowniez gidwnych parametrow, wartosci, trendow i wspdtczynnikow wykorzystywanych do sporzadzenia prognozy
jest bardzo istotna do oceny prawidtowosci szacunkéw. Zatozenia dotyczace zmian polityki i ram regulacyjnych, w tym norm i standardow, réwniez
nalezy jasno sformutowac. Nalezy ponadto wyraznie wskaza¢ elementy niepewnosci w zakresie przewidywania przysztego popytu i odpowiednio je
uwzgledni¢ w analizie ryzyka (zob. pkt 2.10 Przewodnika AKK). Zastosowana metoda prognozowania, zrédto danych i hipotezy robocze nalezy
wyraznie opisa¢ i udokumentowaé¢ w celu ufatwienia zrozumienia spojnosci i realizmu prognoz. Do zasadniczych elementdéw przejrzystosci nalezg
nawet informacje o zastosowanych modelach matematycznych, wspierajacych je narzedziach i ich kwalifikacji.

4.3.1. Scenariusz popytu bez inwestycji

4.3.1. Scenariusz popytu bez inwestycji Opis popytu biezacego Zrédita danych Hipotezy robocze
Prognozy przysztego popytu Zastosowana Zrédta danych Hipotezy robocze
metoda

prognozowania

4.3.2. Scenariusz popytu z inwestycjq

4.3.2. Scenariusz popytu z inwestycjq Opis popytu biezacego Zrédta danych Hipotezy robocze
Prognozy przysztego popytu Zastosowana Zrédta danych Hipotezy robocze
metoda

prognozowania

4.3.3. Wnioski z analizy popytu

4.3.3. Whnioski z analizy popytu

5.Analiza finansowa

Generalnie, analiza wykonalnosci finansowo-ekonomicznej powinna odpowiedzie¢ na dwa kluczowe pytania:

1. Czy projekt jest warty wspotfinansowania?
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Czy projekt przyczynia sie do realizacji celdw polityki regionalnej UE? Czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu oraz czy przyczynia sie do
zwiekszenia zatrudnienia?

Aby to sprawdzi¢, nalezy przeprowadzi¢ analize pod katem gospodarczym oraz zwrdci¢c uwage na oszacowany w analizie kosztow i korzysci
wptyw projektu na wskazniki gospodarcze. Zasada jest prosta: jezeli ekonomiczna wartos¢ biezaca netto projektu (ENPV) jest dodatnia, jest
on korzystny dla danej spotecznosci (regionu/powiatu/gminy), poniewaz korzysci spoteczno-gospodarcze z niego ptynace przewyzszajq koszty.
W takim przypadku, jezeli istnieje taka potrzeba (zob. ponizej) projekt powinien otrzymac pomoc z funduszy.

2. Czy projekt wymaga wspétfinansowania?

Fakt, iz projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki gospodarczej UE nie oznacza jeszcze, ze musi on by¢ wspétfinansowany z funduszy.
Ponadto projekt potrzebny z gospodarczego punktu widzenia moze by¢ jednoczesnie projektem przynoszacym finansowe korzysci, co sprawia,
iz w takim przypadku projekt nie powinien by¢ wspétfinansowany z funduszy strukturalnych.

Aby sprawdzi¢, czy projekt wymaga wspotfinansowania niezbedna jest analiza finansowa: jezeli finansowa wartos¢ biezaca netto projektu bez
wktadu z Funduszy (FNPV/C) jest ujemna, oznacza to, iz projekt moze by¢ wspdifinansowany; dotacja UE nie powinna przekracza¢ kwoty
niezbednej do zapewnienia rownowagi finansowej projektu, tak aby unikna¢ finansowania w wysokosci wiekszej niz jest to konieczne.

Jezeli wnioskodawca ubiega sie o pomoc publiczng lub pomoc de minimis, powyzszy warunek nie musi by¢ spetniony, aby projekt mdgt byc¢
wspotfinansowany.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczegolnosci:

e ocene finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego, poprzez ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,

o weryfikacje trwatosci finansowej projektu i beneficjenta/operatora,

e ustalenie wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (dla projektéw, w ktérych wartos¢ dofinansowania ustalana jest
w oparciu o metode luki w finansowaniu).

W ramach analizy finansowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
e okreslenie zatozen do analizy finansowej,

o ustalenie, czy projekt generuje przychod oraz czy istnieje mozliwos¢ jego obiektywnego okreslenia z wyprzedzeniem,

o zestawienie przeptywow pienieznych projektu dla kazdego roku analizy,

. ustalenie, czy warto$¢ biezaca przychodéw generowanych przez projekt przekracza warto$¢ biezacg kosztdw operacyjnych, tzn. czy
projekt jest projektem generujgcym dochdd’ - dotyczy projektdw, dla ktérych istnieje mozliwo$¢ obiektywnego okreélenia przychodu
z wyprzedzeniem,

o ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metode luki w finansowaniu lub poprzez zastosowanie
zryczattowanych procentowych stawek dochodéw (dotyczy projektdw generujacych dochdéd zgodnie z art. 61 rozporzadzenia
nr 1303/2013, dla ktorych istnieje mozliwos¢ obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem),

o okreslenie zrodet finansowania projektu,

7 Pojecie ,projekt generujacy dochdd” jest tozsame z pojeciem ,operacji generujacej dochdd po ukoAczeniu” uzywanym w rozporzadzeniu nr 1303/2013.
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. ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,
e analiza finansowej trwatosci.

Niektére projekty, aby uzyskal wsparcie, muszg skonstruowa¢ swojg analize finansowg w taki sposdb, jaki naktada na nich podstawa prawna.
Przyktadem dodatkowych obostrzen jest np. wsparcie w zakresie sieci elektroenergetycznych, dla ktérych podstawa wsparcia moze by¢ art. 48
Rozporzadzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.

5.1. Zatozenia analizy finansowej

5.1.1. Podstawowe parametry zatozen analizy finansowej

W szczegdlnosci nalezy przyjac nastepujace zatozenia i zasady przeprowadzania analiz:

naktady inwestycyjne, przychody i koszty nalezy okreslic zgodnie z zasadami analizy skonsolidowanej, jednoczesnie z punktu widzenia
wilasciciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego jg eksploatujacego (operatora infrastruktury), w przypadku gdy sa oni odrebnymi
podmiotami; nalezy pamieta¢, ze skonsolidowana analiza finansowa wyklucza przeptywy pieniezne miedzy wiascicielem a operatorem; analize
skonsolidowana nalezy przeprowadzi¢ przygotowujac odrebne zestawienia przeptywdw spowodowanych realizacjq projektu dla kazdego
podmiotu biorgcego udziat w projekcie (np. partnerdéw i operatora), a nastepnie zsumowanie przeptywow dla wszystkich podmiotéow — nalezy
zadbaé, aby przeptywy miedzy podmiotami nie powodowaty zwiekszania przeptywow ogdtem (z reguty koszt u jednego podmiotu bedzie
powodowat przychdd u innego podmiotu, co w ogdélnym rozrachunku nie spowoduje zwiekszenia poziomu przeptywéw dla catego projektu),

w celu ustalenia wskaznikow efektywnosci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje sie metode zdyskontowanych przeptywéw
pienieznych (Discounted Cash Flows — DCF), niepieniezne pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki
nie mogg by¢ przedmiotem analizy finansowej,

co do zasady nalezy stosowac ponizszy sposob wyliczania wartosci rezydualnej; poniewaz zatozono, ze inwestycja nie bedzie likwidowana,
a takze bedzie miata za zadanie stuzy¢ spoteczenstwu jak najdtuzej, wartos¢ rezydualna jest wyliczana w oparciu o biezgcg wartos¢ netto
przeptywdw pienieznych, wygenerowanych przez projekt w pozostatych latach jego trwania (zycia ekonomicznego), nastepujacych po
zakonczeniu okresu odniesienia, zgodnie ze wzorem:

FCFn

RV =

gdzie:
RV  oznacza wartos$¢ rezydualna,

FCF, poziom wolnych przeptywdw pienieznych obliczony jako suma przychoddéw operacyjnych z ostatniego roku w okresie odniesienia
pomniejszona o sume odpowiadajacych im kosztéw operacyjnych (zawierajacych niezbedne naktady odtworzeniowe)
oraz skorygowana o zmiane kapitatu obrotowego,
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n oznacza ostatni rok w przyjetym do obliczen okresie odniesienia,
i oznacza przyjetg stope dyskonta.

W przypadku przyjecia innej metody wyznaczania wartosci rezydualnej nalezy zwrdci¢ uwage na postanowienia art. 18 rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 480/2014 oraz postanowienia Podrecznika AKK. Zgodnie z art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 480/2014, obliczanie wartosci
rezydualnej w przedstawiony sposéb dotyczy projektéw, ktorych ekonomiczny czas uzytkowania przekracza okres odniesienia (horyzont
czasowy inwestycji).

Inne metody obliczania wartosci rezydualnej moga by¢ stosowane w nalezycie uzasadnionych okolicznosciach np. w przypadku projektow
niegenerujacych dochodu obliczenie wartosci wszystkich aktywow i zobowigzan przy wykorzystaniu pewnej standardowej rachunkowej metody
amortyzacji (w tym przypadku koszty odtworzenia aktywdéw obliczane w okresie odniesienia musza by¢ uwzglednione w obliczeniach, nawet
jesli uznaje sie je za koszty eksploatacji i utrzymania na potrzeby obliczenia zdyskontowanego dochodu w celu okreslenia kwoty wsparcia Unii)
lub ujecie rynkowej wartosci rezydualnej srodka trwatego, jak gdyby miat zosta¢ sprzedany na koncu rozwaznego horyzontu czasowego.
Te metode amortyzacji nalezy stosowac w specjalnych przypadkach projektéw o bardzo dtugim przewidywanym okresie uzytkowania (zwykle
w sektorze transportowym), ktorych wartos¢ rezydualna bedzie tak wysoka, ze spowoduje to zaktdcenie analizy w przypadku jej obliczania
przy zastosowaniu metody wartosci biezacej netto.

e nakfady inwestycyjne, przychody i koszty nalezy podawa¢ w cenach statych na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania
analizy), stad analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o finansowg stope dyskontowg na poziomie 4% (zgodnie z art. 19 ust. 3
rozporzadzenia nr 480/2014),

e analiza moze by¢ przeprowadzana w cenach netto lub brutto: w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nie
stanowi wydatku kwalifikowalnego (poniewaz moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) lub w cenach brutto (wraz
z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny (poniewaz nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe)
oraz gdy jest on niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszacego wydatki. Podatek VAT
powinien zosta¢ wyodrebniony jako osobna pozycja analizy finansowej,

e analizy mogq by¢ prowadzone przy zastosowaniu zaréwno metody standardowej (dla inwestycji, dla ktorych mozliwe jest oddzielenie
przeptywéw pienieznych zwiazanych z projektem od ogdinych przeptywéw pienieznych beneficjenta®), jak i ztozonej (w sytuacji, gdy nie
jest to mozliwe),

e podatki bezposrednie (m.in. podatek dochodowy) nie powinny by¢ uwzgledniane w analizie finansowej, a jedynie w ramach analizy
trwatosci,

e w analizie zaleca sie wykorzystanie podstawowego scenariusza makroekonomicznego; zgodnie z postanowieniami okreslonymi
w Wytycznych MIiR, w trakcie sporzadzania prognozy przeptywdw/projekcji finansowej, nalezy korzystaé z wariantéw rozwoju
gospodarczego Polski zamieszczonych na stronie internetowej MR. Najwieksze znaczenie majg nastepujace zatozenia makroekonomiczne:
stopa wzrostu PKB, wskaznik inflacji, kursy wymiany walut, WIBOR, stopa bezrobocia, stopa realnego wzrostu ptac. Podczas sporzadzania
analizy finansowej nalezy wzia¢ pod uwage te z w/w zatozen, ktére maja swoje uzasadnienie w kontekscie specyfiki projektu, sektora itp.,

8 Jest to mozliwe, jezeli odpowiedzi na oba pytania sg pozytywne: a) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogélnego strumienia przychodéw beneficjenta? b) Czy

mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéow operacyjnych i nakfadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych
beneficjenta?
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a takze inne, ktére z punktu widzenia beneficjenta/operatora i projektu sa istotne do uwzglednienia przy sporzadzaniu analizy.
W przypadku gdy znane sg juz rzeczywiste wartosci danych makroekonomicznych dla lat bedacych przedmiotem analizy, powinny by¢ one
wykorzystane zamiast danych pochodzacych ze scenariusza.

5.1.2. Metodologia analizy

Analize mozna prowadzi¢ albo metodg standardowa, albo ztozong. Metoda standardowa nie wymaga uzasadnienia. Natomiast nalezy opisa¢ dlaczego
niemozliwe jest oddzielenie strumienia przychodow projektu od ogdlnego strumienia przychoddéw beneficjenta i/lub niemozliwe jest oddzielenie
strumienia kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztow operacyjnych i naktadéw
inwestycyjnych beneficjenta - i tym samym uzasadni¢ przyjecie ztozonej metody analizy. Jak wskazano wyzej, analiza powinna bra¢ pod uwage
catosciowg serie dziatan, czynnosci lub ustug stuzaca zaspokojeniu w petni danej potrzeby i osiggnieciu zatozonego celu. Projekt poddany analizie musi
by¢ samodzielng jednostka analityczng tzn. musi w petni samodzielnie funkcjonowaé oraz muszg by¢ dostepne odrebne kalkulacje naktaddw,
przychodow i kosztéw operacyjnych takiej jednostki.

W tym punkcie nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na odpowiednig ‘identyfikacje projektu’. Chodzi o to, aby analizg zostaty objete wszystkie zadania, ktére
prowadza do osiggniecia danego celu i sktadajg sie przy tym na spdjny i skoordynowany zespdt dziatan i rél. Ponizej znajdujq sie przyktady poprawnej
identyfikacji przedmiotu analizy.
Nawigzujac do powyzszego, analiza powinna obejmowac zamknietg catos¢ przedsiewziecia - grupe projektéw, a w przypadku starania sie
o dofinansowanie poczatkowych etapdow ztozonego projektu - réwniez analize ryzyka niezrealizowania pozostatych (koncowych) etapow projektu,
od ktérych faktycznie zalezy powodzenie catosci.
Analiza powinna bra¢ pod uwage odpowiednie oddziatywanie projektu, ktore jest uzaleznione od wielkosci i zakresu projektu. Koszty i korzysci
projektow lokalnych mogga i powinny by¢ mierzone na poziomie gminnym i/lub powiatowym, co nie oznacza, ze nie powinna by¢ réwniez wykazana
jego ogdlna spojnosc¢ i odpowiednios¢ w odniesieniu do konkretnych celow makroekonomicznych (np. polityki regionalnej UE). Podobnie przy
projektach regionalnych - pomiar korzysci i kosztow powinien odbywac sie na poziomie regionu, ale powinno by¢ rowniez wykazane oddziatywanie
(ale juz nie skwantyfikowane) na gospodarke Polski lub nawet UE (np. w przypadku wprowadzenia innowacji nowych dla rynku przez przedsiebiorstwo
z regionu lub modernizacje portu lotniczego).

Zasada powinno by¢ réwniez wykorzystanie tego samego poziomu oddziatywania dla obliczania kosztow, jak i korzysci projektu:

e zakres lokalny - dotyczy obszaru gminy lub gmin w obrebie powiatu. W szczegdlnosci zakres lokalny obejmuje obszar 1 powiatu,

e zakres ponadlokalny - dotyczy obszaru wiekszego niz powiat, ale mniejszego niz region,

e zakres regionalny - dotyczy obszaru catego wojewddztwa.
Wytyczne MIiR wyrdzniaja dwie kategorie inwestycji, ktére sg przedmiotem réznych metod analizy finansowej. Kwalifikacji inwestycji do danej
kategorii dokonuje sie na podstawie odpowiedzi uzyskanych na nastepujace pytania:
a) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychoddw projektu od ogdlnego strumienia przychodow beneficjenta?

b) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztow
operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficjenta?

Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla ktérych mozliwe jest oddzielenie przeptywoéw pienieznych zwigzanych z projektem od ogdlnych przeptywdéw
pienieznych beneficjenta. Ma ona miejsce wowczas, jesli na oba wyzej wymienione pytania zostaty udzielone pozytywne odpowiedzi. W tej sytuacji
mozliwe jest zastosowanie metody standardowej, polegajacej na uwzglednieniu w analizie jedynie przeptywow pienieznych w ramach projektu UE.
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Analiza finansowa przeprowadzona w oparciu o metode standardowg ma zastosowanie w szczegdlnosci do projektow, realizowanych przy zatozeniu,
ze srodki dtuzne przeznaczone na finansowanie realizacji projektu sptacane bedg w oparciu o nadwyzke finansowg generowang w oparciu o dziatalnos¢
prowadzong w wyniku realizacji projektu, a zabezpieczeniem sptaty tego zadtuzenia bedzie majatek powstaty w wyniku realizacji projektu.

W metodzie standardowej nalezy w szczegdlnosci okresli¢ prognozowane na przestrzeni catego okresu odniesienia:
a) koszty:
i) naktady inwestycyjne na realizacje projektu wspéffinansowanego ze srodkéw UE,
ii) nakfady odtworzeniowe w ramach ww. projektu,
iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
iv) koszty dziatalnosci operacyjnej,
b) przychody generowane przez projekt.
Ponadto, nalezy okresli¢ wartos¢ rezydualna.
Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla ktérych niemozliwe jest rozdzielenie przeptywdw pienieznych, zaréwno osobno dla kategorii przychodow
oraz kosztéw, jak i dla obydwu kategorii rownoczesnie. Wystepuje ona wdwczas, jesli odpowiedz przynajmniej na jedno z pytan wymienionych

powyzej jest negatywna. W tym przypadku niemozliwe jest zastosowanie metody standardowej, w zwigzku z czym analiza finansowa przeprowadzana
jest metoda ztozona, ktéra opiera sie na réznicowym (przyrostowym) modelu finansowym.

W ramach metody ztozonej dopuszczalne jest stosowanie dwdch podejsc:
a) strumienie pieniezne szacowane sg jako roznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,podmiot z projektem” (wnioskodawca
z inwestycjq) oraz strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestycji).

Metoda ta moze zostac zastosowana m.in. w ponizszych przypadkach:
i) w branzach regulowanych i/lub branzach sieciowych, w tym w szczegdlnosci dla projektdw dotyczacych gospodarki wodnej, kanalizacji,

odpaddw i sieci grzewczych/cieptownictwa,
ii) zalecana jest dla catego sektora regulowanego (gospodarka wodna, energetyka, telekomunikacja itd.), w ktéorym warto$¢ projektu
inwestycyjnego jest znaczaca w porownaniu z wartoscig netto istniejgcych aktywoéow podmiotu,
b) strumienie pieniezne szacowane sg jako rdznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,dziatalnos¢ gospodarcza z projektem”

oraz strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,dziatalno$¢ gospodarcza bez projektu”. W ramach dziatalnosci gospodarczej mozna wyroéznic:
i)  ustuge (dziatalnosc¢) / pakiet ustug oferowanych w obrebie zdefiniowanego regionu,

ii) ustuge (dziatalnosc¢) / pakiet ustug oferowanych w ramach kilku regionéw,

iii) nowy produkt wytwarzany w juz istniejacej fabryce,

iv) inne.
Takie podejscie umozliwia uproszczenie obliczen. W przypadku podmiotu dziatajgcego na obszarze catej Polski, nie ma potrzeby analizowania jego
finansow w skali catego kraju. W takim przypadku wystarczajagcym moze sie okazac przeprowadzenie analizy finansow w aspekcie danego regionu
badz ustugi (rodzaju dziatalnosci), o ile tego typu dane sq mozliwe do wyodrebnienia z ksiag rachunkowych firmy. Zamiast poddawac¢ analizie podmiot

dziatajacy w wielu regionach, wystarczy przyjrze¢ sie przeptywom finansowym generowanym przez fabryke, ktéra jest unowoczesniana. W przypadku
branz sieciowych (np. koleje), wystarczajace moze okazac sie przeprowadzenie analizy wybranej czesci sieci.
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W ztozonej metodzie analizy finansowej przeptywy finansowe powinny zostaé obliczone zgodnie z metodg réznicowego modelu finansowego, wedtug
nastepujacych zatozen:

a) nalezy sporzadzi¢ prognoze wartosci przeptywow pienieznych obejmujacych wszystkie naktady inwestycyjne, ktére podmiot/operator ponositby nie
realizujgc projektu UE, naktady odtworzeniowe zwigzane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej
(w uzasadnionych przypadkach), koszty operacyjne i przychody (inne niz wynikajace z projektu UE) dla podmiotu/operatora (dziatalno$¢ gospodarcza)
bez inwestycji (scenariusz bez projektu UE) dla poszczegdlnych lat okresu odniesienia,

b) w kolejnym kroku nalezy sporzadzi¢ scenariusz z projektem, tj. nalezy wzig¢ pod uwage ww. prognoze dla podmiotu/operatora (dziatalnosc¢
gospodarcza) z inwestycjq (scenariusz z projektem) uwzgledniajac:

i) wszystkie nakfady inwestycyjne, tacznie z naktadami inwestycyjnymi na realizacje projektu UE (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki

w naktadach inwestycyjnych projektu wspoétfinansowanego ze $srodkow UE),

ii) wszystkie nakfady odtworzeniowe,

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach),

iv) wszystkie koszty operacyijne,

v) wszystkie przychody uwzgledniajace ewentualng korekte taryf, biorac pod uwage dostepnos$¢ cenowg (ang. affordability),

vi) wartos$¢ rezydualna.

Wynikiem sporzadzenia powyzszej prognozy jest ustalenie wartosci przeptywow pienieznych obejmujacych nakfady inwestycyjne, naktady
odtworzeniowe, koszty operacyjne, zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach) i przychody
w scenariuszu z projektem.

c) Nastepnie nalezy dokona¢ pordwnania obu ww. scenariuszy. Roznice w poszczegolnych kategoriach przeptywdw pienieznych dla projektu
(m.in. przychdd, koszty operacyjne) stanowig rdéznice pomiedzy odpowiednimi kategoriami przeptywdédw pienieznych dla scenariusza ,podmiot
(lub dziatalnos¢ gospodarcza) z projektem” oraz scenariusza ,podmiot (lub dziatalno$¢ gospodarcza) bez projektu”. Tak uzyskane przeptywy okresla
sie jako przeptywy przyrostowe lub réznicowe. Okreslone przeptywy rdéznicowe sg wykorzystywane miedzy innymi dla ustalenia wskaznika luki
w finansowaniu.

5.1.3. Okreslenie okresu odniesienia projektu

Okres odniesienia to okres, za ktory nalezy sporzadzi¢ prognoze przeptywdw pienieznych generowanych przez analizowany projekt, uwzgledniajacy
zaréwno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukonczeniu, tj. faze inwestycyjng i operacyjna. Wymiar okresu odniesienia jest taki sam
w analizie finansowej i w analizie ekonomicznej.

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien by¢ zatozony w analizie rok rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét
budowlanych). Wyjatkiem od tej zasady jest sytuacja, w ktérej wniosek o dofinansowanie zostat sporzadzony na etapie, gdy realizacja projektu
zostata juz rozpoczeta. Wéwczas rokiem bazowym jest rok ztozenia wniosku o dofinansowanie.

W zwigzku z faktem, iz na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako ,rok zerowy” (t=0; wspotczynnik
dyskontowy=1), prognoza przeptywdw pienieznych powinna obejmowac okres od roku zerowego do roku n, gdzie n oznacza liczbe lat okresu
odniesienia przyjetego do analizy pomniejszong o 1.

Analiza finansowa uwzglednia przeptywy S$rodkdw pienieznych w roku, w ktérym zostaty dokonane. Wyjatek stanowig naktady inwestycyjne
na realizacje projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia - powinny one zosta¢ uwzglednione w pierwszym roku odniesienia,
w wartosciach niezdyskontowanych.
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Prognoza dotyczaca przysztych przeptywdw pienieznych projektu powinna by¢ przeprowadzona w okresie odpowiadajagcym gospodarczemu zyciu
projektu i obejmowac ewentualne diugoterminowe skutki projektu.

Komisja Europejska okreslita okresy odniesienia zgodnie z Zatagcznikiem I do rozporzadzenia nr 480/2014.
Przyjety do analiz okres odniesienia powinien by¢ zgodny z zaleceniami IZ RPO WZ zgodnie z ponizszg tabela.

Okres odniesienia Okres

Ul N

Europejska IZ RPO WZ

Koleje 30 lat 30 lat
Gospodarka wodno-$ciekowa 30 lat 30 lat
Drogi 25-30 lat 25 lat
Gospodarka odpadami 25-30 lat 25 lat
Porty morskie i lotnicze 25 lat 25 lat
Transport miejski 25-30 lat 30 lat®
Energetyka 15-25 lat 25 lat
Badania i innowacyjnosé 15-25 lat 15 lat
Infrastruktura biznesowa 10-15 lat 15 lat
Pozostate 10-15 lat 15 lat

5.2. Identyfikacja projektu w konteksScie generowania przez niego dochodu

W ramach identyfikacji projektu przedktadanego do dofinansowania ze $srodkéw RPO WZ niezbedne jest ustalenie - na podstawie wynikow analizy
finansowej przy uwzglednieniu wszystkich przestanek wskazanych w art. 61 rozporzadzenia 1303/2013, czy projekt nalezy do kategorii projektéw
generujacych dochéd.

Projekty generujgce dochdd sg to projekty, ktére generujg dochdd w fazie operacyjnej — po zamknieciu fazy inwestycyjnej.

Dochodem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013, sg wptywy $rodkdw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez
uzytkownikow za towary lub ustugi zapewniane przez dany projekt (np. opfaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie
infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkdéw lub optaty za ustugi), pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia
wyposazenia krétkotrwatego poniesione w okresie odniesienia. Zalicza sie do niego takze oszczednosci kosztdw dziatalnosci (operacyjnych) osiagniete
w wyniku realizacji projektéw (np. termomodernizacyjnych), chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.

° W przypadku projektéw polegajacych na zakupie taboru rekomendowany okres odniesienia moze wynies¢ 8 lat.
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Do kategorii projektow generujacych dochdd nie zalicza sie:

o projektow, ktorych catkowity koszt kwalifikowalny, przed zastosowaniem art. 61. Ust. 1-6 rozporzadzenia nr 1303/2013 nie przekracza
1 000 000 EUR;

e projektow, dla ktorych wydatki publiczne przyjmuja postaé kwot ryczattowych lub standardowych stawek jednostkowych;
e projektow, dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
o pomoc de minimis;
o zgodna z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty
pomocy panstwa;

o zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania
zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami dotyczacymi pomocy panstwa.

Rozpoczynajac analize, nalezy w pierwszej kolejnosci odnies¢ sie do tego czy mozna zidentyfikowa¢ dochody w projekcie po jego zakonczeniu.
W art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 wyrdzniono dwie kategorie projektow generujacych dochdd:

- projekty, dla ktérych istnieje mozliwos¢ obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 1-5 rozporzadzenia). Dla tych
projektow istniejg wystarczajace dane oraz doswiadczenie wynikajace z realizacji podobnych inwestycji, umozliwiajagce oszacowanie dwoch gtdwnych
czynnikdw majacych wptyw na wysokos¢ przychodu generowanego przez te projekty, tzn. wielkosci popytu na dobra lub ustugi dostarczane przez
projekt oraz stosowanych za ich udostepnienie taryf. Wysokos¢ dofinansowania wspolnotowego dla projektéw tego typu ustalana jest przy
zastosowaniu metody luki w finansowaniu lub metody zryczattowanych stawek procentowych dochoddw,

- projekty, dla ktorych nie mozna obiektywnie okresli¢ przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6 rozporzadzenia). W przypadku tej
kategorii projektow, z celéw projektu i zatozen wnioskodawcy wynika, ze projekt bedzie generowat przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013, jednak wnioskodawca nie jest w stanie ich obiektywnie okresli¢. Projekty te nalezy zatem traktowaé jako projekty
potencjalnie generujace dochdd, w zwigzku z czym muszg one zosta¢ objete monitorowaniem generowanego dochodu. Gtéwng przyczyng
uniemozliwiajaca okreslenie przychodu na etapie wniosku o dofinansowanie (ex ante) jest najczesciej innowacyjny charakter realizowanego projektu,
pociggajacy za sobg brak danych badz wczesniejszego doswiadczenia z projektow podobnego rodzaju, ktére pozwolityby na wiarygodne oszacowanie
popytu na dobra i ustugi dostarczane przez projekt (popyt w tym przypadku generowany jest przez samg innowacje). Dla tej kategorii projektow
generujacych dochdd, dofinansowanie ze $rodkéw UE ustalane jest przy zastosowaniu poziomu dofinansowania okreslonego dla danego
priorytetu/dziatania z zastrzezeniem, ze dochéd wygenerowany w okresie trzech lat od zakonczenia operacji lub do terminu na ztozenie dokumentéw
dotyczacych zamkniecia programu okreslonego w przepisach dotyczacych poszczegdlnych funduszy, w zaleznosci od tego, ktéry z terminéw nastgpi
wczesniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta oraz jest odliczany od wydatkéow deklarowanych Komisji. Do kategorii tej nie zalicza sie projektéow
z sektoréw lub podsektoréw, dla ktérych okreslone zostaty zryczattowane procentowe stawki dochodéw.

5.2.1 Identyfikacja projektu w W niniejszym punkcie, uwzgledniajac ww. zapisy punktu 5.2, wnioskodawca powinien wskazaé¢, odpowiednio uzasadniajac, czy przedktadana do
kontekscie generowania przez dofinansowania inwestycja stanowi projekt generujacy dochdd oraz do ktérej z ww. kategorii nalezy.
niego dochodu
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Z punktu widzenia osoby sporzadzajacej studium wykonalnosci maksymalny poziom dofinansowania projektu moze by¢ ustalany przy pomocy jednej
z trzech metod:

1) poprzez zastosowanie metody luki w finansowaniu,
2) poprzez zastosowanie zryczattowanej stawki procentowej dochoddow w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawce,

3) poprzez obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztow kwalifikowalnych projektu oraz dowolnego poziomu dofinansowania nieprzekraczajacego
maksymalnego poziomu okreslonego dla danego dziatania w SOOP.

5.3. Przychody ze sprzedazy - kalkulacja przychodéw

Definicja przychodow

Przychody - wptywy srodkéw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za towary lub ustugi zapewniane przez dang
operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkow
lub optaty za ustugi. Przychodem nie sg wiec np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych. W przypadku watpliwosci, czy dane przeptywy
pieniezne generowane przez projekt, o charakterze wptat dokonywanych przez uzytkownikdow za towary lub ustugi zapewniane przez operacje
stanowig przychdd, nalezy w pierwszej kolejnosci zbada¢ wystepowanie przestanki bezposredniosci i zwigzku przedmiotowych wptat ze swiadczonymi
w ramach projektu ustugami. Nalezy mie¢ na uwadze, iz podmiotem ptacgcym za ustugi moze by¢ zaréwno ich bezposredni odbiorca, jak i okreslona
instytucja.

Transfery lub dotacje (np. transfery z budzetéw krajowych lub regionalnych, badz z krajowych systeméw ubezpieczen zdrowotnych), jak réwniez inne
dochody finansowe (np. odsetki z tytutu lokat bankowych), nie sg ujmowane w przychodach operacyjnych na potrzeby obliczenia rentownosci
finansowej, gdyz nie sg one bezposrednio powigzane z operacjami projektu. Oblicza sie je na potrzeby weryfikacji trwatosci finansowej. Jednak
w przypadku gdy panstwo lub inny organ publiczny wnosi wktad w zamian za towar lub ustuge dostarczane mu bezposrednio przez projekt
(tj. panstwo jest uzytkownikiem), uznaje sie go za przychdd projektu i uwzglednia w analizie rentownosci finansowej. Innymi stowy, nie ma znaczenia
w jaki sposdb panstwo lub organ publiczny ptaci za towary lub ustugi (tj. w formie optat taryfowych, myta wirtualnego, optat za dostepnosc itp.),
poniewaz wktad w projekt powstaje w bezposrednim zwigzku z uzytkowaniem infrastruktury projektu. W analizie finansowej na potrzeby kalkulacji luki
finansowej nie nalezy za to uwzgledniaé¢ ewentualnych subsydiéw lub doptat do taryf stuzacych sfinansowaniu réznicy pomiedzy planami taryfowymi
wynikajacymi z zasady petnego zwrotu kosztéw, a przewidzianymi do wdrozenia w fazie operacyjnej projektu (ograniczonymi zgodnie z regutg
dostepnosci cenowej).

e Transfery na rzecz projektu z krajowego systemu ubezpieczen (np. z NFZ) mogg zosta¢ uznane za przychdéd w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1303/2013 tylko w przypadku, gdy stanowig odptatnos¢ za ustuge wyswiadczong bezposrednio na rzecz podmiotu przekazujgcego transfer. W przypadku
transferu z NFZ taka sytuacja bedzie miata miejsce np. w sytuacji, gdy w ramach projektu na rzecz funduszu $wiadczone sg ustugi np. o charakterze
badawczym (w zakresie statystyki). Przychodu nie stanowig natomiast takie transfery, ktére sg przekazywane przez fundusz na rzecz projektu w zamian
za ustugi medyczne $wiadczone na rzecz pacjentdéw optacajacych odpowiednia sktadke zdrowotna.

. Doptat do biletéw ulgowych (np. komunikacji miejskiej) ze srodkéw publicznych nie nalezy traktowac jako przychdod w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1303/2013, poniewaz instytucja przekazujaca je na rzecz beneficjenta projektu nie jest bezposrednim uzytkownikiem ustug zapewnianych przez projekt.

e Wplywy z optaty za dostepnos$¢ na rzecz partnera prywatnego (operatora infrastruktury) w ramach formuty partnerstwa publiczno-prywatnego stanowig
przychdd w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia 1303/2013, gdyz w tym przypadku podmiot publiczny traktowany jest jako uzytkownik ustug $wiadczonych przez
partnera prywatnego w ramach umowy ppp.
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Zasady sporzadzania kalkulacji przychodow
W przypadku zastosowania metody analizy:

e standardowej - nalezy wypetni¢ wytacznie tabele 5.3.2, 5.3.3;
e ztozonej - nalezy wypetni¢ tabele 5.3.1 - 5.3.3 oraz opisac¢ dlaczego zastosowano ten model analizy (zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozdziale 5.1.2).
Tabele 5.3.1 - 5.3.3 nalezy powieli¢ dla przychodéw wnioskodawcy/partnera/operatora oraz zbiorczo.
Kalkulacje przychoddw nalezy oprze¢ o analize popytu oraz okreslenie wysokosci taryf ustalajacych ceny za towary lub ustugi zapewniane przez dany
projekt. W przypadku analizy metodg przyrostowg wzrost przychodéw moze by¢ wynikiem zwiekszenia sprzedazy, wzrostu poziomu cen lub obu tych

zjawisk. Kalkulacja powinna zosta¢ przeprowadzona w podziale na poszczegdlne rodzaje odpfatnie oferowanych produktéw, towaréw lub ustug
oraz w podziale na grupy odbiorcow (odbiorcy indywidualni, przedsiebiorstwa).

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby:

L  przyjac realne zatozenia odnosnie zakresu planowanych/oferowanych towardw, produktow lub ustug oraz liczby uzytkownikdw,

L  uwzgledni¢ wszystkie przychody z dziatalnosci w odpowiednim okresie referencyjnym,

Y  oprze¢ kalkulacje przychoddéw po realizacji projektu o poprawng, zrozumiatg, rzetelng i wiarygodng kalkulacje cen za oferowane w wyniku
realizacji projektu produkty lub ustugi.

W tym punkcie nalezy przygotowac plan taryfowy lub cennik, a nastepnie kalkulacje przychodéw, ktéra musi zawierac:

L  przychody ze sprzedazy,
b pozostate przychody operacyjne

przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci bez realizacji projektu w odpowiednim okresie referencyjnym.

Przychody nalezy skorygowac o wskaznik $ciggalnosci:

- W formie dodatkowej tabeli (przyktadowy wzér w arkuszu ,Przychody”) nalezy przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikow rezultatéw projektu
oraz zakres oferowanych ustug przy zatozeniu realizacji projektu (metoda standardowa i ztozona), jak i przy normalnej dziatalnosci
projektodawcy (metoda ztozona) Tabele kalkulacji przychodéw nalezy wypetni¢ oddzielnie dla wnioskodawcy/partnera/operatora i zbiorczo.
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Liczba uzytkownikéw oraz zakres oferowanych ustug jest silnie uzalezniona od zatozen i opisow, jakie zostaty przedstawione w czesci 1.2, 2.2, 3.3, 4.3
SW:

obecnego poziomu oferowanych ustug w zakresie przedmiotu projektu;

mozliwosci wystgpienia ‘efektu kanibalizmu’ nowych ustug kosztem starych;

charakterystyki segmentu, do ktérego adresowane sg ustugi (réwniez jego tendencji rozwojowych);

tego, czy ustuga jest adresowana do segmentoéw obstugiwanych juz przez instytucje, czy do nowych segmentow;
jakie potrzeby i oczekiwania dana ustuga spetnia.

rrroer

Szczegolne zasady kalkulacji taryf

W odniesieniu do projektéw dotyczacych sektorow, w ktérych realizowane sg projekty majace na celu realizacje ustug ogdlnego interesu
gospodarczego - ustug, ktore nie bytyby swiadczone na rynku (lub bytyby $wiadczone na innych warunkach, jezeli chodzi o jakos$¢, bezpieczenstwo,
przystepnos$¢ cenowgq, réwne traktowanie czy powszechny dostep) bez interwencji publicznej, taryfe optat dokonywanych przez uzytkownikéw nalezy
ustali¢ zgodnie z zasada ,zanieczyszczajacy ptaci” oraz zasada petnego zwrotu kosztéw, przy uwzglednieniu kryterium dostepnosci
cenowej taryf (ang. affordability), wyrazajacego granice zdolnosci gospodarstw domowych do ponoszenia kosztow zakupu dobr i ustug zapewnianych
przez projekt.

W przypadku kalkulacji taryf dla tego typu projektéw nalezy opiera¢ sie o zapisy Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochdéd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020 oraz Przewodnika po analizie kosztow
i korzysci projektédw inwestycyjnych.

Przygotowujacy studium moga postuzy¢ sie réwniez opracowaniem MiR ,Metodyka zastosowania kryterium dostepnosci cenowej w projektach
inwestycyjnych z dofinansowaniem UE” dla sektoréw gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8776/metodyka dostepnosci cenowej.pdf

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom optat w sektorach regulowanych musi by¢ zgodny z odpowiednimi, obowigzujgcymi przepisami.
5.3.1. Kalkulacja przychodéw wariant bez projektu

UWAGA: w przypadku analizy wykonywanej metodg standardowa tabeli nie nalezy wypetniac.

Nalezy opisa¢ wariant bez realizacji projektu (gdyby wnioskodawca funkcjonowat tak jak do tej pory, inwestujgc jedynie za wiasne srodki).
W zaleznosci od przyjetego scenariusza analizy wykonywanej metodg ztozong nalezy podac albo dane dla catego podmiotu, albo dla danej dziatalnosci
gospodarczej.
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5.3.2. Kalkulacja przychodéw wariant z projektem

W zaleznoséci od zastosowanej metody analizy nalezy podac:

e analiza standardowa - przychody generowane przez projekt;
e analiza ztozona - przychody z uwzglednieniem scenariusza ,podmiot z projektem” lub ,dziatalno$¢ gospodarcza z projektem”.

5.3.3. Kalkulacja zmiany przychoddw wywotanych realizacjg projektu

W tym punkcie nalezy przedstawi¢ zmiany przychodéow wywotanych realizacjg projektu (réznica miedzy przychodami - wariant bez projektu
i przychodami - wariant z projektem).

5.4. Prognoza kosztéw eksploatacyjnych inwestora
Podczas kalkulacji kosztéw nalezy trzymac sie nastepujacych zasad:
S  przyjac realne i mozliwe do osiggniecia zatozenia odnosnie kosztow,
&  uwzgledni¢ wszystkie koszty,
“  podzieli¢ koszty wedtug klasyfikacji kosztéw rodzajowych przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci bez realizacji projektu w odpowiednim

okresie referencyjnym.

Prognozy kosztow moga opierac¢ sie na historycznych kosztach jednostkowych, gdy wzorce wydatkdw na eksploatacje i utrzymanie gwarantowaty
zachowanie odpowiednich standardéw jakosci®®.

Dla potrzeb ustalania wskaznikdéw efektywnosci finansowej oraz wyliczania wartosci dofinansowania nalezy wykaza¢ nastepujace koszty operacyjne:
Y  koszty eksploatacji i utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznos¢),
&  koszty administracyjne i ogdlne,

-  koszty zwigzane ze sprzedaza i dystrybucja.

Koszty te zazwyczaj dzieli sie na koszty state (dotyczace okreslonego potencjatu, ktére nie zmieniaja sie wraz ze zmiang liczby dostarczanych
towarow/ustug) i koszty zmienne (zalezne od liczby towardw/ustug).

10 W przypadku znaczacego niewykorzystania $rodkéw, ktére prowadzi do istotnej degradacji infrastruktury, prognozy kosztdw powinny zosta¢ ustalone na poziomie odpowiadajacym
odpowiednim wzorcom wydatkowania.
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W zaleznosci od rodzaju projektu, przygotowana kalkulacja kosztéw musi uwzgledniaé kary za przekroczenia warunkdw korzystania ze srodowiska
(ze wskazaniem: jakie? za co?) oraz zasade ,zanieczyszczajacy ptaci”.

Przy okreslaniu kosztéw operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktore nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sq one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskdéw i strat. Do kosztéw operacyjnych nie nalezy zatem zaliczac:

-  kosztéw amortyzacji,
> rezerw na nieprzewidziane wydatki.

Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw!!). Podatki bezposrednie (m.in. podatek dochodowy)
powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wylgcznie w ramach analizy trwatosci.

Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi nalezy uja¢ réwniez naktady odtworzeniowe zwigzane
z elementami infrastruktury, w okresie uzytkowania krétszym niz okres odniesienia analizy.

W przypadku niektérych typdéw projektéw, ich realizacja moze spowodowaé oszczedno$¢ kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez
projektu. Dla projektéow, o ktéorych mowa w art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013, oszczednos$¢ kosztéw operacyjnych powinna zosta¢ uwzgledniona
w analizie luki w finansowaniu, chyba ze nastgpi réwnowazne zmniejszenie srodkdéw dotychczas otrzymywanych od podmiotéw publicznych, np. dotacji
na dziatalno$¢ operacyjng!?. Oszczednosé kosztéw moze zosta¢ pominieta, jezeli beneficjent przedstawi szczegétowy mechanizm ustalania wysokosci
otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktérym korzysci wynikajace z oszczednosci kosztow operacyjnych beda rowne obnizeniu kwoty dotacji dla danego
podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna poming¢ tylko oszczednosci kosztéw operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji.

Zasady sporzadzania kalkulacji kosztow eksploatacyjnych

W przypadku zastosowania metody analizy:

L standardowej — nalezy wypetni¢ wytacznie tabele 5.4.2, 5.4.3;
- ztozonej - nalezy wypetnic¢ tabele 5.4.1 - 5.4.3.

11 Koszty finansowania, np. odsetki od zaciagnietych kredytéw nie sa uwzgledniane w analizie finansowej efektywnoéci inwestycji (oraz analizie luki w finansowaniu). Brane sa one natomiast pod
uwage przy obliczaniu efektywnoséci kapitatu krajowego.

2. W sytuacji, gdy wnioskodawca (np. gmina) realizuje projekt polegajacy na termomodernizacji budynku publicznego (np. szkoty) i - w zwiazku z powstatymi w wyniku projektu
oszczednosciami kosztéw operacyjnych (w tym przypadku kosztow ogrzewania) - dotacja na dziatalno$¢ operacyjng w danym roku zostaje obnizona o kwote ww. oszczednosci
wygenerowanych w danym roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujacego dochéd w mysl art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013.
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Tabele 5.4.1 - 5.4.3 nalezy powieli¢ dla kosztow eksploatacyjnych wnioskodawcy/partnera/operatora oraz zbiorczo.
5.4.1. Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych wariant bez projektu

UWAGA: w przypadku analizy wykonywanej metodg standardowa tabeli nie nalezy wypetniac.

Nalezy opisa¢ wariant bez realizacji projektu (gdyby projektodawca funkcjonowat tak jak do tej pory, inwestujac jedynie za wtasne srodki).
W zaleznosci od przyjetego scenariusza analizy wykonywanej metodg ztozong nalezy podac albo dane dla catego podmiotu, albo dla danej dziatalnosci
gospodarczej.

Aby zapewni¢ wiarygodnos¢ wyliczen, nalezy zawsze podawac wiarygodne zrédto szacunku kosztéw (w ostatniej kolumnie) i sposdb wyliczania.

W przypadku podstawowej kategorii kosztu koniecznie nalezy przedstawi¢ jednostki, w ktorych ilosciowo przedstawiamy koszt (kWh, szt., h itd.),
liczbe jednostek w ciggu roku i wynik w postaci zawsze tej samej jednostki ‘zt/rok’.

5.4.2. Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych wariant z projektem

W zaleznosci od zastosowanej metody analizy nalezy podacd:

e analiza standardowa - koszty wywotane przez projekt;
e analiza ztozona - koszty z uwzglednieniem scenariusza ,podmiot z projektem” lub ,dziatalnos¢ gospodarcza z projektem”.

5.4.3. Kalkulacja zmiany kosztow wywotanych realizacjg projektu

W tym punkcie nalezy przedstawi¢ zmiany kosztow wywotanych realizacjg projektu (réznica miedzy przychodami - wariant bez projektu i przychodami
- wariant z projektem).

5.4.4. Plan amortyzacji

Ten punkt dotyczy wszystkich projektow, w ktorych wystepuja srodki trwate.
W Planie amortyzacji nalezy umiesci¢ nastepujace elementy:

S rok,
&  warto$¢ poczatkowa,
- amortyzacje roczng oraz
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L warto$¢ netto srodka trwatego.

Najlepiej jest, jezeli zastosowany zostanie okres amortyzacji dla kazdego typu aktywow, ktory odzwierciedla ich faktyczny okres uzytkowania,
a nie minimalny okres amortyzacji wynikajacy z przepiséw prawa.
W niniejszych wytycznych przyjeto, ze nalezy stosowac stawki amortyzacji wynikajace z zatacznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od oséb
prawnych w sposdb nastepujacy:
- jezeli okres amortyzacji wynikajacy z zastosowania powyzszych stawek jest rdwny lub krotszy niz okres referencyjny - nalezy zastosowac okres
amortyzacji rowny okresowi referencyjnemu (zmniejszy¢ odpowiednio stawke amortyzacji danego $rodka trwatego);

L jezeli okres amortyzacji wynikajacy z zastosowania powyzszych stawek jest dtuzszy niz okres referencyjny - nalezy zastosowa¢ maksymalng
stawke amortyzacji wynikajaca z powyzszej ustawy (zastosowa¢ mozliwie najkrotszy okres amortyzacji, ktory bedzie jednak dtuzszy niz okres
referencyjny).

Plan amortyzacji nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdej stawki amortyzacyjnej. Nastepnie nalezy zsumowaé wartos¢ odpiséw amortyzacyjnych
dla wszystkich srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu.

Rachunek zyskéw i strat dla projektu

Rachunek zyskow i strat dla projektu musi by¢ wykonany zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie o rachunkowosci, przy czym sugeruje sie
tworzy¢ rachunki jedynie na poziomie grup gtéwnych (oznaczonych literami).

Nastepnie nalezy trzymac sie nastepujacej zasady: w rachunku muszg by¢ ujete wytacznie zmiany poszczegdlnych pozycji rachunku wywofanych
realizacjg projektu, a wiec od poszczegdlnych wartosci 'po realizacji projektu’ nalezy odja¢ wartosci ‘bez realizacji projektu’.

Rachunek przeptywdw pienieznych projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

5.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitat obrotowy

Po przygotowaniu kalkulacji naktadéw inwestycyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na wyliczenie zapotrzebowania na kapitat obrotowy. Jest to przeciez
druga po nakladach pozycja wymagajaca posiadania srodkéw finansowych (koniecznych w fazie eksploatacji inwestycji). Mozna powiedzie¢,
ze kapitat poczatkowy jest ta czescig naktaddw inwestycyjnych, ktora jest konieczna w fazie eksploatacyjnej (jest to réznica pomiedzy biezacymi
aktywami - zapasami, naleznosciami i gotdwka, a biezacymi pasywami — zobowigzaniami krétkoterminowymi).

W tym miejscu nalezy przyja¢ odpowiednie zatozenia i wyliczenia:
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L okresli¢ pozycje, jakie beda wystepowaty w aktywach i pasywach kapitalu obrotowego (naleznosci, zapasy, gotowka i zobowigzania
krétkoterminowe),

L okresli¢ cykle rotacji poszczegdlnych sktadnikdéw kapitatu obrotowego.
Nalezy przyjac odpowiednie cykle rotacji jako:

1) najbardziej prawdopodobne okresy (np. na podstawie okreséw uzywanych w danej branzy / dziedzinie), czyli np. termin ptatnosci dla
klientow wynosi Srednio w branzy 30 dni, a zaptata za materiaty nastepuje $rednio po 45 dniach itp. albo

2) wyliczone na podstawie danych historycznych cykle rotacji wystepujace w danym podmiocie (liczac cykle rotacji, np. zapaséw, naleznosci,
ptatnosci zobowigzan).

Cykl rotacji zapasow (CRZ) oznacza okres od zakupu materiatdw do produkcji i/lub towaréw do momentu sprzedazy:

CRZ = £t x d = Zsr « 3650
Pen Pn

gdzie:
Z¢ Srednia wartos¢ zapasow (np. potowa wartosci z poczatku i korica roku),
d liczba dni w okresie (tutaj przyjelismy rok - 365 dni),
Ps,  przychody ze sprzedazy netto produktéw i/lub towaréw w danym okresie.

Cykl rotacji naleznosci (CRN) oznacza okres od momentu sprzedazy do momentu otrzymania zaptaty za sprzedane produkty
i/lub towary:

N, xd= Ny x 365dni

sn sn

CRN =

N Srednia wartos$¢ naleznosci (np. pofowa wartosci z poczatku i korica roku),
d liczba dni w okresie (tutaj przyjeliSmy rok — 365 dni),
P,  przychody ze sprzedazy netto produktéw i/lub towaréw w danym okresie.
Cykl odroczenia zobowigzan (COZ) z tytutu dostaw oznacza okres, po jakim podmiot pfaci przecietnie swoim dostawcom:
COZ = 2Ky, xd= 2Ky, x 365dni
tm tm
ZKs  Srednia warto$¢ zobowigzan (zakupow kredytowanych) z tytutu dostaw (np. potowa wartosci z poczatku i korica roku),
d liczba dni w okresie (tutaj przyjelismy rok — 365 dni),

D:., taczna wartos¢ zakupdw towardw i materiatéow w okresie (gdyby te dane byty trudnodostepne mozna wzigé koszt wytworzenia
sprzedanych produktéw bez amortyzacji.

& kolejng kwestig sq wyliczenia zapotrzebowania na poszczegdlne elementy kapitatu obrotowego:

ZKO=Z+ N -ZK
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przy czym:
_ CRZ <P
365
_ CRN P
365
_Coz

ZK =2=2xD,
365

5.6.2. Rachunek przeptywéw pienieznych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

Nalezy przygotowac wyliczenia baczac na to, czy sg one poprawne i nie ma bteddw rachunkowych, ani metodologicznych. W tym punkcie, oprocz
przedstawienia rachunku przeptywdw pienieznych, nalezy réwniez (bazujac na tym rachunku) uzasadnié:

L w jaki sposdb zapewnimy ptynnos$¢ finansowg projektu;
L  przedstawic¢ czynniki, ktére mogg wptyna¢ na ptynnos$¢ oraz sposoby ich przezwyciezenia.

5.7. Kalkulacja intensywnosci pomocy

Kalkulujac intensywnos¢ pomocy ze srodkow RPO WZ dla danego projektu wnioskodawca powinien uwzgledni¢ zapisy regulaminu konkursu/naboru
oraz inne przepisy obowigzujgcego prawa okreslajgce poziom oraz metody wyliczenia dofinansowania.

Wybér i zastosowanie odpowiedniej metody ma gwarantowad z jednej strony, iz projekt bedzie posiadat wystarczajace zasoby finansowe na realizacje,
z drugiej zas$ pozwoli¢ unikngé przyznania nienaleznych korzysci odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokosci wyzszej niz jest
to konieczne.

W ramach ponizszych punktéw 5.7.1 oraz 5.7.2 odniesiono sie do metodologii wyliczania kwoty dofinansowania w ramach projektéw generujacych
dochéd (zgodnie z art. 61 rozporzadzenia 1303/2013), dla ktérych istnieje mozliwos¢ okreslenia przychodu z wyprzedzeniem.

W zapisach punktu 5.7.4 przedstawiono sposdb wyliczenia dofinansowania przy indywidualnej weryfikacji potrzeb metodg zysku operacyjnego
w projektach objetych pomoca publiczna.
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5.7.1. Kalkulacja luki finansowej

Dla projektéw generujacych dochdd, dla ktérych istnieje mozliwos¢ okreslenia przychodu z wyprzedzeniem IZ RPO WZ moze w ramach regulaminu
konkursu wskaza¢ obowigzek zastosowania przy okreslaniu poziomu pomocy danego projektu metode luki w finansowaniu. Przy wykorzystaniu
przedmiotowej metodologii w ramach analizy finansowej wyliczana jest warto$¢ wskaznika luki w finansowaniu, umozliwiajacego oszacowanie
wysokosci dofinansowania projektu z RPO WZ.

Wskaznik luki w finansowaniu w przypadku projektow generujacych dochdd, dla ktérych istnieje mozliwos¢ okreslenia przychodu z wyprzedzeniem,
jest to ta czes$¢ pokryta sumaq zdyskontowanych naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktora nie jest pokryta sumg zdyskontowanych
dochodéw projektu. Wyraza sie jg w procentach, w odniesieniu do wartosci tych naktadéw. Sposéb obliczania przedmiotowego wskaznika
przedstawiono w Wytycznych MIR.

Kalkulacja luki finansowej jest krytycznie wazna z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Dlatego nalezy pamieta¢, aby przyja¢ odpowiednie
zatozenia i wzig¢ wszystkie aspekty pod uwage.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia poziomu luki w finansowaniu, powinny by¢ uwzgledniane wytgcznie przychody pochodzace
z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw lub okreslone instytucje za towary lub ustugi zapewniane przez dany projekt,
tzn. przychody z opfat wnoszonych wedtug taryf ustalonych zgodnie z zapisami niniejszego podrozdziatu. W analizie tego typu nie nalezy uwzgledniac
ewentualnych subsydidow lub doptat do taryf stuzacych sfinansowaniu rdéznicy pomiedzy planami taryfowymi wynikajacymi z zasady petnego zwrotu
kosztow, a przewidzianymi do wdrozenia w fazie operacyjnej projektu (ograniczonymi zgodnie z regutg dostepnosci cenowej). Na przychdd projektu,
co do zasady, nie sktadajq sie zatem transfery z budzetu pafnstwa lub samorzadu ani z publicznych systeméw ubezpieczen (np. dotacje na dziatalnosc
oraz subsydia).

Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi nalezy ujaé¢ rowniez naktady odtworzeniowe zwigzane
z elementami infrastruktury, o okresie uzytkowania krétszym niz okres odniesienia analizy.

W przypadku niektérych typéw projektéw, ich realizacja moze spowodowaé oszczednos¢ kosztéw operacyjnych w stosunku do scenariusza bez
projektu. Dla projektéw, o ktérych mowa w art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013, oszczednos$¢ kosztédw operacyjnych powinna zosta¢ uwzgledniona
w analizie luki w finansowaniu, chyba ze nastgpi réwnowazne zmniejszenie srodkéw dotychczas otrzymywanych od podmiotéw publicznych, np. dotacji
na dziatalno$¢ operacyjna'®. Oszczedno$¢ kosztéw moze zostaé pominieta, jezeli beneficjent przedstawi szczegétowy mechanizm ustalania wysokosci
otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktérym korzysci wynikajace z oszczednosci kosztow operacyjnych bedg réwne obnizeniu kwoty dotacji dla danego
podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna poming¢ tylko oszczednosci kosztéw operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji.

13 W sytuacji, gdy beneficjent (np. gmina) realizuje projekt polegajacy na termomodernizacji budynku publicznego (np. szkoty) i - w zwigzku z powstatymi w wyniku projektu oszczednoéciami
kosztéw operacyjnych (w tym przypadku kosztéw ogrzewania) - dotacja na dziatalno$¢ operacyjng w danym roku zostaje obnizona o kwote ww. oszczednosci wygenerowanych w danym
roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujacego dochdd w mysl art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013.
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W sytuacji wykorzystania przedmiotowej metody na potrzeby okreslenia poziomu dofinansowania nalezy wypetni¢ odpowiednig czes$¢ arkusza
kalkulacyjnego.

Uwaga: Dla przeliczenia progu catkowitej wartosci wydatkdéw kwalifikowalnych, tj. 1 000 000 EUR nalezy zastosowa¢ kurs wymiany EUR/PLN,
stanowigcy $rednig arytmetyczng kurséw srednich miesiecznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajacych miesiac
ztozenia wniosku o dofinansowanie. Miesieczny kurs EUR/PLN jest publikowany na stronie http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch a.html
w tabeli Kursy sredniowazone walut obcych w ztotych (Tabela A).

5.7.2. Zryczattowane stawki procentowe dochodéw

1) Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporzadzenia nr 1303/2013, obok metody kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektow z wybranych
sektorow lub podsektorow, wprowadzone zostaty zryczattowane procentowe stawki dochoddéw. Zastosowanie stawek zryczattowanych eliminuje
koniecznos¢ obliczania wartosci dofinansowania w oparciu o indywidualng analize poszczegdlnych projektéw. Zamiast tego przyjete zostaje zatozenie,
ze projekty nalezace do danego typu, sektora lub podsektora generujg okreslony poziom dochoddw, a co za tym idzie, wystepuje w nich z goéry
okreslony poziom luki w finansowaniu.

2) Rozporzadzenie nr 1303/2013, w Zataczniku V - Okreslenie stawek zryczattowanych dla projektow generujacych dochdd, okreslito zryczattowane
stawki procentowe dochoddéw dla wybranych sektordéw.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporzadzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska w uzasadnionych przypadkach jest uprawniona do modyfikowania
powyzszych stawek. Zmiana taka bedzie ewentualnie wprowadzana w trybie wydania aktu delegowanego w rozumieniu art. 149 ww. rozporzadzenia.
Powyzszy akt powinien szczeg6towo uregulowac tryb wejscia w zycie zmodyfikowanej stawki zryczattowanej.

3) Wykorzystujac przedmiotowg tmetode obliczenia wartosci dofinansowania dla projektu nalezy zastosowac:

- tryb obliczenia wartosci dofinansowania dla projektu w oparciu o wskaznik luki w finansowaniu, ktoéry wynikaé bedzie z przyjetej w danym
sektorze lub podsektorze zryczattowanej procentowej stawki dochodow.

Stosujac niniejszg metode obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu powinny zosta¢ dokonane zgodnie z algorytmem przedstawionym
w Wytycznych MIR.

W sytuacji wykorzystania przedmiotowej metody na potrzeby okreslenia poziomu dofinansowania nalezy wypetni¢ odpowiednig czes¢ arkusza
kalkulacyjnego.

Uwaga: Dla przeliczenia progu catkowitej wartosci wydatkéw kwalifikowalnych, tj. 1 000 000 EUR nalezy zastosowa¢ kurs wymiany EUR/PLN,
stanowiacy $rednig arytmetycznag kurséw srednich miesiecznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajacych miesiac
ztozenia wniosku o dofinansowanie. Miesieczny kurs EUR/PLN jest publikowany na stronie http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch a.html
w tabeli Kursy sredniowazone walut obcych w ztotych (Tabela A).
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5.7.3. Monitorowanie dochodu w projekcie

Zasady monitorowania dochodu w projektach generujacych dochdd (w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia 1303/2013) przedstawiono na ponizszym
schemacie. Przedmiotowy schemat uwzglednia dochody wygenerowane w czasie realizacji (w fazie inwestycyjnej) oraz dochody wygenerowane
po ukonczeniu danego projektu (w fazie operacyjnej). W zaleznosci od tego czy w projekcie zastosowano zryczattowane stawki ryczattowe dochodu,
luke finansowa, czy stwierdzono brak mozliwosci oszacowania przychoddw z wyprzedzeniem, prowadzone beda zréznicowane modele monitorowania
dochodu w projekcie. Stwierdzenie dochodu w projekcie ponad poziom przedstawiony we wniosku o dofinansowanie bedzie skutkowato korektami.
Brak mozliwosci

0szacowania

przychodéw

z wyprzedzeniem

Zryczattowane stawki

procentowe Luka w finansowaniu
dochodéw

e e e Faza inwestycyjna: Faza inwestycyjna:

Brak koniecznoéci monitorowania Odejmujemy dochody od Odejmujemy dochody od
wydatkéw kwalifikowalnych wydatkéw kwalifikowalnych

Faza operacyjna:

Odejmujemy dochody od
wydatkéw kwalifikowalnych

Faza operacyjna: Faza operacyjna: (przez okres 3 lat od zakoriczenia

Brak konieczno$ci monitorowania Brak konieczno$ci monitorowania operacji lub do terminu na
ztozenie dokumentacji
dotyczacych zamkniecia
programu)

Schemat: Zasady monitorowania dochodu w projektach generujacych dochéd

Zasady monitorowania dochodu w projektach nie generujgcych dochodu zostang okreslone przez IZ RPO WZ w umowie/decyzji/porozumieniu
o dofinansowaniu.
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5.7.4. Indywidualna weryfikacja potrzeb metodq zysku operacyjnego dla projektdow objetych
pomocg publiczng.

Jezeli w projekcie objetym pomoca publiczng maksymalna kwota dofinansowania zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 powinna by¢
ustalona w oparciu o indywidualng weryfikacje potrzeb metoda zysku operacyjnego, wnioskodawca powinien dokonaé¢ wyliczen uwzgledniajac
mechanizm pomniejszania kosztow kwalifikowalnych o zysk operacyjny (odpowiednia tabela w zataczniku nr 3 do niniejszej instrukcji).

5.8. Zrddta finansowania projektu

5.8.1. Zrddfa finansowania projektu

W niniejszym punkcie nalezy sporzadzi¢ zestawienie zrddet finansowania naktfaddéw inwestycyjnych. Oprocz dotacji ze srodkdw EFRR nalezy
szczegotowo podac sposdb sfinansowania wktadu wiasnego ($rodki wiasne, kredyt, inna dotacja, itp.).

Ponadto nalezy przedstawi¢ w jaki sposob inwestycja bedzie finansowana do czasu otrzymania dotacji.
5.8.2. Podstawowe parametry kredytdéw i pozyczek

Jezeli Wnioskodawca zamierza wspoétfinansowac realizacje projektu z pozyczek lub kredytéw nalezy opisac ich zaktadane podstawowe parametry, takie
jak:

S  wartosé kredytu / pozyczki,
-  waluta kredytu / pozyczki,

- oprocentowanie (state, ktére nie zmienia sie w okresie wskazanym w umowie kredytu bez wzgledu na sytuacje rynkowg czy zmienne,
uzaleznione od sytuacji rynkowej, zmieniane co 1, 3 lub 6 miesiecy na podstawie wysokosci stép procentowych - WIBOR, LIBOR lub EURIBOR),

- okres kredytowania (okreslony w umowie kredytowej czas sptaty kredytu), data zapadalnosci (moment, w ktéorym sptacona zostanie
ostatnia rata kredytu i saldo rachunku kredytowego wyniesie zero),

- okres karencji (okres, w ktédrym ptacone sg jedynie odsetki od uruchomionej kwoty kredytu oraz podczas ktérego moga by¢ prowadzone prace
projektowe),

- prowizja (wynagrodzenie za ustugi i czynnosci bankowe wykonywane przez bank na rzecz klienta - sg ustalane procentowo w stosunku
do wartosci ustugi albo okreslane wartosciowo w Tabeli Optat i Prowizji),

- rodzaj rat kredytowych (miesieczna lub kwartalna ptatno$¢ wymagana przez bank tytutem sptaty kredytu, zawierajgca czes$¢ kapitatu
i naliczone odsetki).
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5.8.3. Ocena mozliwosci finansowych inwestora. Whnioski z analizy zdolnosci inwestycyjnej
inwestora

Ocena mozliwosci finansowych inwestora powinna opierac sie na analizie wolnych srodkdéw (witasnych), ktére projektodawca chce i moze przeznaczyc¢
na inwestycje oraz na analizie zdolnosci kredytowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz.
128 z pozn. zm. ).

Informacje dotyczace oceny mozliwosci finansowych inwestora nalezy przedstawi¢ w odrebnym arkuszu (opis metodologii, obliczenia, wnioski
z analizy), wedtug formatu zaproponowanego przez wnioskodawce.

1) Jednostki samorzadu terytorialnego

W przypadku jednostek samorzadu terytorialnego ocena mozliwosci finansowych powinna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem wymogdw
okreslonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pdzn. zm.). Analiza sytuacji
finansowej powinna by¢ wykonana dla wariantu uwzgledniajacego realizacje projektu, tj. nalezy w niej wzigé¢ pod uwage koszty realizacji i utrzymania
trwatosci inwestycji w okresie odniesienia. Nalezy bazowaé¢ na danych ujetych w aktualnej wieloletniej prognozie finansowej (chyba, ze w okresie
od jej uchwalenia lub aktualizacji nastgpita istotna zmiana sytuacji finansowej jednostki).

2) Podmioty inne niz jednostki samorzadu terytorialnego

W przypadku przedsiebiorstw ocena mozliwosci finansowych inwestora powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o wieloczynnikowy model
przewidywania bankructwa dla firm z rynkéw wschodzacych E. Altmana - Model Emerging market (EM) Score (Z"'-score).

Wskaznik EM-score powinien by¢ obliczony zgodnie z nastepujacym wzorem:
EM-score = 6,56(X1) + 3,26(X2) + 6,72(X3) + 1,05(X4) + 3,25

gdzie:

X1 = (aktywa biezace - zobowigzania krétkoterminowe) / aktywa

X2 = zatrzymany zysk z lat poprzednich / aktywa

X3 = EBIT / aktywa

X4 = warto$¢ ksiegowa kapitatu / wtasnego / wartos¢ ksiegowa zobowigzan ogdtem

Przy ocenie mozliwosci finansowych inwestora brana bedzie m.in. warto$¢ wskaznika EM. Interpretacja wartos$ci wskaznika przeprowadzona bedzie
zgodnie z ponizsza tabelg obrazujaca poziom zagrozenia upadtoscia.
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Strefa bezpieczna Strefa niepewna Strefa zagrozona
AAA 8,15 BBB- 5,65 B- 3,75
AA+ 7,6 BB+ 5,25 CCC+ 3,2
AA 7,3 BB 4,95 CCC 2,5
AA- 7 BB- 4,75 CCC- 1,75
A+ 6,85 B+ 4,5 D 0

A 6,65 B 4,15

A- 6,4

BBB+ 6,25

BBB 5,85

Zrodio: http://www.stockwatch.pl

Przy ocenie mozliwosci inwestycyjnej inwestora nalezy wzigé pod uwage wartos¢ wskaznika EM-score oraz przeanalizowac zdolnos$¢ do finansowania
inwestycji na podstawie analizy podstawowych sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa zatgczonych do dokumentacji aplikacyjnej.

W przypadku podmiotow, ktore nie zdotajg okresli¢ oceny mozliwosci inwestycyjnej inwestora na podstawie podanego powyzej schematu nalezy
przedstawi¢ analize zdolnosci finansowej wedtug wtasnej metodologii.

Nie jest konieczne przeprowadzanie analizy zdolnosci kredytowej podmiotu dla potrzeb danego studium - powyzszg analize i ocene mogq
przeprowadzi¢ uprawnione podmioty (np. Regionalna Izba Obrachunkowa lub bank), dlatego w studium mozna przedstawié¢ jedynie wnioski z analiz
juz przeprowadzonych.

5.9. Analiza kosztow-korzysci — analiza finansowa projektu

Analiza rentownosci projektu jest weryfikacjg dobrze oszacowanej wielkosci dotacji (ktdéra nie moze przynosi¢ nadmiernych korzysci wnioskodawcy).
Jest to zatem weryfikacja — na podstawie wskaznikéw FRR/C (finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji) i FNPV/C (finansowa biezgca wartos¢
netto inwestycji) - czy dotacja nie jest przeszacowana.

5.9.1. Wskaznik FNPV/C i FRR/C

FRR/C (finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji) mierzy zdolno$¢ projektu do generowania srodkdw zapewniajacych odpowiedni zwrot
wszystkim zrédtom finansowania (tzn. wtasnym i obcym).
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W tym punkcie obliczamy FNPV/C i FRR/C na podstawie prognozy przeptywdéw pienieznych odpowiadajgcej okresowi uzytkowania projektu (okresowi
referencyjnemu) obejmujacej:

Przychody,

Wartos¢ rezydualng,

Koszty operacyjne,

Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
Nakfady odtworzeniowe w ramach projektu,

Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu.

Metodologia liczenia FNPV i FRR

Zaktualizowang wartos¢ netto (FNPV) nalezy wylicza¢ wedtug wzoru:

FNPV=>a S Sy Sy S

=T i) (i) "'+(1+i)“

Finansowg wewnetrzng stope zwrotu (FRR) obliczamy wedftug wzoru:

0= Z

gdzie S; oznacza bilans przeptywéw pienieznych w czasie t;
a; oznacza finansowy czynnik dyskontujacy wybierany do celéw dyskontowania w czasie t;
natomiast i oznacza finansowgq stope dyskontowa.

1+FRR)

Zastosowane wzory wynikajg z Rozporzadzenia wykonawczego 2015/207z dnia 20 stycznia 2015 r.

FNPV/C musi by¢ ujemna i jednoczesnie FRR/C musi by¢ nizsza niz ustalona stopa dyskontowa uzyta w analizie finansowej, aby projekt mdgt byc¢
wspoétfinansowany z funduszy UE. Taka wartos¢ wskaznikdw oznacza, ze biezgca warto$¢ przysztych przychoddéw nie pokrywa biezgcej wartosci
kosztéw projektu. Odstepstwo od tej zasady moze wynikaé ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka zwigzanego z wysokim poziomem
innowacyjnosci lub tez w niektérych sposéréd projektédw objetych pomocg publiczng. To kryterium dotyczy jednak wszystkich projektow
inwestycyjnych oprocz projektow objetych pomoca publiczna (z wyjatkiem wykluczen okreslonych w art. 61 Rozporzadzenia ogoélnego
1303/2013).
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5.9.2. Trwatosc finansowa projektu

Zgodnie z Wytycznymi MIIR, analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na realizacje projektu zostaty
zapewnione i sq one wystarczajace do sfinansowania projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji oraz powinna obejmowac analize
zasobdw finansowych projektu oraz analize sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem.

Analiza zasobdw finansowych projektu zaktada dokonanie weryfikacji trwatosci finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych
skumulowanych przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt. Projekt uznaje sie za trwaty finansowo, jezeli saldo to jest wieksze badz réwne
zeru we wszystkich latach objetych analiza. Oznacza to wdwczas, ze planowane wptywy i wydatki zostaty odpowiednio czasowo zharmonizowane tak,
Ze przedsiewziecie ma zapewniong ptynnos¢ finansowa.

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora polega na sprawdzeniu trwatosci finansowej nie tylko samego projektu, ale réwniez beneficjenta/
operatora z projektem. Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazaé¢, ze beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo
skumulowanych przeptywodw pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach objetych analiza.

Do wykazania trwatosci finansowej nalezy uzywa¢ NIEZDYSKONTOWANYCH przeptywow finansowych netto. W tym wyliczeniu wazne jest bowiem,
czy srodki zgromadzone na koncie projektu (przeptywy finansowe netto) sa w stanie pokry¢ powstajace w kolejnych latach wydatki. Zatem nie jest tu
wskazane i potrzebne uwzglednianie dyskonta (poprzez sprowadzanie wartosci przeptywow do okreslonego roku), bowiem kompensata przeptywow
dokonywana jest w danym roku. W tej analizie wnioskodawca powinien stosowa¢, podobnie jak w przypadku analizy finansowej - ceny state.

Przy analizie trwatosci finansowej bierze sie pod uwage wszystkie przeptywy pieniezne, w tym réowniez te wptywy na rzecz projektu, ktore nie stanowig
przychodow, np. dotacje o charakterze operacyjnym. Przeptywy $rodkdéw pienieznych netto, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod
uwage koszty inwestycji, wszystkie (krajowe i UE) $rodki finansowe oraz dochody netto. W tym przypadku nie uwzglednia sie wartosci rezydualnej,
chyba ze majatek ulegt rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku analizy.'* Oznacza to, ze warto$¢ rezydualng uwzgledniamy w obliczeniach finansowej
trwatosci jedynie wtedy, gdy odpowiada ona rzeczywistemu wptywowi $Srodkéw dla inwestora.

Whnioski z analizy trwatosci finansowej projektu nalezy opisa¢ w odrebnym arkuszu formularza studium w formacie MS Excel (zaktadka 5.9.2).

6.Analiza kosztow i korzysci

Analiza kosztéw i korzysci (AKK) :
&> ma celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zastuguje na realizacje z publicznego lub spotecznego punktu widzenia (ocena wkiadu

projektu w polepszenie warunkéw ekonomicznych i jakosci zycia w regionie lub kraju),

> rozni sie od zwyktej oceny finansowej tym, ze uwzglednia rowniez mozliwe do skwantyfikowania zyski (korzysci - ang. benefits) i straty
(koszty - ang. costs), niezaleznie od tego, czy ponosi je podmiot realizujacy inwestycje, czy tez spoteczenstwo,

> przybiera czesto posta¢ analizy ekonomicznej, w ktdérej koryguje sie wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny
rozrachunkowe,

4 Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.
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“ na potrzeby studiow wykonalnosci sktadanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 powinna by¢ przeprowadzona w formie
analizy ekonomicznej (w ktorej koryguje sie wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe),

- sposOb jej przeprowadzenia, uwzgledniajacy specyfike réoznych kategorii inwestycji, zostal przedstawiany przez Komisje
Europejska w Przewodniku AKK.

6.1. Zatozenia analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wynikdéw analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny
rozrachunkowe. W tym zakresie nalezy uwzgledni¢ zalecenia metodologiczne dot. prowadzenia analizy ekonomicznej zawarte w Przewodniku AKK.

Do oszacowania kosztéw i korzysci ekonomicznych stosowana jest, podobnie jak w analizie finansowej, metoda zdyskontowanych przeptywow
pienieznych (ang. Discounted Cash Flows — DCF).

Koszty i korzysci sq ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w cenach statych.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 2015/207, zaleca sie stosowanie spotecznej stopy dyskontowej na poziomie 5%, chyba, ze odrebne
dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale 10 (zalecenia sektorowe) Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektdw generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020, stanowig inaczej.

Inne wartosci spotecznej stopy dyskontowej nalezy uzasadni¢ zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 2.3.1 ppkt 4. Zafgcznika nr III
do rozporzadzenia nr 2015/207.

Podstawg do przeprowadzenia analizy ekonomicznej sa przeptywy s$rodkow pienieznych okreslone w analizie finansowej. Przy okreslaniu
ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci nalezy jednak dokonac niezbednych korekt dotyczacych:
a) efektéw fiskalnych (transferéw),

b) efektéw zewnetrznych,

c) przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.

Korekty fiskalne polegajg m.in. na skorygowaniu nastepujacych pozycji:

> odliczeniu podatkéw posrednich (np. podatku VAT, ktéry w analizie finansowej byt uwzgledniany w cenach, czy tez podatku akcyzowego),

- odliczeniu subwencji i wptat, majacych charakter wytacznie przekazu pienieznego - tzw. “czystych” ptatnosci transferowych przekazywanych
przez podmioty publiczne na rzecz oséb fizycznych (np. ptatnosci z tytutu ubezpieczen spotecznych),

> uwzglednieniu w cenie tych konkretnych podatkéw posrednich / subwencji / dotacji, ktére majq za zadanie zmieni¢ efekty zewnetrzne.
Jednakze nalezy pamieta¢, aby w trakcie analizy nie liczy¢ ich podwéjnie (przyktadowo jako podatek wigczony do danej ceny oraz jako
szacunkowy zewnetrzny koszt Srodowiskowy).
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Przeksztalcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte) ma na celu uwzglednienie czynnikdw mogacych oderwac ceny od réwnowagi
konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonatosci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepetna
informacja itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, ze te ostatnie bedgq odzwierciedlaty koszt alternatywny wktadu
w projekt oraz gotowos¢ klienta do zaptaty za produkt koncowy. W szczegdlnosci, w przypadku gdy wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla
alternatywnego kosztu pracy, nalezy skorygowac je do poziomu wynagrodzenia ukrytego (ang. shadow wage). Szczegotowe informacje na temat
przeksztatcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe wraz z przyktadowymi czynnikami konwersji przedstawione zostaty w Przewodniku AKK.

Korekta dotyczaca efektéw zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych i pozytywnych skutkéw projektu (odpowiednio kosztow
i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty zewnetrzne, z samej definicji, nastepujg bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione w analizie
finansowej, w zwigzku z czym muszg zostaé oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych jest
niemozliwe, nalezy skwantyfikowa¢ je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakosciowej. Nalezy wdwczas wyraznie zaznaczy¢, ze nie
zostaty one ujete przy obliczaniu wskaznikdw analizy ekonomicznej.

Wartosci poszczegdlnych efektow zewnetrznych nalezy wyliczy¢ (przedstawiajac tu szczegdtowa metodyke wyliczen), a nastepnie wpisa¢ do arkusza
kalkulacyjnego "obliczenia".

Do najpopularniejszych metod szacowania gotowosci do ptacenia nalezg (Sartori et al., 2014):

a) metody okreslonych preferencji - oparte na obserwacji rzeczywistych zachowan, a w szczegdlnosci na zakupach dokonywanych na istniejgcych
rynkach. Podstawowe szczegdétowe metody to:

¢ metoda ceny hedonicznej - polega na obserwacji zachowan na rynkach débr i okresleniu wptywu kazdego czynnika na cene np. na rynku
nieruchomosci domy mozna opisac¢ za pomocg ich cech strukturalnych (np. za pomocg liczby pokoi), cech dotyczacych lokalizacji (np. bliskosci
szkdt), cech dotyczacych sasiedztwa (np. wskaznika przestepczosci) oraz cech srodowiskowych (np. hatasu generowanego przez ruch
drogowy);

¢ metoda ,kosztow podrézy” - ma na celu wycene gotowosci jednostki do ptacenia za dostep do zasobdw Srodowiskowych, np. otwartych
obszaréw rekreacyjnych, uwzgledniajac koszty poniesione w zwigzku z dostepem do nich;

¢ metoda zachowania ochronnego lub obronnego - ma na celu okreslenie kosztu odizolowania sie nierynkowego dobra przez zdecydowanie
sie na drozsze zachowanie, aby go uniknaé. Kosztem takich zachowan moze by¢ dodatkowy czas lub zwigzane z nimi ograniczenia wyboru
dostepnego jednostkom lub zakup dobra rynkowego w celu ,obrony” konsumenta przed , ztem” (wydatki obronne);

b) metody deklarowanych preferencji - opierajg sie na badaniach ankietowych i maja na celu poznanie planowanych przysztych zachowan
rynkowych ludzi. Odpowiednio zaprojektowany kwestionariusz zawiera opis hipotetycznego rynku, na ktérym analizowane dobro podlega wymianie

handlowej. Wsrdd najczestszych metod szczegétowych wyréznié mozna:
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¢ metoda oceny warunkowej - celem jest poznanie preferencji respondentéw, wyrazonych w kategoriach pienieznych, dotyczacych zmian
w jakosci lub ilosci nierynkowego towaru lub ustugi (subiektywnej wartosci analizowanej zmiany lub unikniecia zmiany),

¢ metoda modelowania wyboru - dotyczy débr mozliwych do opisania tylko w kategoriach wtasciwosci i natezenia ich wystepowania.
Respondenci otrzymujg alternatywne opisy dobra, réznigce sie wiasciwosciami (w tym ceng) i natezeniem ich wystepowania, i sg proszeni
0 uszeregowanie rozwigzan alternatywnych, ich ocene lub wybor najlepszej mozliwosci;

c) metody transferu korzysci - polegajg na przyjeciu wartosci jednostkowej dobra nierynkowego, oszacowanej w jednym projekcie i wykorzystaniu
jej, po wprowadzeniu pewnych korekt, w innym projekcie do wyceny korzysci (lub kosztéw). Polega na zgromadzeniu istniejacej literatury dotyczacej
przedmiotu badania, ocenie wybranych analiz pod wzgledem poréwnywalnosci z nowg sytuacjg, a nastepnie obliczeniu stosownych wartosci
i przeniesieniu ich na kontekst nowego projektu.

Z kolei do najpopularniejszych metod szacowania wartosci oddziatywania na srodowisko naleza:
¢ metoda oddziatywanie-skutek (dose-response method) zwana metodg efektéw produkcyjnych,

e metoda substytucyjna (substitution method),
¢ metoda odtworzeniowa (restoration method),
e metoda prewencyjna (prevention method),

¢ metoda kompensacji (compensation method),

e koszty utraconych mozliwosci (opportunity costs).

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania kompleksowo kosztéw i korzysci ekonomicznych zwigzanych ze $rodowiskiem. Kazda
z metod ma ograniczone mozliwosci zastosowania gtéwnie ze wzgledu na zakres niezbednych danych, dlatego tez przedstawiane czynniki i ich
wartosci powinno cechowac:

o pewnosc¢ lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia,

e racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujacymi stawkami opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi
badaniami naukowymi, statystyka itd.).

Dla wybranych sektoréw i podsektorow w analizie ekonomicznej nalezy wzig¢ pod uwage korzysci ekonomiczne (w miare mozliwosci ich wyceny),
ktore zostaty zawarte w zataczniku nr III do rozporzadzenia nr 2015/207. Beneficjent moze réwniez zaproponowac dodatkowe kategorie korzysci
zewnetrznych, jezeli ich wystapienie jest uzasadnione.

W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu nalezy postuzy¢ sie nastepujgcymi ekonomicznymi wskaznikami efektywnosci:
a) ekonomiczng wartoscig biezacg netto (ENPV), ktéra powinna by¢ wieksza od zera,
b) ekonomiczng stopa zwrotu (ERR), ktéra powinna przewyzszac przyjetg stope dyskontowa,
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c) relacjg zdyskontowanych korzysci do zdyskontowanych kosztéw (B/C), ktéra powinna by¢ wyzsza od jednosci.
6.1.1. Wskaznik ENPV i ERR

Ekonomiczna biezaca warto$¢ netto inwestycji jest roznicg ogoétu zdyskontowanych korzysci i kosztow zwigzanych z inwestycjg. Uznaje sie, ze projekt
jest efektywny ekonomicznie, jezeli wskaznik ekonomicznej biezacej wartosci netto jest dodatni. W przypadku projektéw, w ktérych ze wzgledu na ich
specyfike nie jest mozliwe okreslenie ENPV, istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia analizy efektywnosci kosztowej (patrz: Podrozdziat 8.3 Wytycznych
MIR).

Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) okresla ekonomiczny zwrot z projektu. W przypadku, gdy warto$¢ ENPV wynosi zero, tzn.

biezgca wartos$¢ przysztych korzysci ekonomicznych jest rowna biezgcej wartosci kosztéw ekonomicznych projektu, ERR jest rdwne przyjetej stopie
dyskontowej.

W przypadku, gdy ERR jest nizsze od przyjetej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, ze biezgca warto$¢ przysztych korzysci
ekonomicznych jest nizsza niz biezaca wartos¢ kosztéw ekonomicznych projektu. Jezeli ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu jest mniejsza od
zastosowanej stopy dyskontowej, wowczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie.

Ekonomiczna zaktualizowana wartos¢ netto (ENPV) nalezy obliczy¢ zgodnie z wzorem wskazanym ponizej:
st st st

ENPV=naSE: el T R
g;‘tt @+rf @+ry @+ry

gdzie:

SE- salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzyéci generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczegdlnych latach przyjetego okresu
odniesienia analizy,

n —okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1,

a —ekonomiczny wspdtczynnik dyskontowy

N S
o (1+r)t

r —przyjeta spoteczna stopa dyskontowa
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Wewnetrzna stope zwrotu nalezy obliczy¢ zgodnie z wzorem wskazanym ponizej:

E
ENPV = _s,_t:
& @+ ERR)

gdzie:

SE - salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczegdlnych latach przyjetego okresu

odniesienia analizy,

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1.

6.1.2. Wskaznik korzysci - koszty B/C

Wskaznik B/C (korzysci/koszty) ustala sie jako stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie
odniesienia. Uznaje sie, ze inwestycja jest efektywna, jezeli wskaznik B/C jest wiekszy od jednosci, co oznacza, ze warto$¢ korzysci przekracza

wartos¢ kosztéw inwestycji.

Wskaznik korzysci i kosztéw (B/C) nalezy obliczy¢ wedtug podanego nizej wzoru:

>.a.B;
BIC=t" =

2.a.C;
t=0

gdzie:

B,F B

(1+1)° ’ (1+1)* et (1+1)"
Cof Cof

+ +-.- + -
(1+1)* (1+1)"

BE-strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,
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CE-strumienie kosztéw ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w poszczegélnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,
n —okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1,
a —ekonomiczny wspdtczynnik dyskontowy

U
o (1+r)t

r —przyjeta spoteczna stopa dyskontowa

Zaleca sie, aby te czynniki spoteczno-gospodarcze, ktérych nie da sie wyrazi¢ w wartosciach pienieznych, zostaty opisane ilosciowo i jakosciowo
z uwzglednieniem wszystkich istotnych spotecznych, ekonomicznych i sSrodowiskowych skutkéw realizacji projektu.

Sposob przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, uwzgledniajacy specyfike réznych kategorii inwestycji zostat przedstawiany przez Komisje
Europejska w Przewodniku AKK.

Zgodnie z tym co powiedziano wyzej, kazdy projekt musi by¢ warty wspétfinansowania, dlatego nalezy udowodnic, ze:

- ekonomiczna wartos¢ biezaca netto (ENPV): jest wieksza niz zero dla projektu potrzebnego z gospodarczego punktu widzenia.
Gdyby ENPV byta ujemna, korzysci dla spotecznosci bylyby niewystarczajace, aby pokry¢ koszty ich osiagniecia. Wtedy, bardziej korzystnym
wariantem z punktu widzenia catej spotecznosci (facznie z Inwestorem) bytby wariant bezinwestycyjny.

- ekonomiczna stopa zwrotu (ERR): jest wyzsza niz spoteczna stopa dyskontowa.

- stosunek korzysci do kosztow (B/C): jest wiekszy niz 1.

Wyliczenie wskaznika B/C jest obligatoryjne dla wszystkich projektow dla ktorych przyjete kryteria wyboru projektow odwotuja sie
do wartosci B/C
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W celu utatwienia zrozumienia przyjetych indywidualnych zatozen, dokonanych obliczen i interpretacji wynikdw nalezy wypetni¢ ponizsze tabele.

Lp. ‘ Zakres informacji ‘ Opis
3.1 Opis zatozen analizy finansowej
3.1.1.
3.1.2.
3.1..
3.2 Opis zatozen analizy
ekonomicznej
3.2.1
3.2.2
3.2...
Lp. Zakres informacji Opis
3.1. Opis obliczen analizy finansowej
3.1.1.
3.1.2.
3.1..
3.2 Opis obliczen analizy
ekonomicznej
3.2.1
3.2.2
3.2...
Lp. ‘ Zakres informacji ‘ Opis
3.1. Opis wynikéw analizy finansowej
3.1.1.
3.1.2.
3.1....
3.2 Opis wynikéw analizy
ekonomicznej
3.2.1
3.2.2
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Rekompensata z tytutu Swiadczenia ustug publicznych w transporcie
zbiorowym

Rekompensata z tytulu swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym to kazda korzysé¢, zwilaszcza finansowa, przyznana
bezposrednio lub posrednio przez wiasciwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowigzania z tytutu $wiadczenia ustug publicznych
lub powigzana z tym okresem.

Rekompensata z tytutu $wiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym, co do zasady, powinna by¢ obliczana zgodnie z postanowieniami
zataqcznika do rozporzadzenia 1370/07.

Reguty okreslone w ww. zatgczniku, a takze rekomendacje wskazane w Wytycznych MIIR w zakresie dofinansowania z programow operacyjnych
podmiotéw realizujgcych obowigzek sSwiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014) musza by¢ scisle
respektowane w odniesieniu do wykonywania ustugi publicznej przez jednostke samorzadu terytorialnego (za pomoca samorzadowego zaktadu
budzetowego), bezposredniego powierzenia tej ustugi podmiotowi wewnetrznemu, a takze bezposredniego powierzenia tej ustugi na podstawie art.5
ust. 4, 5, i 6 rozporzadzenia 1370/07.

W odniesieniu do powierzenia ustugi publicznej przedsiebiorcy zewnetrznemu, tak przed dniem 3 grudnia 2009 r., jak i po tym dniu, zaleca sie, aby
rekompensata przyznana operatorowi w sposéb odpowiedni respektowata zatozenia zatacznika rozporzadzenia 1370/07 oraz rekomendacje zawarte
w Wytycznych MIIR w zakresie dofinansowania z programodw operacyjnych podmiotow realizujgcych obowigzek Swiadczenia ustug publicznych
w transporcie zbiorowym.

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzgdzenia 1370/07 wysoko$¢ rekompensaty nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej wynikowi finansowemu
netto, ktéry réwnowazny jest sumie wptywdw, pozytywnych i negatywnych, jakie wypetnianie zobowigzania z tytutu swiadczenia ustug publicznych
wywiera na koszty i przychody podmiotu $wiadczacego ustugi publiczne. Wptyw ten oceniany jest jako poréwnanie stanu, w ktérym zobowigzanie
z tytutu swiadczenia ustug publicznych jest wypetniane, ze stanem, jaki istniatby w przypadku niewypetniania zobowigzania z tytutu swiadczenia ustug
publicznych. Aby obliczy¢ wynik finansowy netto, nalezy sie kierowac ponizej wskazanym systemem obliczania.

Wynik finansowy netto réwna sie:

- koszty poniesione w zwigzku ze zobowigzaniem z tytutu $wiadczenia ustug publicznych lub pakietem takich zobowigzan natozonym przez witasciwy
organ/wilasciwe organy i zawartym w umowie o $wiadczenie ustug publicznych,

- minus wszystkie dodatnie wptywy finansowe wygenerowane na sieci obstugiwanej w ramach danego zobowigzania z tytutu swiadczenia ustug
publicznych,

- minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypetniania danego zobowigzania lub zobowigzan z tytutu
$wiadczenia ustug publicznych,

- plus rozsadny zysk.

Szczegdtowe zapisy dotyczace parametrow, wedtug ktérych obliczana jest rekompensata, powinna zawiera¢ umowa o $wiadczenie ustug publicznych.
Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze rozporzadzenie 1370/07 zawiera bardzo szeroka definicje ww. umowy. Obejmuje ona nie tylko umowy cywilnoprawne
w rozumieniu polskiego prawa, ale réwniez akty normatywne i administracyjne, a nawet akty o charakterze wiadczym, ktére okreslajg warunki,
zgodnie z ktdrymi dany organ samodzielnie $wiadczy ustugi publiczne lub powierza ich $wiadczenie podmiotowi wewnetrznemu.
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Koszty

W kalkulacji kosztéw ustug objetych umowa o $wiadczenie ustug publicznych powinny zosta¢ uwzglednione wszystkie koszty zwigzane
ze $wiadczeniem tych ustug, zaréwno state, jak i zmienne, w tym m.in.:

- koszty zwigzane z dziatalnoscig przewozowa (wraz z kosztem amortyzacji) kalkulowane zgodnie z zasadami rachunkowosci (np. koszty wynagrodzen
maszynistow lub kierowcdow, optaty za prad trakcyjny, koszty zwigzane z utrzymaniem taboru itp.),

- koszty zwigzane z wykorzystywaniem i utrzymaniem niezbednej infrastruktury technicznej, jezeli s ponoszone przez operatora,

- koszty finansowe bezposrednio zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych (w tym z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby ich $wiadczenia),

- koszty ogolne - zarzadu i administracji (w przypadku gdy operator prowadzi inng dziatalno$¢ niz $swiadczenie ustug publicznych lub realizuje ustugi
na podstawie kilku uméw o $wiadczenie ustug publicznych - odpowiednio podzielone),

- podatek dochodowy (ze wzgledu na fakt, ze zaktadany zysk przyjety do kalkulacji zwrotu z zainwestowanego kapitatu jest kalkulowany w oparciu
0 zysk po opodatkowaniu).

Koszty $wiadczenia dodatkowych ustug, ktore nie sg zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych (np.: obstuga wycieczek krajoznawczych, transport
pracownikdw na zlecenie zaktadéw przemystowych ustugi dla klubdw sportowych itp.) powinny zostaé¢ wytaczone z kalkulacji, o ile nie s wymagane
przez odrebne przepisy prawa lub nie sg okreslone w dokumentach regulujgcych zasady $wiadczenia ustug publicznych.

Dochody

Dochody z tytutu swiadczenia dodatkowych ustug, ktére nie sa zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych, moga zosta¢ wiaczone do kalkulacji
rekompensaty.

Operatorzy mogg uzyskiwa¢ dochody pozataryfowe pozostajace w bezposrednim zwiazku z wykorzystaniem sktadnikow majatkowych stuzacych
Swiadczeniu ustug w ramach umowy oswiadczenie ustug publicznych, o ile rozwigzanie takie jest dopuszczalne przez przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa. Dochody takie moga byc¢ uzyskiwane przez operatora w wyniku podjetej inicjatywy gospodarczej i nie wptywac na jakosc
Swiadczonych ustug publicznych (np.: dochody ze sprzedazy przestrzeni reklamowej). Mozliwos$¢ uzyskania oraz rozliczenia takich dochodéw powinna
zosta¢ uregulowana w umowie o swiadczenie ustug publicznych. Nalezy je wowczas wiaczy¢ do kalkulacji rekompensaty we wszystkich przypadkach,
w ktdrych stosuje sie zataqcznik do rozporzadzenia 1370/07.

Efekty sieciowe

Kalkulacja efektéw sieciowych (tj. efektow finansowych wygenerowanych przez operatora w wyniku zawarcia umowy o $wiadczenie ustug publicznych)
powinna dotyczy¢ tylko operatora, ktéry w wyniku podpisania umowy o $wiadczenie ustug publicznych osiggnat pozytywny wptyw na dochodowosé
catej swojej dziatalnosci (np.: korzystniejsza rentownos$¢ ustug nieobjetych umowa).

Odnosi sie to takze do wszelkich korzysci uzyskanych przez operatora z tytutu wykorzystania srodkéw transportu do ustug $wiadczonych poza umowaq
o $wiadczenie ustug publicznych.

Rozsadny zysk
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Zgodnie z ztacznikiem do rozporzadzenia 1370/07 przez rozsadny zysk nalezy rozumiel stope zwrotu z kapitatu, ktéra w danym panstwie
cztonkowskim uznawana jest za normalng dla danego sektora i w ktorej uwzgledniono ryzyko lub brak ryzyka ponoszonego w zwigzku z interwencjq
organu publicznego przez podmiot $wiadczacy ustugi publiczne.

Rozsadny zysk oznacza stope zwrotu z kapitatu, ktorej wymagatoby typowe przedsiebiorstwo, rozwazajac, czy podjac sie swiadczenia danej ustugi
publicznej w danym okresie, przy uwzglednieniu poziomu ryzyka. Stopa zwrotu z kapitatu oznacza wewnetrzng stope zwrotu (IRR), jakg osigga
przedsiebiorstwo z zainwestowanego kapitatu w catym okresie powierzenia (tj. wewnetrzng stope zwrotu z przeptywdw pienieznych w ramach
realizacji zobowigzania do $wiadczenia ustug publicznych). Poziom ryzyka zalezy od rodzaju ustug i charakterystyki mechanizmu rekompensaty.

W uzasadnionych przypadkach, aby ustali¢ wielko$¢ rozsadnego zysku, mozna zastosowac inne wskazniki niz stope zwrotu z kapitatu, takie jak:
$rednia stopa z kapitatu wiasnego (ROE), stopa zwrotu z zaangazowanedo kapitatu (ROCE) lub inne ogodlnie przyjete wskazniki ekonomiczne
odnoszace sie do zysku z kapitatu. Rekomendowang stopg zwrotu z kapitatu wtasnego dla przedsiewzie¢ transportowych jest 6% w ujeciu realnym.

Poziom rozsadnego zysku nalezy, o ile jest to wykonalne, kazdorazowo szacowac dla catego okresu obowigzywania umowy o S$wiadczenie ustug
publicznych. Uwzglednione powinny réwniez zosta¢ réznice w modelach ekonomicznych w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajéw transportu.

Okreslajac wiasciwy poziom rozsadnego zysku nalezy wzigé pod uwage szczegdlne cechy danego przedsiebiorstwa, standardowe wynagrodzenie
rynkowe z tytutu $wiadczenia podobnych ustug oraz poziom ryzyka zwigzanego z kazdg umowa o $wiadczenie ustug publicznych.

Sktadniki majgtkowe

Sktadniki majatkowe przekazywane operatorowi na zasadach odbiegajgcych od rynkowych w zwigzku ze $wiadczeniem przez niego ustug publicznych
obnizajg wysoko$¢ rekompensaty otrzymywanej w formie pienieznej przez operatora w stosunku do sytuacji, w ktérej operator nie otrzymywatby
ww. skfadnikéw majatkowych lub otrzymatby je na zasadach rynkowych, poniewaz obnizaja koszty, ktére ponosi on w zwiazku ze $wiadczeniem ustug
publicznych.

Przekazywane operatorowi w zwigzku ze $wiadczeniem przez niego ustug publicznych sktadniki majatkowe (w szczegdlnosci infrastruktura), ktére sg
wykorzystywane przez niego do prowadzenia dziatalnosci komercyjnej (gospodarczej), w szczegdlnosci polegajacej na $wiadczeniu ustug
przewozowych lub udostepnianiu ich innym podmiotom za optata - niezaleznie od tego, czy wszyscy uzytkownicy majg do nich dostep na réwnych
i niedyskryminacyjnych zasadach - (np.: zamknieta zajezdnia autobusowa, tabor, dworzec autobusowy, z ktérego moga korzysta¢ takze inni
przewoznicy za opfatq), stanowig cze$¢ rekompensaty.

Udostepnione operatorowi w zwigzku ze $wiadczeniem przez niego ustug publicznych skfadniki majatkowe, ktére majgq charakter powszechnie
dostepnej, ogdlnospotecznej infrastruktury, ktéra nie jest wykorzystywana do prowadzenia dziatalnosci komercyjnej (np. droga publiczna,
w niektorych przypadkach przystanki autobusowe), nie stanowig czesci rekompensaty.

Operator prowadzacy innag, niezwigzang ze s$wiadczeniem ustugi publicznej, dziatalno$¢ gospodarcza zobowigzany jest prowadzi¢ rachunkowosé
w sposOb umozliwiajacy prawidiowa alokacje kosztéow i przychoddw zwigzanych ze $wiadczeniem ustugi publicznej, rozdzielajac je od kosztéow
i przychoddw zwigzanych z inng dziatalnoscia gospodarcza. W przypadku gdy operator wykonuje ustugi na podstawie kilku uméw o $wiadczenie ustug
publicznych, jest on réwniez zobowigzany prowadzi¢ rachunkowos$¢ w sposdb umozliwiajacy prawidiowa alokacje kosztéow i przychoddéw pomiedzy
poszczegdlnymi umowami o $wiadczenie ustug publicznych.

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia 1370/07 przyjeta metoda rekompensowania musi promowac utrzymanie lub rozwéj:
- systemu skutecznego zarzadzania podmiotu $wiadczacego ustugi publiczne, ktéry to system moze zosta¢ poddany obiektywniej ocenie, oraz
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- ustug transportu pasazerskiego odpowiednio wysokiej jakosci.

Metoda kalkulacji rekompensaty jest wykorzystywana w celu zweryfikowania zasadnosci udzielenia pomocy z funduszy unijnych.

Kalkulacja rekompensaty powinna wykazaé, ze w wyniku przyznania pomocy unijnej nie wystapi nadmierne wynagrodzenie operatora (np. w sytuacji,
gdy umowa o sSwiadczenie ustug publicznych zostata juz wczesniej zawarta). W przypadku gdy udzielenie pomocy na maksymalnym putapie
spowoduje, ze moze wystapi¢ nadmierna rekompensata, nalezy:

- zmniejszy¢ wyptacang rekompensate do dozwolonego poziomu poprzez obnizenie innych niz pomoc z funduszy unijnych zrédet finansowania
operatora albo

- obnizy¢ wartos¢ pomocy z funduszy unijnych o wartos¢ nadmiernej rekompensaty, ktéra wystgpi w catym okresie umowy wedtug wartosci w ujeciu
realnym.

7.1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczen

7.1.1 Prosze wskaza¢ podmiot petnigcy role organizatora publicznego transportu zbiorowego.

712 Prosze wskazac¢ podmiot petnigcy role operatora publicznego transportu zbiorowego, a takze jego forme
T prawng oraz status (podmiot wewnetrzny/zewnetrzny).

7.1.3 Prosze wskaza¢ sposéb wyboru operatora.

7.1.4 Prosze wskaza¢ forme powierzenia operatorowi $wiadczenia ustug w publicznym transporcie zbiorowym.

Prosze wskaza¢ (ewentualnie planowang) date podpisania umowy o $wiadczenie ustug publicznych (w
7.1.5 szerokim rozumieniu rozporzadzenia 1370/07), a takze okres, na jaki zostata zawarta.

Prosze wskazac¢ obszar, na jakim operator $wiadczy ustugi w publicznym transporcie zbiorowym na
7.1.6 podstawie ww. umowy.

W przypadku gdy wnioskodawca jest organizator, prosze wskazaé, czy skftadniki majatkowe | Wypemié, jesli dotyczy.
nabyte/zmodernizowane w ramach projektu zostang przekazane operatorowi. Jezeli tak - nalezy
dodatkowo zamiesci¢ opis dotyczacy planowanej formy przekazania oraz okresu jego trwania, strony
ponoszacej koszty amortyzacji oraz zapisOw umowy o swiadczenie ustug publicznych (ze wskazaniem
poszczegdlnych paragraféw) regulujacych kwestie wplywu przekazania majatku na wysokosc
rekompensaty.

7.1.7

W przypadku gdy wnioskodawcg jest operator nalezy zamiesci¢ opis dotyczacy zapisow umowy o | Wypetié, jesli dotyczy.
$wiadczenie ustug publicznych (ze wskazaniem poszczegoinych paragraféw) regulujacych kwestie zasad
ubiegania sie przez niego o dofinansowanie sktadnikdw majatkowych oraz wptywu pozyskania
dofinansowania na wysoko$¢ rekompensaty.

7.1.8

7.1.9 Pozostate zatozenia charakteryzujace Wnioskodawce i projekt.

Na szczegdlnej uwadze nalezy miec¢ fakt, ze jezeli wnioskodawcag jest operator, przyznanie dofinansowania - rozumiane jako zawarcie umowy
o dofinansowanie projektu ze $rodkéw funduszy unijnych - nie moze nastgpi¢ przed zawarciem umowy o $wiadczenie ustug publicznych. Gdy za$
0 wsparcie wnioskuje organizator, przed podpisaniem umowy o$wiadczenie ustug publicznych niemozliwe jest przekazanie operatorowi dofinansowania
lub sktadnikdw majgtkowych nabytych/zmodernizowanych z udziatem tego dofinansowania.
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7.2. Identyfikacja zatozehn wyliczania rekompensaty

Przedmiotowy punkt dotyczy jedynie podmiotow, ubiegajacych sie o dofinansowanie z RPO WZ, petnigcych role operatora w publicznym transporcie

zbiorowym.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12
7.2.13
7.2.14

7.2.15
7.2.16
7.2.17

7.2.18

Czy Wnioskodawca moze odzyska¢ podatek VAT zwigqzany z zakupem s$rodkéw trwatych
nabytych/zmodernizowanych w ramach projektu? Nalezy uzasadni¢ udzielong odpowiedz.

Czy Wnioskodawca otrzymuje wptywy z biletéw? Jesli tak, prosze opisaé, w jakiej wysokosci lub
proporcjach oraz na jakiej podstawie.

Czy Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie z innych zrodet niz za $wiadczenie ustug w ramach umowy
o S$wiadczenie ustug publicznych. Jedli tak, prosze wymieni¢ ww. zrédta oraz podaé wysokosé
wynagrodzenia.

Czy horyzont czasowy przyjety do analizy odpowiada okresowi obowigzywania umowy o $wiadczenie
ustug publicznych? Jezeli nie, prosze wskaza¢, w jaki sposob Wnioskodawca zagwarantuje swiadczenie
ustug w wymaganym okresie.

Czy Wnioskodawca prowadzi réwniez inng dziatalnos$¢ przewozowaq lub pozaprzewozowgq?

Czy wystepujq efekty sieciowe wynikajace z podpisania umowy? Jesli tak, prosze wskazaé jakie i w
jakiej wysokosci.

Czy wyliczona rekompensata pozwala na osiagnigcie przez Wnioskodawce zaktadanego zwrotu z kapitatu
(zainwestowanego/wtasnego w zaleznosci od podmiotu)?

Czy kalkulacja przeptywdw pienieznych w catym okresie analizy potwierdza zaktadany poziom zwrotu z
kapitatu?

Czy rozsadny zysk z kapitatu zostat przyjety na poziomie 6% rocznie w ujeciu realnym? Jesli nie, prosze
opisa¢, z jakiego powodu, a takze na jakich zatozeniach oparto ewentualne odchylenia.

Jaki jest poziom wyliczonej rekompensaty (jesli rekompensata wykracza poza jeden rok, nalezy jq
okre$li¢ dla kazdego roku wraz z wyszczegdlnieniem, jaki okres obejmuje podpisana przez
Whnioskodawce umowa o $wiadczenie ustug publicznych)?

Czy wyliczony za pomoca rekompensaty zysk przekracza rozsadny zysk? Jesli tak, nalezy wskaza¢, o ile
procentowo i jaka to stanowi wartos¢ w ziotych, a takze w jaki sposdéb wptywa na obliczenia luki w
finansowaniu.

W jakim procencie zysk netto roku obrotowego jest zachowany w przedsiebiorstwie, zwiekszajac kapitat
wiasny Wnioskodawcy?

Czy wystepuja wyptaty dywidendy i/lub inne zmniejszenia zysku?

W jaki sposdb zysk netto roku obrotowego jest reinwestowany w przedsiebiorstwie?

Czy pominieto wptyw rozliczen z tytutu podatku VAT na pozycje bilansowe Wnioskodawcy? Jesli nie,
prosze wskazac¢ dlaczego.

Czy analize przeprowadzono w cenach statych?

Czy wartos¢ catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie przekracza kwote 1 min euro? Jesli tak,
to czy projekt generuje dochdéd w mysl art. 61 rozporzadzenia 1303/2013?

Jesli wystepuje wartos¢ rezydualna w kalkulacji, to w jaki sposob ja skalkulowano?
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Czy wyliczona rekompensata uwzglednia dotacje w wysokosci odpowiadajacej wnioskowi o
7.2.19 dofinansowanie? Jesli nie, prosze wskaza¢ dlaczego.

7.2.20 Pozostate zatoZzenia niezbedne do obliczenia rekompensaty.

8.Zatgqczniki

A. Przyktadowe drzewo problemow.

Ponadto, nastepujace, odrebne dokumenty, stanowig zatgczniki do Instrukcji przygotowania Studiéw Wykonalnosci dla projektéw inwestycyjnych
realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020:

1. Zakres studium wykonalnos$ci wtasciwy dla odpowiednich progdéw zréznicowania projektu.

2. Formularz do wypetnienia w formacie MS Word.
3. Formularz do wypetnienia w formacie MS Excel.
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Zatacznik A Przykladowe drzewo problemoéw

Spadajace potowy a tym samym
dochody rodzin utrzymujacych

sie z rybotéwstwa Zwiekszona czestotliwosé Skutki
A wystepowania chordéb
. L. przenoszonych przez wode wsrod
Powazne zagrozenie L i
ubozszej czesci spoteczeristwa
systemu rzecznego

f f

Pogarszajaca sie jakos¢ wody w rzekach

Problem
startowy
Y

Scieki traktowane w

Duza ilo$¢ odpadow statych Wigkszo¢ sciekow z gosp.
wrzucanych wprost do rzeki

dom. i przedsigbiorstw trafia

zaktadach oczyszczania
bezposrednio do rzeki
A

Sciekéw nie spetniajg
standardéw w zakresie

A . '

ochrony Srodowiska

&
«

A
Brak dostatecznej Nieswiadomos¢ Istniejace regulacje prawne sa
kontroli sprawcow populacji w zakresie niewystarczajace, aby
zanieczyszczenia niebezpieczeristwa zapobiec bezposéredniemu Przyczyny
odpado i '
Yy padow zrzutowi odpadéw wprost do 40% gospodarstw
A rzek domowych i 20%
przedsiebiorstw nie
. . . 4 jest podtaczona do
Nieskuteczne dziatanie E .p 3_ L
" sieci kanalizacyjnej
agencji
odpownecfualnych za Brak informacji 7'y
ochrone srodc?w!ska publicznej oraz
oraz zbyt bliskie dziatan edukacyjnych
przywigzanie z
interesami przemystu Zanieczyszczanie srodowiska Niewtasciwy poziom inwestycji kapitatowych oraz

ma niski priorytet polityczny

zte planowanie w JST

Zrédlo: European Commission, Project Cycle Management Guidelines,

EuropeAid Co-operation Office General Affairs Evaluation,
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403 _en_2.pdf

march 2004. dostepny pod adresem:
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Niska frekwencja wsréd
kobiet i rdzennych grup
spotecznych

A

Niski wskaznik zgodnosci obywateli z
obowigzujacym porzadkiem publicznym

Niewystarczajace wptywy budzetowe w
kontekscie koniecznych inwestycji w rozwdj
spoteczny

A 4

A

A

Nieodpowiedni system podatkowy i
sposoby egzekwowania danin
panstwowych

Niski poziom zaufania spotecznego i zaangazowania w krajowych
i lokalnych proceséw zarzadzania i podejmowania decyzji

A

Niski poziom zaufania spotecznego i zaangazowania w
procesy wyborcze, szczegdlnie wsrdd kobiet, ludnosci
rdzennej i grup marginalizowanych

Niewtasciwe sposoby angazowania obywateli
w podejmowanie decyzji w zakresie polityki
publicznej

Normy spoteczne i kulturowe zwyczaje
utrudniajg udziat mniejszosci w procesach
podejmowania decyzji publicznych.

T

Kobiety, rdzenna ludnos¢ oraz grupy

Kluczowe instytucje panstwowe wykazuja
ograniczenia w administracji elektronicznej

marginalizowane nie s $wiadome

A
Prawa, systemy i procesy wyborcze
pozbawiajg obywateli prawa
A A
Przestarzata

ordynacja wyborcza

Staba wydajnos¢
wyborczych organéw
administracji

swoich praw i obowigzkdw panstwa
w stosunku do nich

A

Inwestycje w administracje elektroniczng s
nieadekwatne lub zbyt niskie w stosunku do potrzeb

A

Brak porozumienia miedzy partiami politycznymi na temat
koniecznosci zreformowania przepiséw wyborczych

Niska swiadomos¢ potencjatu administracji
elektronicznej

Zrédfo: Program Narodéw Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, dostepny pod adresem:

http://web.undp.org/evaluation/handbook/ch2-3.html.

Problem
startowy

Przyczyny
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