

**FORMULARZ UWAG DO DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMOTEM TRYBU OBIEGOWEGO KM RPO WZ 2014-2020**

L P.	MIEJSCE W DOKUMENC IE (strona, akapit, wiersz itp.)	INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄC A UWAGĘ	TREŚĆ UWAGI	UZASADNIENIE	STANOWISKO IZ
1.	<p><b>PRO WZ 2014-2020:</b></p> <p><b>OP IV</b></p> <p><b>Priorytet Inwestycyjny 6c</b></p> <p>2.A.4 Priorytet Inwestycyjny</p> <p>(od strony 141 do strony 144)</p>	<b>Gmina Miasto Koszalin</b>	<p>W związku z planowanym przesunięciem 9 000 000 EUR z osi priorytetowej III – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom do osi priorytetowej IV – Naturalne otoczenie człowieka (7 500 000 EUR) z przeznaczeniem na wsparcie regionalnych instytucji kultury <b>(Priorytet inwestycyjny 6c – 4 000 000 EUR), zakładając brak innych rezerw środków na przesunięcia do Priorytetu inwestycyjnego 6c, Prezydent Miasta Koszalina zgłasza uwagi, o treści, j.n.:</b></p> <p><b>1.”Zwiększenie kwoty planowanego przesunięcia z 9 000 000 EUR</b></p> <p><b>z osi priorytetowej III – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom</b></p> <p><b>do osi priorytetowej IV – Naturalne otoczenie człowieka (7 500 000 EUR)</b></p> <p><b><u>na umożliwienie realizacji projektów znajdujących się na listach rezerwowych (Priorytet</u></b></p>	<p><b>Ad.1.</b></p> <p><b>Prezydent Miasta Koszalina, jako członek Komitetu Monitorującego uzasadnia wniosek, przeznaczeniem obecnych środków, w pierwszej kolejności dla projektów z gotową do realizacji dokumentacją techniczną, które znajdują się na listach rezerwowych.,</b></p> <p>np. „Rekonstrukcja XIX – wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie” w ramach RPO WZ 2014-2014 ( nr naboru RPZP.04.09.00-IZ.00-32-007/18, Oś.4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9)</p> <p><b>Prezydent Miasta Koszalina pragnie podkreślić, że dla realizacji ww. projektu Gmina Miasto Koszalin od kilku lat, wielokrotnie poszukiwała źródła dofinansowania, zarówno w ramach działania 4.1 jaki i 4.9. RPO WZ 2014-2020 (wniosek złożony 3 lipca 2018r. - w wyniku oceny Komisji Oceniającej IZ RPO WZ 2014-2020 spełnił kryteria wyboru oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. Projekt został umieszczony na liście projektów rezerwowych.</b></p> <p>Podobnie projekt pn. „Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie–etap I”(w działaniu 4.1) mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i uzyskania wymaganej liczby punktów, nie mógł być zrealizowany z uwagi na niewystarczającą ilość środków przeznaczonych w konkursie. Zgodnie z listami wybranych projektów uzyskał on w ramach działania 4.9 RPO wysoką liczbę punktów</p>	<p><u><b>UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA</b></u></p> <p>Nie ma możliwości przesunięcia kwoty wyższej niż 9 mln EUR z osi priorytetowej III – Ochrona środowiska do osi priorytetowej IV – Naturalne otoczenie człowieka. Procedowany transfer obejmuje wszystkie niezagospodarowane środki w osi III.</p> <p>Nie jest zatem możliwe podniesienie alokacji w konkursach nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-007/18. i RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17, w których Gmina Miasto Koszalin aplikowała o wsparcie projektów dot. kolei wąskotorowej.</p> <p>Dodatkowo, w przypadku konkursu nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17, zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 10/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe, kryterium 2.6 <i>Poprawność okresu realizacji dla działania</i> oraz Regulaminem konkursu, projekty powinny się zakończyć do 31 października 2018 r. Nie ma więc możliwości wsparcia projektów z listy rezerwowej, które nie spełniają przedmiotowego warunku.</p>

			<p><b>inwestycyjny 6c – 4 000 000 EUR</b> –Cel szczegółowy 1: Zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu) „zabytki i instytucje kultury o znaczeniu ponadregionalnym znajdujące się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”</p>	<p>( 82,38/100) zaś ramach działania 4.1 RPO (62,21/100) znalazł się na drugim miejscu <b>na liście rezerwowej</b>. W zakresie rewitalizacji kolei wąskotorowej Gmina Miasto Koszalin ubiegała się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, <b>gdzie z powodu nie ujęcia projektu w Kontrakcie Terytorialnym nie otrzymał on punktów (0/10) zgodnie z zasadami oceny kryteriów</b> - w wyniku oceny merytorycznej I stopnia został umieszczony na rezerwowej liście rankingowej. <b>Zaznaczamy, że zabytkowa kolej wąskotorowa jako jedyna w Województwie Zachodniopomorskim i jedna z nielicznych w Europie</b> posiada unikatowy rozstaw szyn 1000 mm. Z tego względu zabytek ten ma znaczenie <b>ponadregionalne</b>. <b>Ponadto w uzasadnieniu uwag należy podkreślić, iż sytuacji gdyby zadanie dot. zabytkowej kolei wąskotorowej zostało ujęte w Kontrakcie Terytorialnym, to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt złożony do POIiŚ uzyskałby dodatkowo za charakter ponadregionalny <b>10 punktów i będąc na drugim miejscu pw. liczby uzyskanych punktów uzyskałby w tamtym czasie dofinansowanie</b></li> <li>- projekty złożone do 4. 1 i 4.9 RPO WZ dostałyby za charakter <b>ponadregionalny</b> komplet punktów i znalazłyby się w obu naborach na liście projektów do dofinansowania.</li> </ul> <p>Z braku ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym projekt gotowy do realizacji, z opracowaną dokumentacją techniczną i wymaganymi decyzjami na dzień składania wniosku o dofinansowanie, trafił na listę rezerwową i znajduje się na niej do dziś, nie mogąc dojść do skutku.</p> <p><b>Gmina Miasto Koszalin występowała z prośbą o realokację środków w celu umożliwienia sfinansowania projektu pn. „Rekonstrukcja XIX –</b></p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie" z działania 4.9, w tym, we wrześniu br. Pismem z dnia 29.09.2021r. <b>IZ PRO WZ poinformowała o braku wolnych środków finansowych w naborach, w których Gmina Miasto Koszalin aplikowała o wsparcie, natomiast dnia 15.10.2021r. w korespondencji dot. zatwierdzenia projektu zmian RPO WZ 2014-2020 zaproponowano jednak przesunięcie środków do osi priorytetowej IV. W drodze korespondencji e-mail z dnia 25.10.2021r., poinformowano natomiast, że: "(...)planowane przesunięcia do Priorytetu inwestycyjnego 6c, zostaną przeznaczone na inwestycje Instytucji kultury podległych Województwu Zachodniopomorskiemu zlokalizowane na obszarze całego województwa. Wsparcie będzie udzielane na podstawie kryteriów przyjętych w trybie obiegowym przez Komitet Monitorujący w dniu 16 lipca 2021 r.", co oznacza, że wspomniane wyżej, przyjęte kryteria ustalono dla m.in. działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe, przy czym w korespondencji na etapie głosowania ww. kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1.nie przekazano informacji o planowanych przesunięciach pomiędzy osiami wynikających z braku zabezpieczenia środków wystarczających na realizację projektów w roku 2021r. ,a jak wprost wynika z przytoczonej powyżej odpowiedzi, okazuje się, że takowe przesunięcia są planowane.</b></p> <p>Tym samym, w powyższym uzasadnieniu uwag ponownie podkreślamy istotę planowanych przesunięć środków do Priorytetu Inwestycyjnego 6c celem możliwości sfinansowania gotowych do realizacji projektów z działania 4.9 znajdujących się długotrwale na listach rezerwowych, a jeżeli środków wystarczy, to na nowe projekty z działania 4.1.</p>	
--	--	--	--	--

				<p><b>Przyjęcie proponowanych zmian nie będzie powodowało konieczności przyjęcia kryteriów do projektów z działania 4.9 znajdujących się na listach rezerwowych, gdyż zostały one przyjęte na etapie przed ogłoszeniem tych naborów.</b></p> <p><b>Reasumując, Prezydent Miasta Koszalina podkreśla, że przeznaczenie środków na realizację projektów posiadających pełną dokumentację, z list rezerwowych, umożliwi samorządom przeprowadzenie zaplanowanych od dłuższego czasu inwestycji, zaś dzięki możliwości uzyskania dofinansowania do projektu „Rekonstrukcja XIX – wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie” zostanie zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu o wyjątkowe zabytki o znaczeniu ponadregionalnym ,których „znaczenie inwestycyjne” jest zauważane przez Instytucję Zarządzającą Województwa Zachodniopomorskiego (WWRPO.IV.4320.2021.AP.01).</b></p>	
2.	<p><b>PRO WZ 2014-2020:</b></p> <p><b>OP IV</b></p> <p><b>Priorytet Inwestycyjny 6c</b></p> <p>2.A.4 Priorytet Inwestycyjny (str.145)</p>	<p><b>Gmina Miasto Koszalin</b></p>	<p><b>2. „Tabela 5”:</b></p> <p>„Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (wg priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorie regionów – w odniesieniu do EFS oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do EFRR) 2.A.6.5.</p> <p>Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne oraz, w stosownych przypadkach, na kategorie regionu, <b>Gmina Miasto Koszalin wnioskuję o</b></p>	<p>Ad.2.</p> <p>Zmiana w Tabeli 5. uwarunkowana jest przyjęciem odpowiednio do rodzaju zadań</p>	<p><u>UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA</u></p> <p>Nazwa wskaźnika została określona na poziomie kraju w Załączniku nr 1. <i>Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>. Na podstawie dotychczasowej nazwy oraz zakresu wskaźnika były monitorowane projekty.</p> <p>W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany nazwy ani zakresu przywołanego wskaźnika.</p>

			<p>rozszerzenie zapisu dot. wskaźników w brzmieniu (PL):</p> <p>z: „P.21.Liczba instytucji kultury objętych wsparciem”</p> <p>o zapis w brzmieniu (LP):</p> <p>na: „P.21.Liczba zabytków i instytucji kultury objętych wsparciem”</p>		
3.	<p><b>PRO WZ 2014-2020:</b></p> <p><b>OP II</b></p> <p><b>Priorytet Inwestyj. 4c</b></p> <p>2.A.4 (str. 87 do str.94 )</p>		<p><b>3.Zwiększenie o kwotę ok.1 000 000 Euro</b> Osi Priorytetowej II</p> <p><b><u>PRIORYTET INWESTYCYJNY 4 c:</u></b></p> <p><b>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze, poprzez modyfikację proponowanych przesunięć</b></p>	<p><b>Ad. 3.</b></p> <p><b>Prezydent Miasta Koszalina informuje, iż Gmina Miasto Koszalin w październiku br. wystąpiła do IZ RPO WZ 2014-2020 z prośbą o przeanalizowanie możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych w zakończonym naborze nr RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16 wskazując na aktualnie realizowany projekt RPZP.02.05.00-32-A063/16 pn. <b>"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie".</b></b></p> <p><b>Aktualnie</b> Gmina Miasto Koszalin zakończyła termomodernizację jednego z realizowanych w projekcie obiektów tj. Żłobka „Skrzat”, a drugi obiekt: Przedszkole nr 14 – jest na etapie ukończenia. Dla kolejnych trzech obiektów przeprowadzono <b>kolejne postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na fakt, że wartość złożonych ofert znacznie przekracza środki jakie Gmina Miasto Koszalin zamierzała przeznaczyć na ich wykonanie. Na wszystkich trzech obiektach objętych wnioskiem o dofinansowanie (ZS 7 oraz przedszkola nr 13 i 15) oferowane ceny przewyższają łącznie o ponad 5 mln zabezpieczone środki.</b></p>	<p><u>UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA</u></p> <p>Zwiększenie dofinansowania w projektach wybieranych do dofinansowania w trybie konkursowym jest możliwe wyłącznie przy zapewnieniu równego, opartego o zasadę przejrzystości, dostępu do wsparcia dla wszystkich beneficjentów. Oznacza to, że możliwość podniesienia dofinansowania powinna zostać zapewniona na tych samych zasadach we wszystkich projektach, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPZP.02.05.00-IP.01-32-K01/16 i na które w równym stopniu oddziałuje sytuacja na rynku robót i materiałów budowlanych.</p> <p>Na obecnym etapie realizacji RPO WZ nie ma natomiast możliwości przesunięcia środków do osi priorytetowej II – Gospodarka niskoemisyjna, do działania 2.5 nawet o wnioskowaną przez Gminę Miasto Koszalin kwotę 1 mln EUR.</p>

**Gmina Miasto Koszalin zaznacza, że nie posiada środków własnych w wysokości o jaką wzrosłaby inwestycja, a zabezpieczone w 2016 roku środki na realizację projektu nie uwzględniały wzrostu cen materiałów i roboczogodzin spowodowanych sytuacją pandemii COVID19.**

**Z problemem wzrostu cen wskutek pandemii zmagają się także inne samorządy, co niejednokrotnie wymusza na nich rezygnację z realizacji rozpoczętych projektów - część z nich, w tym te, których projekty znalazły się na listach rezerwowych – odstępują od podpisania umów o dofinansowanie.**

**Reasumując, dokończenie przez Gminę Miasto Koszalin realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie" jest ważne w trosce o oszczędność - dla ograniczenia zużycia energii, gdyż wspomniane budynki użyteczności publicznej znajdują się już w stanie technicznym wymagającym termomodernizacji, ponadto realizacja w całości, pozwoli zachować wszystkie, już sukcesywnie osiągane, zakładane w projekcie wskaźniki oraz cele PI 4c zawarte w Osi Priorytetowej II RPO WZ 2014-2020. Ważne jest to również z uwagi na przygotowaną dokumentację techniczną wraz z audytami energetycznymi.**