

XX Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

2014-2020

25 października 2019 r.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with a sequence of colored squares: light blue, dark blue, grey, yellow-green, green, yellow, light green, dark green, and light blue. Overlaid on the dark blue background is a grid of faint, light blue line-art icons. The icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, two speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a leaf with a vein.

Otwarcie Obrad XX KM RPO WZ

The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with segments of different colors: light blue, grey, yellow-green, green, and dark green. Overlaid on the blue background is a grid of small, light blue line-art icons. These icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, two speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a house-like structure.

Przyjęcie Porządku Obrad XX KM RPO WZ



Aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

stan na 31 grudnia 2018 r./ 30 września 2019 r.

The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with segments of light blue, grey, yellow, green, and dark green. A grid of white line-art icons is scattered across the blue background. The icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, two speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a train.

Stan wdrażania 16 RPO

stan na 30 września 2019 r.


Kontraktacja w 16 RPO ogółem

wkład UE w umowach podpisanych w 16 RPO

22,7 mld €

średni poziom kontraktacji

72%




Kontraktacja w 16 RPO podział na EFRR i EFS

średni poziom kontraktacji EFRR

75%

średni poziom kontraktacji EFS

66%




Płatności beneficjentów w 16 RPO

wkład UE we wnioskach o płatność w 16 RPO

9,9 mld €

średni poziom płatności

32%




Certyfikacja w 16 RPO

wkład UE certyfikowany do KE w 16 RPO

10,2 mld €


średni poziom certyfikacji

33%



Certyfikacja w 16 RPO cel N+3 do 2019 - nadwyżki

RPO - wykonanie minimalnych celów certyfikacji
wynikających z zasady **n+3 na koniec 2019 r.**
(wkład UE w mln EUR)




Certyfikacja w 16 RPO cel N+3 do 2020

łączny cel n+3 do końca 2020 r.

10,8 mld €

średni poziom realizacji celu n+3

94%



Ramy Wykonania w 16 RPO

166 osi priorytetowych w 16 RPO


1,87 mld EUR

161 osi z zachowaną rezerwą wykonania

1,84 mld EUR

5 osi z utraconą rezerwą wykonania

30,4 mln EUR






Postęp finansowo – rzeczowy w RPO WZ

stan na 31 grudnia 2018 r. / na 30 września 2019 r.


Postęp finansowy RPO Podsumowanie

Wartość środków z EFRR/EFS w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa1. Gospodarka. Innowacje. Nowoczesne technologie

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 1. Gospodarka. Innowacje. Nowoczesne technologie

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	2 246	601	26,8%	1 685	75,0%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	379	135,32	35,7%	257,96	68,0%

Oś priorytetowa 1. Gospodarka. Innowacje. Nowoczesne technologie postęp rzeczowy w PI

IP 1a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.01 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R [szt.]	3	1	33,3%	4	133,3%
CO.25 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC]	41	0	0,0%	19	45,7%
CO.27 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju [EUR]	2 044 620	78 183	3,8%	90 355	4,4%

IP 1b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	33	41	124,2%	67	203,0%
CO.02 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.]	33	41	124,2%	68	206,1%
CO.06 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	38 350 000	3 672 972	9,6%	11 578 981	30,2%
CO.26 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [szt.]	20	0	0,0%	18	90,0%

Oś priorytetowa 1. Gospodarka. Innowacje. Nowoczesne technologie postęp rzeczowy w PI

IP 3a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.02 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]	208	73,9	35,5%	198,1	95,2%
CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	611	231	37,8%	327	53,5%
CO.02 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.]	150	37	24,7%	47	31,3%
CO.03 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.]	26	0	0,0%	26	100,0%
CO.04 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.]	435	200	46,0%	254	58,4%
CO.05 Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw [szt.]	261	0	0,0%	26	10,0%
CO.06 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	787 301	431 284	54,8%	657 312	83,5%
CO.07 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [EUR]	1 454 018	0	0,0%	1 176 739	80,9%
P.03 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB [szt.]	40	0	0,0%	0	0,0%


Oś priorytetowa 1. Gospodarka. Innowacje. Nowoczesne technologie postęp rzeczowy w PI

IP 3c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	1 602	352	22,0%	1 291	80,6%
CO.02 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.]	439	105	23,9%	129	29,4%
CO.03 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.]	1 163	250	21,5%	1 163	100,0%
CO.06 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	137 100 000	65 516 930	47,8%	87 409 949	63,8%
CO.07 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [EUR]	12 728 475	1 141 779	9,0%	11 107 660	87,3%
CO.08 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]	255	294	115,1%	980	384,4%
CO.28 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.]	124	61	49,2%	170	137,1%

Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.04 Długość ścieżek rowerowych [km]	88	65,99	75,0%	166	188,4%
P.05 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]	84	105	125,0%	132	157,1%
P.08 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	119	31	26,1%	213	179,0%
P.09 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	43	91	211,6%	396	920,9%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	284	88,73	31,3%	217,35	76,6%

Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna postęp rzeczowy w PI

IP 4a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.09 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	43	91	211,6%	396	920,9%
P.10 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	44	17	38,6%	960	2181,8%
CO.34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	8 909,3	2 799	31,4%	57 296	643,1%
CO.30 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]	54,8	18	32,4%	55	100,5%

IP 4c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.08 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	119	31	26,1%	213	179,0%
CO.34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	23 615	0	0,0%	21 022	89,0%
CO.31 Liczba gospodarstw domowych z ulepszoną klasą energetyczną [gospodarstwa domowe]	568	161	28,3%	1 846	325,0%
CO.32 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]	40 382 230	0	0,0%	48 784 263	120,8%

Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna postęp rzeczowy w PI

IP 4e

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.75 Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km]	88	66,0	75,0%	165,8	188,4%
P.05 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]	84	105	125,0%	132	157,1%
P.06 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.]	6	3	50,0%	14	233,3%
P.07 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]	3	0	0,0%	0	0,0%

IP 4g

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.11 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji [szt.]	13	0	0,0%	1	7,7%
CO.34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	5 820	0	0,0%	927	15,9%
CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]	13	0	0,0%	1	7,7%
P.12 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ciepłej i elektrycznej w warunkach kogeneracji [MW]	12,5	0	0,0%	0	3,7%


Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna postęp rzeczowy w PI

IP 6e

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.76 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	592	0	0,0%	0	0,0%
P.77 Spadek emisji pyłów [Mg/rok]	0,4	0	0,0%	0	0,0%
CO.34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	966	0	0,0%	0	0,0%

Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.14 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej [szt.]	7	0	0,0%	45	642,9%
P.16 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]	2	0	0,0%	12	600,0%
P.19 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.]	1	0	0,0%	1	100,0%
P.13 Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.]	14	24	171,4%	40	285,7%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	74	11,09	15,0%	52,50	70,8%

Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

postęp rzeczowy w PI

IP 5b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.13 Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.]	14	24	171,4%	40	285,7%
P.14 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej [szt.]	7	0	0,0%	45	642,9%
P.15 Pojemność obiektów małej retencji [m3]	6 769 269	0	0,0%	6 342 489	93,7%

IP 6a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.19 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.]	1	0	0,0%	1	100,0%
CO.17 Dodatkowa zdolność przerobowa zakładów recyklingu [t/rok]	10 107	0	0,0%	0	0,0%

Oś priorytetowa 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu


postęp rzeczowy w PI

IP 6b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.16 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]	2	0	0,0%	12	600,0%
P.17 Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]	82,9	2,9	3,5%	43,1	52,0%
CO.19 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM]	5 623	236	4,2%	27 329	486,0%
P.18 Długość sieci wodociągowej [km]	30	7,0	23,2%	46,3	154,2%
CO.18 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę [osoby]	755	4 461	590,9%	26 159	3464,8%

Oś priorytetowa 4. Naturalne otoczenie człowieka

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 4. Naturalne otoczenie człowieka

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.23 Powierzchnia siedisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha]	91	36,57	40,1%	142	155,9%
P.20 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]	19	15	78,9%	26	136,8%
P.24 Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.]	17	21	123,5%	85	500,0%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	113	46,95	41,4%	84,66	74,6%

Oś priorytetowa 4. Naturalne otoczenie człowieka postęp rzeczowy w PI

IP 6c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.20 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]	19	15	78,9%	26	136,8%
P.21 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	1	0	0,0%	1	100,0%
CO.09 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [osoba]	53 000	0	0,0%	579 587	1093,6%

IP 6d

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.22 Długość szlaków turystycznych [km]	38,7	71,0	183,7%	71,0	183,7%
CO.23 Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha]	91,3	36,6	40,1%	142,3	155,9%
P.23 Liczba wspartych instytucji paramuzealnych [szt.]	1	0	0,0%	0	0,0%


Oś priorytetowa 4. Naturalne otoczenie człowieka postęp rzeczowy w PI

IP 8b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.24 Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.]	17	21	123,5%	85	500,0%
P.25 Długość szlaków turystycznych [km]	276	81,3	29,4%	269,9	97,8%

Oś priorytetowa 5. Zrównoważony transport

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 5. Zrównoważony transport

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.14 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI) [km]	190	70,51	37,1%	146	76,9%
P.26 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.]	25	105	420,0%	105	420,0%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mIn EUR]	333	177,43	53,4%	265,90	80,0%

Oś priorytetowa 5. Zrównoważony transport postęp rzeczowy w PI

IP 7b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.13 Całkowita długość nowych dróg [km]	5	2,2	44,6%	6,4	127,8%
CO.14 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km]	190	70,5	37,1%	146,1	76,9%

IP 7c


Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.16 Całkowita długość ulepszonych lub utworzonych śródlądowych dróg wodnych [km]	10	0,0	0,0%	252,6	2526,0%

IP 7d

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.12 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km]	88	53,9	61,3%	51,4	58,4%
P.26 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.]	25	105	420,0%	105	420,0%

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej w podziale na PI. Wartość środków z EFS w stosunku do alokacji w PLN



PI	Alokacja [PLN]	Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie[PLN]	% (3/2)	Podpisane umowy [PLN]	% (5/2)	Zatwierdzone wnioski o płatność [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
8i	379 461 626,05	220 937 298,29	58,2%	205 412 354,81	54,1%	140 730 989,06	37,1%
8iii	79 110 801,99	62 795 150,00	79,4%	62 795 150,00	79,4%	15 698 787,50	19,8%
8iv	117 592 276,16	67 486 586,66	57,4%	64 745 774,36	55,1%	21 646 232,92	18,4%
8v	153 031 351,35	68 539 479,58	44,8%	68 539 479,48	44,8%	47 249 134,56	30,9%
8vi	30 622 663,48	15 637 540,89	51,1%	14 281 045,95	46,6%	5 049 795,89	16,5%

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.01 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby]	19 727	15 648	79,3%	17 784	90,2%
CO.05 Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]	17 061	11 753	68,9%	15 810	92,7%
P.35 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	2 938	2 493	84,9%	3 186	108,4%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	205	56,86	27,8%	111,88	54,7%

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy postęp rzeczowy w PI

IP 8i

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.01 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby]	19727	15 648	79,3%	17 784	90,2%
CO.02 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [osoby]	10 850	6 345	58,5%	5 287	48,7%
CO.03 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie [osoby]	4 300	2 541	59,1%	3 425	79,7%
CO.16 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]	1 406	1 445	102,8%	1 413	100,5%
P.33 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	7 874	5 439	69,1%	4 373	55,5%
P.34 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]	12 373	15 044	121,6%	10 728	86,7%
P.35 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	2 938	2 493	84,9%	3 186	108,4%

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy postęp rzeczowy w PI

IP 8i (ciąg dalszy)

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CR.04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bezrobotni [%]	45%	68,9%	153,1%	-*	-
CR.04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni [%]	40%	67,2%	168,0%	-*	-
CR.04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - bierni zawodowo [%]	15%	30,5%	203,6%	-*	-
CR.04 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - osoby z niepełnosprawnościami [%]	20%	47,2%	236,0%	-*	-
CR.03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bezrobotni [%]	31%	8,3%	26,7%	-*	-
CR.03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - długotrwale bezrobotni [%]	31%	7,1%	23,0%	-*	-
CR.03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - bierni zawodowo [%]	31%	38,6%	124,4%	-*	-
CR.03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - osoby z niepełnosprawnościami [%]	31%	15,6%	50,2%	-*	-
R.26 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.]	3 261	2 496	76,5%	3 188	97,8%

*** Na poziomie projektów wskaźniki rezultatu EFS są zawsze kontraktowane w jednostkach fizycznych (głównie jako uczestnicy), tak więc nie jest możliwe wyrażanie wartości zakontraktowanej wskaźnika w % oraz zagregowanie go w % do poziomu PI. Uwaga ta dotyczy wszystkich, występujących w kolejnych slajdach, wskaźników rezultatu EFS zaprogramowanych w %.**

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy postęp rzeczowy w PI

IP 8iii

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.31 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	198	0	0,0%	0	0,0%
P.32 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	974	0	0,0%	974	100,0%
R.26 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.]	1 336	0	0,0%	1 110	83,1%

IP 8iv

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.36 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat objętych wsparciem w programie [osoby]	2 900	1 435	49,5%	3 004	103,6%
P.37 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat [szt.]	2 900	580	20,0%	1 204	41,5%
R.71 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [%]	80%	17,5%	21,8%	-	-
R.29 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [%]	20%	52,2%	260,8%	-	-

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy postęp rzeczowy w PI

IP 8v

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
CO.05 Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]	17 061	11 753	68,9%	15 810	92,7%
P.27 Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	4 265	1 901	44,6%	1 818	42,6%
P.28 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]	5 118	4 799	93,8%	1 521	29,7%
P.29 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie [szt.]	5 687	3 353	59,0%	2 679	47,1%
P.30 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie [osoby]	1 146	0	0,0%	0	0,0%
R.23 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie [%]	60%	66,4%	110,6%	-	-
R.24 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [%]	71%	0,0%	0,0%	-	-
R.25 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	80%	80,3%	100,4%	-	-


Oś priorytetowa 6. Rynek pracy postęp rzeczowy w PI

IP 8vi

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.38 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby]	30 000	14 238	47,5%	50 003	166,7%
R.24 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [%]	60%	0,0%	0,0%	-	-
R.31 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [%]	60%	98,3%	163,8%	-	-

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej w podziale na PI. Wartość środków z EFS w stosunku do alokacji w PLN



PI	Alokacja [PLN]	Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie[PLN]	% (3/2)	Podpisane umowy [PLN]	% (5/2)	Zatwierdzone wnioski o płatność [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
9i	221 064 217,55	126 977 323,03	57,4%	120 448 252,67	54,5%	56 762 134,91	25,7%
9iv	155 094 271,07	137 996 285,66	89,0%	98 172 315,70	63,3%	30 054 764,57	19,4%
9v	87 234 256,70	68 792 695,24	78,9%	52 984 642,58	60,7%	20 007 419,69	22,9%

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.39 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	15 230	17 112	112,4%	17 905	117,6%
P.40 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.]	600	805	134,2%	923	153,8%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	125	26,07	20,9%	72,91	58,4%

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne postęp rzeczowy w PI

IP 9i					
Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.39 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	15 230	7 467	49,0%	8 928	58,6%
CO.16 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]	3 504	2 711	77,4%	2 457	70,1%
R.32 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [%]	31%	11,2%	36,1%	-	-
R.33 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [%]	25%	8,8%	35,4%	-	-
R.34 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [%]	15%	10,4%	69,4%	-	-

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne postęp rzeczowy w PI

IP 9iv					
Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.39 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	10 887	7 029	64,6%	6 643	61,0%
P.41 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby]	8 260	6 903	83,6%	7 987	96,7%
P.42 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby]	2 627	0	0,0%	0	0,0%
R.38 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]	3 960	66	1,7%	11 130	281,1%
R.39 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]	30	0	0,0%	-	-
R.65 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [%]	30%	0,2%	0,6%	-	-

Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne postęp rzeczowy w PI

IP 9v					
Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.39 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	4 289	2 616	61,0%	2 334	54,4%
P.40 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.]	600	805	134,2%	923	153,8%
R.34 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [%]	18%	13,6%	75,8%	-	-
R.36 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt.]	300	204	68,0%	334	111,3%



Regio STARS dla projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”

- **Regio STARS** – nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne
- Regio STARS 2019 dla projektu „Dobre Wsparcie” w kategorii [zwalczanie nierówności i ubóstwa]
- Cel projektu „Dobre wsparcie”: świadczenie niesamodzielnym mieszkańcom Pomorza Zachodniego i ich rodzinom inteligentnych i włączających usług opiekuńczych (mieszkania wytnieniowe w Szczecinie i Kołobrzegu, cykliczne szkolenia dla opiekunów, remonty mieszkań, sąsiedzkie usługi opiekuńcze z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne)
- wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS), Fundacji Nauka dla Środowiska i Caritas




- Dotacja z RPO WZ: **ponad 8,5 mln PLN**
- **objęcie wsparciem 600 osób**

okres realizacji: **od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Oś priorytetowa 8. Edukacja

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej w podziale na PI. Wartość środków z EFS w stosunku do alokacji w PLN



PI	Alokacja [PLN]	Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie[PLN]	% (3/2)	Podpisane umowy [PLN]	% (5/2)	Zatwierdzone wnioski o płatność [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
10i	177 994 962,40	150 112 913,18	84,3%	129 164 746,38	72,6%	63 757 491,96	35,8%
10iii	43 464 489,84	30 809 703,64	70,9%	19 964 591,46	45,9%	16 070 200,75	37,0%
10iv	241 273 508,72	200 351 776,45	83,0%	165 321 603,00	68,5%	67 614 588,87	28,0%

Oś priorytetowa 8. Edukacja

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.50 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	11 752	14 084	119,8%	25 615	218,0%
P.52 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]	12 943	5399	41,7%	11 277	87,1%
P.53 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]	92	130	141,3%	153	166,3%
P.56 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	20 986	8 902	42,4%	8 967	42,7%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	125	37,14	29,7%	84,49	67,6%



Oś priorytetowa 8. Edukacja postęp rzeczowy w PI

IP 10i

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.43 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	12 000	3 532	29,4%	5 126	42,7%
P.44 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]	12 000	2 136	17,8%	2 976	24,8%
P.47 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	1 698	1 414	83,3%	2 141	126,1%
P.48 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	80	176	220,0%	226	282,5%
P.49 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]	124	157	126,6%	227	183,1%
P.79 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby]	6 427	32 270	502,1%	36 112	561,9%
P.45+45a Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	4 468	2 634	59,0%	3 868	86,6%
R.69 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [%]	85%	46,4%	54,6%	-	-
R.44 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	97%	22,7%	23,4%	-	-
R.45 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	97%	24,8%	25,6%	-	-
R.40+43 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	92%	74,2%	80,6%	-	-

Oś priorytetowa 8. Edukacja postęp rzeczowy w PI

IP 10iii

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.55 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie [osoby]	14 690	7 888	53,7%	6 818	46,4%
P.33 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	4 197	5 370	127,9%	4 504	107,3%
P.56 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	20 986	8 902	42,4%	8 967	42,7%
R.51 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	61%	90,9%	149,0%	-	-
R.52 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	61%	89,1%	146,1%	-	-
R.53 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	61%	89,0%	145,9%	-	-




Oś priorytetowa 8. Edukacja postęp rzeczowy w PI

IP 10iv					
Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.50 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	11 752	14 084	119,8%	25 615	218,0%
P.51 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]	1 175	415	35,3%	607	51,7%
P.52 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]	12 943	5 399	41,7%	11 277	87,1%
P.53 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]	92	130	141,3%	153	166,3%
P.54 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie [szt.]	12	27	225,0%	35	291,7%
P.79 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby]	1 000	0	0,0%	0	0,0%
R.47 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [%]	31%	58,5%	188,6%	-	-
R.48 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	92%	50,4%	54,7%	-	-
R.49 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS [%]	97%	13,8%	14,3%	-	-
R.70 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [%]	85%	0,0%	0,0%	-	-

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej. Wartość środków z EFRR w stosunku do alokacji w PLN



Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna

Wskaźniki Ram Wykonania

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.57 Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	6	3	50,0%	13	216,7%
P.59 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	15	0,75	5,2%	44	302,1%
F.01 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych [mln EUR]	171	29,84	17,5%	147,13	86,3%

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna postęp rzeczowy w PI

IP 2c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.65 Liczba instytucji publicznych, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu [szt.]	79	0	0,0%	35	44,3%
P.66 Liczba udostępnionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja [szt.]	29	0	0,0%	20	69,0%
P.67 Liczba udostępnionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja [szt.]	18	0	0,0%	12	66,7%

IP 9a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.57 Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	6	3	50,0%	13	216,7%
CO.36 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby]	74 450	4 299	5,77 %	89 192	119,8 %
P.78 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]	10	2	20,0%	12	120,0%

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna postęp rzeczowy w PI

IP 9b


Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.59 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	14,5	0,8	5,2%	43,9	302,1%
P.60 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	160	3	1,9%	114	71,3%

IP 10a

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Cel końcowy (2023)	Wartość zrealizowana		Wartość szacowana	
		w jedn.	% realizacji celu końcowego 3/2	w jedn.	% realizacji celu końcowego 5/2
1	2	3	4	5	6
P.61 Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]	6	6	100,0%	7	116,7%
P.62 Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	18	4	19,4%	21	116,7%
P.63 Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje [szt.]	7	1	14,3%	2	28,6%
P.64 Liczba odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowacje w zorganizowanych grupach szkolnych [osoby]	49 200	4 385	8,9%	111 000	225,6%
CO.35 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej [osoby]	5 822	531	9,1%	7 498	128,8%

Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna

Postęp finansowy w ramach osi priorytetowej w podziale na PI. Wartość środków z EFS w stosunku do alokacji w PLN



PI	Alokacja [PLN]	Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie[PLN]	% (3/2)	Podpisane umowy [PLN]	% (5/2)	Zatwierdzone wnioski o płatność [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	278 447 755,04	206 037 474,97	74,0%	175 099 611,95	62,9%	112 390 084,49	40,4%



Certyfikacja w RPO WZ

(zasada n+3, realizacja prognoz)

Certyfikacja w RPO WZ
Realizacja zasady N+3
 stan na 30 września 2019 r.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N+3 (EUR)					220 994 081	382 880 422	553 111 000	733 584 458	924 274 818	1 601 239 216
EFRR					158 829 513	275 178 007	397 523 546	527 230 691	664 280 773	1 150 818 353
Realizacja					293 753 879	415 950 453	415 950 453	415 950 453	415 950 453	415 950 453
Poziom realizacji					185%	151%	105%	79%	63%	36%
EFS					62 164 568	107 702 415	155 587 454	206 353 767	259 994 045	450 420 863
Realizacja					87 290 606	128 265 669	128 265 669	128 265 669	128 265 669	128 265 669
Poziom realizacji					140%	119%	82%	62%	49%	28%
realizacja zasady n+3 RAZEM					381 044 486	544 216 122	544 216 122	544 216 122	544 216 122	544 216 122
poziom realizacji zasady n+3 RAZEM					172,4%	142,1%	98,4%	74,2%	58,9%	33,99%

Certyfikacja w RPO WZ
Realizacja zasady N+3
 stan na 18 października 2019 r.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N+3 (EUR)					220 994 081	382 880 422	553 111 000	733 584 458	924 274 818	1 601 239 216
EFRR					158 829 513	275 178 007	397 523 546	527 230 691	664 280 773	1 150 818 353
Realizacja					293 753 879	434 984 377	434 984 377	434 984 377	434 984 377	434 984 377
Poziom realizacji					185%	158%	109%	83%	65%	38%
EFS					62 164 568	107 702 415	155 587 454	206 353 767	259 994 045	450 420 863
Realizacja					87 290 606	132 547 221	132 547 221	132 547 221	132 547 221	132 547 221
Poziom realizacji					140%	123%	85%	64%	51%	29%
realizacja zasady n+3 RAZEM					381 044 486	567 531 598	567 531 598	567 531 598	567 531 598	567 531 598
poziom realizacji zasady n+3 RAZEM					172,4%	148,2%	102,6%	77,4%	61,4%	35,44%

Certyfikacja w RPO WZ

Realizacja prognoz certyfikacji
stan na 30 września 2019 r.

KWOTY W TYS. PLN	WYDATKI KWALIFIKOWALNE		
	2019		
	PROGNOZA (w PLN)	REALIZACJA PROGNOZY (w PLN)	% REALIZACJI
EFRR	858 514	618 850	72%
EFS	279 738	207 188	74%
RAZEM	1 138 252	826 038	73%

The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with segments of different colors: light blue, grey, yellow-green, yellow, green, dark green, and light blue. Overlaid on the blue background is a grid of white line-art icons. The icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, two speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a train. The title text is centered in the middle of the slide.

Instrumenty Finansowe w ramach RPO WZ



Instrumenty Finansowe

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Wdrażanie IF (1/4)

Działanie 1.9

Umowa o Finansowaniu z MFF podpisana **21.11.2016r.** oraz aneksowana 4 razy (21.08.2017r., 23.07.2018r., 30.08.2018r., 29.03.2019r.)

Działanie	XII.2016	IX.2018	IX.2019
Alokacja [PLN]-EFRR	315.708.030		
Transzowanie [PLN] - EFRR	78.927.007,5	78.927.007,5	0

Wskaźniki produktu oraz rezultatu

Wskaźnik	XII 2018	IX 2019	2023
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	382	545	1163
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [PLN]	6.107.186	9.952.520,37	45.186.086
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.]	1	1	50

Wdrażanie IF (2/4)

Działanie 1.9

Menadżer Funduszu Funduszy – narastająco*		
	2018	IX 2019
Wynagrodzenie podstawowe [PLN]*	3.278.172,16	3.667.384,2
Wynagrodzenie oparte na wyniki [PLN]**	269.295,37	455.001,3
Pośrednicy Finansowi – narastająco**		
Wynagrodzenie oparte na wyniki [PLN]***	2.701.274,26	3.516.563,24
SUMA	6.248.741,79	7.638.948,74

*3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu

**0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym,

*** zgodnie z ofertą przetargową Pośredników Finansowych

Wdrażanie IF (3/4)

Działanie 1.17

Działanie 1.17	XII 2016	XII 2018	V 2019
Alokacja [PLN] -EFRR	19.488.150,00		
Transzowanie [PLN] - EFRR	4.872.037,50	0	14.616.112,50

Wskaźniki produktu oraz rezultatu

Wskaźnik	2018	IX 2019	2023
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	-	-	26
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw [przedsiębiorstwa]	-	-	26
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [PLN]	-	-	5.161.764

Wdrażanie IF (4/4)

Działanie 1.17

Menadżer Funduszu Funduszy – narastająco*		
	2018	IX 2019
Wynagrodzenie podstawowe [PLN]*	192.077,72	215.302,72
Wynagrodzenie oparte na wynikach [PLN]**	0	0
Pośrednicy Finansowi – narastająco**		
Wynagrodzenie oparte na wynikach [PLN]***	0	296.979,3
SUMA	192.077,72	512.282,02

*3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu

**0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym,

*** zgodnie z ofertą przetargową Pośredników Finansowych

Przetargi

Działanie 1.9			
Rok	Przetarg	Podpisane umowy	Zaangażowanie +uruchomienie prawa opcji [PLN]
2017	2 (1 nieograniczony, 1 z wolnej ręki)	5	73.000.000
2018	0	Pozostałe 4*	93.000.000
IX 2019	1	Nowe 8	107.000.000
SUMA		12	213.000.000**
Działanie 1.17			
2017	-	-	-
2018	1 nieograniczony	Brak ofert Negocjacje z wolnej ręki	-
IX 2019	0	1	13.200.000

*rozwiązanie jednej umowy

** wraz z MFF jako PF – 9.000.000 PLN

Stan wdrażania PF/OO

Pośrednicy Finansowi:

	Zaangażowane [PLN]		Wypłacone [PLN]	
Działanie	XII 2018	IX 2019	XII 2018	IX 2019*
1.9	93.000.000 (25.04%)**	213.000.000 (57.35%)	73.331.551,5 (19.74%)	120.973.654,6 (32.57%)
1.17	0	13.200.000 (57.57%)	0	3.300.000 (14.39%)

Ostateczni Odbiorcy:

	Zaangażowane [PLN]		Wypłacone [PLN]	
Działanie	XII 2018	IX 2019	XII 2018	IX 2019*
1.9	82.442.802,29 (22.20%)**	128.403.827,3 (34.57%)	80.362.802,29 (21.64%)	126.034.581,1 (33.93%)
1.17	0		0	

* stan na 30 września 2019r. – SL2014

** % użycia wkładu EFRR +wkładu krajowego prywatnego



Instrumenty Finansowe

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Wdrażanie IF (1/2)

Działanie 6.4

Umowa o Finansowaniu z MFF podpisana **21.11.2016r.** oraz aneksowana 4 razy (21.08.2017r., 23.07.2018r., 30.08.2018r., 29.03.2019r.)

Działanie 6.4	XII.2016	2018	IX.2019
Alokacja+ Wkład krajowy publiczny [PLN] – EFS+BP	66.488.982,35		
Transzowanie [PLN] – EFS+BP	16.622.245,61	0	0

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźnik	XII 2018	IX 2019	2023
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	9	74	974
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.]	9	74	1110

Wdrażanie IF (2/2)

Działanie 6.4

Menadżer Funduszu Funduszy – narastająco* [PLN]		
	2018	IX 2019
Wynagrodzenie podstawowe [PLN]*	634.982,91	675.968,91
Wynagrodzenie oparte na wynikach [PLN]**	66.363,06	16.811,05
Pośrednicy Finansowi – narastająco** [PLN]		
Wynagrodzenie oparte na wynikach [PLN]***	27.669,64	320.152,75
SUMA	729.015,61	1.012.932,71

*3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu

**0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym,

*** zgodnie z ofertą przetargową Pośredników Finansowych

Przetargi

Działanie 6.4			
Rok	Przetarg	Podpisane umowy	Zaangażowanie [PLN]
2017	1	2*	15.750.000
2018	3 (2 nieograniczone, 1 z wolnej ręki)	Nowe 2	3.800.000
IX 2019	0	Nowe 2	3.600.000
SUMA		4	23.150.000**

*dwie wypowiedziane umowy

** wraz z MFF w roli PF – 15,750,000 PLN


The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with a sequence of colored squares: light blue, dark grey, yellow, light green, orange, green, dark green, and light blue. Overlaid on the blue background is a grid of faint, light blue line-art icons. The icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, two speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a train. The title 'Renegocjacje RPO WZ' is centered in the middle of the page in a white, bold, sans-serif font.



Renegocjacje RPO WZ

Renegocjacje harmonogram

- **16 sierpnia 2019 r.** – decyzja KE w sprawie przyznania środków z rezerwy wykonania (na podstawie sprawozdań rocznych z realizacji programów za 2018 r.)
- **3 miesiące** od decyzji KE na przedłożenie zmian w programie (w sytuacji, gdy niezbędna jest realokacja rezerwy wykonania)
- **2 miesiące** dla KE na wydanie decyzji po przedłożeniu zmian (gdy zmiany nie dotyczą wyłącznie realokacji rezerwy wykonania – **3 miesiące**, czyli standardowa procedura)

TIMELINE





Planowane zmiany w RPO WZ

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Przesunięcia środków

Priorytet inwestycyjny	Było	Będzie	Zmiana
1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy	17 038 500 €	10 538 500 €	- 6 500 000 €
1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego , wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii	53 346 500 €	47 346 500 €	- 6 000 000 €

Przesunięcia środków cd.

Priorytet inwestycyjny	Było	Będzie	Zmiana
3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości	42 665 000 €	42 015 000 €	- 650 000 €
4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	57 135 000 €	53 735 000 €	- 3 400 000 €
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;	50 576 416 €	52 476 416 €	+ 1 900 000 €

Przesunięcia środków cd.

Priorytet inwestycyjny	Było	Będzie	Zmiana
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	119 000 000€	141 450 000 €	+22 450 000 €
4g Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	10 000 000 €	2 200 000 €	- 7 800 000 €



Przesunięcia środków cd.

Priorytet inwestycyjny	Było	Będzie	Zmiana
5b Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami	30 000 000€	25 500 000 €	- 4 500 000 €
6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie	25 000 000 €	23 500 000 €	- 1 500 000 €
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	26 000 000 €	29 000 000 €	+3 000 000 €

Przesunięcia środków cd.

Cel Tematyczny	Było	Będzie	Zmiana
6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę	25 000 000 €	22 000 000 €	- 3 000 000 €
8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.	45 401 645 €	46 401 645 €	+1 000 000 €



Przesunięcia środków cd.

Cel Tematyczny	Było	Będzie	Zmiana
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych	50 000 000 €	49 200 000 €	- 800 000 €
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	40 000 000 €	42 300 000 €	+2 300 000 €
10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	35 000 000 €	38 500 000 €	+3 500 000 €

Planowane zmiany

1. Umożliwienie przyznawania grantów zespołom naukowców na realizację prac badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale do komercjalizacji (**PI 1b**);
2. Wprowadzenie zapisu o możliwości wsparcia projektów wykraczających poza inteligentne specjalizacje w celu poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych regionu (**PI 1b**);
3. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika CO.06 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (**PI 1b**);
4. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika CO.05 Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw (**PI 3a**);
5. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika P.03 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB (**PI 3a**);
6. Usunięcie wskaźnika P.07 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (**PI 4e**);
7. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika P.11 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji (**PI 4g**);

Planowane zmiany cd.

8. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika CO.34 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (**PI 4g**)
9. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika CO.01 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI) (**PI 4g**);
10. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika P.12 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w warunkach kogeneracji (**PI 4g**);
11. Dodanie zapisów umożliwiających zakup usług transportowych w **PI 4e** oraz modyfikowanie zapisów trybu pozakonkursowego w tym priorytecie, w celu przeprowadzenia pilotaży transportu na życzenie;
12. Likwidacja limitu wsparcia na wyposażenie służb ratowniczych (**PI 5b**);
13. Usunięcie wskaźnika CO.17 Dodatkowa zdolność przerobowa zakładów recyklingu (**PI 6a**);
14. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika P.16 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (**PI 6b**)
15. Zmniejszenie wskaźnika P.17 Długość sieci kanalizacji sanitarnej (**PI 6b**)

Planowane zmiany cd.

16. Usunięcie wskaźnika P.23 Liczba wspartych instytucji paramuzealnych **(PI 6d)**
17. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika P.26 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego **(PI 7d)**
18. Wprowadzenie warunku wsparcia tylko takich projektów, w wyniku których nośność drogi osiągnie min. 11,5 t na oś (PI 7b);
19. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika P.63 Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje **(PI 10a)**.



Planowane zmiany w RPO WZ

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

NOWE DZIAŁANIA

ROZSZERZENIE WSPARCIA

PRZESUNIĘCIA FINANSOWE

ZMIANY WSKAŹNIKÓW

NOWE DZIAŁANIA – OŚ VI RYNEK PRACY

**DOTACJE NA ZAKŁADANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(PI 8iii)**

**ZACHODNIOPOMORSKIE
CENTRUM
WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW
(PI 8i) – projekt
pozakonkursowy**

**AGENCJE ZATRUDNIENIA DLA
OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
(PI8i)**

**ERGONOMIA MIEJSCA PRACY
(PI 8vi)**

NOWE DZIAŁANIA – OŚ VII WŁĄCZENIE

**DOBRE WSPARCIE II -
SYSTEM LOKALNYCH
USŁUG SPOŁECZNYCH -
projekt
pozakonkursowy (PI 9iv)**

**REGIONALNE
POGOTOWIE
KRYZYSOWE – projekt
pozakonkursowy (PI
9iv)**

ROZSZERZENIE WSPARCIA

Pi 8v

- ROZSZERZENIE GRUPY DOCELOWEJ O WSZYSTKIE OSOBY PRACUJĄCE (korelacja z PI 10iv)

PI 8iii

- ROZSZERZENIE GRUPY DOCELOWEJ O OSOBY DO 29 R.Ż. W PRZYPADKU DOTACJI (korelacja z pożyczkami)

PI 9v

- POSZERZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ O WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

PI 10i

- WSPARCIE W ZAKRESIE NAUKI MATEMATYKI (przedszkola i klasy I-IV SP) ORAZ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH (klasy V-VIII SP oraz szkoły średnie)

Przesunięcie środków pomiędzy osiami

OŚ PRIORYTETOWA	Było	Będzie	Zmiana
Oś VI Rynek pracy	174 000 000 €	171 500 000 €	- 2 500 000 €
Oś VIII Edukacja	106 191 295 €	108 691 295 €	+2 500 000 €

UWAGA!

- BRAK PRZESUNIĘĆ NA/Z OSI PRIORYTETOWEJ VII WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE

- ROZWAŻANE PRZESUNIĘCIA DODATKOWEJ KWOTY 8 MLN EURO Z PI 8i
(PROJEKTY PUP)

Przesunięcie środków cd. w obrębie osi

OŚ PRIORYTETOWA VI	Było	Będzie	Zmiana
8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian	35 100 000 €	36 600 000 €	+ 1 500 000 €
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	18 000 000 €	17 000 000 €	- 1 000 000 €
8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	78 000 000 €	81 500 000 €	- 5 500 000 €
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę	26 900 000 €	26 900 000 €	-
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się	7 000 000 €	9 500 000 €	+ 2 500 000 €

Przesunięcie środków cd. w obrębie osi

OŚ PRIORYTETOWA VII	Było	Będzie	Zmiana
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	50 680 000 €	36 980 000 €	-13700 000 €
9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	20 000 000 €	17 050 000 €	- 2 950 000 €
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	35 500 000 €	52 150 000 €	+16650000 €

Przesunięcie środków cd. w obrębie osi


OŚ PRIORYTETOWA VII	Było	Będzie	Zmiana
10i Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego	40 900 000 €	43 400 000 €	+ 2 500 000 €
10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	55 291 295 €	55 291 295 €	-
10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji	10 000 000 €	10 000 000 €	-

The background is a solid dark blue. On the left side, there is a vertical bar with segments of light blue, grey, yellow, green, and dark green. A grid of white line-art icons is scattered across the blue background. The icons include: an open book, a building with three peaks, a hand, a three-bladed propeller, a leaf, a television set, speech bubbles, an atom symbol, a presentation screen with a line graph, a briefcase, and a train.

Perspektywa finansowa 2021-2027

*porównanie alokacji z poprzednimi
perspektywami (dane MliR)*


Porównanie WRF w kolejnych perspektywach finansowych,
w ujęciu kwotowym i w relacji do DNB




Perspektywa finansowa 2021-2027

koperty narodowe


Skala zmian
(mld EUR)



Skala zmian
(%)





- redukcja koperty PL o **ok. 23%**
(83,9 → **64,4 mld EUR**)
- PL wciąż nominalnie największym beneficjentem Polityki Spójności, ale jej udział zmniejszył się (22,8% → **19,4%**)





Perspektywa finansowa 2021-2027 *kategorie regionów i poziom współfinansowania*

Zmiana PKB per capita
2007-2009 vs 2014-2016



Poziom wsparcia

Zastosowanie

70%

Regiony słabo rozwinięte,
Regiony najbardziej oddalone
Fundusz Spójności, Interreg

55%

Regiony w okresie przejściowym
(*Dolnośląskie*)






40%

Regiony lepiej rozwinięte
(*Mazowieckie*)

Perspektywa finansowa 2021-2027
fundusze Polityki Spójności




**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**

Budżet w wysokości 273 mld EUR

-  inwestycje w badania naukowe i innowacje
-  wsparcie dla małych przedsiębiorstw
-  pomoc w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną
-  wsparcie dla sieci cyfrowych, energetycznych i transportowych
-  finansowanie w dziedzinie zdrowia publicznego, edukacji, infrastruktury społecznej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY+

Budżet w wysokości 101 mld EUR

-  inwestowanie w ludzi
-  zapewnienie bardziej sprawiedliwych szans dla wszystkich
-  finansowanie w dziedzinie umiejętności, zatrudnienia młodzieży i włączenia społecznego

EFS+:

- **autonomizacja** i podniesienie rangi
- silne powiązanie z **semestrem europejskim** oraz **Europejskim Filarem Praw Socjalnych**

Fundusz Spójności:

- **redukcja** budżetu o **45%**
- maksymalny udział w alokacji krajowej: **33%**

	WRF 2014-2020		WRF 2021-2027	
	mld euro	%	mld euro	%
EFRR	196,6	53%	200,6	60%
EFS (+)	96,2	26%	89,7	27%
FS	75,8	21%	41,4	12%
OGÓŁEM	368,6	100%	331,7	100%

5 Celów Polityki (zamiast 11 Celów Tematycznych):

1. Inteligentna Europa

(innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza)

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, „zielona”, niskoemisyjna

(transformacja energetyki, gospodarka o obiegu zamkniętym, adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem)

3. Lepiej połączona Europa

(mobilność i połączenia teleinformatyczne)

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym

(Europejski Filar Praw Socjalnych)

5. Europa bliżej obywateli

(zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych)

2 cele horyzontalne:


- budowanie zdolności administracyjnych
- współpraca między regionami i ponad granicami

koncentracja tematyczna (EFRR)


Dla krajów o:	Minimalne nakłady na Cel 1 (Inteligentna Europa)	Minimalne nakłady na Cel 2 (Niskoemisyjna Europa)
DNB poniżej 75%	35%	30%
DNB 75-100%	45%	30%
DNB powyżej 100%	60%	Cel 1+2 → 85%

- **25% EFS** na walkę z **wykluczeniem społecznym**
- **6% środków** na realizację **polityki miejskiej**
- **30% środków** na cele związane ze **zmianami klimatu** (w skali kraju członkowskiego)

Procedura negocjacyjna



Perspektywa finansowa 2021-2027
harmonogram negocjacji



- Obecny cel KE: osiągnięcie porozumienia w ramach trilogów w blokach kluczowych dla procesu przygotowania nowych programach do grudnia 2019 r.
 - **blok 1: programowanie**
 - **blok 2: warunkowość i ramy**
 - **blok 5: zarządzanie i kontrola**

- obowiązek **spełnienia warunkowości i stosowanie warunków przez cały okres programowania** (informowanie KE o zmianach mających wpływ na spełnianie warunkowości)
- **wstrzymanie przez KE refundacji dla operacji w danym celu szczegółowym do czasu potwierdzenia spełnienia odpowiadającego im warunku podstawowego** (pierwotnie te wydatki nie mogły być deklarowane we wnioskach o płatność)
- zgoda KE – w toku negocjacji – na koordynację warunkowości podstawowej na poziomie Umowy Partnerstwa (informacje na temat stanu spełnienia warunków będą powtórzone również w programach operacyjnych)
- utworzone zostały **grupy robocze skupiająca resorty/instytucje odpowiedzialne za spełnienie poszczególnych warunków oraz instytucje zaangażowane w realizację warunków oraz IZ KPO** – zadania: weryfikacja stanu wypełniania warunków + harmonogram prac nad osiągnięciem warunków

- Obecnie Polska spełniła **2 z 19** warunków podstawowych: tj.:
- **2 warunki horyzontalne** (na podstawie informacji UOKIK, UZP):
 - *Skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych*
 - *Narzędzia i zdolności umożliwiające skuteczne stosowanie zasad pomocy państwa*
- w przypadku pozostałych 17 warunków sytuacja jest zróżnicowana: od spełnienia większości kryteriów w ramach warunku do spełnienia jedynie części kryteriów dla warunku
- wg informacji z MliR: 6 warunków jest w realizacji, a 11 ma status zagrożonych
- 3 warunki tematyczne na poziomie regionalnym:
 - strategia inteligentnych specjalizacji
 - plan transportowy
 - ramy dla strategicznych działań w obszarze zdrowia (mapy potrzeb)

propozycje KE dla Polski (marzec 2019 r.)

Kierunki strategiczne

1. Zwiększenie **potencjału B&R** i wykorzystywania zaawansowanych technologii, zwiększenie **konkurencyjności i umiędzynarodowienia MŚP**, wzrost umiejętności MŚP i instytucji badawczych w zakresie **inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej**.
2. Zwiększenie **udziału niskoemisyjnej i ekologicznej produkcji energii i zmniejszenie zużycia energii**, zrównoważona gospodarka wodna, **przystosowanie do zmiany klimatu**, zapobieganie klęskom żywiołowym, **przejęcie na gospodarkę o obiegu zamkniętym**.
3. Zrównoważona **mobilność intermodalna**, obejmująca TEN-T i połączenia transgraniczne; **zrównoważona multimodalna mobilność miejska, poprawa łączności cyfrowej**.
4. Wdrożenie **Europejskiego filaru praw socjalnych**.
5. Wspieranie **zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich** w ramach **inicjatyw lokalnych**, wzmocnienie **zdolności administracyjnych władz lokalnych**.

Alokacja

- Razem: **72,3 mld €**
- EFRR: **45,3 mld €**
- EFS: **14,3 mld €**
- FS: **12,1 mld €**
- Interreg: **0,6 mld €**

propozycje KE dla Polski (marzec 2019 r.)

Kluczowe warunki sukcesu (1/2)

1. programowanie **oparte o skuteczną realizację RPO** i najlepsze praktyki z okresu programowania 2014–2020, np. Catching-up Regions
2. wzmocnienie **zdolności beneficjentów**, zwłaszcza w sektorze kolejowym i na obszarach dotkniętych wyzwaniami społeczno-gospodarczymi;
3. odpowiednie uczestnictwo i **zwiększenie zdolności partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego** i innych zainteresowanych stron w realizacji celów polityk publicznych;
4. **uproszczenie procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych** dla beneficjentów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
5. konsolidacja lub lepsza strategiczna **koordynacja programów mających związek z tym samym sektorem lub obszarem geograficznym**

Alokacja

- Razem: **72,3 mld €**
- EFRR: **45,3 mld €**
- EFS: **14,3 mld €**
- FS: **12,1 mld €**
- Interreg: **0,6 mld €**

propozycje KE dla Polski (marzec 2019 r.)

Kluczowe warunki sukcesu (2/2)

1. lepiej **ukierunkowane i mniej zbiurokratyzowane inwestycje w dziedzinie zdrowia**
2. określenie **obszarów inteligentnej specjalizacji w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby** oraz potencjał poprawy wyników w zakresie innowacji i wspierania wzrostu wydajności
3. szersze **wykorzystanie instrumentów finansowych** lub wkładów do „modułu państwa członkowskiego” w ramach InvestEU na działania generujące dochód i przynoszące oszczędności
4. ulepszone zagospodarowanie przestrzenne i **zarządzanie projektami, zwłaszcza w obszarach funkcjonalnych**
5. poprawa funkcjonowania **zamówień publicznych**

Alokacja

- Razem: **72,3 mld €**
- EFRR: **45,3 mld €**
- EFS: **14,3 mld €**
- FS: **12,1 mld €**
- Interreg: **0,6 mld €**

harmonogram prac – poziom krajowy i regionalny

- **3 kwietnia 2019 r.** – początek nieformalnego dialogu z KE w związku z programowaniem kolejnej perspektywy (w dalszej kolejności oddzielne spotkania dedykowane poszczególnym CP: *maj – lipiec 2019 r.*)
- **lipiec/sierpień 2019 r.*** – zatwierdzenie Założeń Umowy Partnerstwa przez RM
- **sierpień/wrzesień 2019 r.** – przygotowanie wstępnych założeń projektów PO
- **do końca września 2019 r.** – opiniowanie wstępnych założeń projektów PO przez MliR

**niezrealizowane w terminie*

- **do końca maja 2020 r.** – przygotowanie ostatecznych wersji PO
- **do końca maja 2020 r.** – przygotowanie projektu UP
- **do końca czerwca 2020 r.** – akceptacja projektu UP przez RM

harmonogram prac – poziom krajowy i regionalny (cd)

- **do końca czerwca 2020 r.** – przedłożenie KPO do akceptacji RM oraz przekazanie informacji do wiadomości RM o przyjęciu RPO
- **do końca 2020 r.** – przygotowanie ram prawnych
- **do końca 2020 r.** – negocjacje UP i PO z KE
- **do końca 2020 r.** – zakończenie negocjacji z KE
- **od początku 2021 r.** – rozpoczęcie wdrażania Programów Operacyjnych



Prezentacja kryteriów wyboru projektów planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Cel:

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Typ beneficjenta:

Powiatowe Urzędy Pracy.





6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczącym chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Cel:

Wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej

Typy projektów:

3. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.

- a) realizacja usług zdrowotnych,
- b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych,
- c) działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ,
- d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,





6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczącym chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Typy projektów c.d.:

- e) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
- f) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
- organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,
- podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie leczenia lub promocji zdrowia.





7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie

Cel:

Wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Typ projektu:

1. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie.

Typ beneficjenta:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej





7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

Cel:

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Typ projektu:

1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, w tym dotyczące:

a) zaburzeń komunikowania się





7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
- podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.



Zakres realizacji wsparcia w konkursie w Działaniu 7.7 – rok 2019

Podstawa realizacji konkursu:

Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”

Wartość alokacji:

8 047 059 zł (w tym: 7 600 000 zł - wkład UE, 447 059 zł – wkład krajowy)

Cel RPZ:

Cel główny: Zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego oraz dostępności do opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu i zaburzeniami mowy w latach 2019-2021.

Cele szczegółowe:

- Zahamowanie dalszego rozwoju zaburzeń słuchu i mowy oraz powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem u uczniów w województwie zachodniopomorskim poprzez włączenie do programu co najmniej 50% szkół podstawowych.
- Minimalizowanie konsekwencji wad słuchu oraz wad wymowy poprzez działania profilaktyczne wdrożone przez 25% nauczycieli klas I ze szkół podstawowych włączonych do programu.

Zakres realizacji wsparcia w konkursie w Działaniu 7.7 – rok 2019

Podstawa realizacji konkursu:

Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”

Cele szczegółowe c.d.:

- Podniesienie poziomu wiedzy u co najmniej 50% rodziców/opiekunów dzieci oraz co najmniej 50% nauczycieli/pracowników oświatowych klas I dotyczącej czynników powodujących nabyte wady słuchu i mowy.
- Podniesienie u co najmniej jednego pracownika POZ w każdej jednostce administracyjnej, włączonej do programu, wiedzy i umiejętności z zakresu i uszkodzeń i higieny słuchu oraz wad wymowy w okresie trwania programu.
- Niwelowanie ograniczeń w rozwoju edukacyjnym i społecznym dzieci poprzez zwiększenie o co najmniej 50% liczby dzieci z wczesnie zdiagnozowanymi wadami słuchu i mowy w klasie I szkoły podstawowej.
- Zwiększenie o co najmniej 25% liczby dzieci ze skorygowanymi zaburzeniami słuchu i mowy podczas trwania programu.

Zakres realizacji wsparcia w konkursie w Działaniu 7.7 – rok 2019

Podstawa realizacji konkursu:

Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”

Grupa docelowa:

- Dzieci pierwszych klas szkół podstawowych (ponad 33 tys. dzieci)
- Rodzice/opiekunowie ww. dzieci (ponad 33 tys. osób)
- Nauczyciele (504 osoby)
- Lekarze POZ (823 osoby)
- Pielęgniarki szkolne (152 osoby)
- Logopedzi i audiolodzy (50-60 osób)

Zakres wsparcia:

- ✓ kampania informacyjno – promująca
- ✓ działania informacyjno – edukacyjne (uczniowie, rodzice, nauczyciele)
- ✓ szkolenia dla pielęgniarek, lekarzy POZ, nauczycieli i logopedów
- ✓ badania przesiewowe
- ✓ rehabilitacja wykrytych nieprawidłowości w oparciu o badania przesiewowe

Zakres realizacji wsparcia w konkursie w Działaniu 7.7 – rok 2019

Podstawa realizacji konkursu:

Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”

Wartość alokacji:

7 182 000 zł (w tym: 6 783 000 zł - wkład UE, 399 000,00 zł – wkład krajowy)

Cel RPZ:

Cel główny: Poprawa stanu zdrowia związanego z funkcjonowaniem narządu wzroku u dzieci, poprzez edukację zdrowotną, wczesne wykrywanie oraz leczenie wad wzroku wśród uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2019-2021.

Cele szczegółowe:

- Podniesienie, u co najmniej jednego nauczyciela w każdej szkole podstawowej, włączonej do Programu, poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki wad wzroku u dzieci w okresie trwania Programu;
- Podniesienie, u co najmniej 50% rodziców/opiekunów uczniów poziomu wiedzy na temat występowania i profilaktyki wad wzroku u dzieci;
- Zwiększenie, o co najmniej 50% liczby dzieci z wcześniej zdiagnozowanymi wadami wzroku;
- Zwiększenie, o co najmniej 50% liczby dzieci ze skorygowanymi wadami wzroku.

Zakres realizacji wsparcia w konkursie w Działaniu 7.7 – rok 2019

Podstawa realizacji konkursu:

Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021”

Grupa docelowa:

- dzieci pierwszych klas szkół podstawowych (ok. 33 tys. dzieci w działaniach edukacyjnych, ok. 32 tys. w badaniach przesiewowych, ok. 6 tys. w działaniach interwencyjnych)
- rodzice/opiekunowie ww. dzieci (ok. 33 tys. osób)
- dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (ok. 500 osób)
- Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego/pedagodzy szkolni (500-1500 osób)
- Pielęgniarki POZ (ok. 300 osób – włącznie z pielęgniarkami i higienistkami szkolnymi)
- Pielęgniarki i higienistki szkolne
- Lekarze okuliści, otroptyści

Zakres wsparcia:

- ✓ działania edukacyjne skierowane do dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pielęgniarek, higienistek, nauczycieli
- ✓ badania przesiewowe
- ✓ zindywidualizowane działania interwencyjne skierowane do dzieci, u których w ramach badań przesiewowych stwierdzono nieprawidłowości



8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Cel:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Typy projektów:

1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.





8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Typy projektów c.d.:

3. Przygotowanie i wdrożenie programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie edukacji szkolnej– m.in. poprzez finansowanie wdrażania takich programów dla uczniów (w tym zakup niezbędnego wyposażenia), przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć itp.
4. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych.
5. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczaniem zawodem.





8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Typy projektów c.d.:

8. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez

Typ beneficjenta:

- wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.





8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Cel:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie

Typy projektów:

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.





8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów c.d.:

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczaniem zawodem.
5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).
6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.





8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typ beneficjenta:

- wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.





8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Cel:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Typy projektów:

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.





8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Typy projektów c.d.:

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczaniem zawodem.
5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).
6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.





8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ beneficjenta:

- wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.





Prezentacja kryteriów wyboru projektów planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji dla projektów dotyczących wyłącznie działalności w sektorze przemysłu stocznego

Cel:

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

Typ projektu:

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Typ beneficjenta:

- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Alokacja:

7 000 000 EUR






2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Cel:

Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Typ projektu:

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub ciepłą z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych






2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Typ beneficjenta:

- przedsiębiorcy , jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst , jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Alokacja:

4 000 000 EUR





2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Cel:

Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Typ projektów:


Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Typ beneficjenta:

- przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i nn poniżej 110 kV)

Alokacja:

400 000 EUR





5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

Cel:

Zwiększona dostępność drogowa do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych

Typ projektu:

Budowa i/lub przebudowa dróg wojewódzkich

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego





5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Cel:

Zwiększona dostępność drogowa do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych.

Typ projektu:

Budowa i/lub przebudowa dróg powiatowych

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, ich związki i stowarzyszenia





Kryterium oceny strategicznej

- Ze względu na przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz wdrożenie Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju, konieczna jest aktualizacja treści kryterium oceny strategicznej dla RPO WZ 2014-2020.



Aktualizacja Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020



Ewaluacja 2014-2020

- ✓ wzrost roli ewaluacji w procesie zarządzania programem
- ✓ nacisk na użyteczność ewaluacji w procesie decyzyjnym
- ✓ nacisk na dostarczanie wiarygodnych informacji na temat rzeczywistych efektów podejmowanych działań
- ✓ zwiększenie poziomu integracji ewaluacji z programowaniem i wdrażaniem – ścisła integracja działań analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym i utworzenie ram instytucjonalno-organizacyjnych sprzyjających lepszemu wykorzystaniu wyników badań
- ✓ plan ewaluacji – instrument koordynacji
- ✓ system wykorzystania wyników – instrument integracji

Ewaluacja to:
*„systematyczne badanie,
prowadzone z użyciem
różnicowanych metod, złożone ze
zbierania danych, analizy, oceny
oraz informowania o wynikach.
Jego celem jest oszacowanie
(w odniesieniu do jasno
sformułowanych kryteriów) jakości i
wartości procesu oraz efektów
wdrażania interwencji publicznych”*
Karol Olejniczak



Ewaluacja 2014-2020 – rola Komitetu

- ✓ rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu Ewaluacji RPO WZ oraz jego aktualizacji
- ✓ rozpatrywanie postępów w realizacji planu ewaluacji
- ✓ rozpatrywanie wykorzystania wyników ewaluacji
- ✓ rekomendowanie obszarów i tematów, które powinny być poddane ewaluacji
- ✓ zapoznawanie się z wynikami zrealizowanych badań
- ✓ monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych ewaluacji
- ✓ przyjęcie sprawozdania zawierającego podsumowanie wyników ewaluacji prowadzonych w latach 2014-2020

Podstawa prawna:

- ✓ Rozporządzenie Ogólne nr 1303/2013
 - **art. 56**
 - **art. 114**
- ✓ Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 października 2018 roku Ministra Inwestycji i Rozwoju




Ewaluacja RPO WZ 2014-2020-po co?

- ✓ określić efekty realizacji oraz wpływ RPO WZ 2014-2020 na osiąganie celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz w strategiach krajowych i unijnych
- ✓ poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz usprawnić sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w jego realizacji
- ✓ lepiej odpowiadać na potrzeby aktualnych i przyszłych odbiorców Programu
- ✓ dostarczać pogłębionych informacji osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i wdrażanie RPO WZ 2014-2020 (decydentom), instytucjom odpowiedzialnym za programowanie i wdrażanie wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów (IZ/IP i beneficjentom) oraz opinii publicznej

Podstawa prawna:

- ✓ Rozporządzenie Ogólne nr 1303/2013
 - **art. 56**
 - **art. 114**
- ✓ Wytoczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 października 2018 roku Ministra Inwestycji i Rozwoju



Zakres badania:

✓ oś priorytetowa 6 Rynek pracy

Cel badania:

oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

Zrealizowane badanie było badaniem hybrydowym.

Polegało ono na połączeniu potencjałów: wewnętrznego, tj. WZS i WUP oraz zewnętrznego, tj. firmy ankietarskiej i eksperta zewnętrznego.

Do realizacji badania został powołany zespół zadaniowy, w skład którego weszli pracownicy WZS i WUP.

Wyniki badania zostały wykorzystane w sprawozdaniu rocznym za rok 2018.

Zrealizowane badania z Planu
Ewaluacji RPO WZ 2014-2020

Społeczeństwo

Tytuł badania:

**Ewaluacja dotycząca pomiaru
poziomu osiągnięcia wskaźnika
rezultatu długoterminowego
„Liczba osób znajdujących się
w lepszej sytuacji na rynku pracy
sześć miesięcy po opuszczeniu
programu”**

Wykonawca badania ankietowego:

Biostat Piszczek Sp.

Biostat Sp. z o.o.

Koszt badania:

37 700 zł

Termin realizacji badania
ankietowego: 15.03.2019



Zakres badania:

- ✓ Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
- ✓ Oś priorytetowa 6 Rynek pracy
- ✓ Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne
- ✓ Oś priorytetowa 8 Edukacja
- ✓ Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna

Zagadnienia badawcze:

- ✓ Ekosystem innowacji
- ✓ Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji
- ✓ Internacjonalizacja
- ✓ Wpływ interwencji
- ✓ Efekty
- ✓ Regionalna Strategia Innowacji
- ✓ Benchmarking systemu innowacji

Realizowane badania z Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020

Gospodarka


Tytuł badania:

**Rola RPO WZ 2014-2020 we
wzmacnianiu inteligentnych
regionalnych specjalizacji**

Wykonawca badania:
Bluehill Sp. z o.o.

Koszt badania:
438 499,92 tys. zł.

Czas realizacji badania:
10. 2019 – 05.2020r.



Zakres badania:

- ✓ oś priorytetowa 8 Edukacja (PI 10iv)
- ✓ oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna (PI 10a)

Cel badania:

ocena wpływu interwencji na poprawę dostępności, jako dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy i efektów kształcenia zawodowego oraz jego jakości

Zagadnienia badawcze:

- ✓ zgodność wsparcia z celami Programu
- ✓ trafność oferowanego wsparcia
- ✓ dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców
- ✓ efekty dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego
- ✓ trwałość inwestycji w poprawę jakości edukacji zawodowej
- ✓ komplementarność wsparcia

30.09.2019 zakończyła się I edycja badania.

Realizowane badania z Planu
Ewaluacji RPO WZ 2014-2020

Społeczeństwo

Tytuł badania:

**Ewaluacja działań
podejmowanych w ramach RPO
WZ 2014-2020 na rzecz edukacji
zawodowej z zapotrzebowaniem
regionalnego rynku pracy**

Wykonawca badania:

Pracownia Badań i Doradztwa
„Re-Source” Korczyński Sarapata
Sp.J.

Koszt badania:

243 540 zł

Czas realizacji badania:

25.10.2018 – 15.11.2020



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020:

- ✓ efekt przeglądu Planu w zakresie rzeczywistych potrzeb
- ✓ konsultowana z komórkami merytorycznymi Wydziału Zarządzania Strategicznego
- ✓ zawiera wszystkie aktualnie możliwe do zidentyfikowania badania ewaluacyjne
- ✓ przyporządkowuje badania do 4 obszarów tematycznych:
 - gospodarka
 - infrastruktura
 - społeczeństwo
 - badania przekrojowe
- ✓ jest ramą dla realizacji badań ewaluacyjnych, które będą doprecyzowywane na etapie ich realizacji

Podstawa prawna:

✓ Rozporządzenie Ogólne
nr 1303/2013

➤ **art. 56**

➤ **art. 114**

✓ Wytyczne w zakresie ewaluacji
polityki spójności na lata 2014-
2020 z dnia 10 października 2018
roku Ministra Inwestycji i Rozwoju



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 – najważniejsze zmiany:

- ✓ w punkcie *Wprowadzenie*:
 - ❖ dodano zapis o włączeniu ewaluacji w obszar związany z polityką rozwoju i zarządzaniem rozwojem regionu. Ewaluacja ma być narzędziem wspierającym Zachodniopomorski Model Programowania Rozwoju
 - ❖ wprowadzono możliwość uwzględniania modułów badawczych dotyczących diagnozy określonych obszarów
- ✓ w punkcie *Zasoby niezbędne dla realizacji planu ewaluacji*
 - ❖ skorygowano zapis dotyczący liczby etatów
- ✓ dokonano korekty pozycji budżetu:
 - ❖ zmniejszono środki na zaplanowane badania o 350 000 zł,
 - ❖ zwiększono środki na badania ad hoc o 350 000 zł

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 – najważniejsze zmiany:

- ✓ w punkcie *Planowane do realizacji badania ewaluacyjne*:
 - ❖ dodano badanie ewaluacyjne w obszarze *Badania przekrojowe*:
 - *Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020*

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 – najważniejsze zmiany:

- ❖ zrezygnowano z realizacji 3 badań ewaluacyjnych:
 - ✓ *Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych w ramach RPO WZ 2014-2020*
 - ✓ *Wpływ realizacji RPO WZ 2014-2020 na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie oraz analiza wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji RPO, PO KL i PROW Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie*
 - ✓ *Ewaluacja ex-ante RPO WZ 2021+*

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 – najważniejsze zmiany:

- ❖ poszerzono zakres badania:
 - Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie o:
 - ✓ diagnozę społeczną regionu Pomorza Zachodniego
 - ✓ wybrane zagadnienia dotyczące poziomu ubóstwa w regionie i ekonomii społecznej
- ❖ zmieniono tytuł badania:
 - *Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 na rzecz edukacji ogólnej na Zbadanie przyczyn słabych wyników egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim oraz ocena działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 w obszarze edukacji ogólnej oraz zwiększono jego zakres o:*
 - ✓ diagnozę czynników wpływających na jakość edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 – najważniejsze zmiany:

- ❖ zmniejszono zakres badania:
 - *Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o:*
 - ✓ moduł dotyczący polityk horyzontalnych, który został objęty osobnym badaniem.

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Plan Ewaluacji RPO WZ 2014-2020 po zmianach:

- ✓ 17 badań ewaluacyjnych, w tym:
 - 1 w obszarze gospodarki
 - 4 w obszarze infrastruktury
 - 6 w obszarze społeczeństwa
 - 6 w obszarze badań przekrojowych
- ✓ badania ad hoc, które będą realizowane w zależności od potrzeb
- ✓ Budżet wynosi 6 825 000 zł, w tym:
 - 4 475 000 – badania ewaluacyjne
 - 2 230 000 – badania ad hoc
 - 120 000 – publikacje i inne (spotkania, szkolenia dla pracowników IZ RPO i IP)

Struktura planu ewaluacji:

- ✓ Przedmiot ewaluacji
- ✓ Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zaangażowane podmioty
 - zapewnienie odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych badań
 - sposoby rozpowszechniania i wykorzystania wyników
 - budowa potencjału ewaluacyjnego
 - zasoby niezbędne do realizacji planu
- ✓ Planowane do realizacji badania (karty badań)



Zakres badania:

wszystkie osie priorytetowe

Cel badania:

Ocena realizacji w ramach programu regionalnego zasad:

- ✓ równości szans kobiet i mężczyzn
- ✓ równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- ✓ zrównoważonego rozwoju

Zagadnienia badawcze:

- ✓ zapewnienie realizacji zasad horyzontalnych poprzez system realizacji i wyboru projektów
- ✓ wyzwania związane z wdrażaniem zasad napotkane przez beneficjentów
- ✓ realizacja i ocena rozwiązań służących realizacji zasad horyzontalnych
- ✓ świadomość zasad horyzontalnych wśród beneficjentów
- ✓ stopień i sposób przyczyniania się zasad do osiągnięcia efektów np. społecznych, środowiskowych
- ✓ dobre praktyki

Badania przekrojowe

Tytuł badania:

**Ewaluacja ex post realizacji
polityk horyzontalnych w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-
2020**

Szacowany koszt badania:
125 000 zł

Czas realizacji badania:
II – IV kwartał 2020

Dziękuję za uwagę

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego**

ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel. (+48 91) 44 11 171, fax. (+48 91) 48 81 015

www.rpo.wzp.pl, www.rpo2007-2013.wzp.pl,
fb/rpowz, youtube/rpowz