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1.  IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA (Identification of the 

annual/final implementation report) 

CCI 2014PL16M2OP016 

Nazwa programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Wersja 2015.0 

Rok sprawozdawczy 2014-2015 

Data zatwierdzenia sprawozdania 
przez Komitet Monitorujący 

2016-05-19 

2.  PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Overview of the implementation of the operational 

programme Article 50(2) and 111(3)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

2.1 System realizacji PO 

a) Dnia 12.02.2015 r. KE zatwierdziła RPO WZ 2014-2020.  Do końca 2015 r. IZ nie zgłosiła i nie planuje 
zmian w RPO WZ. 

b) Dnia 29.07.2015 r. IZ zatwierdziła pierwszy SOOP RPO WZ 2014-2020. Do końca 2015 r. aktualizowano 
SOOP 4 razy (SOOP wersja 2.0 z 28.09.2015 r.; SOOP wersja 3.0 z 25.11.2015 r.; SOOP wersja 4.0 16.12.2015 
r.) Zmiany dotyczyły: doprecyzowania/dodania zapisów w ramach poszczególnych działań, zmian w liście 
wskaźników, aktualizacji załączników (2, 3 oraz 5), zwiększenia kwoty maksymalnej dofinansowania 
(działanie 1.5).  W I kwartale 2016 r. planowane jest przyjęcie SOOP wersja 5.0.  

c) Dnia 11.05.2015 r. IZ zatwierdziła pierwszą wersję Opisu Funkcji i Procedur IZ/IC. Do końca 2015 r. 
kontynuowane będą prace nad projektem OFiP  wersja 2.0. 

d) W 2015 r. IZ zatwierdziła pierwsze wersje Instrukcji Wykonawczych dla IZ oraz jednostek 
zaangażowanych w realizację RPO WZ. (11.05.2015 r. – dla IZ RPO WZ, IP WFOŚiGW oraz IP WUP, 
10.07.2015 r. –  dla IP ZIT KKBOF i SOM). 

e) Dnia 7.10.2015 r. IZ zatwierdziła pakiet wytycznych programowych dotyczących wdrażania RPO WZ 
2014-2020. Wytyczne dotyczą - certyfikacji, IF, kontroli IF, kontroli realizacji, nieprawidłowości i nadużyć 
finansowych, procedur odwoławczych, przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach 
programu, monitoringu i sprawozdawczości, minimalnych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem 
oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu programu. 

f) W 2015 r. IZ podpisała 4 porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WZ  

(06 .05.2015 r. z IP WUP oraz IP WFOŚiGW, 20.05.2015 r. z IP SSOM, 23.06.2015 r. z IP KKBOF).  
g) Do końca 2015 r. przyjęto kryteria wyboru projektów dla 32 działań: 1.1, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.1, 5.6, 6.5, 6.7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 9.5, 9.7, 9.9, 10.1. 
Przy konstruowaniu kryteriów brano po uwagę konieczność zapewnienie wpływu interwencji RPO WZ na 
zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym w zakresie zatrudnienia oraz redukcji ubóstwa.  
Na obszarze WZP wyznaczono SSW, która obejmuje gminy o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozwoliło to na sformułowanie kryteriów, które premiują projekty 
dotyczące najbardziej defaworyzowanych obszarów WZP.  
Ponadto w ramach wsparcia zaplanowanego dla EFS przygotowywane są Roczne Plany Realizacji Działań, 
zawierające  analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, na którą odpowiedzią będą kryteria 
wyboru projektów. 

h) Przygotowanie/zmiany programów pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady n+3. 
Województwo Zachodniopomorskie postulowało przyjęcie przez Ministra Rozwoju programu 
pomocowego umożliwiającego udzielenie zachodniopomorskim przedsiębiorcom działającym  
w sektorze budownictwa okrętowego regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO WZ 14-20. 
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2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego 
Do końca 2015 r.: 

Ogłoszono 23 nabory na kwotę 125 048 943,88 EUR1: 

• 22 nabory w trybie konkursowym na kwotę 115 618 731,62 EUR 

• 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 9 430 212,26 EUR 

Uruchomiono 13 naborów na kwotę 83 589 476,62¹ EUR: 

• 12 naborów w trybie konkursowym na kwotę 74 159 264,36 EUR 

• 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 9 430 212,26 EUR 
Postęp finansowy 

• 30 złożonych wniosków o dofinansowanie w tym 10 RPRD w zakresie PT na kwotę 14 564 995,96 EUR 

• 10 podpisanych umów/podjętych decyzji o dofinansowaniu na kwotę 5 989 209,17 EUR 

• brak złożonych wniosków o płatność 

• brak deklaracji zatwierdzonych przez IC 
Rozkład projektów: 

• wg sektorów gospodarki 
- 18 Administracja publiczna, 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR 

• wg rodzajów beneficjentów 

 - JST – 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR 

• wg przestrzeni:  
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 

2.3 Instrumenty finansowe (IF) 
Decyzja o dokonaniu wkładu z RPO WZ do IF opiera się na przeprowadzonej ocenie ex-ante pn. „Ewaluacja 

ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”.  

W ramach RPO WZ przewidziano realizację IF w dwóch osiach priorytetowych: 
a) OP 1 (Działanie 1.9 - kwota EFRR: 72 900 000 EUR, Działanie 1.17 - kwota EFRR: 4 500 000 EUR) 
b) OP 6 (Działanie 6.4 - kwota EFRR: 13 595 400 EUR) 

Mechanizm wdrażania IF opiera się na utworzeniu specjalnego Funduszu Funduszy, do którego "z góry" będą 
przekazywane w transzach środki z RPO WZ, które następnie w postaci IF będą trafiać poprzez Pośredników 
Finansowych do Odbiorców Ostatecznych działających w regionie. 

Funduszem Funduszy będzie zarządzał Menadżer wybrany przez IZ.  
Cele realizacji działań: 

• 1.9 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, 

• 1.17 stworzenie lepszych warunków inicjowania i rozwoju MŚP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza 
usług wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, 

• 6.4 wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez dotacje, pożyczki 
i wsparcie szkoleniowe. 

Narzędzia do realizacji celów działań: 

• 1.9: poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na 
wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych, 

• 1.17: wejścia kapitałowe na etapie wczesnego (zalążkowego) rozwoju przedsiębiorstwa tworzonego  
w oparciu o wdrożenie wyników B+R, 

• 6.4: pożyczki. 

IZ wystąpiła do MR z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie grupy docelowej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 8 iii o osoby poniżej 29 roku życia, aby bardziej uatrakcyjnić wsparcie w ramach IF. 

                                                           
1Ze względu na opóźnienia we wpisywaniu danych do SL2014, w sprawozdaniu (punkt 2 oraz 3.1)  wykazano  wszystkie nabory, również 
te nie uwzględnione w SL. IZ RPO  WZ w I kwartale 2016 r. uzupełniła wszystkie nabory  w SL. W ramach trybu konkursowego projekty 
objęte są mechanizmem projektu zintegrowanego. Konkursy w tym zakresie są 2 etapowe, pierwszy etap konkursu nie jest rejestrowany 
w SL2014. 
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3.  WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) (Implementation of the priority axis Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

3.1  Przegląd wdrażania (Overview of the implementation) 

ID OP 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej  
w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I Gospodarka, 
innowacje, 
nowoczesne 
technologie 

Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 

- 4 nabory w trybie konkursowym na kwotę 33 757 382,08 EUR 

- brak  naborów w trybie pozakonkursowym 
Nabory uruchomione 
- 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 26 460 212,27 EUR 

- brak  naborów w trybie pozakonkursowym 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1.  Wytyczne KE w zakresie formy wyboru managera funduszu funduszy  
i pośredników finansowych wskazują na przetarg jako formę wyboru 
stanowiącą alternatywę dla bezpośredniego wyboru EBI/EFI bądź 
zamówień in-house na szczeblu wyboru MFF. Zapisy te nie przystają do 
realizowania projektów w perspektywie finansowej 14-20. Środki 
zaradcze: IZ przygotowuje się do wariantu bezpieczniejszego tj. przetargu 
na managera funduszu funduszy i interwencja w MR i KE w zakresie 
umożliwienia organizowania konkursów na pośredników finansowych  

2.  Część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie 

pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu 
sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie  
w ramach obu istniejących w WZP ZIT. Środki zaradcze: robocza 
współpraca IZ  z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 

II Gospodarka 
niskoemisyjna 

Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 
- 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 7 998 708,73EUR 

- brak naborów w trybie pozakonkursowym 
Nabory uruchomione 
- 1 naborów w trybie konkursowym na kwotę 7 060 029,48 EUR 

- brak  naborów w trybie pozakonkursowym 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1. Brak ostatecznych i rozstrzygnięć w zakresie interwencji PI 7b i 4e  
w obszarze dróg lokalnych. Prezentowana przez MR interpretacja zapisów 
Umowy Partnerstwa w zakresie interwencji PI 4e i 7b powoduje trudności 
w zaplanowaniu przedsięwzięć na drogach innych niż wojewódzkie. 
Środki zaradcze:  Podjęto dialog z MR w przedmiotowej sprawie.  MR jest 
na finiszu uzgodnień z KE w zakresie uelastycznienia interpretacji zapisów 

UP. 2.  Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie 
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu 
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sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu 
istniejących w WZP ZIT. Środki zaradcze: robocza współpraca IZ  z IP ZIT 
w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 

III Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian 
klimatu 

Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 
- 5 naborów w trybie konkursowym na kwotę 20 876 226,42 EUR 

- brak naborów w trybie pozakonkursowym 
Nabory uruchomione 
- brak naborów w trybie konkursowym 

- brak naborów w trybie pozakonkursowym 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1. W ramach warunkowości ex ante dla programu wskazano, że dla 
gospodarki odpadami należy przygotować Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami, który będzie spełniał oczekiwaniom Ministra właściwego dla 
ochrony środowiska (w tym, że będzie on posiadał zhierarchizowaną listę 
projektów). Proces przygotowania takiego dokumentu jest czasochłonny 
 i istnieje ryzyko przekroczenia terminów wynikających z action planu. 
Środki zaradcze:  Przystąpiono do aktualizacji WPGO zgodnie z action 

planem oraz prowadzony jest monitoring action planu i wsparcie 

jednostki prowadzącej aktualizację WPGO. 

IV Naturalne otoczenie 
człowieka 

Postęp finansowy 

 Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 

 Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory uruchomione 

 Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
Brak znaczących problemów we wdrażaniu OP 

V Zrównoważony 
transport 

Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 

 Nabory uruchomione 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1.  Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie 
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu 
sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu 
istniejących w WZP ZIT. Środki zaradcze: robocza współpraca IZ  z IP ZIT 
w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 

VI Rynek pracy Postęp finansowy 
- 20 złożonych wniosków o dofinansowanie na kwotę 8 575 786,79 EUR 

- brak podpisanych umów o dofinansowanie 
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- brak  złożonych wniosków o płatność 

- brak  deklaracji zatwierdzonych przez IC 
Nabory ogłoszone 

- 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 12 776 865,98 EUR 

- 1 nabór w trybie pozakonkursowym 9 430 212,26 EUR 
Nabory uruchomione 
- 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 12 776 865,98 EUR 

- 1 nabór w trybie pozakonkursowym 9 430 212,26 EUR 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1. Niewydatkowanie środków FP do wysokości limitu na 2015 r. w ramach 
RPO WZ. Przyczyna: późniejsze podpisanie umów z PUP (22.09.15 r.) 
spowodowane m.in. późnym podpisaniem Aneksu do KT, a także 
zawarciem w dniu 17.09.15 r. Porozumienia w sprawie powierzenia IP 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu. 

Środki zaradcze: Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania 
środków przez PUP. 2. W zakresie ochrony zdrowia do końca 2015 r. nie 
opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy 
RPO a interwencją na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia 
zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych. Środki zaradcze: 
Monitowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań 
kierownictwa IZ, IP POWER, MR). Aktywny udział w pracach Komitetu 

Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia.  3. Zapisy wytycznych KE 
o konieczności stosowania przetargu na MFF i PF nie przystają do 
realizowania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Środki 
zaradcze: IZ przygotowuje się do przetargu na MFF. Interwencja w MR i KE 
w zakresie umożliwienia organizowania konkursów na pośredników 
finansowych. 

VII Włączenie społeczne Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 

 Nabory ogłoszone: 
 - 2 nabory w trybie konkursowym na kwotę 9 225 860,13 EUR 
 - brak naborów w trybie pozakonkursowym 

Nabory uruchomione 

 - 1 nabór w trybie konkursowym na kwotę 3 953 940,07 EUR 
 - brak naborów w trybie pozakonkursowym 

Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy  

1. W 2015 r. nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii 
demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co 
utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych. Środki 
zaradcze: Monitowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach 

spotkań IZ, IP POWER, MR). 2. Dla Dz. 7.1 nie został spełniony warunek 
związany z możliwością realizacji naboru w t. pozakonkursowym. Nie 
wszystkie jednostki pomocy społecznej (ok. 15%) odpowiedziały na nabór 

mimo wcześniejszej deklaracji. Środki zaradcze: Kontakt z KE w sprawie 
uwarunkowań formalno-prawnych t. pozakonkursowego. Wprowadzenie 
do harmonogramu naborów na 2016 r. możliwości ogłoszenia  
t. konkursowego. Przyjęcie kryteriów i ogłoszenie naboru dla  

t. konkursowego. 3. Przyjęte w dniu 31.12.2015 r. Zarządzenie nr 45 
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Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbierające akredytację OWES 
blokuje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego (Dz. 
7.3) i planowanego (Dz. 7.4) naboru. W ramach w/w działań tylko ośrodki z 
akredytacją mogą ubiegać się o wsparcie, wg Zarządzenia warunkiem 
przyznania akredytacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Środki 
zaradcze: Kontakt z MR w sprawie zapisów Wytycznych w zakresie 
włączenia społecznego, kontakt z MRPiPS w sprawie zmian w Zarządzeniu, 
kontakt z KE w sprawie zapisów RPO. 

VIII Edukacja Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 
- 4 nabory w trybie konkursowym na kwotę 24 167 108,08 EUR 
- nie przewiduje się naborów w trybie pozakonkursowym 
Nabory uruchomione 
- 3 nabory w trybie konkursowym na kwotę 17 091 636,38 EUR 
- nie przewiduje się naborów w trybie pozakonkursowym 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 

1.  Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie 
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu 
sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu 
istniejących w województwie ZIT. Środki zaradcze: robocza współpraca IZ  

z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 2. Niespójne i 
zbyt szczegółowe wytyczne MR. W zakresie edukacji wymagane są 
działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania 
kształcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ 
wynegocjowanymi z KE, wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do 
poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty 
wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów 
zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia 

rewalidacyjne itp.). Środki zaradcze:  Monitowanie na forach współpracy 
z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz 
pisemnie. 3.  Brak uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych. Brak 
platformy RUR uniemożliwia wdrożenie działań wspierających 
przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych EFS. Środki zaradcze:  
Monitowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań 
kierownictwa IZ, IP POWER, MR). 

IX Infrastruktura 
publiczna 

Postęp finansowy 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Nabory ogłoszone: 

- 3  nabory w trybie konkursowym na kwotę 6 816 580,19 EUR 

- brak naborów w trybie pozakonkursowym 
Nabory uruchomione 
- 3 nabory w trybie konkursowym na kwotę 6 816 580,19 EUR 

- brak  naborów w trybie pozakonkursowym 
Rozkład projektów 
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego 
Problemy 
1. Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów 
strategicznych przez MR. W zakresie ochrony zdrowia do końca okresu 
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sprawozdawczego nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii 
demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co 
znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań 

zdrowotnych w RPO. Środki zaradcze: Monitowanie na forach 
współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, 
MR). 2. Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie 
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu 
sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu 

istniejących w województwie ZIT. Środki zaradcze: robocza współpraca IZ  
z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 

X Pomoc techniczna Postęp finansowy 
- 10 złożonych RPRD na kwotę 5 989 209,17 EUR 
- 10 podpisanych umów/ podjętych decyzji  o dofinansowaniu na kwotę 
5 989 209,17 EUR 
- brak  złożonych wniosków o płatność 
- brak  deklaracji zatwierdzonych przez IC 
Nabory ogłoszone: 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT 
Nabory uruchomione 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT 
Rozkład projektów 
- wg sektorów gospodarki 
18  Administracja publiczna - 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR 
- wg rodzajów beneficjentów 
JST - 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR 
- wg przestrzeni 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT 
Problemy: 
Brak znaczących problemów we wdrażaniu OP. 

3.2  Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) (Common and programme specific indicators Article 50(2) of Regulation (EU) No 

1303/2013) 

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu 
inwestycyjnego znajdują się  tabelach 1 -  4. 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 
2017 r.2 (Milestones and targets defined in the performance framework Article 50(2) of Regulation (EU) No 

1303/2013) 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych 
etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich i końcowych  
w ramach wykonania przedkładane są począwszy od sprawozdania w 2017 r. . 

3.4.  Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial data Article 

50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Dane finansowe znajdują się  tabelach 6-11. 

                                                           
2
 W tabeli 5 podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym 

razie należy uzupełnić kolumny „Ogółem”. 
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4.  PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) (Synthesis of the evaluations Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.  
Natomiast przeprowadzono badania dla RPO WZ 2007-2013, a sformułowane rekomendacje dotyczyły RPO 
WZ 2014-2020. Wśród kluczowych badań wymienić należy:  

Badanie: Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi 

priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska RPO WZ 2007-2013 
Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom 
realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013.  W wyniku realizacji badania Wykonawca: 

• ocenił efektywność  udzielonego wsparcia; 

• zidentyfikował szacunkową wartości strat, jakie powstałyby w przypadku nieudzielenia wsparcia służbom 
ratowniczym na danym terenie; 

• sformułował rekomendacje dla RPO WZ 2014-2020 w zakresie wsparcia służb ratowniczych  
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do niwelacji skutków zdarzeń katastrof naturalnych 

Wyniki analiz opracowane przez Ewaluatora wyraźnie wskazują na zauważalny postęp jaki dokonał się  
w województwie pod względem stanu bezpieczeństwa od momentu rozpoczęcia realizacji projektów 
dofinansowanych z poddziałania 4.5.2. Efektem wsparcia udzielonego beneficjentom poddziałania 4.5.2 jest 
zwiększenie się skuteczności akcji ratowniczych. Infrastruktura wybudowana oraz zmodernizowana dzięki 
środkom RPO poprawiła warunki funkcjonowania jednostek ratunkowych oraz ich organizację i prędkość 
reagowania, a sprzęt oraz wyposażenie zakupione w ramach dofinansowania poddziałania 4.5.2 jest 
wykorzystywane w większej liczbie interwencji niż miało to miejsce w przeszłości. 
Ewaluator przedstawił rekomendacje, z których dwie już zostały uwzględnione. Pierwsza dotyczy 
zastosowania wskaźników monitorujących realizację interwencji – propozycje Ewaluatora zostały 
wykorzystane podczas konstruowania kryteriów oceny jakościowej projektów. Druga dotyczy uzupełnienia 
jakościowej oceny wniosków o realizację komplementarnych projektów podnoszących specjalistyczne 
kwalifikacje pracowników jednostek ratowniczych, co zostało zastosowane w kryteriach wyboru projektów – 
w kryterium jakości – użyteczność, projekt może uzyskać dodatkowe punkty za to, że przewiduje 
wykorzystanie zakupionego sprzętu do realizacji działań edukacyjnych kierowanych do społeczeństwa lub 
zapewnia podniesienie kwalifikacji pracowników. 

Badanie: Ocena zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013 
Głównym celem badania była ocena stopnia wypełnienia zobowiązań wynikających z zapisów dyrektyw UE 
dotyczących zasady zrównoważonego rozwoju. 
W wyniku realizacji badania Wykonawca: 

• ocenił wpływ RPO WZ 2007-2013 na realizację wymogów dyrektyw UE w obszarze zrównoważonego 
rozwoju; 

• zidentyfikował problemy i zagrożenia w realizacji wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w ramach RPO 
WZ 2007-2013; 

• wskazał przykłady dobrych praktyk związanych z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju; 

• zidentyfikował kierunki wsparcia zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2014-2020. 
Analiza wpływu projektów RPO WZ 2007-2013 na realizację zapisów dyrektyw odnoszących się do 
zrównoważonego rozwoju wykazała, że wpisują się one w ich cele. Przyczyniają się także do realizacji 
postanowień Strategii Europa 2020 i ochrony klimatu, szereg typów projektów realizowanych dzięki RPO WZ 
2007-2013 przyczynia się do prewencji, mitygacji, kompensacji lub adaptacji do zmian klimatycznych, oraz 
jak wskazała przeprowadzona analiza Rio Markers, duża część projektów ma potencjał do pośredniego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Największe efekty dotyczące wypełniania zobowiązań 
międzynarodowych określonych dyrektywami można zauważyć w obszarze gospodarowania odpadami.  
Zauważalne są także pozytywne efekty osiągnięte w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Jeśli chodzi  
o efekty projektów osiągnięte dzięki realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, to w przypadku efektów 
środowiskowych najczęściej wystąpiły te związane ze zmniejszeniem: zapotrzebowania na energię, emisji 
CO2, zużycia innych zasobów czy surowców naturalnych oraz wody. Jako efekt społeczny należy wymienić 
przede wszystkim poprawę jakości życia poprzez np.: wzrost dostępności usług, w tym e-usług oraz usług 
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medycznych, poprawę skomunikowania obszarów poprzez budowę lub modernizację dróg, dążenie do 
wzrostu atrakcyjności komunikacji miejskiej, poprawę funkcjonalności oraz wyglądu przestrzeni miejskiej, 
wreszcie poprawę warunków życia związanych z aspektami środowiskowymi – jak selektywna zbiórka 
odpadów, dostęp do kanalizacji, czy też poprawa systemów bezpieczeństwa i szybkiego reagowania. 
Najczęściej występującymi efektami gospodarczymi były natomiast: zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
oraz zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej. 
Na okres 2014-2020 Wykonawca zaproponował zastosowanie kompleksowego podejścia do stosowania 
zasady zrównoważonego rozwoju poprzez rozwiązania i procedury jego wdrażania aż do promocji efektów. 

Badanie: Wpływ realizacji RPO WZ 2007-2013, POKL WZ 2007-2013 i PROW 2007-2013 na zmniejszenie  ubóstwa 

w regionie. 

Głównym celem badania była ocena wpływu realizacji programów: RPO WZ 2007-2013, komponentu 
regionalnego PO KL 2007-2013 oraz IV osi PROW 2007-2013 na poziom ubóstwa w województwie 
zachodniopomorskim. W wyniku realizacji badania Wykonawca: 

• zdiagnozował zjawiska ubóstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego; 

• określił dynamikę zmian w poziomie zjawiska ubóstwa w okresie 2007-2014; 

• ocenił trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność i trwałość interwencji w odniesieniu do zjawiska 
ubóstwa w regionie; 

• ocenił przyczyny „sukcesu” lub „porażki” interwencji; 

• zidentyfikował obszary, w których problemy dalej występują mimo ukierunkowania interwencji; 

• ocenił wpływ interwencji programów na poziom życia mieszkańców; 

• wypracował model metodologii badania ubóstwa, który będzie mógł posłużyć do prowadzenia 
cyklicznych badań poziomu ubóstwa w regionie; 

• sformułował rekomendacje dla RPO WZ 2014 – 2020 w zakresie wzmacniania oddziaływania interwencji 
na poziom ubóstwa w regionie. 

Została przeprowadzona kompleksowa diagnoza zjawiska ubóstwa w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2007-2014 pod kątem czynników je determinujących, jego dynamiki i zróżnicowania 
przestrzennego. 
Ponadto, w ramach badania został oceniony wpływ realizowanych na obszarze województwa Programów na 
zmniejszenie poziomu ubóstwa. Obok raportu, produktem badania jest modelowa metodyka badania 
ubóstwa umozliwiająca prowadzenie cylkicznych badań tego zjawiska w regionie.  
Zaproponowane przez Wykonawcę rekomendacje dotyczą m.in.:  

• wykorzystania dla kierunkowania interwencji w obszarze ubóstwa modelowej oceny zjawiska ubóstwa, 

• promowania inwestycji ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości na obszarach  
o najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie,  

• realizacji działań mających na celu wzmocnienie efektywności pomocy środowiskowej i aktywizacji 
zawodowej. 

Badanie: Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału  

i potrzeb regionu w zakresie rewitalizacji. 
Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 
oraz identyfikacja potencjału i potrzeb w  zakresie rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.  
W wyniku realizacji badania Wykonawca: 

• ocenił stopień realizacji założonych celów w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata  
       2007-2013; 

• ocenił trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność interwencji w obszarze rewitalizacji; 

• ocenił wpływ działań rewitalizacyjnych na poziom życia mieszkańców; 

• zidentyfikował potencjał i potrzeby województwa w obszarze rewitalizacji; 

• ocenił dostęp do usług, infrastruktury i transportu; 

• wskazał przykłady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji. 
Badanie obejmowało cały region ze szczególnym uwzględnieniem gmin SSW i Programy: 

• RPO WZ na lata 2007-2013 i RPO WZ 2014-20020;  

• PROW 2007-2013: oś priorytetowa 4 Leader w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego; 
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• PO KL 2007-2013: projekty realizowane w 21 wybranych gminach Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).   
Zostały sporządzone karty inwentaryzacji gmin i miejscowości dla wszystkich gmin SSW, zawierające 
informacje m.in. o ludności, pomocy społecznej, rynku pracy, przestępczości, infrastruktury, w tym po byłych 
PGR. Przeanalizowano sytuację wszystkich gmin województwa. Dokonano analizy statystycznej gmin  
w oparciu o syntetyczny wskaźnik rozwoju i wskaźniki w 4 kluczowych dla rozwoju obszarach: demografia; 
usługi i infrastruktura; gospodarka; finanse. 
Stworzono ranking gmin w zakresie potrzeb rewitalizacji, w ramach którego wyodrębniono 4 kategorie 
podmiotów pod względem możliwości podjęcia skutecznych działań rewitalizacyjnych: 

• gminy najsłabsze z najniższym rozwojem infrastruktury i niskim poziomem kapitału społecznego. Nie 
posiadają one wewnętrznego potencjału aby dokonać zmian i bez wsparcia zewnętrznego nie są w stanie 
podjąć skutecznych działań rozwojowych; 

• druga kategoria to gminy z niezłą infrastrukturą, ale z brakami kompetencyjnymi w zakresie zarządczym  
i kapitału społecznego;  

• trzecia grupa ma słabą infrastrukturę, ale aktywne władze i/bądź społeczeństwo; 

• ostatnia to gminy z rozwiniętą infrastrukturą i świadomym społeczeństwem oraz władzami. 
Została też przeprowadzona ocena przyjętych w RPO WZ 2014-2020 celów, założeń i kierunków działań 
rewitalizacyjnych. Potwierdziła ona trafność doboru interwencji, które w pełni odpowiadają potrzebom 
rozwojowym na obszarach wymagających rewitalizacji. Badanie potwierdziło istnienie związków 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaprogramowanymi na poziomie RPO WZ 2014-2020 kierunkami 
interwencji w obszarze rewitalizacji a rozwiązywaniem zidentyfikowanych problemów społeczno-
gospodarczych na obszarach zdegradowanych. 
By zapewnić powodzenie projektów rewitalizacyjnych Ewaluator zaproponował wdrożenie rekomendacji 
mogących mieć wpływ na zaprojektowanie systemu wsparcia procesów rewitalizacji w ramach perspektywy 
2014 – 2020. Należy realnie zapewnić komplementarność pomiędzy wsparciem infrastrukturalnym  
i nieinfrastrukturalnym. Obszar zdegradowany, na którym będą prowadzone projekty rewitalizacyjne 
powinien charakteryzować się szczególną w skali gminy kumulacją negatywnych zjawisk społecznych  
i niskim poziomem rozwoju infrastrukturalnego. Nie może też być większy niż 20% obszaru gminy oraz 
zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców. 

5.  INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI 
MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
1304/2013) (Information on the implementation of the youth employment initiative, where applicable 

Article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013) 

Nie dotyczy RPO WZ 2014-2020.  

6.  KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 
ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Issues affecting the performance of the programme and 

measures taken Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WZ 14-20 i podjęte działania: 

• Problemy z realizacją warunkowości ex ante 
Problemy napotkane w tym okresie związane były przede wszystkim z brakiem spójnych informacji co do 
wymogów stawianych przez Komisję poszczególnym dokumentom. Zarówno metodologia 
przygotowania Strategii Inteligentnych Specjalizacji jak i kompleksowego planu transportowego nie były 
od początku znane, co spowodowało duże opóźnienia już na początku prac. 

Drugą przeszkodą okazało się przygotowanie krajowych i regionalnych założeń dla przygotowania 
opisywanych dokumentów. Zarówno brak danych statystycznych, jak i brak wypracowanej współpracy  
z aktorami procesu powodowały w początkowym okresie duże problemy.  

Ponadto w zakresie dotyczącym planu transportowego oczekiwano na rozstrzygnięcia w dotyczące 
ostatecznego określenia możliwości wspierania projektów z zakresu dróg publicznych w ramach PI 7b.  



Sprawozdanie roczne z w wdrażanioa RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r. 

13 

 

W wypełnieniu warunku ogólnego nr 7 – systemy statystyczne, niemałym problemem okazał się brak 
rozszacowania danych statystycznych na regiony, co nastąpiło dopiero w połowie roku 2015 i pozwoliło  
przygotować metodologię w trzecim kwartale 2015 roku, tak by z jego końcem zgłosić wypełnienie 
warunku. 

• Opóźnienia w desygnacji  
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono opóźnień w procesie desygnacji. 

• Opóźnienia certyfikacji wydatków 
Proces certyfikacji wydatków jest możliwy po spełnieniu kryteriów desygnacji dotyczących 
wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą 
oraz monitorowaniem, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Dnia 25 lutego 
2016 r. IZ RPO WZ otrzymała pozytywną opinię Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który 
przeprowadził badanie mające na celu ocenę spełnienia przez IZ, pełniącą również funkcję IC, kryteriów 
desygnacji w odniesieniu do RPO WZ 2014-2020. Przy certyfikacji wydatków, szczególnie w jego 
początkowym etapie, należy wziąć pod uwagę rozpiętość w czasie szeregu działań. Specyfika tego 
procesu uwzględnia czas niezbędny na wyłonienie w konkursach projektów, których beneficjenci 
otrzymają dofinansowanie w ramach podpisanych umów/decyzji jak i czas na przedstawienie przez 
beneficjentów wydatków, które zostaną sfinansowane ze środków programu, po pozytywnej weryfikacji 
wniosków o płatność. Opóźnienia na którymkolwiek etapie wpłyną na proces certyfikacji wydatków. 

• Problemy z realizacją dużych projektów 
W kwestii dużych projektów nie wystąpiły żadne problemy w okresie sprawozdawczym. 

• Wykryte nieprawidłowości 
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano czynników, które mogły zagrozić prawidłowemu 
wykonaniu RPO WZ 2014-2020. 

• Wyniki kontroli i audytów 

1. Instytucja kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego  
Temat kontroli: „Spełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO kryteriów desygnacji w ramach RPO WZ na 
lata 2014 – 2020”. Termin: 25.03 – 06.08.2015 r. 
Zalecenia: 
- uzyskać stosowne upoważnienie Zarządu WZ do zatwierdzania dokumentów IP takich jak IW oraz 
ujednolicić zasady zatwierdzania IW IZ RPO WZ 2014-2020 dla IP przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020 
oraz IW IZ RPO WZ zgodnie z przyjętymi Porozumieniami, 
- kontynuowanie ustaleń pomiędzy WZS a WWRPO w sprawie dokonania ostatecznego podziału zadań 
nałożonych na IZ RPO WZ, 
- kontynuowanie działań mających na celu umiejscowienie kontroli pomocy technicznej RPO WZ na lata 
2014-2020 poza wydziałami zaangażowanymi we wdrażanie nowego okresu programowania, 
- uwzględnić pełną strukturę IZ RPO WZ przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020, 
- przygotować stosowne wytyczne programowe do RPO WZ 2014-2020 w zakresie tworzenia deklaracji 
wydatków przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Programu, 
- uwzględnić proces informowania Sejmiku WZ o stanie realizacji Programu podczas aktualizacji IW  
z jednoczesnym uwzględnieniem pozostałych uchybień. 

2. Instytucja kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej/ Instytucja Audytowa 
Temat kontroli: „Audyt desygnacyjny RPO WZ 2014-2020”. Termin: 29.05 - 31.12.2015 r. 
Zalecenia: 
- opracować i zatwierdzić schemat organizacyjny BC z wydzielonymi komórkami organizacyjnymi. 
Ponadto należy zaktualizować na lata 2014-2020 schemat organizacyjny WZS i WWRPO, 
- wprowadzić odpowiednie zapisy zapewniające identyfikację stanowisk wrażliwych oraz ustanowić 
odpowiednie mechanizmy ich monitorowania i nadzoru, 
- doprecyzować proces w zakresie sposobu informowania pracowników IZ/IC o obowiązujących zasadach 
dotyczących etyki w postępowaniu urzędników i ich zmianach, w tym sposób, przy pomocy którego 
dokumentowane będzie zapoznanie się pracowników ze standardami etyki, 
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- uszczegółowić instrukcje w zakresie sposobu monitorowania nieprawidłowości oraz dokumentowania 
tego procesu, 
- uzupełnić SOOP RPO WZ 2014-2020 o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący, 
- opracować listy sprawdzające, wzory decyzji o dofinansowaniu, formularze Rocznych Planów Działań  
i wniosku o płatność będące załącznikami do kart procesów wymienionymi w IW WZS, GM i IC oraz w IW 
WWRPO, 
- uregulować w procedurach formę uczestnictwa IP w zakresie dokonywania oceny strategicznej oraz 
uszczegółowić zapisy odpowiednich procedur w zakresie przekazywania przez IZ dokumentacji 
aplikacyjnej podlegającej ocenie strategicznej, 
- opracować i zatwierdzić Podręcznik beneficjenta oraz Wytyczne dotyczące wyodrębnionej księgowości  
i kwalifikowalności wydatków, 
- uszczegółowić procedury (opracować załączniki - listy sprawdzające) zapewniające pomniejszenie 
deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane, 
- uszczegółowić procedury dotyczące sposobu pozyskiwania IC informacji o wynikach przeprowadzanych 
przez IZ/IP/IA kontroli/audytów, 
- dokumentować proces weryfikacji sprawozdań od poszczególnych jednostek sprawozdawczych 
podczas sporządzania sprawozdań rocznych/końcowych z wdrażania przesyłanych do KE, 
- uzupełnić IW o proces dotyczący przedkładania do KE ostatecznego wniosku o płatność okresową do 31 
lipca po upływie okresu obrachunkowego oraz opracować brakującą listę sprawdzającą do procesu 
weryfikacji deklaracji wydatków oraz sporządzania i wysyłania do KE wniosków o płatność okresową, 
- zaplanować i przeprowadzić szkolenia w zakresie nadużyć finansowych, 
- dokonać uszczegółowienia procedur w zakresie sposobu przekazywania informacji  
o nieprawidłowościach od IP do IZ, 
- zapewnić pracownikom IZ dostęp do systemu SL2014. 

b) Ocena postępu poczynionego w zakresie celów pośrednich Ram Wykonania 

W trakcie szacowania wskaźników wchodzących w ramy wykonania na 2015 r. planowano ogłoszenie 
naborów dot. następujących wskaźników: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (PI 1a, 1b, 3a, 3c) – 65,25 mln EUR, 

- działanie 1.1 (12.2015 ) - Nabór w ramach działania zaplanowany został na 01.2016 r. 
- działanie 1.5 (12.2015 ) - Nabór w ramach działania zaplanowany został na 01.2016 r. 
- działanie 1.6 (09.2015) -Nabór w ramach działania rozpoczął się w 11.2016 r. 

2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskim (PI 4e) – 11 mln EUR, 
- działanie 2.4 - Nabór uproszczonych wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 1.092015 r. Składanie 
wniosków dla projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na I etapie oceny nastąpi po wezwaniu 
przez IZ do składania wniosków, nie wcześniej niż od 1.03.2016 r. 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (PI 4c)  - 20 mln EUR. 
W pierwszej kolejności zakłada się uruchomienie  naborów dla ZIT SOM, a następnie dla całego WZ. 
Przedłużające się prace nad strategią ZIT SOM są jedną z przyczyn opóźnienia we wdrażaniu działań. 
Podczas przygotowania SOOP zidentyfikowano możliwość realizacji projektów przez WZ. Zapisy 
programu przewidują w PI wyłącznie tryb konkursowy, konieczne było wypracowanie optymalnego 
rozwiązania, co spowodowało. wydzielenie działania 2.13 dopiero w IV kw. 2015 r. 
W 2015 r. IZ zawarła porozumienie z IP WFOŚiGW. W związku z tym, że możliwości organizacyjne  
i kadrowe WFOŚiGW pozwalały na uruchomienie ograniczonej liczby naborów zdecydowano się  
w pierwszej kolejności uruchomić te związane z OZE oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych. 
Planuje się, że kryteria wyboru dla działań związanych z modernizacją energetyczną zostaną przyjęte na 
posiedzeniu KM w maju 2016 r.  

4. Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (PI 5b) – 1,5 mln EUR. 
Nabór realizujący w ramach działania 3.1 zaplanowany został na IV kw. 2016 r. Przeniesienie naboru  
z 2015 r. na 2016 r. nastąpiło z uwagi na trwające prace na poziomie krajowym nad spełnieniem przez 
Polskę warunku 6.1 warunkowości ex-ante, mające bezpośredni wpływ na możliwość udzielenia 
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dofinansowania projektom planowanym do realizacji na poziomie regionalnym. Z najbardziej aktualnych 
informacji wynika, że wypełnienie warunkowości w tym zakresie nastąpi w II kw. 2016 r. 

5. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (PI 6b) – 6, 3 mln EUR,  
- działanie 3.6 (10.2015 r.). Nabór został ogłoszony w 10.2015 r. 

6. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (PI 7d) – 50 mln EUR, 
- działanie 5.6 (t. pozakonkursowy) - Wezwanie Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie  
nastąpi w 2016 r. Przeniesienie naboru z 2015 r. na 2016 r. nastąpiło z uwagi na trwające prace nad PIT. 
Realizacja inwestycji zaplanowanej w ramach przedmiotowego działania przebiega zgodnie  
z planowanymi terminami. 

Należy zaznaczyć, że opóźnienia związane z ogłaszaniem i rozpoczynaniem naborów w ramach 
przedmiotowych działań są niewielkie i nie stwarzają realnego zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników 
wpisanych do ram wykonania. Ponadto IZ jest w trakcie opracowywania Planu Intensyfikacji Wdrażania RPO 
WZ 2014-2020 zakładającego przyśpieszenie wdrażania programu w odniesieniu do prac nad projektami 
własnymi WZ i jednostek podległych, projektami pozakonkursowymi, w odniesieniu do rozwiązań 
systemowych w IZ/IP RPO WZ  w zakresie systemu wyboru projektów oraz ich realizacji. 

7.  STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) (Citizen's summary Article 50(9) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Streszczenie znajduje się w Załączniku II Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WZ 2014-2020 

za 2014 i 2015 r. niniejszego sprawozdania. 

8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) (Report on the implementation of financial instruments Article 46 of Regulation (EU) 

No 1303/2013) 

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych znajduje się w  Załącznik I Sprawozdanie z wdrażania 

instrumentów finansowych. 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy mające zastosowanie warunki 
wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO (Actions taken to fulfill ex-ante 

conditionalities Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

10.  POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH 
PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
(Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans Article 101(h) and 
111(3) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

10.1.  Duże projekty  (Major projects) 

Nie planuje się zmian w wykazie dużych projektów. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kwestie 
problematyczne. 

10.2.  Wspólne plany działania (Joint action plans) 

Nie dotyczy IZ RPO WZ 2014-2020. 

11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA 
PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE 
DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY 
ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH  
I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 
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1303/2013) (Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent 

discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements implemented to 
ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and operations Articles 50(4) 
and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

W okresie sprawozdawczym, w żadnym projekcie w ramach wsparcia EFS w RPO WZ 2014 – 2020 nie 
odnotowano deklaracji dotyczącej braku zastosowania zasady dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. Dotychczas oceniane projekty dotyczyły wsparcia w zakresie Osi VI Rynek Pracy, 
realizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Grupa docelowa/ostateczni uczestnicy wsparcia to  
w szczególności osoby z niepełnosprawnościami („Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami 
– w proporcji, co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku 
życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy)  
i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.) „), a projekty obejmują (zgodnie  
z dokumentacją naboru) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 
niwelowanie barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, 
m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy 
wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, 
projekty musiały spełniać standard minimum. 

Upowszechnianie zasady równości szans, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych zamieszczane były 
w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, regulaminie naboru, instrukcji do standardu minimum. 
Stosowne informacje umieszczane były również na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. 
Działania te dotyczyły wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Nie prowadzono jeszcze żadnych badań ewaluacyjnych. Nie można również na tym etapie wskazać dobrych 
praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz skrótów 

FP - Fundusz Pracy 

MFF - Menadżer Funduszu Funduszy 

PF - Pośrednik Finansowy 

MZ - Ministerstwo Zdrowia 

MR - Ministerstwo Rozwoju 

KE - Komisja Europejska 
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KT - Kontrakt Terytorialny 

IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-20120 

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

OP - oś priorytetowa wdrażana w ramach RPO WZ 2014 -2020 

PI - priorytet inwestycyjny wdrażany w ramach RPO WZ 2014 -2020 

Dz. - działanie  wdrażane w ramach RPO WZ 2014 -2020 

RUR - Rejestr Usług Rozwojowych 

MRPiPS -  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

SSW - Specjalna Strefa Włączenia 

PIT - Planem Inwestycji Transportowych 

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

KKBOF - Kołobrzesko – Białogardzki  Obszar Funkcjonalny 

SSOM - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

IP - Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

KS - Kontrakt Samorządowy dotyczący projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach działań RPO 
WZ objętych mechanizmem projektu zintegrowanego. 

 

Spis załączników 

Załącznik I Sprawozdanie z wdrażania instrumentów w ramach RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r  

Załącznik II Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r. 

 

 


