
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 - WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WRAZ INFORMACJĄ O PROJEKCIE I PODMIOCIE, KTÓRY BĘDZIE 
WNIOSKODAWCĄ 
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przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
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(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
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realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
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 1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 

1. 1.9 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 
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369 345 705,
88 

369 345 705,
88 

ND 313 943 850 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

1163 
szt. 

IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) 

45 
186 08
6 PLN 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

50 szt. 

2. 1.11 „Park Dąbie” - strefa 
przedsiębiorczości 
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20 120 000 20 120 000 N 14 084 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

6,9 ha IV kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

12 szt. 
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3. 1.11 Wzmocnienie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
Województwa 
Zachodniopomorskieg
o poprzez 
kompleksowe 
przygotowanie 
terenów Parku 
Przemysłowego 
Nowoczesnych 
Technologii w 
Stargardzie Z
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55 000 000 55 000 000 N 38 500 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

17 ha IV kwartał 
2018 r.  

2018 2021 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
(zł) 

68 000 
000,00 
zł 

4. 1.11 Rewitalizacja 
powojskowych 
terenów w celu 
utworzenia Centrum 
Usług „Mulnik” 
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21 636 000 21 636 000 N 15 145 200 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

5,5 ha I kwartał 
2017 r.  

2016/2017 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych  
na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

13 szt. 

5. 1.11 Budowa infrastruktury 
technicznej w celu 
poprawy 
funkcjonowania i 
wzrostu 
konkurencyjności MŚP 
w rejonie drogi 
krajowej 31 (ul. 
Pomorska) w Gryfinie Z
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5 000 000 5 000 000 N 3 500 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

7 ha II kwartał/ 
czerwiec 
2016 r. 

2016 2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

6. 1.11 Poprawa atrakcyjności 
terenów w 
Goleniowskim Parku 
Przemysłowym Z

IT
 S

O
M

 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

G
o

le
n

ió
w

 

10 000 000 9 000 000 N 6 300 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

59,650
9 ha 

I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 
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poprzez budowę 
parkingu wraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą na 
potrzeby sektora MSP 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

7. 1.12 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych SSSE w 
Koszalinie. 
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32 000 000 32 000 000 N 27 200 000 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

14,297
6  ha 

I kwartał 2017 II  kwartał 2017  IV kwartał 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

10 008 
320,00 
zł 

8. 1.12 

Rozwój 
przedsiębiorczości na 
terenie Koszalińsko-
Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez uzbrojenie 
terenów 
Białogardzkiego Parku 
Inwestycyjnego w 
Białogardzie. Z
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922 500 750 000 N 637 500 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

4 ha IV kwartał/ 
grudzień/2016 

II kwartał/maj/2017 IV 
kwartał/grudzie
ń/2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

1 000 
000 zł 

9. 1.12 

Uzbrojenie części 
strefy inwestycyjnej w 
Bobolicach, objętej 
patronatem SSSE - 
etap I. 
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3.500.000 2.845.528 N 2.418.699 

Powierzchnia wspartych 
(przygotowanych) terenów 
inwestycyjnych 

3,5 ha I kwartał 2018 III kwartał 2017 IV kwartał 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

2 szt. 



 
 

 

tytuł lub zakres 
projektu 

p
o

d
m

io
t 

zg
ła

sz
aj

ąc
y

 

d
at

a 
id

en
ty

fi
k

ac
ji

 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

ęd
zi

e 
w

n
io

sk
o

d
aw

cą
 

sz
ac

o
w

an
a 

ca
łk

o
w

it
a 

w
ar

to
ść

 
p

ro
je

k
tu

 (P
LN

) 

sz
ac

o
w

an
a 

w
ar

to
ść

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

al
if

ik
o

w
al

n
yc

h
 

d
u

ży
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

sz
ac

o
w

an
y 

w
k

ła
d

 U
E

 (P
LN

) 

zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 

w
sk

aź
n

ik
 

W
ar

to
ść

 d
o

ce
lo

w
a 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

1.400.0
00 zł 

10.

1.17 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 
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22 799 117,6
5 

22 799 117, 
65 

ND 19 379 250,0
0 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

26 szt. IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Liczba wspieranych 
nowych przedsiębiorstw 

26 szt. 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) 

5 161 7
64 PLN 

11.

2.2 Węzeł przesiadkowy 
Głębokie 
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15 423 311 15 423 311 N 6 200 171  
Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 
 

II kwartał 
2017 r.  

2016 2020 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

1 szt. 
 

 
 
Ograniczenie emisji CO2 

 
 
170 
Mg/rok 

12.

2.2 Budowa 
zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego 
Łękno wraz z 
infrastrukturą na 
przebiegu Trasy 
Średnicowej dla Z
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149 300 000 149 300 000 N 73 000 000  
Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
1 szt. 

IV kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 
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obsługi wewnątrz 
aglomeracji ruchu 
pasażerskiego w 
Szczecinie 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

 
1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 45 
Mg/rok 

13.

2.2 Zakup taboru 
autobusowego 
niskoemisyjnego - w 
ilości sztuk 20 
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20 000 000 20 000 000 N 13 400 000 Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 

 
 
20 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 40 
Mg/rok 

14.

2.2 Budowa infrastruktury 
związanej z 
modernizacją węzła 
przesiadkowego 
kolejowo-promowo-
autobusowego w 
Świnoujściu 
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8 400 000 8 400 000 N 5 628 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał  
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 84 
Mg/rok 

15.

2.2 Budowa węzła 
przesiadkowego i pętli 
autobusowej w 
Policach 
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5 750 000 5 750 000 N 3 852 500 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał 
2016r.  

2016 2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 57 
Mg/rok 

16.
2.2 Zakup taboru 

autobusowego Z
I

T S 2 6. 0 4. S z c z e

15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Liczba zakupionych 
jednostek taboru 

15 szt. II kwartał 
2016r. 

2016 2018 
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niskoemisyjnego pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 
Ograniczenie emisji CO2 300 

Mg/rok 

17.

2.2 Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w 
Gryfinie 
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12 000 000 12 000 000 N 8 040 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 4 
Mg/rok 

18.

2.2 Zintegrowane 
Centrum Przesiadkowe 
w Stargardzie 
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23 000 000 23 000 000 N 15 410 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał/ 
grudzień  
2016 r. 

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 23 
Mg/rok 

19.

2.2 Budowa 
zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z 
wielofunkcyjnym 
dworcem kolejowo-
autobusowym w 
Goleniowie 
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21 000 000 21 000 000 N 14 100 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał/maj 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 
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20.

2.2 Budowa centrum 
przesiadkowego w 
miejscowości Załom 
wraz z pętlą 
autobusową 
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4 000 000 4 000 000 N 2 700 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 5 
Mg/rok 

21.

2.2 Budowa miejsca 
przesiadkowego na 
skrzyżowaniu ulic Na 
Świdwie i Wschodniej 
w miejscowości Łęgi 
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1 000 000 1 000 000 N 670 000 Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2017 2017 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 

22.

2.2 Budowa punktu 
przesiadkowego wraz z 
zapleczem 
parkingowym przy 
stacji kolejowej w 
miejscowości Reptowo 
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2 400 000 2 400 000 N 1 608 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Parkuj i Jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 42 
Mg/rok 

23. 2.2 Zintegrowane Z I T 2 6 . 0 p o w i a15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Długość  dróg dla rowerów 8,1 km I kwartał  2017 2020 
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działania na rzecz 
zrównoważonej 
multimodalnej 
mobilności miejskiej w 
obszarze 
funkcjonalnym 
Szczecina poprzez 
budowę węzłów 
przesiadkowych wraz z 
drogami dojazdowymi. 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

2 szt. 2017 r. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/rok 

24. 2.2 

Budowa i przebudowa 
trasy rowerowej 
wzdłuż alei Wojska 
Polskiego 
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19 500 000 19 500 000 N 7 839 000  
Długość dróg dla rowerów 
 

 
 
9,5 km 

III kwartał 
2016 r.  
 

2016 2020 

 
Ograniczenie emisji CO2 

 
30 
Mg/rok 

25. 2.2 

Budowa układu dróg 
rowerowych w celu 
umożliwienia dojazdu 
do węzła 
przesiadkowego przy 
ul. Dworcowej / 
Barlickiego w 
Świnoujściu Z

IT
 S

O
M
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7 740 000 7 740 000 N 5 185 800 Długość dróg dla rowerów 10,55 
km 

IV kwartał 
2016 r. 

2017 2019 

Ograniczenie emisji CO2 21 
Mg/rok 

26. 2.2 

Budowa dróg 
rowerowych w 
Policach w celu 
zapewnienia 
dostępności 
komunikacyjnej do 
terenów 
przemysłowych Z

IT
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10 000 000 10 000 000 N 6 700 000 Długość ścieżek 
rowerowych 

10 km II kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 25 
Mg/rok 

27. 2.2 Budowa infrastruktury Z I T 2 6 . 0 g m i n a10 000 000  N 6 700 000   I kwartał 2017 2020 
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komunikacyjnej, w tym 
trasy rowerowej 
łączącej miejscowość 
Dobra z węzłem 
przesiadkowym 
Głębokie w Szczecinie 
wraz z promocją 
rozwiązań 
alternatywnych wobec 
transportu 
indywidualnego 

 
10 000 000 
 
 

Długość dróg dla rowerów 7,5 km 2017 r.  

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 
 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 

28. 2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare Czarnowo 
z Miastem Szczecin 

Z
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 3 250 000 3 250 000 N 2 177 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 

2018 r.  
2018 2019 

Ograniczenie emisji CO2 6 
Mg/rok 

29. 2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare Czarnowo 
z Gryfińskim Parkiem 
Przemysłowym 
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3 750 000 3 750 000 N 2 512 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 
2019 r.  

2019 2020 

Ograniczenie emisji CO2 7 
Mg/rok 

30. 2.2 

Budowa i 
modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy 
Stepnica Z
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2 000 000 2 000 000 N 1 340 000 Liczba zmodernizowanych 
punktów oświetleniowych 

200 szt. III kwartał  
2016 r. 

2016 2017 

Ograniczenie emisji CO2 10 
Mg/rok 

31. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej wzdłuż 
dróg powiatowych  
Kołobrzeg – Korzystno 
–Przećmino Etap I i II Z

IT
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5 000 000 5 000 000 N 3 867 500 Długość dróg dla rowerów 5,9 km II kwartał 2017  IV kwartał 2017 IV kwartał 2018 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/rok 

32. 2.3 
Inwestycje w 
zintegrowaną Z

I
T K

K

29 .0 6. 20 G m
i

n
a 

M
i

as
t14 500 000 14 500 000 N 11 215 750 Długość dróg rowerowych 9 km I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. IV kw. 2020 r. 
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infrastrukturę 
związaną z 
transportem 
niskoemisyjnym na 
terenie Koszalina 

Ograniczenie emisji CO2 3 Mg 
CO2/ro
k 

33. 2.3 

Rozbudowa sieci dróg 
rowerowych na terenie 
Gminy i Miasta Sianów 
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5 300 000 5 300 000 N 4 099 550 Długość dróg dla rowerów 7,3 km III kwartał 2016 

r. 
I kwartał 2017 IV kwartał 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 175,82 
Mg/rok 

34. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek od 
granicy z gminą 
Dygowo w m. Mierzyn 
do istniejącej drogi 
rowerowej w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 
163 oraz odcinek od 
granicą z gminą 
Dygowo w m. 
Czerwięcino do 
istniejącej drogi 
rowerowej w m. 
Lubiechowo Z

IT
 K
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7 289 044 4 425 099 N 3 422 814 Długość dróg dla rowerów 9,6 km II kwartał 2017 II kwartał  

2018 

IV kwartał   
2019 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłow 
przesiadkowych 

1 szt 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/rok 

35. 2.3 

Budowa dróg 
rowerowych na trasie 
Jacinki-Polanów oraz 
Rzeczyca Wielka –
Polanów wraz z 
budową Centrum 
Przesiadkowego w 
Polanowie Z
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3 000 000 3 000 000 N 2.320.500 Długość dróg dla rowerów 9,2 km IV kwartał 2016 III kwartał 2017 IV kwartał 2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt 

36. 2.3 Budowa drogi dla Z I T 2 9 . 0 g m i n a3 266 000 3 266 000 N 2 526 251 Długość dróg dla rowerów 8 km I kwartał 2017 II kwartał 2017 II kwartał 2019 
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rowerów wzdłuż drogi 
krajowej nr 11 jako 
alternatywa dla 
transportu kołowego 

Ograniczenie emisji CO2 1,0 
Mg/rok 

37. 2.3 

Inteligentne systemy 
transportowe, ścieżki 
rowerowe,  miejska  
wypożyczalnia  
rowerów oraz parkingi 
strategiczne Park & 
Ride. 
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9 225 000 7 500 000 N 5 801 250 Długość dróg dla rowerów 2 km Październik 

2017 
Wrzesień 2015 Grudzień 2019 

Liczba 
wybudowanych/zintegrow
anych centrów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

5 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
MG/rok 

38. 2.3 

Zakup 
niskoemisyjnego 
nowego taboru 
autobusowego dla 
Kołobrzegu 
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8 000 000 8 000 000 N 6 188 000 Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. Wrzesień 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 2017 

Liczba zrealizowanych 
działań informacyjno-
promocyjnych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 3,52 
MG/rok 

39. 2.3 

Budowa i wyposażenie 
obiektu infrastruktury 
zintegrowanego 
systemu transportu Z

IT
 

K
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B
O

F 

29
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6.
2

01
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r.
 

g
m
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G
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o
 2 547 597 2 547 597 N 1 961 650 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II 
kwartał/czerwie
c/2017 

III 
kwartał/wrzesień/20
17 

II 
kwartał/kwiecie
ń/2019 

Liczba utworzonych, 1 szt. 
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zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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publicznego tj. 
multimodalnego 
centrum 
przesiadkowego wraz z 
centrum usług 
informatycznych i 
komunikacyjnych oraz 
zakup taboru 
transportu miejskiego 
w Gościnie 

zmodernizowanych 
przestanków 
autobusowych 
Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów "Bike & Ride" 

5 szt. 

Długość dróg dla rowerów 2 km 

Liczba wybudowanych 
miejsc "parkuj i jedź" 

13 szt. 

Liczba przewozów 
komunikacji miejskiej na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji 
miejskiej 

3 648 
szt./rok 

Ograniczenie emisji CO2 332,70 
Mg/rok 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/rok 

40. 2.3 

Budowa drogi pieszo-
rowerowej Siemyśl – 
Charzyno oraz bodowa 
centrum 
przesiadkowego w 
Charzynie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Si
em

yś
l 1 800 000 1 800 000 N 1 392 300 Długość dróg dla rowerów 8,5 km III kwartał 2017 II kwartał 2018 IV kwartał 2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,12 
Mg/rok 

41. 2.3 
Budowa drogi pieszo 
rowerowej z centrum 
miejscowości Tychowo Z
IT

 
K
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F 
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o

 1 765 000 1 765 000 N 1 365 227 Długość dróg dla rowerów 730 mb wrzesień 2016 styczeń 2017 grudzień 2017 
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zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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ść
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w
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od skrzyżowania z ul. 
Białogardzką wzdłuż 
ul. Dworcowej do ul. 
Kolejowej prowadzącej 
do dworca kolejowego 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 24 
Mg/rok 

42. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek od 
granicy z gminą 
Karlino w m. Skoczów, 
z odgałęzieniem 
wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 3341Z  
do m. Skoczów, przez 
m. Wrzosowo i 
Kłopotowo, z 
odgałęzieniem do m. 
Włościbórz, do granicy 
z Gminą Karlino w m. 
Kłopotowo Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
yg

o
w

o
 

2 731 765 2 731 765 N 2 113  020 Długość dróg dla rowerów 14 km III/III/2018 II/II/2019 IV/III/2020 

Ograniczenie emisji CO2 5,5 
Mg/rok 

43. 2.3 

Rozwój 
zrównoważonej 
mobilności miejskiej 
na terenie Koszalińsko 
– Kołobrzesko – 
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez budowę dróg 
dla rowerów na terenie 
miasta Białogard. Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20
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 r
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m
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d

 

5 880 000 5 880 000 N 4 548 180 Długość dróg dla rowerów 16 km I 
kwartał/luty/20
17 

III 
kwartał/lipiec/2017 

IV 
kwartał/grudzie
ń/2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 235,66 
Mg/rok 

44. 2.3 
Publiczny transport 
niskoemisyjny na 
terenie Koszalińsko- Z
IT
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29
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m
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s
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B
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d

/Z
a6 297 600 5 120 000 N 3 960 320 Liczba zakupionych 

jednostek 
taboru pasażerskiego w 

8 szt. IV/XI/2016 I/III/2017 I/III/2019 
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zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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n

ik
 

W
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ść
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o
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w
a 

Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego - 
zakup taboru do 
transportu miejskiego 
na terenie miasta 
Białogard. 

publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 
Ograniczenie emisji CO2 72,42 

Mg/rok 

Liczba przewozów 
komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji 
miejskiej 

1 100 0
00 
szt./rok 

45. 2.3 

Budowa centrum 
przesiadkowego w 
Mielnie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

M
ie
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o

 

4 495 162 2 414 848 N 1 859 433 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał 2017 IV kwartał 2017 IV kwartał 2019 

Długość dróg dla rowerów 0,451 
km 

Liczba przewozów 
komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji 
miejskiej 

45000 
szt/rok 

Ograniczenie emisji CO2 530 
Mg/rok 

46. 2.3 

Budowa dróg dla 
rowerów na terenie 
Gminy Świeszyno 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 

r.
 

g
m

in
a 

Św
ie

sz
yn

o
 4 400 000 3 209 412 N 2 482 480 Długość dróg dla rowerów 14 km IV kwartał 2017 II kwartał 2018 III kwartał 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów Park&Ride 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,14 
Mg/rok 

47. 2.3 

Zakup taboru 
niskoemisyjnego 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

M
ie

js
ki

 
Z
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ła

d
 

K
o

m
u

n
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ac
ji 

Sp
ó

łk
a 

z 
o

.o
. 

w
 K

o
sz

al
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ie
 6 517 770 5 299 000   4 098 776 Liczba zakupionych 

jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

7 szt. Grudzień 2016 IV kwartał 2016  IV kwartał 2017 
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zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 

w
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aź
n

ik
 

W
ar
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ść
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w
a 

Ograniczenie  emisji CO2 2 
Mg/rok 

48. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
zlewni jeziora Jamno – 
przywrócenie 
parametrów 
technicznych wałów 
przeciwpowodziowych 
na południowym 
brzegu jeziora Jamno 

W
o

je
w

ó
d

zk
i F

u
n

d
u

sz
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n
y 

Śr
o

d
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w
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M
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i U
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ąd

ze
ń

 W
o

d
n
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h

 
w

 S
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n
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29 043 528,0
4 

29 043 528,0
4 

N 24 686 
998,83 

Liczba urządzeń dla celów 
ochrony 
przeciwpowodziowej 

5 szt.  2017 2020 

Liczba ludności 
odnoszących korzyści ze 
środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

800 
osób 

49. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
zlewni rzeki Iny z 
uwzględnieniem 
środowiskowych 
uwarunkowań 
jednolitych części wód 

W
o
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d
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i F
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n
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sz
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35 000 000,0
0 

35 000 000,0
0 

N 29 750 000,0
0 

Liczba urządzeń dla celów 
ochrony 
przeciwpowodziowej 

4 szt.  2016 2019 

Liczba ludności 
odnoszących korzyści ze 
środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

900 
osób 

50. 4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym 
nad rzeką Iną, wale 
Skoszewo i Skoszewo- 
Czarnocin W

yd
zi

ał
 

W
d

ra
ża

n
ia

 R
P

O
 

9.
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d

n
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p
o

m
o
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6 926 041,37 
zł 

6 926 041,37 
zł 

N 5 887 135,16 Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych 

1 IV kwartał/ 
październik 
2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  kwartał/ 
grudzień 2018 
r. 

Długość szlaków 
turystycznych  

17,630 
km 
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zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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51. 4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym 
wzdłuż rzeki 
Chełszcząca i jeziora 
Dąbie W

yd
zi

ał
 

W
d
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ża

n
ia

 R
P

O
 

9.
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01
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8 278 860,52 
zł 

8 278 860,52 
zł 

N 7 037 031,43 
zł 

Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych  

1 IV kwartał/ 
październik 
2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  kwartał/ 
grudzień 2018 
r. 

Długość szlaków 
turystycznych  

22,788 
km 

52. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 203 
na odcinku Dąbki-
Darłowo 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 
R

P
O

 

 W
o

je
w

ó
d

zt
w

o
 

Z
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h
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d
n
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o
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o
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e 

42 163 519,0
0 
 zł  

39 699 365,0
0 zł  

N 39 699 365,0
0 zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

8,073 
km 
 

III 
kwartał/ 
sierpień/ 
2016 r. 
 
 

kwartał/ 
styczeń/ 2014 r. 
 
 

III 
kwartał/ 
wrzesień 2017 
r. 
 
 

53. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 109  
na odcinku Trzebusz - 
Trzebiatów 

W
yd

zi
ał
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P
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w

o
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d
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o
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7 273 918,00 
zł 

 
7 164 518,00 
zł  

N  
7 164 518,00 
zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

2,81 
km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty   
2016 r.  
 
 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2017 r. 
 
 
 

54. 5.1. 

Budowa obejścia m. 
Dobra w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 144 

W
yd
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10 013 068,0
0 
zł 

 
8 618 068,00 
zł 

N  
8 618 068,00 
zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 
 
 

1,26 
km 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty 
2014 r. 
 
 

IV 
kwartał/ 
grudzień 2016 
r. 
 
 

55. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 205 
na odcinku Sławno-
Polanów, etap 
przebudowy i W

yd
zi

ał
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11 077 178,0
0 zł 

 
7 801 368,00 
zł 

N  
7 801 368,00 
zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

1,86 
km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 2016 r. 

IV 
kwartał/ 
październik 
2014 r. 
 

IV 
kwartał/ 
grudzień 2016 
r. 
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wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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rozbudowy przejścia 
przez m. Sławno 

  

56. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 
na odcinku Łukęcin - 
Lędzin 
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63 
000 000,00 zł 

61 200 
000,00 zł 

N 52 020 
000,00 zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

15,44 
km 

IV kwartał / 
październik 
2017 

II kwartał / 
kwiecień 2017 

IV kwartał / 
grudzień 2018 

57. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 
na odcinku 
Międzywodzie - 
Dziwnów 
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18 000 
000,00 zł 

17 840 
000,00 zł 

N 15 164 
000,00 zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

3,95 
km 

IV kwartał / 
październik 
2017 

II kwartał / 
kwiecień 2017 

I kwartał / 
marzec 2018 

58. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 142 
na odcinku Szczecin - 
Krzywnica 
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51 500 
000,00 zł 

51 500 
000,00 zł 

N 43 775 
000,00 zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

21,81 
km 

III kwartał /  
lipiec 2017 

IV kwartał / 
grudzień 2016 

IV kwartał / 
grudzień 2018 
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dofinansowani
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rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
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realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
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termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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59. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 
na odcinku Świdwin – 
Łobez  (etap I 
przebudowa mostu w 
m. Łobez) 
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4 500 000,00 
zł 

4 500 000,00 
zł 

N 3 825 000,00 
zł 

Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

0,097 
km 

II kwartał / 
czerwiec 2017 

IV kwartał / 
grudzień 2016 

I kwartał / 
marzec 2018 

60. 5.2 

Budowa infrastruktury 
drogowej polegająca 
na przebudowie drogi 
gminnej wraz z 
budową chodników i 
ścieżki rowerowej w 
Grzędzicach Z

IT
 S

O
M
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.0

4.
20

16
 r
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g
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d
 12 200 000 12 200 000 N 2 250 000 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
3,1 km IV kwartał 

2016 r.  
2017 2019 

61. 5.2 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego 
obszaru SOM poprzez 
poprawę dostępności 
terenów 
inwestycyjnych - 
przebudowa drogi 
Police-Szczecin Z

IT
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M
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14 000 000 14 000 000 N 4 603 000 Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

4,1 km II kwartał 
2016 r. 

2016 2020 

62. 5.2 

Przebudowa dróg 
lokalnych łączących 
centrum przesiadkowe 
w Gryfinie z siecią TEN-
T Z
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26
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3 000 000 3 000 000 N 1 500 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,8 km II kwartał  
2016 r. 

2017 2020 

63. 5.2 

Budowa obwodnicy 
wschodniej łączącej 
tereny portowe na 
wyspie Uznam z drogą Z

IT
 

SO
M

 

26
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4.
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o
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8 930 000 8 930 000 N 4 465 000 Długość wybudowanych 
dróg gminnych 

1,280 
km 

IV kwartał 
2016 r.  

2016 2019 
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przewidywany w 
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rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
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zakończenia 
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(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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krajową nr 93 

64. 5.2 

Przebudowa ul. 
Towarowej wraz z 
budową ciągu pieszo-
rowerowego w 
Stargardzie Z

IT
 S
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M

 

26
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4.
20

1
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r.
 

g
m

in
 

m
ia

st
o

 
St

ar
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d

 4 000 000 4 000 000 N 2 000 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,350 
km 

I kwartał 
2017 r. 

2017 2019 

65. 5.2 

Przebudowa wiaduktu 
drogowego w ciągu 
ulicy Kuźnickiej w 
Policach Z

IT
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01
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r.
 

g
m

in
a 

P
o

lic
e 

9 000 000 9 000 000 N 4 500 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,176 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2016 

66. 5.2 

Przebudowa ul. 
Tadeusza Kościuszki i 
ul. Portowej w 
Stepnicy wraz z 
budową kanalizacji 
deszczowej Z

IT
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O
M
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.0
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 r

. 
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3 800 000 3 800 000 N 1 900 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,594 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 

67. 5.2 

Przebudowa 
infrastruktury 
drogowej wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą w pasach 
drogowych w części 
przemysłowej miasta 
Goleniów Z

IT
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O
M
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.0

4.
20

16
 r

. 
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7 000 000 7 000 000 N 3 500 000 Długość wybudowanych 
dróg gminnych 

0,741 
km 

I kwartał /luty 
2017 r.  

2017 2019 

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

0,970 
km 

Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,335 
km 

68. 5.2 

Modernizacja ulicy 
Spółdzielców w 
Mierzynie w gminie 
Dobra Z

IT
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D
o

b
ra

 2 700 000 2 700 000 N 1 350 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

1 km II kwartał  
2016 r.  

2016 2016 

69. 5.2 

Przebudowa drogi 
gminnej ulica 
Wiosenna w 
Skarbimierzycach Z

IT
 

SO
M

 

26
.0

4.
2

01
6 

r.
 

g
m

in
a 

D
o

b
ra

 2 800 000 2 800 000 N 1 400 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,49 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 
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dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
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termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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70. 5.3 

Dostosowanie 
lokalnego układu 
komunikacyjnego do 
przebiegu drogi  S6 na 
terenie Gminy i Miasta 
Sianów Z

IT
 K

K
B

O
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6.
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 r
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g
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w

 

2 500 000 1.176.471 N 1 000 000 Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

2,5 km I kwartał 2017 I kwartał 2017 IV kwartał 2018 

71. 5.3 

Przebudowa i remont 
drogi od węzła 
Borkowice na 
odcinkach Borkowice-
Śmiechów-Kładno-
Pleśna w zakresie 
powiązania z istniejącą 
drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą 
ekspresową S6 Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
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6.
20
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 r

. 

g
m
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B
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o
 

5 900 000 5 600 000 N 3 522 400 Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

3,85 
km 

II kwartał 2017 II kwartał 2018  IV kwartał 2020 

Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

4,15 
km 

72. 5.3 

Powiązanie lokalnego 
układu 
komunikacyjnego w 
Gminie Biesiekierz z 
planowymi drogami 
ekspresowymi S6 i S11 
– Połączenie m. Stare 
Bielice z Podstrefą 
„Koszalin” SSSE. Z

IT
 K

K
B

O
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29
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20
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B
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2 850 000 2 850 000 N 2 422 500 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

1,1 km IV kw.  

grudzień 2017 

II kw. 

Kwiecień 2018 

III kw 

Wrzesień 2018 

73. 5.3 

Przebudowa ulicy 
Towarowej i odcinka 
ulicy Zdrojowej w 
Kołobrzegu. 

Z
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8 351  000 6 790 000 N 5 771 500 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

1km Październik 
2016 

Grudzień 2016 Czerwiec 2018 
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przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowani
e 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesi
ąc oraz rok) 
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74. 5.3 

Podniesienie 
atrakcyjności oraz 
poprawa dostępności 
regionu poprzez 
usprawnienie połączeń 
do planowanej drogi 
ekspresowej S6 wraz z 
wprowadzeniem 
alternatywnych 
rozwiązań 
transportowych Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

G
m

in
a 

U
st

ro
n

ie
 M

o
rs
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2 900 000 1 770 000 N 1.504.500 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

3,7 II kwartał 2017 III kwartał 2017  

 

IV kwartał 2018  

 

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

0,95 
km 

75. 5.4 

Przebudowa drogi 
1704Z od węzła 
Stargard Zachód drogi 
krajowej S10 do 
skrzyżowania z drogą 
gminną w 
miejscowości Lipnik 
wraz z przebudową 
skrzyżowania. W

W
RP

O
 

P
o

w
ia

t 
St

ar
g

ar
d

zk
i 

P
o

w
ia

t 
St
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g
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i 

3 700 000,00 3 700 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,9 km III kwartał 2017/ 
09.2017 

I kwartał 2017/ 
01.2017 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

76. 5.4 

Przebudowa ciągów 
dróg nr 2310Z i 2311Z 
na odcinku Próchnowo 
– Bronikowo (z m. 
Próchnowo). W

W
RP

O
 

P
o

w
ia

t 
W

ał
ec

ki
 

P
o

w
ia

t 
W

ał
ec

ki
 

6 594 105,00 6 206 394,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

4,356 
km 

I kwartał 2017/   
03.2017 

I kwartał 2018/  
03.2018 

III kwartał 2019/ 
09.2019 

77. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3309Z 
Rościęcino-
Rzesznikowo od m. 
Gorawino do 
skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 - Etap II - 
od km 18+900,00 do 
km 22+359,56 W

W
RP

O
 

P
o

w
ia

t 
K

o
ło

b
rz

es
ki

 

P
o

w
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t 
K
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6 694 939,11 6 694 939,11 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

3,46 
km 

I kwartał 2017/ 
03.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 
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78. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4133Z 
Łoźnica -Goleniów na 
odcinku Łoźnica - 
Żółwia Błóć wraz  
z budową ciągów 
pieszo - rowerowych W

W
RP

O
 

P
o

w
ia

t 
G

o
le

n
io

w
sk

i 

P
o

w
ia

t 
G

o
le

n
io

w
sk

i 

12 000 
000,00 

12 000 
000,00 

N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

15 km IV kwartał 
2017/ 
11.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2018 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

79. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3923Z 
Szczecin – Warnik na 
odcinku od ul. 
Okulickiego w 
Szczecinie do 
skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 3920Z W

W
RP

O
 

P
o

w
ia

t 
Po

lic
ki

 

P
o

w
ia

t 
Po

lic
ki

 

5 000 000,00 5 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

2,6 km I kwartał 2018/  
01.2018 

I kwartał 2020/ 
01.2020 

IV kwartał 
2020/ 
12.2020 

80. 5.5 

Rewitalizacja 
regionalnej linii 
kolejowej 210 na 
odcinku Szczecinek-
Runowo Pomorskie 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 R
P

O
 

26
.1

0.
20

16
 

P
K

P
 P

LK
 S

.A
. 

218 738 759 
zł 

177 836 390 
zł 

N 150 
727 500,00 zł 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

51,446 
km 

I kwartał 
2017/luty 2017 

II kwartał 2017/ 
czerwiec 2017 

IV kwartał 
2021/ grudzień 
2021 

Liczba przewozów 
pasażerskich na 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach 
kolejowych 

563110 
szt./rok 

81. 5.6. 

Zakup i modernizacja 
kolejowego taboru 
pasażerskiego o 
napędzie elektrycznym 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 
R

P
O

 

12
.0

4.
20

16
 

W
o
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w

ó
d

zt
w

o
 

Z
ac

h
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

ki
e 

44 815 050,0
0 
zł 

36 435 
000,00 
zł 

N 36 435 
000,00 
zł 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych 
pojazdów kolejowych  

5 
 

II 
kwartał/ 
kwiecień 
2016 r. 

II  
kwartał/ 
kwiecień 
2014 r. 
 

III 
kwartał/ 
lipiec 
2016 r. 
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82. 5.6. 

Zakup kolejowego 
taboru pasażerskiego o 
napędzie elektrycznym 

W
yd

zi
ał
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ra
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ia

 
R
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O

 

26
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250 797 000 
zł 

203 900 000 
zł 

N 173 315 000 Liczba zakupionych 
pojazdów kolejowych 

56 Listopad 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 2016 

83. 6.4 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
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w

eg
o

 

26
.1

0.
20

16
 r

. 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 

73 463 823,5
3 

73 463 823,5
3 

ND 62 444 250 Liczba osób pozostających 
bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej 
w programie 

974 IV kwartał 2016 IV kwartał 2016 2023 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności 
gospodarczej 

1110 

84.  6.5 
  
  
  
  
  

Zakres projektu: 
Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
realizowane przez 
publiczne służby 
zatrudnienia, 
wynikające  
z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U.  
z 2015 r. nr 149, z późn. 
zm.)  
z wyłączeniem robót W
o

je
w

ó
d

zk
i U

rz
ąd

 P
ra

cy
 w

 S
zc

ze
ci

n
ie

 
    06

.0
7.

20
16

 r
.  

    

Powiato
we 
Urzędy 
Pracy 

26 729 
116,08zł. 

26 729 
116,08zł. 

 ND 
ND 

22 719 
748,76zł. 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie  
z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 
(C) 

2 512 I 
kwartał/marzec
/2016 r. 

I 
kwartał/styczeń/201
6 r. 

IV 
kwartał/grudzie
ń/2016 r. 
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publicznych.   Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem  
w programie (C) 

 613 

Liczba osób, które 
otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 
w programie 

 372 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

1033 

Liczba osób w wieku 50 lat 
i więcej objętych 
wsparciem w programie 

 408 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

67 

Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 
bezrobotnych, które 
zakończyły udział w 
projekcie zgodnie z ścieżką 

1 986 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych, które 
zakończyły udział w 
projekcie zgodnie z ścieżką 

539 

Liczba osób, które 
otrzymały wsparcie w 
postaci IPD 

2 512 

Liczba osób, które 1 077 
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zakończyły udział w 
praktykach 
zawodowych/stażach 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które 
zakończyły udział w 
projekcie zgodnie z ścieżką 

813 

Liczba osób powyżej 29 
roku życia, które 
zakończyły udział w 
projekcie zgodnie ze 
ścieżką 

1  999 

Liczba osób w wieku 50 lat 
i więcej, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie 
ze ścieżką 

312 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które zakończyły udział w 
projekcie zgodnie ze 
ścieżką 

47 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

113 

Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu 
programu 

1 187 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności 

371 
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gospodarczej 

85. 7.5 Ekonomia społeczna 
kluczem do sukcesu 

In
st

yt
u

cj
a 

Z
ar

zą
d

za
ją

ca
  R

P
O

 W
Z

 2
01

4-
20

20
  

 22
.1

2.
20

15
 r

. 

IZ RPO 
WZ  
 
Wojewó
dztwo 
Zachodni
opomors
kie 

1 440 000 zł 1 440 000 zł 1 224 000 zł Liczba regionalnych sieci 
kooperacji podmiotów  
ekonomii społecznej o 
charakterze 
reintegracyjnym oraz 
regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej, mające 
umożliwić wzajemne 
uczenie się i wymianę 
informacji oraz wsparcie 
tych podmiotów w 
osiąganiu standardów 
usług 

7 I kwartał/ luty 
2016 

I kwartał/ styczeń 
2016 r. 

IV kwartał/ 
grudzień 2017 
r. 
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Liczba lokalnych planów 
rozwoju ekonomii 
społecznej, utworzonych 
we współpracy z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego i 
podmiotami ekonomii 
społecznej, mających na 
celu zachęcenie JST do 
stosowania klauzul 
społecznych/społecznie 
odpowiedzialnych 
zamówień publicznych, 
zlecania zadań podmiotom 
ekonomii społecznej 

20 
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Liczba regionalnych 
spotkań sieciujących dla 
OWES, umożliwiających 
m.in. wymianę informacji 
pomiędzy ośrodkami na 
temat podejmowanych 
działań, postępów i 
problemów w realizacji 
wsparcia,  stosowanych 
rozwiązaniach i metod 
pracy 

20 

Liczba partnerstw m.in. 
jednostek systemu 
pomocy społecznej, 
instytucji rynku pracy, JST, 
podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze 
reintegracyjnym, OWES, w 
celu zwiększenia synergii 
działań podejmowanych 
przez te podmioty w 
procesie aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym prowadzące 
do wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii 
społecznej 

20 
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88. 10.1 Roczne Plany Działań  
Pomocy Technicznej 
RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
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89. 10.1 Roczne Plany Działań  
Pomocy Technicznej 
RPO WZ 2014-2020  
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