
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 - WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WRAZ INFORMACJĄ O PROJEKCIE I PODMIOCIE, KTÓRY BĘDZIE 
WNIOSKODAWCĄ 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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 1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 

1. 1.9 Wspieranie przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz Funduszy 
Pomorza Zachodniego 
JEREMIE+ 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 

26
.1

0.
20

16
 r

. 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 369 345 705,88 369 345 705,88 ND 313 943 850 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

1163 szt. IV kwartał 
2016  

IV kwartał 
2016 

2023 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

45 186 086 PLN 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

50 szt. 

2. 1.11 „Park Dąbie” - strefa 
przedsiębiorczości 
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 20 120 000 20 120 000 N 14 084 000 Powierzchnia 

przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

6,9 ha IV kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

12 szt. 

3. 1.11 Wzmocnienie atrakcyjności 
inwestycyjnej Województwa 
Zachodniopomorskiego poprzez 
kompleksowe przygotowanie 
terenów Parku Przemysłowego 
Nowoczesnych Technologii w 
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  55 000 000 55 000 000 N 38 500 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

17 ha IV kwartał 
2018 r.  

2018 2021 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

w
sk

a
źn

ik
 

W
a

rt
o

ść
 d

o
ce

lo
w

a
 

Stargardzie Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach (zł) 

68 000 000,00 zł 

4. 1.11 Rewitalizacja powojskowych 
terenów w celu utworzenia 
Centrum Usług „Mulnik” 
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e 21 636 000 21 636 000 N 15 145 200 Powierzchnia 

przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

5,5 ha I kwartał 
2017 r.  

2016/2017 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

13 szt. 

5. 1.11 Budowa infrastruktury 
technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie 
drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) 
w Gryfinie 
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 5 000 000 5 000 000 N 3 500 000 Powierzchnia 

przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

7 ha II kwartał/ 
czerwiec 
2016 r. 

2016 2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

6. 1.11 Poprawa atrakcyjności terenów 
w Goleniowskim Parku 
Przemysłowym poprzez budowę 
parkingu wraz infrastrukturą 
towarzyszącą na potrzeby 
sektora MSP 
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 10 000 000 9 000 000 N 6 300 000 Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

59,6509 ha I 
kwartał/lut
y 2017 r.  

2017 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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7. 1.12 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych SSSE w 
Koszalinie. 
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32 000 000 32 000 000 N 27 200 000 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

14,2976  ha I kwartał 
2017 

II  kwartał 
2017 

 IV kwartał 
2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

10 008 320,00 zł 

8. 1.12 

Rozwój przedsiębiorczości na 
terenie Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez uzbrojenie terenów 
Białogardzkiego Parku 
Inwestycyjnego w Białogardzie. 
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922 500 750 000 N 637 500 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

4 ha IV kwartał/ 
grudzień/
2016 

II 
kwartał/m
aj/2017 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
18 Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

1 000 000 zł 

9. 1.12 
Uzbrojenie części strefy 
inwestycyjnej w Bobolicach, 
objętej patronatem SSSE - etap I. 
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3.500.000 2.845.528 N 2.418.699 

Powierzchnia wspartych 
(przygotowanych) terenów 
inwestycyjnych 

3,5 ha I kwartał 
2018 

III kwartał 
2017 

IV kwartał 
2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

1.400.000 zł 

10. 1.14 
Wzmocnienie pozycji regionalnej 
gospodarki, Pomorze Zachodnie – 
Ster na innowacje 
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13 616 659,00 13 616 659,00 N 13 616 659,00 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 
charakterze międzynarodowym 

30 szt. 

II kwartał /        
czerwiec 
2017 

II kwartał / 
czerwiec 
2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2019 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 
charakterze krajowym 

27 szt. 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe 

210 szt. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Liczba potencjalnych inwestorów, 
do których Beneficjent dotrze z 
ofertą inwestycyjną regionu 

85 szt. 

Liczba wypromowanych ofert 
inwestycyjnych 

45 szt. 

11. 

1.17 Wspieranie przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz Funduszy 
Pomorza Zachodniego 
JEREMIE+ 
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 22 799 117,65 22 799 117, 65 ND 19 379 250,00 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

26 szt. IV kwartał 
2016  

IV kwartał 
2016 

2023 

Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw 

26 szt. 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

5 161 764 PLN 

12. 

2.2 Węzeł przesiadkowy Głębokie 
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 15 423 311 15 423 311 N 6 200 171 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 
 

II kwartał 
2017 r.  

2016 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

1 szt. 
 

Ograniczenie emisji CO2  
 
170 Mg/rok 

13. 

2.2 Budowa zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego Łękno wraz z 
infrastrukturą na przebiegu 
Trasy Średnicowej dla obsługi 
wewnątrz aglomeracji ruchu 
pasażerskiego w Szczecinie 
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 149 300 000 149 300 000 N 73 000 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
1 szt. 

IV kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

 
1 szt. 
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wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
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realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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acji 
termin 
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realizacji 
projektu 
(kwartał/
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oraz rok) 
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Ograniczenie emisji CO2 45 Mg/rok 

14. 

2.2 Zakup taboru autobusowego 
niskoemisyjnego - w ilości sztuk 
20 
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 20 000 000 20 000 000 N 13 400 000 Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 

 
 
20 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 40 Mg/rok 

15. 

2.2 Budowa infrastruktury związanej 
z modernizacją węzła 
przesiadkowego kolejowo-
promowo-autobusowego w 
Świnoujściu 
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e 8 400 000 8 400 000 N 5 628 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał  
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 84 Mg/rok 

16. 

2.2 Budowa węzła przesiadkowego i 
pętli autobusowej w Policach 
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zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał 
2016r.  

2016 2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 57 Mg/rok 

17. 

2.2 Zakup taboru autobusowego 
niskoemisyjnego 
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taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

15 szt. II kwartał 
2016r. 

2016 2018 

Ograniczenie emisji CO2 300 Mg/rok 
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18. 

2.2 Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie 
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 12 000 000 12 000 000 N 8 040 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 4 Mg/rok 

19. 

2.2 Zintegrowane Centrum 
Przesiadkowe w Stargardzie 
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 23 000 000 23 000 000 N 15 410 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał/ 
grudzień  
2016 r. 

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 23 Mg/rok 

20. 

2.2 Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z 
wielofunkcyjnym dworcem 
kolejowo-autobusowym w 
Goleniowie 
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 21 000 000 21 000 000 N 14 100 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II 
kwartał/m
aj 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 20 Mg/rok 

21. 

2.2 Budowa centrum 
przesiadkowego w miejscowości 
Załom wraz z pętlą autobusową 
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 4 000 000 4 000 000 N 2 700 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I 
kwartał/lut
y 2017 r.  

2017 2019 
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Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 5 Mg/rok 

22. 

2.2 Budowa miejsca 
przesiadkowego na 
skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i 
Wschodniej w miejscowości Łęgi Z
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 1 000 000 1 000 000 N 670 000 Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2017 2017 

Ograniczenie emisji CO2 20 Mg/rok 

23. 

2.2 Budowa punktu 
przesiadkowego wraz z 
zapleczem parkingowym przy 
stacji kolejowej w miejscowości 
Reptowo 

Z
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 2 400 000 2 400 000 N 1 608 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Parkuj i Jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 42 Mg/rok 

24. 2.2 

Zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej w obszarze 
funkcjonalnym Szczecina 
poprzez budowę węzłów 
przesiadkowych wraz z drogami 
dojazdowymi. 
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 15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Długość  dróg dla rowerów 8,1 km I kwartał  
2017 r. 

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

2 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

3 szt. 
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Ograniczenie emisji CO2 15 Mg/rok 

25. 2.2 

Budowa i przebudowa trasy 
rowerowej wzdłuż alei Wojska 
Polskiego 
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 19 500 000 19 500 000 N 7 839 000  

Długość dróg dla rowerów 
 

 
 
9,5 km 

III kwartał 
2016 r.  
 

2016 2020 

 
Ograniczenie emisji CO2 

 
30 Mg/rok 

26. 2.2 

Budowa układu dróg 
rowerowych w celu 
umożliwienia dojazdu do węzła 
przesiadkowego przy ul. 
Dworcowej / Barlickiego w 
Świnoujściu 
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e 7 740 000 7 740 000 N 5 185 800 Długość dróg dla rowerów 10,55 km IV kwartał 

2016 r. 
2017 2019 

Ograniczenie emisji CO2 21 Mg/rok 

27. 2.2 

Budowa dróg rowerowych w 
Policach w celu zapewnienia 
dostępności komunikacyjnej do 
terenów przemysłowych Z

IT
 S

O
M

 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

P
o

lic
e 10 000 000 10 000 000 N 6 700 000 Długość ścieżek rowerowych 10 km II kwartał 

2016 r. 
2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 25 Mg/rok 

28. 2.2 

Budowa infrastruktury 
komunikacyjnej, w tym trasy 
rowerowej łączącej miejscowość 
Dobra z węzłem przesiadkowym 
Głębokie w Szczecinie wraz z 
promocją rozwiązań 
alternatywnych wobec 
transportu indywidualnego 
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 10 000 000  
 
10 000 000 
 
 

N 6 700 000 Długość dróg dla rowerów 7,5 km I kwartał 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
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Ograniczenie emisji CO2 20 Mg/rok 

29. 2.2 

Budowa drogi rowerowej 
łączącej Gminę Stare Czarnowo 
z Miastem Szczecin 

Z
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 3 250 000 3 250 000 N 2 177 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 

2018 r.  
2018 2019 

Ograniczenie emisji CO2 6 Mg/rok 

30. 2.2 

Budowa drogi rowerowej 
łączącej Gminę Stare Czarnowo 
z Gryfińskim Parkiem 
Przemysłowym Z
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 3 750 000 3 750 000 N 2 512 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 

2019 r.  
2019 2020 

Ograniczenie emisji CO2 7 Mg/rok 

31. 2.2 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Stepnica 

Z
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punktów oświetleniowych 

200 szt. III kwartał  
2016 r. 

2016 2017 

Ograniczenie emisji CO2 10 Mg/rok 

32. 2.3 

Budowa drogi rowerowej 
wzdłuż dróg powiatowych  
Kołobrzeg – Korzystno –
Przećmino Etap I i II 
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2017  

IV kwartał 
2017 

IV kwartał 
2018 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 Mg/rok 
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33. 2.3 

Inwestycje w zintegrowaną 
infrastrukturę związaną z 
transportem niskoemisyjnym na 
terenie Koszalina 
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 14 500 000 14 500 000 N 11 215 750 Długość dróg rowerowych 9 km I kw. 2017 
r. 

II kw. 2017 
r. 

IV kw. 
2020 r. 

Ograniczenie emisji CO2 3 Mg CO2/rok 

34. 2.3 

Rozbudowa sieci dróg 
rowerowych na terenie Gminy i 
Miasta Sianów 

Z
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 5 300 000 5 300 000 N 4 099 550 Długość dróg dla rowerów 7,3 km III kwartał 
2016 r. 

I kwartał 
2017 

IV kwartał 
2018 Liczba wybudowanych 

obiektów „parkuj i jedź” 
3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 175,82 Mg/rok 

35. 2.3 

Budowa drogi rowerowej 
odcinek od granicy z gminą 
Dygowo w m. Mierzyn do 
istniejącej drogi rowerowej w 
pasie drogi wojewódzkiej nr 163 
oraz odcinek od granicą z gminą 
Dygowo w m. Czerwięcino do 
istniejącej drogi rowerowej w m. 
Lubiechowo 

Z
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 7 289 044 4 425 099 N 3 422 814 Długość dróg dla rowerów 9,6 km II kwartał 
2017 

II kwartał  

2018 

IV kwartał   
2019 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłow 
przesiadkowych 

1 szt 

Ograniczenie emisji CO2 15 Mg/rok 

36. 2.3 

Budowa dróg rowerowych na 
trasie Jacinki-Polanów oraz 
Rzeczyca Wielka –Polanów wraz 
z budową Centrum 
Przesiadkowego w Polanowie Z
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 3 000 000 3 000 000 N 2.320.500 Długość dróg dla rowerów 9,2 km IV kwartał 
2016 

III kwartał 
2017 

IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt 

37. 2.3 

Budowa drogi dla rowerów 
wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako 
alternatywa dla transportu 
kołowego 
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 3 266 000 3 266 000 N 2 526 251 Długość dróg dla rowerów 8 km I kwartał 

2017 
II kwartał 
2017 

II kwartał 
2019 

Ograniczenie emisji CO2 1,0 Mg/rok 

38. 2.3 

Inteligentne systemy 
transportowe, ścieżki rowerowe,  
miejska  wypożyczalnia  
rowerów oraz parkingi 
strategiczne Park & Ride. Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

G
m

in
a 

M
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st
o

 
K

o
ło

b
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 9 225 000 7 500 000 N 5 801 250 Długość dróg dla rowerów 2 km Październi

k 2017 
Wrzesień 
2015 

Grudzień 
2019 Liczba 

wybudowanych/zintegrowan
ych centrów przesiadkowych 

1 szt. 

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

5 szt. 

Liczba wybudowanych 1 szt. 
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obiektów „parkuj i jedź” 
Ograniczenie emisji CO2 2,5 MG/rok 

39. 2.3 

Zakup niskoemisyjnego nowego 
taboru autobusowego dla 
Kołobrzegu 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r
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K
o
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Sp

. z
 /

g
m
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m
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o

 K
o

ło
b
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eg

 8 000 000 8 000 000 N 6 188 000 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. Wrzesień 
2016 

Wrzesień 
2016 

Grudzień 
2017 

Liczba zrealizowanych działań 
informacyjno-promocyjnych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 3,52 MG/rok 

40. 2.3 

Budowa i wyposażenie obiektu 
infrastruktury zintegrowanego 
systemu transportu publicznego 
tj. multimodalnego centrum 
przesiadkowego wraz z centrum 
usług informatycznych i 
komunikacyjnych oraz zakup 
taboru transportu miejskiego w 
Gościnie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

G
o

śc
in

o
 2 547 597 2 547 597 N 1 961 650 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II 
kwartał/cz
erwiec/20
17 

III 
kwartał/wr
zesień/201
7 

II 
kwartał/k
wiecień/2
019 Liczba utworzonych, 

zmodernizowanych 
przestanków autobusowych 

1 szt. 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów "Bike & Ride" 

5 szt. 

Długość dróg dla rowerów 2 km 

Liczba wybudowanych miejsc 
"parkuj i jedź" 

13 szt. 

Liczba przewozów 
komunikacji miejskiej na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej 

3 648 szt./rok 

Ograniczenie emisji CO2 332,70 Mg/rok 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 Mg/rok 
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41. 2.3 

Budowa drogi pieszo-rowerowej 
Siemyśl – Charzyno oraz 
bodowa centrum 
przesiadkowego w Charzynie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Si
em

yś
l 1 800 000 1 800 000 N 1 392 300 Długość dróg dla rowerów 8,5 km III kwartał 

2017 
II kwartał 
2018 

IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,12 Mg/rok 

42. 2.3 

Budowa drogi pieszo rowerowej 
z centrum miejscowości 
Tychowo od skrzyżowania z ul. 
Białogardzką wzdłuż ul. 
Dworcowej do ul. Kolejowej 
prowadzącej do dworca 
kolejowego 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
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Ty
ch

o
w

o
 1 765 000 1 765 000 N 1 365 227 Długość dróg dla rowerów 730 mb wrzesień 

2016 
styczeń 
2017 

grudzień 
2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 24 Mg/rok 

43. 2.3 

Budowa drogi rowerowej 
odcinek od granicy z gminą 
Karlino w m. Skoczów, z 
odgałęzieniem wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 3341Z  do m. 
Skoczów, przez m. Wrzosowo i 
Kłopotowo, z odgałęzieniem do 
m. Włościbórz, do granicy z 
Gminą Karlino w m. Kłopotowo 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
yg

o
w

o
 2 731 765 2 731 765 N 2 113  020 Długość dróg dla rowerów 14 km III/III/2018 II/II/2019 IV/III/2020 

Ograniczenie emisji CO2 5,5 Mg/rok 

44. 2.3 

Rozwój zrównoważonej 
mobilności miejskiej na terenie 
Koszalińsko – Kołobrzesko – 
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez 
budowę dróg dla rowerów na 
terenie miasta Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

m
ia

st
o

 B
ia

ło
g

ar
d

 5 880 000 5 880 000 N 4 548 180 Długość dróg dla rowerów 16 km I 
kwartał/lut
y/2017 

III 
kwartał/lip
iec/2017 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
19 Liczba wybudowanych 

obiektów „Bike&Ride” 
2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 235,66 Mg/rok 
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45. 2.3 

Publiczny transport 
niskoemisyjny na terenie 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego - zakup taboru 
do transportu miejskiego na 
terenie miasta Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

m
ia

st
o

 B
ia

ło
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ar
d

/Z
ak

ła
d

 
K

o
m

u
n

ik
ac

ji 
M

ie
js
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ej

 S
p

. z
 

o
.o

. 6 297 600 5 120 000 N 3 960 320 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. IV/XI/2016 I/III/2017 I/III/2019 

Ograniczenie emisji CO2 72,42 Mg/rok 

Liczba przewozów 
komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej 

1 100 000 szt./rok 

46. 2.3 

Budowa centrum 
przesiadkowego w Mielnie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r
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g
m
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M
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o

 4 495 162 2 414 848 N 1 859 433 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał 
2017 

IV kwartał 
2017 

IV kwartał 
2019 

Długość dróg dla rowerów 0,451 km 
Liczba przewozów 
komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej 

45000 szt/rok 

Ograniczenie emisji CO2 530 Mg/rok 

47. 2.3 

Budowa dróg dla rowerów na 
terenie Gminy Świeszyno Z

IT
 

K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

1
6 

r.
 

g
m

in
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Św
ie

sz
yn o

 4 400 000 3 209 412 N 2 482 480 Długość dróg dla rowerów 14 km IV kwartał 
2017 

II kwartał 
2018 

III kwartał 
2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów Park&Ride 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,14 Mg/rok 

48. 2.3 

Zakup taboru niskoemisyjnego 

Z
IT

 K
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 6 517 770 5 299 000   4 098 776 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

7 szt. Grudzień 
2016 

IV kwartał 
2016 

 IV kwartał 
2017 

Ograniczenie  emisji CO2 2 Mg/rok 

49. 3.2 
Poprawa warunków przepływu 
wód w obrębie miasta Darłowo W

y
d

zi ał
 

W
d

ra
ż

24
.

07
.

W
o

je
w

ó
d

z
tw o

 
Z

ac h
o

d
n

i
o

p 21 650 097,85 21 650 097,85 N 18 402 583,17 Liczba urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

4 2017 2017 2019 



 
 

 

n
u

m
e

r 
d

zi
a

ła
n

ia
 lu

b
 p

o
d

d
zi

a
ła

n
ia

 tytuł lub zakres projektu 

p
o

d
m

io
t 

zg
ła

sz
a

ją
cy

 

d
a

ta
 id

e
n

ty
fi

k
a

cj
i 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

ę
d

zi
e

 w
n

io
sk

o
d

a
w

cą
 

sz
a

co
w

a
n

a
 c

a
łk

o
w

it
a

 w
a

rt
o

ść
 p

ro
je

k
tu

 
(P

LN
) 

sz
a

co
w

a
n

a
 w

a
rt

o
ść

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

a
li

fi
k

o
w

a
ln

yc
h

 

d
u

ży
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

sz
a

co
w

a
n

y 
w

k
ła

d
 U

E
 (P

LN
) 

zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

w
sk

a
źn

ik
 

W
a

rt
o

ść
 d

o
ce

lo
w

a
 

wraz z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

13 935 

50. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe na terenie 
Województwa 
Zachodniopomorskiego W

yd
zi

ał
 

W
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n
ia
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 w
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 2 722 303,71 2 722 303,71 N 2 313 958,15 Liczba urządzeń dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej 
2 2017 2017 2019 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

60 

51. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe zlewni 
rzeki Iny z uwzględnieniem 
środowiskowych uwarunkowań 
jednolitych części wód 
powierzchniowych 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 D
zi

ał
ań
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 19 793 511,98 19 793 511,98 N 16 824 485,18 Liczba urządzeń dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej 
6 2017 2017 2019 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

91 137 

52. 4.9 

Zaprojektowanie i wykonanie 
szlaku rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym nad 
rzeką Iną, wale Skoszewo i 
Skoszewo- Czarnocin 

W
yd
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ał

 
W

d
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n

ia
 R
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O
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W
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 w
 

Sz
cz
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ie
 6 926 041,37  6 926 041,37  N 5 887 135,16 Liczba wspartych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych 
1 IV kwartał/ 

październi
k 2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 
2017 r. 

IV  
kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków 
turystycznych  

17,630 km 
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projektu 
(kwartał/
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oraz rok) 
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53. 4.9 

Zaprojektowanie i wykonanie 
szlaku rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym wzdłuż 
rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie 
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ra
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U
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n
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h
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 8 278 860,52  8 278 860,52  N 7 037 031,43  Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych  

1 IV kwartał/ 
październi
k 2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 
2017 r. 

IV  
kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków 
turystycznych  

22,788 km 

54. 4.9 

Budowa sieci tras rowerowych 
Pomorza Zachodniego – Trasa 
Zielonego Pogranicza odc. 
Gryfino-Trzcińsko Zdrój W

W
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6 800 000,00  6 700 000,00  N 5 695 000,00  

1. Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

1. 1 szt 

III kw./  
wrzesień 
2017 

III kw./ 
lipiec  
2017 

IV kw./ 
 grudzień 
2018 2. Długość utworzonych 

szlaków turystycznych 

2. 48,06 km 

55. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 203 na odcinku 
Dąbki-Darłowo 
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39 699 365,00  N 39 699 365,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
8,073 km 
 

III 
kwartał/ 
sierpień/ 
2016 r. 
 

kwartał/ 
styczeń/ 
2014 r. 
 

III 
kwartał/ 
wrzesień 
2017 r. 
 
 

56. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 109  na 
odcinku Trzebusz - Trzebiatów 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

12
.0

4.
20

16
 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

o
 

Z
ac

h
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

ki
e 7 273 918,00 

 
7 164 518,00 zł  N 7 164 518,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
2,81 km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty   
2016 r.  
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2017 r. 
 
 
 

57. 5.1. 

Budowa obejścia m. Dobra w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 
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8 618 068,00 zł N 8 618 068,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
 

1,26 km III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty 
2014 r. 

IV 
kwartał/ 
grudzień 
2016 r. 
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wany w 
dniu 
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projektu 
(kwartał/
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projektu 
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58. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 205 na odcinku 
Sławno-Polanów, etap 
przebudowy i rozbudowy 
przejścia przez m. Sławno 

W
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e 11 077 178,00  7 801 368,00  N 7 801 368,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
1,86 km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

IV 
kwartał/ 
październi
k 
2014 r. 

IV 
kwartał/ 
grudzień 
2016 r. 
 

59. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 na odcinku 
Łukęcin - Lędzin 
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e 63 000 000,00  61 200 000,00  N 52 020 000,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
15,44 km IV kwartał 

/ 
październi
k 2017 

II kwartał / 
kwiecień 
2017 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2018 

60. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 na odcinku 
Międzywodzie - Dziwnów 
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e 18 000 000,00  17 840 000,00  N 15 164 000,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
3,95 km IV kwartał 

/ 
październi
k 2017 

II kwartał / 
kwiecień 
2017 

I kwartał / 
marzec 
2018 

61. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 142 na odcinku 
Szczecin - Krzywnica 
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e 51 500 000,00  51 500 000,00  N 43 775 000,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
21,81 km III kwartał 

/  
lipiec 2017 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2016 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2018 
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przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
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projektu 
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62. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 na odcinku 
Świdwin – Łobez  (etap I 
przebudowa mostu w m. Łobez) 
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e 4 500 000,00  4 500 000,00  N 3 825 000,00  Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich 
0,097 km II kwartał / 

czerwiec 
2017 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2016 

I kwartał / 
marzec 
2018 

63. 5.1 
Budowa obejścia m. Barlinek w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 
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30 158 614,00 26 545 000,00 N 19 875 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,28 km 
II kwartał /    
czerwiec 
2017 

III kwartał 
/ 
sierpień 
2017 

IV kwartał 
/  
grudzień 
2018 

64. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 na odcinku 
Ińsko-Recz etap I odc. Ińsko-
Ciemnik 
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36 640 000,00 36 640 000,00 N 31 144 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich  

6,90 km 
III kwartał 
/    sierpień 
2017 

IV kwartał 
/          
listopad 
2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 

65. 5.1 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 203 na odcinku Darłowo-
granica województwa etap I 
przebudowa ul. Tynieckiego w 
m. Darłowo 
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11 300 000,00 11 200 000,00 N 9 520 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

1,83 km 
III kwartał 
/      lipiec 
2017 

III kwartał 
/      
wrzesień 
2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 

66. 5.1 

Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. 
Dąbrowszczaków w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 175 w m. 
Choszczno 
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27 263 322,00 26 450 000,00 N 22 482 500,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,40 km 

III kwartał 
/ 
sierpień 
2017 

III kwartał 
/ 
wrzesień 
2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 
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67. 5.2 

Budowa infrastruktury drogowej 
polegająca na przebudowie 
drogi gminnej wraz z budową 
chodników i ścieżki rowerowej 
w Grzędzicach 

Z
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M
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.0

4.
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16
 r
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g
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g
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d
 12 200 000 12 200 000 N 2 250 000 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
3,1 km IV kwartał 

2016 r.  
2017 2019 

68. 5.2 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego obszaru SOM 
poprzez poprawę dostępności 
terenów inwestycyjnych - 
przebudowa drogi Police-
Szczecin 

Z
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 14 000 000 14 000 000 N 4 603 000 Długość przebudowanych 

dróg powiatowych 
4,1 km II kwartał 

2016 r. 
2016 2020 

69. 5.2 

Przebudowa dróg lokalnych 
łączących centrum 
przesiadkowe w Gryfinie z siecią 
TEN-T Z

IT
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O
M

 

26
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 3 000 000 3 000 000 N 1 500 000 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
0,8 km II kwartał  

2016 r. 
2017 2020 

70. 5.2 

Budowa obwodnicy wschodniej 
łączącej tereny portowe na 
wyspie Uznam z drogą krajową 
nr 93 Z

IT
 S

O
M

 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

m
ia

st
o

 
Św

in
o

u
jś

ci
e 8 930 000 8 930 000 N 4 465 000 Długość wybudowanych dróg 

gminnych 
1,280 km IV kwartał 

2016 r.  
2016 2019 

71. 5.2 

Przebudowa ul. Towarowej wraz 
z budową ciągu pieszo-
rowerowego w Stargardzie 
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 4 000 000 4 000 000 N 2 000 000 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
0,350 km I kwartał 

2017 r. 
2017 2019 
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72. 5.2 

Przebudowa wiaduktu 
drogowego w ciągu ulicy 
Kuźnickiej w Policach 

Z
IT
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26
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 r
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P
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e 9 000 000 9 000 000 N 4 500 000 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
0,176 km II kwartał 

2016 r.  
2016 2016 

73. 5.2 

Przebudowa ul. Tadeusza 
Kościuszki i ul. Portowej w 
Stepnicy wraz z budową 
kanalizacji deszczowej Z

IT
 S

O
M

 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

St
ep

n
ic

a 3 800 000 3 800 000 N 1 900 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,594 km II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 

74. 5.2 

Przebudowa infrastruktury 
drogowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w pasach 
drogowych w części 
przemysłowej miasta Goleniów 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

G
o

le
n

ió
w

 7 000 000 7 000 000 N 3 500 000 Długość wybudowanych dróg 
gminnych 

0,741 km I kwartał 
/luty 2017 
r.  

2017 2019 

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

0,970 km 

Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,335 km 

75. 5.2 

Modernizacja ulicy Spółdzielców 
w Mierzynie w gminie Dobra 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
o

b
ra

 2 700 000 2 700 000 N 1 350 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

1 km II kwartał  
2016 r.  

2016 2016 

76. 5.2 

Przebudowa drogi gminnej ulica 
Wiosenna w Skarbimierzycach 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
o

b
ra

 2 800 000 2 800 000 N 1 400 000 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

0,49 km II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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77. 5.3 

Dostosowanie lokalnego układu 
komunikacyjnego do przebiegu 
drogi  S6 na terenie Gminy i 
Miasta Sianów 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m
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a 
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an

ó
w

 2 500 000 1.176.471 N 1 000 000 Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

2,5 km I kwartał 
2017 

I kwartał 
2017 

IV kwartał 
2018 

78. 5.3 

Przebudowa i remont drogi od 
węzła Borkowice na odcinkach 
Borkowice-Śmiechów-Kładno-
Pleśna w zakresie powiązania z 
istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą 
ekspresową S6 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

B
ęd

zi
n

o
 5 900 000 5 600 000 N 3 522 400 Długość przebudowanych 

dróg powiatowych 
3,85 km II kwartał 

2017 
II kwartał 
2018  

IV kwartał 
2020 

Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

4,15 km 

79. 5.3 

Powiązanie lokalnego układu 
komunikacyjnego w Gminie 
Biesiekierz z planowymi 
drogami ekspresowymi S6 i S11 
– Połączenie m. Stare Bielice z 
Podstrefą „Koszalin” SSSE. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
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16
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g
m

in
a 

B
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rz

 2 850 000 2 850 000 N 2 422 500 Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

1,1 km IV kw.  

grudzień 
2017 

II kw. 

Kwiecień 
2018 

III kw 

Wrzesień 
2018 

80. 5.3 

Przebudowa ulicy Towarowej i 
odcinka ulicy Zdrojowej w 
Kołobrzegu. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

G
m

in
a 

M
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o

 
K

o
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b
rz

eg
 8 351  000 6 790 000 N 5 771 500 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
1km Październi

k 2016 
Grudzień 
2016 

Czerwiec 
2018 

81. 5.3 

Podniesienie atrakcyjności oraz 
poprawa dostępności regionu 
poprzez usprawnienie połączeń 
do planowanej drogi 
ekspresowej S6 wraz z 
wprowadzeniem 
alternatywnych rozwiązań 
transportowych 

Z
IT
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K

B
O

F 

29
.0

6.
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 r
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G
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in
a 

U
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n

ie
 M

o
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ki
e 2 900 000 1 770 000 N 1.504.500 Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
3,7 II kwartał 

2017 
III kwartał 
2017  

 

IV kwartał 
2018  

 

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

0,95 km 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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82. 5.4 

Przebudowa drogi 1704Z od 
węzła Stargard Zachód drogi 
krajowej S10 do skrzyżowania z 
drogą gminną w miejscowości 
Lipnik wraz z przebudową 
skrzyżowania. 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
St

ar
g

ar
d

zk
i 3 700 000,00 3 700 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,9 km III kwartał 
2017/ 
09.2017 

I kwartał 
2017/ 
01.2017 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

83. 5.4 

Przebudowa ciągów dróg nr 
2310Z i 2311Z na odcinku 
Próchnowo – Bronikowo (z m. 
Próchnowo). W

W
R

P
O

 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
W

ał
ec

ki
 6 594 105,00 6 206 394,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

4,356 km I kwartał 
2017/   
03.2017 

I kwartał 
2018/  
03.2018 

III kwartał 
2019/ 
09.2019 

84. 5.4 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3309Z Rościęcino-
Rzesznikowo od m. Gorawino do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 
6 - Etap II - od km 18+900,00 do 
km 22+359,56 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
K

o
ło

b
rz

es
ki

 6 694 939,11 6 694 939,11 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

3,46 km I kwartał 
2017/ 
03.2017 

II kwartał 
2017/ 
04.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 

85. 5.4 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4133Z Łoźnica -Goleniów na 
odcinku Łoźnica - Żółwia Błóć 
wraz  
z budową ciągów pieszo - 
rowerowych 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
G

o
le

n
io

w
sk

i 12 000 000,00 12 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

15 km IV kwartał 
2017/ 
11.2017 

II kwartał 
2017/ 
04.2018 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

86. 5.4 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 3923Z Szczecin – Warnik na 
odcinku od ul. Okulickiego w 
Szczecinie do skrzyżowania z 
drogą powiatową Nr 3920Z 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
P

o
lic

ki
 5 000 000,00 5 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

2,6 km I kwartał 
2018/  
01.2018 

I kwartał 
2020/ 
01.2020 

IV kwartał 
2020/ 
12.2020 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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87. 5.4 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1296Z na odcinku Żółtnica – 
Omulna – DK 11 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
 

P
o

w
ia

t 
Sz

cz
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ec

ki
 

3 529 411,76  3 529 411,76 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  
dróg powiatowych 

5,23 km 
II kwartał 
2017/ 
06.2017 

III kwartał 
2018/ 
07.2018 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 

88. 5.4 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2152Z na odcinku Barlinek - 
Ożar 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
  

P
o

w
ia

t 
M

yś
lib

o
rs

ki
 

1 950 000,00 1 950 000,00 N 1 657 500,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

1,7km 
II kwartał 
2018/   
04.2018 

II kwartał 
2019/  
04.2019 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 

89. 5.4 
Przebudowa drogi Powiatowej 
1020Z na odcinku Recław - Laska 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
  

P
o

w
ia

t 
K
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ie

ń
sk

i 

3 530 000,00 3 530 000,00 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  
dróg powiatowych 

3,5km 
I kwartał 
2017/ 
02.2017 

II kwartał 
2017/ 
6.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 

90. 5.4 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3720Z na odcinku Karwice-
Smardzewo-Ostrowiec 

W
yd

zi
ał
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d
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 R

P
O
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7.
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01
7 

P
o

w
ia

t 
Sł
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ie

ń
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8 500 000,00 8 500 000,00 N 3 000 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

8,54 km 

III kwartał 
/    
wrzesień 
2018 

I kwartał / 
marzec 
2019 

IV kwartał 
/  
październi
k 2020 

91. 5.4 
Przebudowa ulicy 1 Maja w 
Gryfinie 

W
yd
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ał
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 R

P
O
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03
.2

01
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P
o

w
ia

t 
G
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sk

i  

3 000 000,00 3 000 000,00 N 2 550 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,45 km 

IV kwartał 
/    
grudzień 
2017 

I kwartał /          
styczeń 
2017 

IV kwartał 
/ grudzień 
2020 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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92. 5.4 
Przebudowa ulic Kombatantów 
Polskich i Wojska Polskiego oraz 
ich skrzyżowania w m. Świdwin 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O
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7.

03
.2

01
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P
o

w
ia

t 
Św

id
w

iń
sk

i  

4 260 000,00 4 260 000,00 N 2 999 892,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI) 

2,97 km 

III kwartał 
/      
sierpień 
2017 

II kwartał /      
kwiecień 
2018 

IV kwartał 
/ 
październi
k 2018 

93. 5.4 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1994Z Osiek Drawski – 
Wierzchowo – Będlino – Sośnica 
(etap I) 

W
yd

zi
ał

 

W
d
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ża

n
ia

 R
P

O
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.0

4.
2

01
7

 

P
o

w
ia

t 
D

ra
w

sk
i 

3 530 000,00 3 530 000,00 N 3 000 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

1,095 km 
IV kwartał 
/    listopad 
2018 

I kwartał / 
luty 2019 

IV kwartał 
/  
grudzień 
2019 

94. 5.4 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
3101Z odc. Śliwin – Ninikowo – etap II 

W
yd

zi
ał

 
W

d
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n

ia
 R

P
O

 

29
.0

5.
2

01
7

 

P
o

w
ia

t 
G
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fi

ck
i 

5 428 660,04 zł 5 428 660,04  zł N 3 000 000,00 zł 
Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg 

2,13 km 
III kwartał /    
wrzesień 
2017 

II kwartał / 
maj 2018 

II kwartał /  
maj 2019 

95. 5.4 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 
3514Z na odcinku Borkowice-
Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku 
Popowo-Dobre 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 

R
P

O
 

13
.0

6.
20

17
 

P
o

w
ia

t 

K
o

sz
al

iń
sk

i 

5 000 000,00 5 000 000,00 N 3 000 000,00 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

5,92 km II kwartał /        
maj 2018 

II kwartał / 
kwiecień 
2019 

IV kwartał /  
październik 
2019 

96. 5.5 

Rewitalizacja regionalnej linii 
kolejowej 210 na odcinku 
Szczecinek-Runowo Pomorskie 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 
R

P
O

 

26
.1

0.
20

16
 

P
K

P
 P

LK
 S

.A
. 218 738 759  177 836 390  N 150 727 500,00  Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

51,446 km I kwartał 
2017/luty 
2017 

II kwartał 
2017/ 
czerwiec 
2017 

IV kwartał 
2021/ 
grudzień 
2021 

Liczba przewozów 
pasażerskich na 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach 
kolejowych 

563110 szt./rok 
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przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
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oraz rok) 
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97. 5.6. 

Zakup i modernizacja 
kolejowego taboru 
pasażerskiego o napędzie 
elektrycznym 

W
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 44 815 050,00 

 
36 435 000,00 
 

N 36 435 000,00 
 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych pojazdów 
kolejowych  

5 
 

II 
kwartał/ 
kwiecień 
2016 r. 

II  
kwartał/ 
kwiecień 
2014 r. 
 

III 
kwartał/ 
lipiec 
2016 r. 

98. 5.6. 

Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego o napędzie 
elektrycznym 
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ki e 250 797 000  203 900 000  N 173 315 000 Liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

56 Listopad 
2016 

Wrzesień 
2016 

Grudzień 
2016 

99. 5.6 Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego o napędzie 
elektrycznym – prawo opcji 

W
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150 933 300,00 122 710 000,00 N 104 303 500,00 Liczba zakupionych jednostek 
taboru kolejowego 

10  szt III kwartał 
/  
wrzesień 
2017 

III kwartał 
/ wrzesień 
2016 IV kwartał 

/  
grudzień 
2020 

Pojemność zakupionych jednostek 
taboru kolejowego 

1700 os 

100. 5.7 
Poprawa infrastruktury 
dostępowej do portu w Stepnicy 

W
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ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

 2
7.

03
.2

01
7 

U
rz

ąd
 M

o
rs

ki
 w

 
Sz

cz
ec

in
ie

 

6 300 000,00 6 300 000,00 N 5 355 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i 
podejściowych 

4,50 km 
II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 
2017 

IV kwartał 
/  
grudzień 
2019 

101. 5.7 
Poprawa infrastruktury 
dostępowej do portu w Policach 
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22 580 000,00 22 580 000,00 N 19 193 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i 
podejściowych 

1,60 km 
II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 
2017 

IV kwartał 
/ 
listopad 
2020 
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termin  
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wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
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projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
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acji 
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zakończe
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projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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102. 5.7 

Modernizacja oznakowania 
nawigacyjnego szlaków 
żeglownych na śródlądowych 
drogach wodnych 
Szczecińskiego Węzła Wodnego 
wraz ze sprzętem do obsługi  

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

 2
7.

03
.2

01
7 

R
eg

io
n

al
n

y 
Z

ar
zą

d
 

G
o

sp
o

d
ar

ki
 

W
o

d
n

ej
 w

 
Sz

cz
ec

in
ie

 

870 000,00 870 000,00 N 740 000,00 

Liczba zakupionych 
elementów oznakowania 
nawigacyjnego śródlądowych 
szlaków żeglowych 

187 szt. 
II kwartał /          
czerwiec 
2017 

II kwartał /      
kwiecień 
2017 

IV kwartał 
/     
grudzień 
2018 

103. 5.7 
Modernizacja systemu monitoringu 
wizyjnego śródlądowych dróg 
wodnych systemu RIS 
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700 000,00 700 000,00 N 595 000,00 

Liczba zmodernizowanych 
systemów monitoringu wizyjnego 
śródlądowych dróg wodnych typu 
RIS 

1 (szt.) 
IV kwartał / 
październik 
2017 

IV kwartał / 
październik 
2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2019 

Całkowita długość nowych lub 
zmodernizowanych śródlądowych 
dróg wodnych 

97,3 (km) 

104. 5.7 Modernizacja systemu monitorowania 
ruchu statków w oparciu  o system AIS 
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300 000,00 300 000,00 N 255 000,00 

Liczba zmodernizowanych 
systemów monitorowania ruchu 
statków typu AIS 

1 (szt.) 

IV kwartał / 
październik 
2017 

IV kwartał / 
październik 
2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2019 

 
 

Całkowita długość nowych lub 
zmodernizowanych śródlądowych 
dróg wodnych 

 
97,3 (km) 

105.  6.4 

Wspieranie przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz Funduszy 
Pomorza Zachodniego 
JEREMIE+ 
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73 463 823,53 73 463 823,53 ND 62 444 250,00 

Liczba osób pozostających 
bez pracy, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

974 

IV kwartał 
2016 

IV kwartał 
2016 

2023 Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

1110 

106. 

 6.5 
   

Zakres projektu: 
Instrumenty i usługi rynku pracy 
realizowane przez publiczne 
służby zatrudnienia, wynikające  
z Ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
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26 729 116,08 
 

26 729 116,08 
 N
D 
ND 

22 719 748,76 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

2 512 

I 
kwartał/m
arzec/201
6 r. 

I 
kwartał/st
yczeń/201
6 r. 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
16 r. 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 

 613 
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z 2015 r. nr 149, z późn. zm.)  
z wyłączeniem robót 
publicznych.   

wsparciem  
w programie (C) 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

 372 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

1033 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie 

 408 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

67 

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie z ścieżką 

1 986 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie z ścieżką 

539 

Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie w postaci IPD 

2 512 

Liczba osób, które zakończyły 
udział w praktykach 
zawodowych/stażach 

1 077 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie z ścieżką 

813 

Liczba osób powyżej 29 roku 
życia, które zakończyły udział 
w projekcie zgodnie ze 
ścieżką 

1  999 
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acji 
termin  
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projektu 
(kwartał/
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przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
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Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie ze 
ścieżką 

312 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie ze ścieżką 

47 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

113 

Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu 
programu 

1 187 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

371 

107.  7.5 Ekonomia społeczna kluczem do 
sukcesu 
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20
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p
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e 1 440 000 1 440 000 1 224 000  Liczba regionalnych sieci 
kooperacji podmiotów  
ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym 
oraz regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej, mające umożliwić 
wzajemne uczenie się i 
wymianę informacji oraz 
wsparcie tych podmiotów w 
osiąganiu standardów usług 

7 I kwartał/ 
luty 2016 

I kwartał/ 
styczeń 
2016 r. 

IV kwartał/ 
grudzień 
2017 r. 
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wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
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realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Liczba lokalnych planów 
rozwoju ekonomii społecznej, 
utworzonych we współpracy z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego i podmiotami 
ekonomii społecznej, 
mających na celu zachęcenie 
JST do stosowania klauzul 
społecznych/społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań 
podmiotom ekonomii 
społecznej 

20 

Liczba regionalnych spotkań 
sieciujących dla OWES, 
umożliwiających m.in. 
wymianę informacji pomiędzy 
ośrodkami na temat 
podejmowanych działań, 
postępów i problemów w 
realizacji wsparcia,  
stosowanych rozwiązaniach i 
metod pracy 

20 

Liczba partnerstw m.in. 
jednostek systemu pomocy 
społecznej, instytucji rynku 
pracy, JST, podmiotów 
ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym, 
OWES, w celu zwiększenia 
synergii działań 
podejmowanych przez te 
podmioty w procesie 
aktywizacji osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym prowadzące do 
wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej 

20 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
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acji 
termin  
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ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
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realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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108.  

9.1 

Rozbudowa wraz  
z przebudową budynku szpitala 
SPZZOZ w Gryficach dla bloku 
operacyjnego, oddziałów 
zabiegowych, ortopedyczno-
urazowego i chirurgicznego, 
apteki centralnej, sterylizatorni 
wraz  
z wyposażeniem 
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35 000 000,00 35 000 000,00 N 28 000 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                                                        
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                               
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

 a.  1 szt.                         
b.  9 963 000,00 zł       

c. 5 100,00 os. 

II kwartał 
2017/ 
czerwiec 
2017 

II kwartał 
2016/maj 
2016 

IV 

kwartał 

2020/ 

grudzień 

2020 

109.  

9.1 

Poprawa efektywności i 
organizacji opieki nad dziećmi  
w województwie 
zachodniopomorskim poprzez 
wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia medyczne SPSZOZ 
„Zdroje” w Szczecinie 
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20 000 000,00 20 000 000,00 N 16 000 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                                     
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                                   
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

 a.  1 szt.                         
b. 12 500 000,00 
zł       c. 4 000,00 

os. 

II kwartał  
2017/ 
maj 2017 

II kwartał 
2017/ 
kwiecień  
2017 

IV 

kwartał 

2017 

/grudzie

ń 2017 

110.  

9.1 

Dostosowanie SPWSZ do 
potrzeb szybko rosnącej 
populacji osób starszych – 
zwiększenie liczby łóżek w 
Oddziale Geriatrii i Przewlekle 
Chorych 
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6 400 000,00 6 400 000,00 N 5 120 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                                                        
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                                   
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

a. 1 szt 
b. 42 000,00 zł 

c. 518 osób  

III kwartał  
2017/ 
lipiec 2017 

III kwartał  
2017/ 
Wrzesień 
2017 

VI 
kwartał  
2018/ 
Grudzień 
2018 

111.  

9.1 

Podniesienie jakości i 
dostępności usług medycznych 
SPWSZ w Szczecinie poprzez 
budowę budynku na potrzeby 
Oddziału Nefrologii i 
Transplantacji Nerek, Oddziału 
Neurologii wraz z Oddziałem 
Udarowym oraz Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i 
Nadciśnienia Tętniczego wraz z 
wyposażeniem 
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39 700 000,00 39 700 000,00 N 31 760 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                                                        
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                                   
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

a. 1 szt 
b. 911 000,00 zł 
c. 22 803 osoby 

III kwartał  
2017/ 
lipiec 2017 

III kwartał  
2017/ 
Wrzesień 
2017 

VI 
kwartał  
2018/ 
Grudzień 
2020 

112.  

9.1 

Przebudowa i doposażenie 
infrastruktury Szpitala 
Wojewódzkiego im.  
M. Kopernika w Koszalinie 
służącej leczeniu chorób 
będących przyczyną 
dezaktywizacji zawodowej 
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8 000 000,00 8 000 000,00 N 6 400 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                         
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                               
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

 a.  1 szt. 
b. 1 000 000,00 zł  

c. 5 629,00 os. 

III kwartał 
2017/  
wrzesień 
2017 

IV kwartał 
2017/ 
listopad 
2017 

IV 
kwartał 
2020/ 
grudzień 
2020 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
rozpoczęc
ia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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113.  

9.1 

Podniesienie standardów opieki 
pediatrycznej poprzez zakup 
sprzętu medycznego i 
modernizację oddziałów 
zlokalizowanych w Pawilonie 
Dziecięcym w Szpitalu 
Wojewódzkim im. M. Kopernika 
w Koszalinie 
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12 000 000,00 12 000 000,00 N 9 600 000,00 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                                                        
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                               
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

 a.  1 szt. 
b. 2 000 000,00 zł 

c. 2 233,00 os. 

III kwartał 
2017/  
wrzesień 
2017 

IV kwartał 
2017/ 
listopad 
2017 

IV 

kwartał 

2020/ 

grudzień 

2020 

114.  

9.1 

Przebudowa i dostosowanie do 
aktualnych wymogów 
Regionalnego Szpitala w 
Kołobrzegu wraz z niezbędnym 
wyposażeniem 
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22 664 556,00 22 664 556,00 N 18 131 644,80 

a. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych                                                                
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                               
c. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

 a.  1 szt. 
b. 10 570 500,00 

zł  
c. 45 000,00 os. 

IV kwartał 
2017/  
grudzień 
2017 

IV kwartał 
2017/  
grudzień 
2017 

IV 

kwartał 

2020/ 

grudzień 

2020 

115.  

9.10 

Budowa Regionalnej 
Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego  
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52 570 588,22 52 570 588,22 N 44 684 999,98 

a) Liczba udostępnionych 
usług 
wewnatrzadministracyjnyc
h (A2A); 

a) 22 szt.; 

III 
kwartał / 
sierpień  
2017 r. 

IV 
kwartał / 
październ
ik  
2017 r. 

II kwartał 
/ 
kwiecień 
2021 r. 

b) Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego; 

b) 40 000 szt.; 

c) Liczba usług publicznych 
udostepnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3-
dwustronna interakcja; 

c) 18 szt.; 

d) Liczba usług publicznych 
udostepnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 4 - 
transakcja; 

d) 11 szt.; 

e) Liczba urzędów. które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego; 

e) 50 szt.; 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinanso
wanie 
(kwartał/ 
miesiąc 
oraz rok)  

przewidy
wany w 
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acji 
termin  
rozpoczęc
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realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
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termin 
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projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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f) Liczba  zdigitalizowanych 
dokuemntów 
zawierających informację 
sektora publicznego; 

f) 10 000 szt.; 

g) Liczba 
pobrań/odtworzeń  
dokumentów 
zawierających informacje 
sektra publicznego 

g) 100 000 szt. 

116.  10.1 Roczne Plany Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
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117.  
 

10.1 Roczne Plany Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
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    24 359 935,00       

118.  10.1 Roczne Plany Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
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    3 213 808,00       

119.  10.1 Roczne Plany Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
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