
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 - WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WRAZ INFORMACJĄ O PROJEKCIE I PODMIOCIE, KTÓRY BĘDZIE 
WNIOSKODAWCĄ 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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 1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 

1. 1.9 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 

26
.1

0.
20

16
 r

. 

B
an

k 
G

o
sp

o
d

ar
st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 

369 345 705,88 369 345 705,88 ND 313 943 850 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

1163 
szt. 

IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

45 
186 086 
PLN 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

50 szt. 

2. 1.11 „Park Dąbie” - strefa 
przedsiębiorczości 
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20 120 000 20 120 000 N 14 084 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

6,9 ha IV kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

12 szt. 

3. 1.11 Wzmocnienie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
Województwa 
Zachodniopomorski
ego poprzez Z
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55 000 000 55 000 000 N 38 500 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

17 ha IV kwartał 
2018 r.  

2018 2021 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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kompleksowe 
przygotowanie 
terenów Parku 
Przemysłowego 
Nowoczesnych 
Technologii w 
Stargardzie 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach (zł) 

68 000 
000,00 
zł 

4. 1.11 Rewitalizacja 
powojskowych 
terenów w celu 
utworzenia 
Centrum Usług 
„Mulnik” 
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21 636 000 21 636 000 N 15 145 200 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

5,5 ha I kwartał 
2017 r.  

2016/2017 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

13 szt. 

5. 1.11 Budowa 
infrastruktury 
technicznej w celu 
poprawy 
funkcjonowania i 
wzrostu 
konkurencyjności 
MŚP w rejonie drogi 
krajowej 31 (ul. 
Pomorska) w 
Gryfinie 
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5 000 000 5 000 000 N 3 500 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

7 ha II kwartał/ 
czerwiec 
2016 r. 

2016 2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

6. 1.11 Poprawa 
atrakcyjności 
terenów w 
Goleniowskim Parku 
Przemysłowym 
poprzez budowę 
parkingu wraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą na 
potrzeby sektora 
MSP 
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10 000 000 9 000 000 N 6 300 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

59,6509 
ha 

I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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7. 1.12 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych 
SSSE w Koszalinie. 
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32 000 000 32 000 000 N 27 200 000 

Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

14,2976  
ha 

I kwartał 2017 II  kwartał 2017  IV kwartał 
2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

10 008 
320,00 
zł 

8. 1.12 

Rozwój 
przedsiębiorczości 
na terenie 
Koszalińsko-
Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez uzbrojenie 
terenów 
Białogardzkiego 
Parku 
Inwestycyjnego w 
Białogardzie. 
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922 500 750 000 N 637 500 

Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

4 ha IV kwartał/ 
grudzień/2016 

II 
kwartał/maj/2017 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
18 Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

1 000 
000 zł 

9. 1.12 

Uzbrojenie części 
strefy inwestycyjnej 
w Bobolicach, 
objętej patronatem 
SSSE - etap I. 
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3.500.000 2.845.528 N 2.418.699 

Powierzchnia wspartych 
(przygotowanych) terenów 
inwestycyjnych 

3,5 ha I kwartał 2018 III kwartał 2017 IV kwartał 
2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

1.400.00
0 zł 

10.

1.17 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego B
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22 799 117,65 22 799 117, 65 ND 19 379 250,00 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

26 szt. IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw 

26 szt. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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JEREMIE+ Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

5 161 76
4 PLN 

11.

2.2 Węzeł przesiadkowy 
Głębokie 
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15 423 311 15 423 311 N 6 200 171  
Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 
 

II kwartał 
2017 r.  

2016 2020 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

1 szt. 
 

 
 
Ograniczenie emisji CO2 

 
 
170 
Mg/rok 

12.

2.2 Budowa 
zintegrowanego 
węzła 
komunikacyjnego 
Łękno wraz z 
infrastrukturą na 
przebiegu Trasy 
Średnicowej dla 
obsługi wewnątrz 
aglomeracji ruchu 
pasażerskiego w 
Szczecinie 
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149 300 000 149 300 000 N 73 000 000  
Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
1 szt. 

IV kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

 
1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 45 
Mg/rok 

13.

2.2 Zakup taboru 
autobusowego 
niskoemisyjnego - w 
ilości sztuk 20 
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20 000 000 20 000 000 N 13 400 000 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 

 
 
20 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 40 
Mg/rok 

14.
2.2 Budowa 

infrastruktury 

Z I T S O 2 6 . g m i n a m i

8 400 000 8 400 000 N 5 628 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 

1 szt. IV kwartał  
2016 r.  

2016 2018 



 
 

 

n
u

m
e

r 
d

zi
a

ła
n

ia
 lu

b
 

tytuł lub zakres 
projektu 

p
o

d
m

io
t 

zg
ła

sz
a

ją
cy

 

d
a

ta
 id

e
n

ty
fi

k
a

cj
i 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

ę
d

zi
e

 w
n

io
sk

o
d

a
w

cą
 

sz
a

co
w

a
n

a
 c

a
łk

o
w

it
a

 w
a

rt
o

ść
 p

ro
je

k
tu

 
(P

LN
) 

sz
a

co
w

a
n

a
 w

a
rt

o
ść

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

a
li

fi
k

o
w

a
ln

yc
h

 

d
u

ży
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

sz
a

co
w

a
n

y 
w

k
ła

d
 U

E
 (P

LN
) 

zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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związanej z 
modernizacją węzła 
przesiadkowego 
kolejowo-promowo-
autobusowego w 
Świnoujściu 

przesiadkowych 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 84 
Mg/rok 

15.

2.2 Budowa węzła 
przesiadkowego i 
pętli autobusowej w 
Policach 
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5 750 000 5 750 000 N 3 852 500 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał 
2016r.  

2016 2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 57 
Mg/rok 

16.

2.2 Zakup taboru 
autobusowego 
niskoemisyjnego 
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15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

15 szt. II kwartał 
2016r. 

2016 2018 

Ograniczenie emisji CO2 300 
Mg/rok 

17.

2.2 Zintegrowane 
centrum 
przesiadkowe w 
Gryfinie 
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12 000 000 12 000 000 N 8 040 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 4 
Mg/rok 

18.

2.2 Zintegrowane 
Centrum 
Przesiadkowe w 
Stargardzie 
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 23 000 000 23 000 000 N 15 410 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał/ 
grudzień  
2016 r. 

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów  

1 szt. 
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dniu 
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termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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„parkuj i jedź” 
Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 23 
Mg/rok 

19.

2.2 Budowa 
zintegrowanego 
węzła 
przesiadkowego 
wraz z 
wielofunkcyjnym 
dworcem kolejowo-
autobusowym w 
Goleniowie 
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21 000 000 21 000 000 N 14 100 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał/maj 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 

20.

2.2 Budowa centrum 
przesiadkowego w 
miejscowości Załom 
wraz z pętlą 
autobusową 
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4 000 000 4 000 000 N 2 700 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 5 
Mg/rok 

21.
2.2 Budowa miejsca 

przesiadkowego na 
skrzyżowaniu ulic 
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 1 000 000 1 000 000 N 670 000 Liczba wybudowanych 

obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2017 2017 
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przewidywany w 
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identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Na Świdwie i 
Wschodniej w 
miejscowości Łęgi 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 

22.

2.2 Budowa punktu 
przesiadkowego 
wraz z zapleczem 
parkingowym przy 
stacji kolejowej w 
miejscowości 
Reptowo 
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2 400 000 2 400 000 N 1 608 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Parkuj i Jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 42 
Mg/rok 

23.2.2 

Zintegrowane 
działania na rzecz 
zrównoważonej 
multimodalnej 
mobilności miejskiej 
w obszarze 
funkcjonalnym 
Szczecina poprzez 
budowę węzłów 
przesiadkowych 
wraz z drogami 
dojazdowymi. 
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15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Długość  dróg dla rowerów 8,1 km I kwartał  
2017 r. 

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

2 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/rok 

24.2.2 

Budowa i 
przebudowa trasy 
rowerowej wzdłuż 
alei Wojska 
Polskiego 
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19 500 000 19 500 000 N 7 839 000  
Długość dróg dla rowerów 
 

 
 
9,5 km 

III kwartał 
2016 r.  
 

2016 2020 

 
Ograniczenie emisji CO2 

 
30 
Mg/rok 

25.2.2 

Budowa układu 
dróg rowerowych w 
celu umożliwienia 
dojazdu do węzła Z
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7 740 000 7 740 000 N 5 185 800 Długość dróg dla rowerów 10,55 
km 

IV kwartał 
2016 r. 

2017 2019 
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dofinansowanie 
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miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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przesiadkowego 
przy ul. Dworcowej / 
Barlickiego w 
Świnoujściu 

Ograniczenie emisji CO2 21 
Mg/rok 

26.2.2 

Budowa dróg 
rowerowych w 
Policach w celu 
zapewnienia 
dostępności 
komunikacyjnej do 
terenów 
przemysłowych 
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10 000 000 10 000 000 N 6 700 000 Długość ścieżek rowerowych 10 km II kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 25 
Mg/rok 

27.2.2 

Budowa 
infrastruktury 
komunikacyjnej, w 
tym trasy rowerowej 
łączącej 
miejscowość Dobra 
z węzłem 
przesiadkowym 
Głębokie w 
Szczecinie wraz z 
promocją rozwiązań 
alternatywnych 
wobec transportu 
indywidualnego 
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10 000 000  
 
10 000 000 
 
 

N 6 700 000  
Długość dróg dla rowerów 

 
7,5 km 

I kwartał 
2017 r.  

2017 2020 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 
 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/rok 

28.2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare 
Czarnowo z 
Miastem Szczecin Z
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3 250 000 3 250 000 N 2 177 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 
2018 r.  

2018 2019 

Ograniczenie emisji CO2 6 
Mg/rok 

29.2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare 
Czarnowo z 
Gryfińskim Parkiem 
Przemysłowym 
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3 750 000 3 750 000 N 2 512 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 
2019 r.  

2019 2020 
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termin  
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dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Ograniczenie emisji CO2 7 
Mg/rok 

30.2.2 

Budowa i 
modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego na terenie 
gminy Stepnica Z
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2 000 000 2 000 000 N 1 340 000 Liczba zmodernizowanych 
punktów oświetleniowych 

200 szt. III kwartał  
2016 r. 

2016 2017 

Ograniczenie emisji CO2 10 
Mg/rok 

31.2.3 

Budowa drogi 
rowerowej wzdłuż 
dróg powiatowych  
Kołobrzeg – 
Korzystno –
Przećmino Etap I i II 
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5 000 000 5 000 000 N 3 867 500 Długość dróg dla rowerów 5,9 km II kwartał 2017  IV kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/rok 

32.2.3 

Inwestycje w 
zintegrowaną 
infrastrukturę 
związaną z 
transportem 
niskoemisyjnym na 
terenie Koszalina 
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14 500 000 14 500 000 N 11 215 750 Długość dróg rowerowych 9 km I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. IV kw. 
2020 r. 

Ograniczenie emisji CO2 3 Mg 
CO2/rok 

33.2.3 

Rozbudowa sieci 
dróg rowerowych 
na terenie Gminy i 
Miasta Sianów 
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5 300 000 5 300 000 N 4 099 550 Długość dróg dla rowerów 7,3 km III kwartał 2016 r. I kwartał 2017 IV kwartał 
2018 Liczba wybudowanych 

obiektów „parkuj i jedź” 
3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 175,82 
Mg/rok 

34.2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek 
od granicy z gminą 
Dygowo w m. 
Mierzyn do 
istniejącej drogi 
rowerowej w pasie 
drogi wojewódzkiej 
nr 163 oraz odcinek 
od granicą z gminą 
Dygowo w m. 
Czerwięcino do 
istniejącej drogi 
rowerowej w m. 
Lubiechowo 
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7 289 044 4 425 099 N 3 422 814 Długość dróg dla rowerów 9,6 km II kwartał 2017 II kwartał  

2018 

IV kwartał   
2019 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłow 
przesiadkowych 

1 szt 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/rok 
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termin  
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o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
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miesiąc 
oraz rok) 
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35.2.3 

Budowa dróg 
rowerowych na 
trasie Jacinki-
Polanów oraz 
Rzeczyca Wielka –
Polanów wraz z 
budową Centrum 
Przesiadkowego w 
Polanowie 
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3 000 000 3 000 000 N 2.320.500 Długość dróg dla rowerów 9,2 km IV kwartał 2016 III kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt 

36.2.3 

Budowa drogi dla 
rowerów wzdłuż 
drogi krajowej nr 11 
jako alternatywa dla 
transportu 
kołowego Z
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3 266 000 3 266 000 N 2 526 251 Długość dróg dla rowerów 8 km I kwartał 2017 II kwartał 2017 II kwartał 
2019 

Ograniczenie emisji CO2 1,0 
Mg/rok 

37.2.3 

Inteligentne 
systemy 
transportowe, 
ścieżki rowerowe,  
miejska  
wypożyczalnia  
rowerów oraz 
parkingi 
strategiczne Park & 
Ride. 
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9 225 000 7 500 000 N 5 801 250 Długość dróg dla rowerów 2 km Październik 2017 Wrzesień 2015 Grudzień 
2019 Liczba 

wybudowanych/zintegrowanyc
h centrów przesiadkowych 

1 szt. 

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

5 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
MG/rok 

38.2.3 

Zakup 
niskoemisyjnego 
nowego taboru 
autobusowego dla 
Kołobrzegu 
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8 000 000 8 000 000 N 6 188 000 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. Wrzesień 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 
2017 

Liczba zrealizowanych działań 
informacyjno-promocyjnych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 3,52 
MG/rok 

39.2.3 Budowa i Z I T  K 2 9 . g m i n a  G 2 547 597 2 547 597 N 1 961 650 Liczba wybudowanych 1 szt. II III II 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

w
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a
źn

ik
 

W
a

rt
o
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o
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w

a
 

wyposażenie 
obiektu 
infrastruktury 
zintegrowanego 
systemu transportu 
publicznego tj. 
multimodalnego 
centrum 
przesiadkowego 
wraz z centrum 
usług 
informatycznych i 
komunikacyjnych 
oraz zakup taboru 
transportu 
miejskiego w 
Gościnie 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

kwartał/czerwiec/
2017 

kwartał/wrzesień/
2017 

kwartał/k
wiecień/2
019 Liczba utworzonych, 

zmodernizowanych 
przestanków autobusowych 

1 szt. 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów "Bike & Ride" 

5 szt. 

Długość dróg dla rowerów 2 km 

Liczba wybudowanych miejsc 
"parkuj i jedź" 

13 szt. 

Liczba przewozów komunikacji 
miejskiej na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

3 648 
szt./rok 

Ograniczenie emisji CO2 332,70 
Mg/rok 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/rok 

40.2.3 

Budowa drogi 
pieszo-rowerowej 
Siemyśl – Charzyno 
oraz bodowa 
centrum 
przesiadkowego w 
Charzynie Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Si
em

yś
l 

1 800 000 1 800 000 N 1 392 300 Długość dróg dla rowerów 8,5 km III kwartał 2017 II kwartał 2018 IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,12 
Mg/rok 

41.2.3 

Budowa drogi 
pieszo rowerowej z 
centrum 
miejscowości 
Tychowo od 
skrzyżowania z ul. 
Białogardzką wzdłuż 
ul. Dworcowej do ul. 
Kolejowej 
prowadzącej do 
dworca kolejowego 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Ty
ch

o
w

o
 

1 765 000 1 765 000 N 1 365 227 Długość dróg dla rowerów 730 mb wrzesień 2016 styczeń 2017 grudzień 
2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 24 
Mg/rok 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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42.2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek 
od granicy z gminą 
Karlino w m. 
Skoczów, z 
odgałęzieniem 
wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 
3341Z  do m. 
Skoczów, przez m. 
Wrzosowo i 
Kłopotowo, z 
odgałęzieniem do 
m. Włościbórz, do 
granicy z Gminą 
Karlino w m. 
Kłopotowo 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m
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a 

D
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o
w

o
 

2 731 765 2 731 765 N 2 113  020 Długość dróg dla rowerów 14 km III/III/2018 II/II/2019 IV/III/2020 

Ograniczenie emisji CO2 5,5 
Mg/rok 

43.2.3 

Rozwój 
zrównoważonej 
mobilności miejskiej 
na terenie 
Koszalińsko – 
Kołobrzesko – 
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez budowę 
dróg dla rowerów 
na terenie miasta 
Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20
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m
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o
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ia

ło
g

ar
d

 

5 880 000 5 880 000 N 4 548 180 Długość dróg dla rowerów 16 km I 
kwartał/luty/2017 

III 
kwartał/lipiec/201
7 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
19 Liczba wybudowanych 

obiektów „Bike&Ride” 
2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 235,66 
Mg/rok 

44.2.3 

Publiczny transport 
niskoemisyjny na 
terenie Koszalińsko-
Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego - 
zakup taboru do 
transportu 
miejskiego na 
terenie miasta 
Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
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6.
20

16
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K
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6 297 600 5 120 000 N 3 960 320 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. IV/XI/2016 I/III/2017 I/III/2019 

Ograniczenie emisji CO2 72,42 
Mg/rok 

Liczba przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

1 100 00
0 
szt./rok 

45.2.3 Budowa centrum 

Z I T  K 2 9 . g m i n a  M

4 495 162 2 414 848 N 1 859 433 Liczba wybudowanych 1 szt. I kwartał 2017 IV kwartał 2017 IV kwartał 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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przesiadkowego w 
Mielnie 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

2019 

Długość dróg dla rowerów 0,451 
km 

Liczba przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

45000 
szt/rok 

Ograniczenie emisji CO2 530 
Mg/rok 

46.2.3 

Budowa dróg dla 
rowerów na terenie 
Gminy Świeszyno 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 

r.
 

g
m

in
a 

Św
ie

sz
yn

o
 4 400 000 3 209 412 N 2 482 480 Długość dróg dla rowerów 14 km IV kwartał 2017 II kwartał 2018 III kwartał 

2020 
Liczba wybudowanych 
obiektów Park&Ride 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,14 
Mg/rok 

47.2.3 

Zakup taboru 
niskoemisyjnego 

Z
IT
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K
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O

F 

29
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6.
20

16
 r

. 

M
ie

js
ki

 Z
ak

ła
d

 
K

o
m

u
n
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6 517 770 5 299 000   4 098 776 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

7 szt. Grudzień 2016 IV kwartał 2016  IV kwartał 
2017 

Ograniczenie  emisji CO2 2 
Mg/rok 

48.3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziow
e zlewni jeziora 
Jamno – 
przywrócenie 
parametrów 
technicznych wałów 
przeciwpowodziow
ych na 
południowym 
brzegu jeziora 
Jamno 

W
o
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w

ó
d
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i F

u
n

d
u

sz
 O
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n
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Śr
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d
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29 043 528,04 29 043 528,04 N 24 686 998,83 Liczba urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

5 szt.  2017 2020 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

800 
osób 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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49.3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziow
e zlewni rzeki Iny z 
uwzględnieniem 
środowiskowych 
uwarunkowań 
jednolitych części 
wód 

W
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35 000 000,00 35 000 000,00 N 29 750 000,00 Liczba urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

4 szt.  2016 2019 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

900 
osób 

50.4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na 
wale 
przeciwpowodziow
ym nad rzeką Iną, 
wale Skoszewo i 
Skoszewo- 
Czarnocin 

W
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6 926 041,37 zł 6 926 041,37 zł N 5 887 135,16 Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

1 IV kwartał/ 
październik 2016 
r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  
kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków turystycznych  17,630 
km 

51.4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na 
wale 
przeciwpowodziow
ym wzdłuż rzeki 
Chełszcząca i jeziora 
Dąbie 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 
R
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8 278 860,52 zł 8 278 860,52 zł N 7 037 031,43 zł Liczba wspartych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych  

1 IV kwartał/ 
październik 2016 
r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  
kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków turystycznych  22,788 
km 

52.5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
203 na odcinku 
Dąbki-Darłowo 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 R
P

O
 

12
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4.
20

16
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o
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42 163 519,00 
 zł  

39 699 365,00 
zł  

N 39 699 365,00 zł Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

8,073 
km 
 

III 
kwartał/ 
sierpień/ 
2016 r. 
 
 

kwartał/ 
styczeń/ 2014 r. 
 
 

III 
kwartał/ 
wrzesień 
2017 r. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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53.5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
109  na odcinku 
Trzebusz - 
Trzebiatów 
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7 273 918,00 
zł 

 
7 164 518,00 zł  

N  
7 164 518,00 zł 

Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,81 km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty   
2016 r.  
 
 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 
2017 r. 
 
 
 

54.5.1. 

Budowa obejścia m. 
Dobra w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
144 
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10 013 068,00 
zł 

 
8 618 068,00 zł 

N  
8 618 068,00 zł 

Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 
 
 

1,26 km III  
kwartał/ 
sierpień 
2016 r. 

I 
kwartał/ 
luty 
2014 r. 
 
 

IV 
kwartał/ 
grudzień 
2016 r. 
 
 

55.5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
205 na odcinku 
Sławno-Polanów, 
etap przebudowy i 
rozbudowy 
przejścia przez m. 
Sławno W
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11 077 178,00 zł  
7 801 368,00 zł 

N  
7 801 368,00 zł 

Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

1,86 km 
 

III  
kwartał/ 
sierpień 2016 r. 

IV 
kwartał/ 
październik 
2014 r. 
 
 

IV 
kwartał/ 
grudzień 
2016 r. 
 
 

56.5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
102 na odcinku 
Łukęcin - Lędzin 
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63 000 000,00 zł 61 200 000,00 
zł 

N 52 020 000,00 zł Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

15,44 
km 

IV kwartał / 
październik 2017 

II kwartał / 
kwiecień 2017 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2018 

57.5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
102 na odcinku 
Międzywodzie - 
Dziwnów 
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18 000 000,00 zł 17 840 000,00 
zł 

N 15 164 000,00 zł Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

3,95 km IV kwartał / 
październik 2017 

II kwartał / 
kwiecień 2017 

I kwartał / 
marzec 
2018 
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) 

zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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58.5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
142 na odcinku 
Szczecin - Krzywnica 
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51 500 000,00 zł 51 500 000,00 
zł 

N 43 775 000,00 zł Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

21,81 
km 

III kwartał /  
lipiec 2017 

IV kwartał / 
grudzień 2016 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2018 

59.5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
151 na odcinku 
Świdwin – 
Łobez  (etap I 
przebudowa mostu 
w m. Łobez) 
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4 500 000,00 zł 4 500 000,00 zł N 3 825 000,00 zł Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

0,097 
km 

II kwartał / 
czerwiec 2017 

IV kwartał / 
grudzień 2016 

I kwartał / 
marzec 
2018 

60.5.1 

Budowa obejścia m. 
Barlinek w ciągu 
drogi wojewódzkiej 
nr 151 
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30 158 614,00 26 545 000,00 N 19 875 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,28 km 
II kwartał /    
czerwiec 2017 

III kwartał / 
sierpień 2017 

IV kwartał 
/  
grudzień 
2018 

61.5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
151 na odcinku 
Ińsko-Recz etap I 
odc. Ińsko-Ciemnik 
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36 640 000,00 36 640 000,00 N 31 144 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich  

6,90 km 
III kwartał /    
sierpień 2017 

IV kwartał /          
listopad 2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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62.5.1 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
203 na odcinku 
Darłowo-granica 
województwa etap I 
przebudowa ul. 
Tynieckiego w m. 
Darłowo 
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11 300 000,00 11 200 000,00 N 9 520 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

1,83 km 
III kwartał /      
lipiec 2017 

III kwartał /      
wrzesień 2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 

63.5.1 

Przebudowa ul. 
Jagiełły w ciągu 
drogi wojewódzkiej 
nr 160 i ul. 
Dąbrowszczaków w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
175 w m. Choszczno 

W
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27 263 322,00 26 450 000,00 N 22 482 500,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,40 km 
III kwartał / 
sierpień 2017 

III kwartał / 
wrzesień 2017 

IV kwartał 
/  

grudzień 
2018 

64.5.2 

Budowa 
infrastruktury 
drogowej 
polegająca na 
przebudowie drogi 
gminnej wraz z 
budową chodników 
i ścieżki rowerowej 
w Grzędzicach 
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12 200 000 12 200 000 N 2 250 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

3,1 km IV kwartał 
2016 r.  

2017 2019 

65.5.2 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego 
obszaru SOM 
poprzez poprawę 
dostępności 
terenów 
inwestycyjnych - 
przebudowa drogi 
Police-Szczecin 
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14 000 000 14 000 000 N 4 603 000 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

4,1 km II kwartał 
2016 r. 

2016 2020 

66.5.2 

Przebudowa dróg 
lokalnych łączących 
centrum 
przesiadkowe w 
Gryfinie z siecią TEN-
T 
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3 000 000 3 000 000 N 1 500 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,8 km II kwartał  
2016 r. 

2017 2020 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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67.5.2 

Budowa obwodnicy 
wschodniej łączącej 
tereny portowe na 
wyspie Uznam z 
drogą krajową nr 93 
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8 930 000 8 930 000 N 4 465 000 Długość wybudowanych dróg 
gminnych 

1,280 
km 

IV kwartał 
2016 r.  

2016 2019 

68.5.2 

Przebudowa ul. 
Towarowej wraz z 
budową ciągu 
pieszo-rowerowego 
w Stargardzie 
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4 000 000 4 000 000 N 2 000 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,350 
km 

I kwartał 
2017 r. 

2017 2019 

69.5.2 

Przebudowa 
wiaduktu 
drogowego w ciągu 
ulicy Kuźnickiej w 
Policach 
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9 000 000 9 000 000 N 4 500 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,176 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2016 

70.5.2 

Przebudowa ul. 
Tadeusza Kościuszki 
i ul. Portowej w 
Stepnicy wraz z 
budową kanalizacji 
deszczowej 
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3 800 000 3 800 000 N 1 900 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,594 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 

71.5.2 

Przebudowa 
infrastruktury 
drogowej wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą w 
pasach drogowych 
w części 
przemysłowej 
miasta Goleniów Z
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7 000 000 7 000 000 N 3 500 000 Długość wybudowanych dróg 
gminnych 

0,741 
km 

I kwartał /luty 
2017 r.  

2017 2019 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

0,970 
km 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,335 
km 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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72.5.2 

Modernizacja ulicy 
Spółdzielców w 
Mierzynie w gminie 
Dobra 
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2 700 000 2 700 000 N 1 350 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1 km II kwartał  
2016 r.  

2016 2016 

73.5.2 

Przebudowa drogi 
gminnej ulica 
Wiosenna w 
Skarbimierzycach 
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2 800 000 2 800 000 N 1 400 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,49 km II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 

74.5.3 

Dostosowanie 
lokalnego układu 
komunikacyjnego 
do przebiegu drogi  
S6 na terenie Gminy 
i Miasta Sianów Z
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2 500 000 1.176.471 N 1 000 000 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

2,5 km I kwartał 2017 I kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

75.5.3 

Przebudowa i 
remont drogi od 
węzła Borkowice na 
odcinkach 
Borkowice-
Śmiechów-Kładno-
Pleśna w zakresie 
powiązania z 
istniejącą drogą 
krajową nr 11 oraz 
planowaną drogą 
ekspresową S6 Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
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6.
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5 900 000 5 600 000 N 3 522 400 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

3,85 km II kwartał 2017 II kwartał 2018  IV kwartał 
2020 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

4,15 km 

76.5.3 

Powiązanie 
lokalnego układu 
komunikacyjnego w 
Gminie Biesiekierz z 
planowymi drogami 
ekspresowymi S6 i 
S11 – Połączenie m. 
Stare Bielice z 
Podstrefą „Koszalin” Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
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6.
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2 850 000 2 850 000 N 2 422 500 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1,1 km IV kw.  

grudzień 2017 

II kw. 

Kwiecień 2018 

III kw 

Wrzesień 
2018 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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SSSE. 

77.5.3 

Przebudowa ulicy 
Towarowej i 
odcinka ulicy 
Zdrojowej w 
Kołobrzegu. 

Z
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8 351  000 6 790 000 N 5 771 500 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1km Październik 2016 Grudzień 2016 Czerwiec 
2018 

78.5.3 

Podniesienie 
atrakcyjności oraz 
poprawa 
dostępności 
regionu poprzez 
usprawnienie 
połączeń do 
planowanej drogi 
ekspresowej S6 
wraz z 
wprowadzeniem 
alternatywnych 
rozwiązań 
transportowych Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
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. 
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2 900 000 1 770 000 N 1.504.500 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

3,7 II kwartał 2017 III kwartał 2017  

 

IV kwartał 
2018  

 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

0,95 km 

79.5.4 

Przebudowa drogi 
1704Z od węzła 
Stargard Zachód 
drogi krajowej S10 
do skrzyżowania z 
drogą gminną w 
miejscowości Lipnik 
wraz z przebudową 
skrzyżowania. W

W
R

P
O

 

1.
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w
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3 700 000,00 3 700 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,9 km III kwartał 2017/ 
09.2017 

I kwartał 2017/ 
01.2017 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

80.5.4 

Przebudowa ciągów 
dróg nr 2310Z i 
2311Z na odcinku 
Próchnowo – 
Bronikowo (z m. 
Próchnowo). W
W

R
P

O
 

1.
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P
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w
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6 594 105,00 6 206 394,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

4,356 
km 

I kwartał 2017/   
03.2017 

I kwartał 2018/  
03.2018 

III kwartał 
2019/ 
09.2019 

81.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
3309Z Rościęcino-
Rzesznikowo od m. W

W
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6 694 939,11 6 694 939,11 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

3,46 km I kwartał 2017/ 
03.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Gorawino do 
skrzyżowania z 
drogą krajową nr 6 - 
Etap II - od km 
18+900,00 do km 
22+359,56 

82.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
4133Z Łoźnica -
Goleniów na 
odcinku Łoźnica - 
Żółwia Błóć wraz  
z budową ciągów 
pieszo - 
rowerowych W

W
R

P
O

 

1.
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12 000 000,00 12 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

15 km IV kwartał 2017/ 
11.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2018 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

83.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
3923Z Szczecin – 
Warnik na odcinku 
od ul. Okulickiego w 
Szczecinie do 
skrzyżowania z 
drogą powiatową Nr 
3920Z W

W
R

P
O

 

1.
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.2
01
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P
o

w
ia
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P

o
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ki
 

5 000 000,00 5 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

2,6 km I kwartał 2018/  
01.2018 

I kwartał 2020/ 
01.2020 

IV kwartał 
2020/ 
12.2020 

84.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
1296Z na odcinku 
Żółtnica – Omulna – 
DK 11 

W
W

R
P

O
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1.
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17
 

P
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3 529 411,76  3 529 411,76 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  dróg 
powiatowych 

5,23 km 
II kwartał 2017/ 
06.2017 

III kwartał 2018/ 
07.2018 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 

85.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
2152Z na odcinku 
Barlinek - Ożar 

W
W

R
P

O
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M

yś
lib

o
rs

ki
 

1 950 000,00 1 950 000,00 N 1 657 500,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

1,7km 
II kwartał 2018/   
04.2018 

II kwartał 2019/  
04.2019 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 



 
 

 

n
u

m
e

r 
d

zi
a

ła
n

ia
 lu

b
 

tytuł lub zakres 
projektu 

p
o

d
m

io
t 

zg
ła

sz
a

ją
cy

 

d
a

ta
 id

e
n

ty
fi

k
a

cj
i 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

ę
d

zi
e

 w
n

io
sk

o
d

a
w

cą
 

sz
a

co
w

a
n

a
 c

a
łk

o
w

it
a

 w
a

rt
o

ść
 p

ro
je

k
tu

 
(P

LN
) 

sz
a

co
w

a
n

a
 w

a
rt

o
ść

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

a
li

fi
k

o
w

a
ln

yc
h

 

d
u

ży
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

sz
a

co
w

a
n

y 
w

k
ła

d
 U

E
 (P

LN
) 

zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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86.5.4 

Przebudowa drogi 
Powiatowej 1020Z 
na odcinku Recław - 
Laska 

W
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3 530 000,00 3 530 000,00 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  dróg 
powiatowych 

3,5km 
I kwartał 2017/ 
02.2017 

II kwartał 2017/ 
6.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 

87.5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 
3720Z na odcinku 
Karwice-
Smardzewo-
Ostrowiec 

W
yd

zi
ał
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8 500 000,00 8 500 000,00 N 3 000 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

8,54 km 
III kwartał /    
wrzesień 2018 

I kwartał / 
marzec 2019 

IV kwartał 
/  
październi
k 2020 

88.5.4 
Przebudowa ulicy 1 
Maja w Gryfinie 

W
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3 000 000,00 3 000 000,00 N 2 550 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,45 km 
IV kwartał /    
grudzień 2017 

I kwartał /          
styczeń 2017 

IV kwartał 
/ grudzień 
2020 

89.5.4 

Przebudowa ulic 
Kombatantów 
Polskich i Wojska 
Polskiego oraz ich 
skrzyżowania w m. 
Świdwin W

yd
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ał
 

W
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n
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O
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4 260 000,00 4 260 000,00 N 2 999 892,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI) 

2,97 km 
III kwartał /      
sierpień 2017 

II kwartał /      
kwiecień 2018 

IV kwartał 
/ 
październi
k 2018 

90.5.5 

Rewitalizacja 
regionalnej linii 
kolejowej 210 na 
odcinku Szczecinek-
Runowo Pomorskie 

W
yd
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218 738 759 zł 177 836 390 zł N 150 727 500,00 zł Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

51,446 
km 

I kwartał 
2017/luty 2017 

II kwartał 2017/ 
czerwiec 2017 

IV kwartał 
2021/ 
grudzień 
2021 

Liczba przewozów pasażerskich 
na przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach 
kolejowych 

563110 
szt./rok 

91.5.6. 

Zakup i 
modernizacja 
kolejowego taboru 
pasażerskiego o 
napędzie 
elektrycznym 
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44 815 050,00 
zł 

36 435 000,00 
zł 

N 36 435 000,00 
zł 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych pojazdów 
kolejowych  

5 
 

II 
kwartał/ 
kwiecień 
2016 r. 

II  
kwartał/ 
kwiecień 
2014 r. 
 

III 
kwartał/ 
lipiec 
2016 r. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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92.5.6. 

Zakup kolejowego 
taboru 
pasażerskiego o 
napędzie 
elektrycznym 
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250 797 000 zł 203 900 000 zł N 173 315 000 Liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

56 Listopad 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 
2016 

93.5.7 

Poprawa 
infrastruktury 
dostępowej do 
portu w Stepnicy 
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6 300 000,00 6 300 000,00 N 5 355 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych 

4,50 km 
II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 2017 

IV kwartał 
/  
grudzień 
2019 

94.5.7 

Poprawa 
infrastruktury 
dostępowej do 
portu w Policach 

W
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22 580 000,00 22 580 000,00 N 19 193 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych 

1,60 km 
II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 2017 

IV kwartał 
/ 
listopad 
2020 

95.5.7 

Prace 
modernizacyjne 
(pogłębiarskie) na 
rzece Gunica 
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2 300 000,00 2 300 000,00 N 1 955 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych 

1,25 km 
II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 2017 

IV kwartał 
/ 
grudzień 
2019 

96.5.7 

Modernizacja 
oznakowania 
nawigacyjnego 
szlaków żeglownych 
na śródlądowych 
drogach wodnych 
Szczecińskiego 
Węzła Wodnego 
wraz ze sprzętem do 
obsługi  
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yd
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ie
 870 000,00 870 000,00 N 740 000,00 

Liczba zakupionych elementów 
oznakowania nawigacyjnego 
śródlądowych szlaków 
żeglowych 

187 szt. 
II kwartał /          
czerwiec 2017 

II kwartał /      
kwiecień 2017 

IV kwartał 
/     
grudzień 
2018 

97.6.4 
Wspieranie 
przedsiębiorczości B

an
k 

G
o
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o

d
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st
w

a 
K

ra
jo

2 6 . B a n k G o s

73 463 823,53 73 463 823,53 ND 62 444 250 Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały z 

974 IV kwartał 2016 IV kwartał 2016 2023 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 

instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 
Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

1110 

98. 6.5 
  
  
  
  
  

Zakres projektu: 
Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
realizowane przez 
publiczne służby 
zatrudnienia, 
wynikające  
z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji 
zatrudnienia  
i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U.  
z 2015 r. nr 149, z 
późn. zm.)  
z wyłączeniem 
robót publicznych.   

W
o

je
w

ó
d

zk
i U

rz
ąd

 P
ra

cy
 w

 S
zc

ze
ci

n
ie

 
      06

.0
7.

20
16

 r
.  

    

Powiatowe 
Urzędy Pracy 

26 729 116,08zł. 26 729 
116,08zł. 

 ND 
ND 

22 719 748,76zł. Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

2 512 I 
kwartał/marzec/2
016 r. 

I 
kwartał/styczeń/2
016 r. 

IV 
kwartał/gr
udzień/20
16 r. 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem  
w programie (C) 

 613 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie 

 372 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

1033 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie 

 408 



 
 

 

n
u

m
e

r 
d

zi
a

ła
n

ia
 lu

b
 

tytuł lub zakres 
projektu 

p
o

d
m

io
t 

zg
ła

sz
a

ją
cy

 

d
a

ta
 id

e
n

ty
fi

k
a

cj
i 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

ę
d

zi
e

 w
n

io
sk

o
d

a
w

cą
 

sz
a

co
w

a
n

a
 c

a
łk

o
w

it
a

 w
a

rt
o

ść
 p

ro
je

k
tu

 
(P

LN
) 

sz
a

co
w

a
n

a
 w

a
rt

o
ść

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

a
li

fi
k

o
w

a
ln

yc
h

 

d
u

ży
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

sz
a

co
w

a
n

y 
w

k
ła

d
 U

E
 (P

LN
) 

zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

67 

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
które zakończyły udział w 
projekcie zgodnie z ścieżką 

1 986 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie z 
ścieżką 

539 

Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie w postaci IPD 

2 512 

Liczba osób, które zakończyły 
udział w praktykach 
zawodowych/stażach 

1 077 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie z 
ścieżką 

813 

Liczba osób powyżej 29 roku 
życia, które zakończyły udział w 
projekcie zgodnie ze ścieżką 

1  999 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej, które zakończyły udział 
w projekcie zgodnie ze ścieżką 

312 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie ze ścieżką 

47 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

113 

Liczba osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po 
opuszczeniu programu 

1 187 

Liczba utworzonych miejsc 371 
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identyfikacji 
termin  
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dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
identyfik
acji 
termin 
zakończe
nia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

99. 7.5 Ekonomia społeczna 
kluczem do sukcesu 

In
st

yt
u

cj
a 

Z
ar

zą
d

za
ją

ca
  R

P
O

 W
Z

 2
01

4-
20

20
  

 22
.1

2.
20

15
 r

. 

IZ RPO WZ  
 
Województwo 
Zachodniopom
orskie 

1 440 000 zł 1 440 000 zł 1 224 000 zł Liczba regionalnych sieci 
kooperacji podmiotów  
ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym 
oraz regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej, mające umożliwić 
wzajemne uczenie się i wymianę 
informacji oraz wsparcie tych 
podmiotów w osiąganiu 
standardów usług 

7 I kwartał/ luty 
2016 

I kwartał/ styczeń 
2016 r. 

IV kwartał/ 
grudzień 
2017 r. 
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wskaźnikami 
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termin  
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dniu 
identyfikacji 
termin  
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realizacji 
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przewidy
wany w 
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acji 
termin 
zakończe
nia 
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projektu 
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 
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Liczba lokalnych planów 
rozwoju ekonomii społecznej, 
utworzonych we współpracy z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego i podmiotami 
ekonomii społecznej, mających 
na celu zachęcenie JST do 
stosowania klauzul 
społecznych/społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań 
podmiotom ekonomii 
społecznej 

20 
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wskaźnikami 
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termin  
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wniosku  
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dofinansowanie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidy
wany w 
dniu 
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termin 
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projektu 
(kwartał/
miesiąc 
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Liczba regionalnych spotkań 
sieciujących dla OWES, 
umożliwiających m.in. wymianę 
informacji pomiędzy ośrodkami 
na temat podejmowanych 
działań, postępów i problemów 
w realizacji wsparcia,  
stosowanych rozwiązaniach i 
metod pracy 

20 

Liczba partnerstw m.in. 
jednostek systemu pomocy 
społecznej, instytucji rynku 
pracy, JST, podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze 
reintegracyjnym, OWES, w celu 
zwiększenia synergii działań 
podejmowanych przez te 
podmioty w procesie aktywizacji 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
prowadzące do wzrostu 
zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej 

20 

100. 10.1 Roczne Plany 
Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 
2014-2020  
na lata 2015-2018 
 
 
 
 In

st
yt

u
cj

a 
Z

ar
zą

d
za

ją
ca

  R
P

O
 W

Z
 

20
14

-2
02

0 
 

    25
.1

1.
20

15
 r

. 
    

IZ RPO WZ  
 
Województwo 
Zachodniopom
orskie 

   81 166 555 zł      
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101.
 

10.1 Roczne Plany 
Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 
2014-2020  
na lata 2015-2018 
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IP RPO WZ 
 
Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Szczecinie 

   25 225 002 zł      

102. 10.1 Roczne Plany 
Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 
2014-2020  
na lata 2015-2018 
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IP RPO WZ  
 
Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej  w 
Szczecinie 

   7 756 251 zł      

103. 10.1 Roczne Plany 
Działań  Pomocy 
Technicznej RPO WZ 
2014-2020  
na lata 2015-2018 
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IP RPO WZ 
 
Gmina Miasto 
Koszalin 

   1 496 000 zł      

 


