
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 - WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WRAZ INFORMACJĄ O PROJEKCIE I PODMIOCIE, KTÓRY BĘDZIE 
WNIOSKODAWCĄ 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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 1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 

1. 1.9 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 
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 369 345 705,88 369 345 705,88 ND 313 943 850 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

1163 
szt. 

IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

45 
186 0
86 
PLN 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

50 
szt. 

2. 1.11 „Park Dąbie” - strefa 
przedsiębiorczości 
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 20 120 000 20 120 000 N 14 084 000 Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych 
6,9 ha IV kwartał 

2016 r. 
2016 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

12 
szt. 

3. 1.11 Wzmocnienie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
Województwa 
Zachodniopomorskieg
o poprzez 
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  55 000 000 55 000 000 N 38 500 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

17 ha IV kwartał 
2018 r.  

2018 2021 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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kompleksowe 
przygotowanie 
terenów Parku 
Przemysłowego 
Nowoczesnych 
Technologii w 
Stargardzie 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach (zł) 

68 
000 
000,0
0 zł 

4. 1.11 Rewitalizacja 
powojskowych 
terenów w celu 
utworzenia Centrum 
Usług „Mulnik” 
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e 21 636 000 21 636 000 N 15 145 200 Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych 
5,5 ha I kwartał 

2017 r.  
2016/2017 2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

13 
szt. 

5. 1.11 Budowa infrastruktury 
technicznej w celu 
poprawy 
funkcjonowania i 
wzrostu 
konkurencyjności MŚP 
w rejonie drogi 
krajowej 31 (ul. 
Pomorska) w Gryfinie 
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 5 000 000 5 000 000 N 3 500 000 Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych 
7 ha II kwartał/ 

czerwiec 
2016 r. 

2016 2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

6. 1.11 Poprawa atrakcyjności 
terenów w 
Goleniowskim Parku 
Przemysłowym 
poprzez budowę 
parkingu wraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą na 
potrzeby sektora MSP 
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 10 000 000 9 000 000 N 6 300 000 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

59,65
09 ha 

I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

6 szt. 

7. 1.12 
Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych SSSE w 
Koszalinie. 
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32 000 000 32 000 000 N 27 200 000 
Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

14,29
76  ha 

I kwartał 2017 II  kwartał 2017  IV kwartał 
2020 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

5 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

10 
008 
320,0
0 zł 

8. 1.12 

Rozwój 
przedsiębiorczości na 
terenie Koszalińsko-
Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez uzbrojenie 
terenów 
Białogardzkiego Parku 
Inwestycyjnego w 
Białogardzie. 
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922 500 750 000 N 637 500 

Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych 

4 ha IV kwartał/ 
grudzień/2016 

II 
kwartał/maj/2017 

IV 
kwartał/grud
zień/2018 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

1 000 
000 zł 

9. 1.12 

Uzbrojenie części 
strefy inwestycyjnej w 
Bobolicach, objętej 
patronatem SSSE - 
etap I. 
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3.500.000 2.845.528 N 2.418.699 

Powierzchnia wspartych 
(przygotowanych) terenów 
inwestycyjnych 

3,5 ha I kwartał 2018 III kwartał 2017 IV kwartał 
2020 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

2 szt. 

Wartość inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 

1.400.
000 zł 

10. 

1.17 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 
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 22 799 117,65 22 799 117, 65 ND 19 379 250,00 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

26 
szt. 

IV kwartał 2016  IV kwartał 2016 2023 

Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw 

26 
szt. 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

5 161 
764 
PLN 

11. 

2.2 Węzeł przesiadkowy 
Głębokie 
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n
 15 423 311 15 423 311 N 6 200 171 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 
 

II kwartał 
2017 r.  

2016 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

1 szt. 
 

Ograniczenie emisji CO2  
 
170 
Mg/r
ok 

12. 

2.2 Budowa 
zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego 
Łękno wraz z 
infrastrukturą na 
przebiegu Trasy 
Średnicowej dla 
obsługi wewnątrz 
aglomeracji ruchu 
pasażerskiego w 
Szczecinie 
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 149 300 000 149 300 000 N 73 000 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
1 szt. 

IV kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

 
1 szt. 

 
Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

 
1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 45 
Mg/r
ok 

13. 

2.2 Zakup taboru 
autobusowego 
niskoemisyjnego - w 
ilości sztuk 20 Z

IT
 S

O
M
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 20 000 000 20 000 000 N 13 400 000 Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 

 
 
20 
szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 40 
Mg/r
ok 

14. 

2.2 Budowa infrastruktury 
związanej z 
modernizacją węzła 
przesiadkowego 
kolejowo-promowo-
autobusowego w 
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e 8 400 000 8 400 000 N 5 628 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał  
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 
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wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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Świnoujściu Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 84 
Mg/r
ok 

15. 

2.2 Budowa węzła 
przesiadkowego i pętli 
autobusowej w 
Policach Z

IT
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e 5 750 000 5 750 000 N 3 852 500 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał 
2016r.  

2016 2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 57 
Mg/r
ok 

16. 

2.2 Zakup taboru 
autobusowego 
niskoemisyjnego 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

Sz
cz

ec
iń

sk
o

-P
o

lic
ki

e 
P

rz
ed

si
ęb

io
rs

tw
o

 
K

o
m

u
n

ik
ac

yj
n

e 
sp

. z
 o

.o
. 15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

15 
szt. 

II kwartał 
2016r. 

2016 2018 

Ograniczenie emisji CO2 300 
Mg/r
ok 

17. 

2.2 Zintegrowane 
centrum przesiadkowe 
w Gryfinie 
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 12 000 000 12 000 000 N 8 040 000 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 4 
Mg/r
ok 

18. 

2.2 Zintegrowane 
Centrum 
Przesiadkowe w 
Stargardzie Z
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 23 000 000 23 000 000 N 15 410 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. IV kwartał/ 
grudzień  
2016 r. 

2016 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„parkuj i jedź” 

1 szt. 
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dniu 
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realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
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zakończenia 
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projektu 
(kwartał/mi
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Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 23 
Mg/r
ok 

19. 

2.2 Budowa 
zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz 
z wielofunkcyjnym 
dworcem kolejowo-
autobusowym w 
Goleniowie 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

G
o

le
n

ió
w

 21 000 000 21 000 000 N 14 100 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II kwartał/maj 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/r
ok 

20. 

2.2 Budowa centrum 
przesiadkowego w 
miejscowości Załom 
wraz z pętlą 
autobusową 
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 4 000 000 4 000 000 N 2 700 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał/luty 
2017 r.  

2017 2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
 „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 5 
Mg/r
ok 

21. 
2.2 Budowa miejsca 

przesiadkowego na 
skrzyżowaniu ulic Na 

Z
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 1 000 000 1 000 000 N 670 000 Liczba wybudowanych 

obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 

III kwartał  
2016 r.  

2017 2017 
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rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
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Świdwie i Wschodniej 
w miejscowości Łęgi 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/r
ok 

22. 

2.2 Budowa punktu 
przesiadkowego wraz 
z zapleczem 
parkingowym przy 
stacji kolejowej w 
miejscowości Reptowo 
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 2 400 000 2 400 000 N 1 608 000 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. III kwartał 
2016 r.  

2016 2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Parkuj i Jedź” 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów  
„Bike&Ride” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 42 
Mg/r
ok 

23. 2.2 

Zintegrowane 
działania na rzecz 
zrównoważonej 
multimodalnej 
mobilności miejskiej w 
obszarze 
funkcjonalnym 
Szczecina poprzez 
budowę węzłów 
przesiadkowych wraz z 
drogami 
dojazdowymi. 
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 15 000 000 15 000 000 N 10 050 000 Długość  dróg dla rowerów 8,1 
km 

I kwartał  
2017 r. 

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

2 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/r
ok 

24. 2.2 

Budowa i przebudowa 
trasy rowerowej 
wzdłuż alei Wojska 
Polskiego Z
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 19 500 000 19 500 000 N 7 839 000  

Długość dróg dla rowerów 
 

 
 
9,5 
km 

III kwartał 
2016 r.  
 

2016 2020 

 
Ograniczenie emisji CO2 

 
30 
Mg/r
ok 

25. 2.2 

Budowa układu dróg 
rowerowych w celu 
umożliwienia dojazdu 
do węzła 

Z
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 7 740 000 7 740 000 N 5 185 800 Długość dróg dla rowerów 10,55 
km 

IV kwartał 
2016 r. 

2017 2019 
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przewidywany w 
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identyfikacji 
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rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
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i termin 
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projektu 
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przesiadkowego przy 
ul. Dworcowej / 
Barlickiego w 
Świnoujściu 

Ograniczenie emisji CO2 21 
Mg/r
ok 

26. 2.2 

Budowa dróg 
rowerowych w 
Policach w celu 
zapewnienia 
dostępności 
komunikacyjnej do 
terenów 
przemysłowych 
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e 10 000 000 10 000 000 N 6 700 000 Długość ścieżek rowerowych 10 

km 
II kwartał 
2016 r. 

2016 2019 

Ograniczenie emisji CO2 25 
Mg/r
ok 

27. 2.2 

Budowa infrastruktury 
komunikacyjnej, w 
tym trasy rowerowej 
łączącej miejscowość 
Dobra z węzłem 
przesiadkowym 
Głębokie w Szczecinie 
wraz z promocją 
rozwiązań 
alternatywnych wobec 
transportu 
indywidualnego 
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 10 000 000  
 
10 000 000 
 
 

N 6 700 000 Długość dróg dla rowerów 7,5 
km 

I kwartał 
2017 r.  

2017 2020 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 
 

1 szt. 
 

Ograniczenie emisji CO2 20 
Mg/r
ok 

28. 2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare Czarnowo 
z Miastem Szczecin Z
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 3 250 000 3 250 000 N 2 177 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 

2018 r.  
2018 2019 

Ograniczenie emisji CO2 6 
Mg/r
ok 
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rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 
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realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 

w
sk

a
źn

ik
 

W
a

rt
o

ść
 d

o
ce

lo
w

a
 

29. 2.2 

Budowa drogi 
rowerowej łączącej 
Gminę Stare Czarnowo 
z Gryfińskim Parkiem 
Przemysłowym 
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 3 750 000 3 750 000 N 2 512 500 Długość dróg dla rowerów 9 km I kwartał 

2019 r.  
2019 2020 

Ograniczenie emisji CO2 7 
Mg/r
ok 

30. 2.2 

Budowa i 
modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy 
Stepnica 

Z
IT

 S
O

M
 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

St
ep

n
ic

a 2 000 000 2 000 000 N 1 340 000 Liczba zmodernizowanych 
punktów oświetleniowych 

200 
szt. 

III kwartał  
2016 r. 

2016 2017 

Ograniczenie emisji CO2 10 
Mg/r
ok 

31. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej wzdłuż 
dróg powiatowych  
Kołobrzeg – Korzystno 
–Przećmino Etap I i II Z
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K
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O
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 5 000 000 5 000 000 N 3 867 500 Długość dróg dla rowerów 5,9 
km 

II kwartał 2017  IV kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/r
ok 

32. 2.3 

Inwestycje w 
zintegrowaną 
infrastrukturę 
związaną z 
transportem 
niskoemisyjnym na 
terenie Koszalina 
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 14 500 000 14 500 000 N 11 215 750 Długość dróg rowerowych 9 km I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. IV kw. 2020 r. 

Ograniczenie emisji CO2 3 Mg 
CO2/r
ok 

33. 2.3 

Rozbudowa sieci dróg 
rowerowych na 
terenie Gminy i Miasta 
Sianów 

Z
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 5 300 000 5 300 000 N 4 099 550 Długość dróg dla rowerów 7,3 
km 

III kwartał 2016 
r. 

I kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

3 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 175,8
2 
Mg/r
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34. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek od 
granicy z gminą 
Dygowo w m. Mierzyn 
do istniejącej drogi 
rowerowej w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 
163 oraz odcinek od 
granicą z gminą 
Dygowo w m. 
Czerwięcino do 
istniejącej drogi 
rowerowej w m. 
Lubiechowo 

Z
IT
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o

 7 289 044 4 425 099 N 3 422 814 Długość dróg dla rowerów 9,6 
km 

II kwartał 2017 II kwartał  

2018 

IV kwartał   
2019 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłow 
przesiadkowych 

1 szt 

Ograniczenie emisji CO2 15 
Mg/r
ok 

35. 2.3 

Budowa dróg 
rowerowych na trasie 
Jacinki-Polanów oraz 
Rzeczyca Wielka –
Polanów wraz z 
budową Centrum 
Przesiadkowego w 
Polanowie 
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 3 000 000 3 000 000 N 2.320.500 Długość dróg dla rowerów 9,2 
km 

IV kwartał 2016 III kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt 

36. 2.3 

Budowa drogi dla 
rowerów wzdłuż drogi 
krajowej nr 11 jako 
alternatywa dla 
transportu kołowego Z

IT
 K
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O
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 3 266 000 3 266 000 N 2 526 251 Długość dróg dla rowerów 8 km I kwartał 2017 II kwartał 2017 II kwartał 

2019 
Ograniczenie emisji CO2 1,0 

Mg/r
ok 

37. 2.3 

Inteligentne systemy 
transportowe, ścieżki 
rowerowe,  miejska  
wypożyczalnia  
rowerów oraz parkingi 
strategiczne Park & 
Ride. 

Z
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 9 225 000 7 500 000 N 5 801 250 Długość dróg dla rowerów 2 km Październik 
2017 

Wrzesień 2015 Grudzień 
2019 Liczba 

wybudowanych/zintegrowanyc
h centrów przesiadkowych 

1 szt. 

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

5 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
MG/r
ok 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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38. 2.3 

Zakup 
niskoemisyjnego 
nowego taboru 
autobusowego dla 
Kołobrzegu Z

IT
 K

K
B

O
F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

K
o

m
u

n
ik

ac
ja

 M
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ka

 w
 K

o
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b
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u

 
Sp

. z
 /

g
m
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a 

m
ia

st
o

 K
o

ło
b

rz
eg

 8 000 000 8 000 000 N 6 188 000 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. Wrzesień 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 
2017 

Liczba zrealizowanych działań 
informacyjno-promocyjnych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 3,52 
MG/r
ok 

39. 2.3 

Budowa i wyposażenie 
obiektu infrastruktury 
zintegrowanego 
systemu transportu 
publicznego tj. 
multimodalnego 
centrum 
przesiadkowego wraz 
z centrum usług 
informatycznych i 
komunikacyjnych oraz 
zakup taboru 
transportu miejskiego 
w Gościnie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

G
o

śc
in

o
 2 547 597 2 547 597 N 1 961 650 Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. II 
kwartał/czerwi
ec/2017 

III 
kwartał/wrzesień/
2017 

II 
kwartał/kwie
cień/2019 

Liczba utworzonych, 
zmodernizowanych 
przestanków autobusowych 

1 szt. 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

1 szt. 

Liczba wybudowanych 
obiektów "Bike & Ride" 

5 szt. 

Długość dróg dla rowerów 2 km 

Liczba wybudowanych miejsc 
"parkuj i jedź" 

13 
szt. 

Liczba przewozów komunikacji 
miejskiej na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

3 648 
szt./r
ok 

Ograniczenie emisji CO2 332,7
0 
Mg/r
ok 

Ograniczenie emisji CO2 2,5 
Mg/r
ok 

40. 2.3 
Budowa drogi pieszo-
rowerowej Siemyśl – 

Z I T K K 2 9 . g m i n a S i e 1 800 000 1 800 000 N 1 392 300 Długość dróg dla rowerów 8,5 
km 

III kwartał 2017 II kwartał 2018 IV kwartał 
2018 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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Charzyno oraz 
bodowa centrum 
przesiadkowego w 
Charzynie 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,12 
Mg/r
ok 

41. 2.3 

Budowa drogi pieszo 
rowerowej z centrum 
miejscowości Tychowo 
od skrzyżowania z ul. 
Białogardzką wzdłuż 
ul. Dworcowej do ul. 
Kolejowej 
prowadzącej do 
dworca kolejowego 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Ty
ch

o
w

o
 1 765 000 1 765 000 N 1 365 227 Długość dróg dla rowerów 730 

mb 
wrzesień 2016 styczeń 2017 grudzień 

2017 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 24 
Mg/r
ok 

42. 2.3 

Budowa drogi 
rowerowej odcinek od 
granicy z gminą 
Karlino w m. Skoczów, 
z odgałęzieniem 
wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 3341Z  
do m. Skoczów, przez 
m. Wrzosowo i 
Kłopotowo, z 
odgałęzieniem do m. 
Włościbórz, do granicy 
z Gminą Karlino w m. 
Kłopotowo 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
yg

o
w

o
 2 731 765 2 731 765 N 2 113  020 Długość dróg dla rowerów 14 

km 
III/III/2018 II/II/2019 IV/III/2020 

Ograniczenie emisji CO2 5,5 
Mg/r
ok 

43. 2.3 

Rozwój 
zrównoważonej 
mobilności miejskiej 
na terenie Koszalińsko 
– Kołobrzesko – 
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
poprzez budowę dróg 
dla rowerów na 
terenie miasta 
Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

m
ia

st
o

 B
ia

ło
g

ar
d

 5 880 000 5 880 000 N 4 548 180 Długość dróg dla rowerów 16 
km 

I 
kwartał/luty/20
17 

III 
kwartał/lipiec/20
17 

IV 
kwartał/grud
zień/2019 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 235,6
6 
Mg/r
ok 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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44. 2.3 

Publiczny transport 
niskoemisyjny na 
terenie Koszalińsko-
Kołobrzesko-
Białogardzkiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego - 
zakup taboru do 
transportu miejskiego 
na terenie miasta 
Białogard. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

m
ia

st
o

 B
ia

ło
g

ar
d

/Z
ak

ła
d

 
K

o
m

u
n

ik
ac

ji 
M

ie
js

ki
ej

 S
p

. z
 

o
.o

. 6 297 600 5 120 000 N 3 960 320 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

8 szt. IV/XI/2016 I/III/2017 I/III/2019 

Ograniczenie emisji CO2 72,42 
Mg/r
ok 

Liczba przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

1 100 
000 
szt./r
ok 

45. 2.3 

Budowa centrum 
przesiadkowego w 
Mielnie 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

M
ie

ln
o

 4 495 162 2 414 848 N 1 859 433 Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. I kwartał 2017 IV kwartał 2017 IV kwartał 
2019 

Długość dróg dla rowerów 0,451 
km 

Liczba przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

4500
0 
szt/ro
k 

Ograniczenie emisji CO2 530 
Mg/r
ok 

46. 2.3 

Budowa dróg dla 
rowerów na terenie 
Gminy Świeszyno 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

Św
ie

sz
yn

o
 4 400 000 3 209 412 N 2 482 480 Długość dróg dla rowerów 14 

km 
IV kwartał 2017 II kwartał 2018 III kwartał 

2020 
Liczba wybudowanych 
obiektów Park&Ride 

2 szt. 

Ograniczenie emisji CO2 0,14 
Mg/r
ok 

47. 2.3 

Zakup taboru 
niskoemisyjnego 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

M
ie

js
ki

 Z
ak

ła
d

 
K

o
m

u
n

ik
ac

ji 
Sp

ó
łk

a 
z 

o
.o

. w
 

K
o

sz
al

in
ie

 6 517 770 5 299 000   4 098 776 Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

7 szt. Grudzień 2016 IV kwartał 2016  IV kwartał 
2017 

Ograniczenie  emisji CO2 2 
Mg/r
ok 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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48. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
zlewni jeziora Jamno – 
przywrócenie 
parametrów 
technicznych wałów 
przeciwpowodziowyc
h na południowym 
brzegu jeziora Jamno 

W
o

je
w

ó
d
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n
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Śr
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20
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Sz
cz
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ie
 29 043 528,04 29 043 528,04 N 24 686 998,83 Liczba urządzeń dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej 
5 szt.  2017 2020 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

800 
osób 

49. 3.2 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
zlewni rzeki Iny z 
uwzględnieniem 
środowiskowych 
uwarunkowań 
jednolitych części wód 

W
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Sz
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ie
 35 000 000,00 35 000 000,00 N 29 750 000,00 Liczba urządzeń dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej 
4 szt.  2016 2019 

Liczba ludności odnoszących 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

900 
osób 

50. 4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym 
nad rzeką Iną, wale 
Skoszewo i Skoszewo- 
Czarnocin 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

9.
09

.2
01

6 

W
o
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d
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– 
Z
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o
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n
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p
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m
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 Z
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d

 
M
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U
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W
o

d
n

yc
h

 w
 6 926 041,37 zł 6 926 041,37 zł N 5 887 135,16 Liczba wspartych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych 
1 IV kwartał/ 

październik 
2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków turystycznych  17,63
0 km 

51. 4.9 

Zaprojektowanie i 
wykonanie szlaku 
rowerowego na wale 
przeciwpowodziowym 
wzdłuż rzeki 
Chełszcząca i jeziora 
Dąbie 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
ża

n
ia

 
R

P
O

 

9.
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W
o
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ó
d

zt
w

o
 

Z
ac

h
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

k
ie

 –
 

Z
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d
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k
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U
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ń
 W

o
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n
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w
 S
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ze

ci
n

ie
 8 278 860,52 zł 8 278 860,52 zł N 7 037 031,43 zł Liczba wspartych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych  
1 IV kwartał/ 

październik 
2016 r. 

I kwartał / 
Styczeń 2017 r. 

IV  kwartał/ 
grudzień 
2018 r. 

Długość szlaków turystycznych  22,78
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
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projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
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identyfikacj
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projektu 
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52. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 203 
na odcinku Dąbki-
Darłowo 
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53. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 109  
na odcinku Trzebusz - 
Trzebiatów W
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54. 5.1. 

Budowa obejścia m. 
Dobra w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 144 
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55. 5.1. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 205 
na odcinku Sławno-
Polanów, etap 
przebudowy i 
rozbudowy przejścia 
przez m. Sławno 
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56. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 
na odcinku Łukęcin - 
Lędzin 
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km 

IV kwartał / 
październik 
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rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 
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57. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 102 
na odcinku 
Międzywodzie - 
Dziwnów 
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3,95 
km 

IV kwartał / 
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2017 

II kwartał / 
kwiecień 2017 

I kwartał / 
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58. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 142 
na odcinku Szczecin - 
Krzywnica 
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km 
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IV kwartał / 
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59. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 
na odcinku Świdwin – 
Łobez  (etap I 
przebudowa mostu w 
m. Łobez) 
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60. 5.1 
Budowa obejścia m. 
Barlinek w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 151 
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km 
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III kwartał / 
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IV kwartał /  
grudzień 
2018 
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61. 5.1 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 
na odcinku Ińsko-Recz 
etap I odc. Ińsko-
Ciemnik 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

 2
7.

03
.2

01
7 

Z
ac

h
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

ki
 Z

ar
zą

d
 

D
ró

g
 

W
o

je
w

ó
d

zk
ic

h
 

w
 K

o
sz

al
in

ie
 

36 640 000,00 36 640 000,00 N 31 144 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich  

6,90 
km 

III kwartał /    
sierpień 2017 

IV kwartał /          
listopad 2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2018 

62. 5.1 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 203 
na odcinku Darłowo-
granica województwa 
etap I przebudowa ul. 
Tynieckiego w m. 
Darłowo 
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11 300 000,00 11 200 000,00 N 9 520 000,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

1,83 
km 

III kwartał /      
lipiec 2017 

III kwartał /      
wrzesień 2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2018 

63. 5.1 

Przebudowa ul. 
Jagiełły w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 160 i 
ul. Dąbrowszczaków w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 175 w 
m. Choszczno 
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27 263 322,00 26 450 000,00 N 22 482 500,00 
Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

2,40 
km 

III kwartał / 
sierpień 2017 

III kwartał / 
wrzesień 2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2018 

64. 5.2 

Budowa infrastruktury 
drogowej polegająca 
na przebudowie drogi 
gminnej wraz z 
budową chodników i 
ścieżki rowerowej w 
Grzędzicach 
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km 

IV kwartał 
2016 r.  
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65. 5.2 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego 
obszaru SOM poprzez 
poprawę dostępności 
terenów 
inwestycyjnych - 
przebudowa drogi 
Police-Szczecin 
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km 
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2016 r. 

2016 2020 
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66. 5.2 

Przebudowa dróg 
lokalnych łączących 
centrum przesiadkowe 
w Gryfinie z siecią TEN-
T 
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67. 5.2 

Budowa obwodnicy 
wschodniej łączącej 
tereny portowe na 
wyspie Uznam z drogą 
krajową nr 93 
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68. 5.2 

Przebudowa ul. 
Towarowej wraz z 
budową ciągu pieszo-
rowerowego w 
Stargardzie 
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69. 5.2 

Przebudowa wiaduktu 
drogowego w ciągu 
ulicy Kuźnickiej w 
Policach Z
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70. 5.2 

Przebudowa ul. 
Tadeusza Kościuszki i 
ul. Portowej w 
Stepnicy wraz z 
budową kanalizacji 
deszczowej 
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71. 5.2 

Przebudowa 
infrastruktury 
drogowej wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą w 
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Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

0,970 
km 
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pasach drogowych w 
części przemysłowej 
miasta Goleniów 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,335 
km 

72. 5.2 

Modernizacja ulicy 
Spółdzielców w 
Mierzynie w gminie 
Dobra Z
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 2 700 000 2 700 000 N 1 350 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1 km II kwartał  
2016 r.  

2016 2016 

73. 5.2 

Przebudowa drogi 
gminnej ulica 
Wiosenna w 
Skarbimierzycach Z

IT
 S

O
M

 

26
.0

4.
20

16
 r

. 

g
m

in
a 

D
o

b
ra

 2 800 000 2 800 000 N 1 400 000 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,49 
km 

II kwartał 
2016 r.  

2016 2017 

74. 5.3 

Dostosowanie 
lokalnego układu 
komunikacyjnego do 
przebiegu drogi  S6 na 
terenie Gminy i Miasta 
Sianów 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m
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ó
w

 2 500 000 1.176.471 N 1 000 000 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

2,5 
km 

I kwartał 2017 I kwartał 2017 IV kwartał 
2018 

75. 5.3 

Przebudowa i remont 
drogi od węzła 
Borkowice na 
odcinkach Borkowice-
Śmiechów-Kładno-
Pleśna w zakresie 
powiązania z istniejącą 
drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą 
ekspresową S6 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

g
m
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a 

B
ęd
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n

o
 5 900 000 5 600 000 N 3 522 400 Długość przebudowanych dróg 

powiatowych 
3,85 
km 

II kwartał 2017 II kwartał 2018  IV kwartał 
2020 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

4,15 
km 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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76. 5.3 

Powiązanie lokalnego 
układu 
komunikacyjnego w 
Gminie Biesiekierz z 
planowymi drogami 
ekspresowymi S6 i S11 
– Połączenie m. Stare 
Bielice z Podstrefą 
„Koszalin” SSSE. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
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g
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B
ie
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 2 850 000 2 850 000 N 2 422 500 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1,1 
km 

IV kw.  

grudzień 2017 

II kw. 

Kwiecień 2018 

III kw 

Wrzesień 
2018 

77. 5.3 

Przebudowa ulicy 
Towarowej i odcinka 
ulicy Zdrojowej w 
Kołobrzegu. 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r

. 

G
m

in
a 

M
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o

 
K

o
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b
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eg
 8 351  000 6 790 000 N 5 771 500 Długość przebudowanych dróg 

gminnych 
1km Październik 

2016 
Grudzień 2016 Czerwiec 

2018 

78. 5.3 

Podniesienie 
atrakcyjności oraz 
poprawa dostępności 
regionu poprzez 
usprawnienie 
połączeń do 
planowanej drogi 
ekspresowej S6 wraz z 
wprowadzeniem 
alternatywnych 
rozwiązań 
transportowych 

Z
IT

 K
K

B
O

F 

29
.0

6.
20

16
 r
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G
m

in
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U
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n

ie
 M

o
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e 2 900 000 1 770 000 N 1.504.500 Długość przebudowanych dróg 

gminnych 
3,7 II kwartał 2017 III kwartał 2017  

 

IV kwartał 
2018  

 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

0,95 
km 

79. 5.4 

Przebudowa drogi 
1704Z od węzła 
Stargard Zachód drogi 
krajowej S10 do 
skrzyżowania z drogą 
gminną w 
miejscowości Lipnik 
wraz z przebudową 
skrzyżowania. 

W
W

R
P

O
 

1.
12
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01
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P
o

w
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t 
St
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i 3 700 000,00 3 700 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,9 
km 

III kwartał 
2017/ 
09.2017 

I kwartał 2017/ 
01.2017 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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80. 5.4 

Przebudowa ciągów 
dróg nr 2310Z i 2311Z 
na odcinku 
Próchnowo – 
Bronikowo (z m. 
Próchnowo). 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
W

ał
ec

ki
 6 594 105,00 6 206 394,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

4,356 
km 

I kwartał 2017/   
03.2017 

I kwartał 2018/  
03.2018 

III kwartał 
2019/ 
09.2019 

81. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3309Z 
Rościęcino-
Rzesznikowo od m. 
Gorawino do 
skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 - Etap II - 
od km 18+900,00 do 
km 22+359,56 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
K

o
ło

b
rz

es
ki

 6 694 939,11 6 694 939,11 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

3,46 
km 

I kwartał 2017/ 
03.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 

82. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4133Z 
Łoźnica -Goleniów na 
odcinku Łoźnica - 
Żółwia Błóć wraz  
z budową ciągów 
pieszo - rowerowych 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
G

o
le

n
io

w
sk

i 12 000 000,00 12 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

15 
km 

IV kwartał 
2017/ 
11.2017 

II kwartał 2017/ 
04.2018 

IV kwartał 
2018/ 
11.2018 

83. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3923Z 
Szczecin – Warnik na 
odcinku od ul. 
Okulickiego w 
Szczecinie do 
skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 3920Z 

W
W

R
P

O
 

1.
12

.2
01

6 

P
o

w
ia

t 
P

o
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 5 000 000,00 5 000 000,00 N 3 000 000,00 Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

2,6 
km 

I kwartał 2018/  
01.2018 

I kwartał 2020/ 
01.2020 

IV kwartał 
2020/ 
12.2020 

84. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1296Z 
na odcinku Żółtnica – 
Omulna – DK 11 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
 

P
o

w
ia

t 
Sz
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ec

ki
 

3 529 411,76  3 529 411,76 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  dróg 
powiatowych 

5,23 
km 

II kwartał 2017/ 
06.2017 

III kwartał 2018/ 
07.2018 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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85. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2152Z 
na odcinku Barlinek - 
Ożar 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
  

P
o

w
ia

t 
M

yś
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o
rs

ki
 

1 950 000,00 1 950 000,00 N 1 657 500,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

1,7k
m 

II kwartał 2018/   
04.2018 

II kwartał 2019/  
04.2019 

IV kwartał 
2019/ 
12.2019 

86. 5.4 
Przebudowa drogi 
Powiatowej 1020Z na 
odcinku Recław - Laska 

W
W

R
P

O
 

25
.0

1.
20

17
  

P
o

w
ia

t 
K
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ń
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3 530 000,00 3 530 000,00 N 3 000 000,00 
Długość przebudowanych  dróg 
powiatowych 

3,5k
m 

I kwartał 2017/ 
02.2017 

II kwartał 2017/ 
6.2017 

IV kwartał 
2017/ 
12.2017 

87. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3720Z 
na odcinku Karwice-
Smardzewo-Ostrowiec 

W
yd

zi
ał

 
W

d
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ża
n

ia
 R

P
O
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7.
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01
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P
o

w
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t 
Sł
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ń
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8 500 000,00 8 500 000,00 N 3 000 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

8,54 
km 

III kwartał /    
wrzesień 2018 

I kwartał / 
marzec 2019 

IV kwartał /  
październik 
2020 

88. 5.4 
Przebudowa ulicy 1 
Maja w Gryfinie 

W
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ał
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 R

P
O
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01
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P
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w
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t 
G
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ń
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i  

3 000 000,00 3 000 000,00 N 2 550 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0,45 
km 

IV kwartał /    
grudzień 2017 

I kwartał /          
styczeń 2017 

IV kwartał / 
grudzień 
2020 

89. 5.4 

Przebudowa ulic 
Kombatantów Polskich 
i Wojska Polskiego 
oraz ich skrzyżowania 
w m. Świdwin 

W
yd
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ał
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ia
 R

P
O
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P
o

w
ia

t 
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4 260 000,00 4 260 000,00 N 2 999 892,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI) 

2,97 
km 

III kwartał /      
sierpień 2017 

II kwartał /      
kwiecień 2018 

IV kwartał / 
październik 
2018 

90. 5.4 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1994Z 
Osiek Drawski – 
Wierzchowo – Będlino 
– Sośnica (etap I) 

W
yd
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ał
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 R
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O
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4.
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7

 

P
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w
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D
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w
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i 

3 530 000,00 3 530 000,00 N 3 000 000,00 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

1,095 
km 

IV kwartał /    
listopad 2018 

I kwartał / 
luty 2019 

IV kwartał /  
grudzień 
2019 
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zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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91. 5.4 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3101Z odc. 
Śliwin – Ninikowo – etap II 

W
yd
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ał

 

W
d

ra
ża

n
ia

 R
P

O
 

29
.0

5.
2

01
7

 

P
o

w
ia

t 
G

ry
fi

ck
i 

5 428 660,04 zł 5 428 660,04  zł N 3 000 000,00 zł 
Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg 

2,13 
km 

III kwartał /    
wrzesień 2017 

II kwartał / 
maj 2018 

II kwartał /  
maj 2019 

92. 5.5 

Rewitalizacja 
regionalnej linii 
kolejowej 210 na 
odcinku Szczecinek-
Runowo Pomorskie 

W
yd

zi
ał

 
W

d
ra

ża
n

ia
 R

P
O

 

26
.1

0.
20

16
 

P
K

P
 P

LK
 S

.A
. 218 738 759 zł 177 836 390 zł N 150 727 500,00 zł Całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

51,44
6 km 

I kwartał 
2017/luty 2017 

II kwartał 2017/ 
czerwiec 2017 

IV kwartał 
2021/ 
grudzień 
2021 

Liczba przewozów pasażerskich 
na przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach 
kolejowych 

5631
10 
szt./r
ok 

93. 5.6. 

Zakup i modernizacja 
kolejowego taboru 
pasażerskiego o 
napędzie 
elektrycznym 

W
yd

zi
ał

 W
d

ra
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n
ia

 
R

P
O
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4.
20

16
 

W
o
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w

ó
d
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w

o
 

Z
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h
o

d
n

io
p

o
m

o
rs

k ie
 44 815 050,00 

zł 
36 435 000,00 
zł 

N 36 435 000,00 
zł 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych pojazdów 
kolejowych  

5 
 

II 
kwartał/ 
kwiecień 
2016 r. 

II  
kwartał/ 
kwiecień 
2014 r. 
 

III 
kwartał/ 
lipiec 
2016 r. 

94. 5.6. 

Zakup kolejowego 
taboru pasażerskiego 
o napędzie 
elektrycznym 

W
yd

zi
ał

 W
d
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n
ia

 
R
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O

 

26
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o
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Z
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h
o

d
n
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o
m

o
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ki e 250 797 000 zł 203 900 000 zł N 173 315 000 Liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

56 Listopad 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 
2016 

95. 5.7 
Poprawa infrastruktury 
dostępowej do portu 
w Stepnicy 

W
yd
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ał
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ia
 R
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O
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01
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U
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ąd
 M

o
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ki
 w

 
Sz

cz
ec
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ie

 

6 300 000,00 6 300 000,00 N 5 355 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych 

4,50 
km 

II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 2017 

IV kwartał /  
grudzień 
2019 
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wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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96. 5.7 
Poprawa infrastruktury 
dostępowej do portu 
w Policach 
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22 580 000,00 22 580 000,00 N 19 193 000,00 
Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych 

1,60 
km 

II kwartał / 
maj 2017 

I kwartał / 
styczeń 2017 

IV kwartał / 
listopad 
2020 

97. 5.7 

Modernizacja 
oznakowania 
nawigacyjnego 
szlaków żeglownych 
na śródlądowych 
drogach wodnych 
Szczecińskiego Węzła 
Wodnego wraz ze 
sprzętem do obsługi  
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870 000,00 870 000,00 N 740 000,00 

Liczba zakupionych elementów 
oznakowania nawigacyjnego 
śródlądowych szlaków 
żeglowych 

187 
szt. 

II kwartał /          
czerwiec 2017 

II kwartał /      
kwiecień 2017 

IV kwartał /     
grudzień 
2018 

98. 6.4 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 
poprzez Fundusz 
Funduszy Pomorza 
Zachodniego 
JEREMIE+ 

B
an

k 
G

o
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o
d

ar
st

w
a 

K
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w

eg
o

 

26
.1

0.
20

16
 r

. 

B
an

k 
G

o
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o
d
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st

w
a 

K
ra

jo
w

eg
o

 73 463 823,53 73 463 823,53 ND 62 444 250 Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

974 IV kwartał 2016 IV kwartał 2016 2023 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

1110 

99.  6.5 
   

Zakres projektu: 
Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
realizowane przez 
publiczne służby 
zatrudnienia, 
wynikające  
z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U.  
z 2015 r. nr 149, z 
późn. zm.)  
z wyłączeniem robót 
publicznych.   
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7.
20
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.      

P
o

w
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w

e 
U
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ęd

y 
P

ra
cy

 26 729 
116,08zł. 

26 729 116,08zł.  ND 
ND 

22 719 748,76zł. Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

2 512 I 
kwartał/marzec
/2016 r. 

I 
kwartał/styczeń/2
016 r. 

IV 
kwartał/grud
zień/2016 r. 
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wskaźnikami 

przewidywany 
w dniu 
identyfikacji 
termin  
złożenia 
wniosku  
o 
dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
identyfikacj
i termin 
zakończenia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/mi
esiąc oraz 
rok) 
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Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem  
w programie (C) 

 613 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie 

 372 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

1033 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie 

 408 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie (C) 

67 

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
które zakończyły udział w 
projekcie zgodnie z ścieżką 

1 986 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie z 
ścieżką 

539 

Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie w postaci IPD 

2 512 

Liczba osób, które zakończyły 
udział w praktykach 
zawodowych/stażach 

1 077 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które zakończyły 
udział w projekcie zgodnie z 
ścieżką 

813 

Liczba osób powyżej 29 roku 
życia, które zakończyły udział w 
projekcie zgodnie ze ścieżką 

1  999 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej, które zakończyły udział 
w projekcie zgodnie ze ścieżką 

312 
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miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
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i termin 
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projektu 
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Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, które 
zakończyły udział w projekcie 
zgodnie ze ścieżką 

47 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

113 

Liczba osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po 
opuszczeniu programu 

1 187 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

371 

100. 7.5 Ekonomia społeczna 
kluczem do sukcesu 

In
st

yt
u
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a 

Z
ar
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d
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ca
  R

P
O

 W
Z

 2
01

4-
20

20
   

22
.1

2.
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15
 r
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IZ
 R
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O
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Z

   
W

o
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w
ó

d
zt

w
o
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h
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d
n
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p

o
m

o
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ki
e 1 440 000 zł 1 440 000 zł 1 224 000 zł Liczba regionalnych sieci 

kooperacji podmiotów  
ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym 
oraz regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej, mające umożliwić 
wzajemne uczenie się i wymianę 
informacji oraz wsparcie tych 
podmiotów w osiąganiu 
standardów usług 

7 I kwartał/ luty 
2016 

I kwartał/ styczeń 
2016 r. 

IV kwartał/ 
grudzień 
2017 r. 
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wskaźnikami 
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dofinansowan
ie 
(kwartał/ 
miesiąc oraz 
rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
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Liczba lokalnych planów 
rozwoju ekonomii społecznej, 
utworzonych we współpracy z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego i podmiotami 
ekonomii społecznej, mających 
na celu zachęcenie JST do 
stosowania klauzul 
społecznych/społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań 
podmiotom ekonomii 
społecznej 

20 

Liczba regionalnych spotkań 
sieciujących dla OWES, 
umożliwiających m.in. wymianę 
informacji pomiędzy ośrodkami 
na temat podejmowanych 
działań, postępów i problemów 
w realizacji wsparcia,  
stosowanych rozwiązaniach i 
metod pracy 

20 
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termin  
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wniosku  
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ie 
(kwartał/ 
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rok)  

przewidywany w 
dniu 
identyfikacji 
termin  
rozpoczęcia 
realizacji 
projektu 
(kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

przewidywa
ny w dniu 
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i termin 
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Liczba partnerstw m.in. 
jednostek systemu pomocy 
społecznej, instytucji rynku 
pracy, JST, podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze 
reintegracyjnym, OWES, w celu 
zwiększenia synergii działań 
podejmowanych przez te 
podmioty w procesie aktywizacji 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
prowadzące do wzrostu 
zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej 

20 

101. 

9.1 

Rozbudowa wraz  
z przebudową 
budynku szpitala 
SPZZOZ w Gryficach 
dla bloku 
operacyjnego, 
oddziałów 
zabiegowych, 
ortopedyczno-
urazowego i 
chirurgicznego, apteki 
centralnej, 
sterylizatorni wraz  
z wyposażeniem 
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35 000 000,00 35 000 000,00 N 28 000 000,00 

a. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych                                                                                                      
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                      
c. Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi 

 a.  1 
szt.                         

b.  9 
963 

000,0
0 zł       
c. 5 

100,0
0 os. 

II kwartał 2017/ 
czerwiec 2017 

II kwartał 
2016/maj 2016 

IV kwartał 

2020/ 

grudzień 

2020 

102. 

9.1 

Poprawa efektywności 
i organizacji opieki nad 
dziećmi  
w województwie 
zachodniopomorskim 
poprzez wyposażenie 
w sprzęt i urządzenia 
medyczne SPSZOZ 
„Zdroje” w Szczecinie 
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20 000 000,00 20 000 000,00 N 16 000 000,00 

a. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych                                                                                     
b. Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej                                   
c. Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi 

 a.  1 
szt.                         

b. 12 
500 

000,0
0 zł       
c. 4 

000,0
0 os. 

II kwartał  
2017/ 
maj 2017 

II kwartał 2017/ 
kwiecień  2017 

IV kwartał 

2017 

/grudzień 

2017 
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106. 10.1 Roczne Plany Działań  
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RPO WZ 2014-2020  
na lata 2015-2018 
 
 
 
 
 
 

In
st

yt
u

cj
a 

Z
ar

zą
d

za
ją

ca
  

 R
P

O
 W

Z
 2

01
4-

20
20

   

25
.1

1.
20

15
 r

.  

IP
 R

P
O

 W
Z

  
G

m
in

a 
M

ia
st

o
 K

o
sz

al
in

    1 496 000 zł      

 


