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1.

IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA (Identification of the

annual/final implementation report)

cd

2014PL16M20P0O16

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja 2015.0

Rok sprawozdawczy 2014-2015

Data zatwierdzenia sprawozdania
przez Komitet Monitorujacy

2016-05-19

2,

lit.

PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3
a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Overview of the implementation of the operational

programme Article 50(2) and 111(3)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

2.1

a)

b)

)

d)

e)

f)

h)

System realizacji PO

Dnia 12.02.2015 r. KE zatwierdzita RPO WZ 2014-2020. Do konca 2015 r. IZ nie zgtosita i nie planuje
zmian w RPO WZ.

Dnia 29.07.2015 r. IZ zatwierdzita pierwszy SOOP RPO WZ 2014-2020. Do konca 2015 r. aktualizowano
SOOP 4 razy (SOOP wersja 2.0 z 28.09.2015 r.; SOOP wersja 3.0 2 25.11.2015 r.; SOOP wersja 4.0 16.12.2015
r.) Zmiany dotyczyly: doprecyzowania/dodania zapiséw w ramach poszczegdlnych dziatan, zmian w liscie
wskaznikéw, aktualizacji zatacznikéw (2, 3 oraz 5), zwiekszenia kwoty maksymalnej dofinansowania
(dziatanie 1.5). W | kwartale 2016 r. planowane jest przyjecie SOOP wersja 5.0.

Dnia 11.05.2015 r. I1Z zatwierdzita pierwsza wersje Opisu Funkcji i Procedur 1Z/IC. Do kornca 2015 r.
kontynuowane beda prace nad projektem OFiP wersja 2.0.

W 2015 r. IZ zatwierdzita pierwsze wersje Instrukcji Wykonawczych dla 1Z oraz jednostek
zaangazowanych w realizacje RPO WZ. (11.05.2015 r. - dla 1Z RPO WZ, IP WFOSIiGW oraz IP WUP,
10.07.2015 r. - dla IP ZIT KKBOF i SOM).

Dnia 7.10.2015 r. IZ zatwierdzita pakiet wytycznych programowych dotyczacych wdrazania RPO WZ
2014-2020. Wytyczne dotycza - certyfikacji, IF, kontroli IF, kontroli realizacji, nieprawidtowosci i naduzy¢
finansowych, procedur odwotawczych, przechowywania i udostepniania dokumentéw w ramach
programu, monitoringu i sprawozdawczosci, minimalnych wymagan w zakresie zarzadzania ryzykiem
oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczace we wdrazaniu programu.

W 2015 r. IZ podpisata 4 porozumienia w sprawie powierzenia zadan zwigzanych z realizacja RPO WZ
(06 .05.2015 r. z IP WUP oraz IP WFOSiIGW, 20.05.2015 r. z IP SSOM, 23.06.2015 r. z IP KKBOF).

Do konca 2015 r. przyjeto kryteria wyboru projektéw dla 32 dziatan: 1.1, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
2.2,2.3,24,2.10,2.11,3.3,34,3.5,3.6,5.1,5.6,6.5,6.7,7.1,7.3,7.4,7.5,85,8.6,89,8.10,9.5,9.7,9.9, 10.1.
Przy konstruowaniu kryteriéw brano po uwage konieczno$¢ zapewnienie wptywu interwencji RPO WZ na
zmiane sytuacji spoteczno-gospodarczej, w tym w zakresie zatrudnienia oraz redukcji ubodstwa.
Na obszarze WZP wyznaczono SSW, ktéra obejmuje gminy o najbardziej niekorzystnych wskaznikach
rozwoju spoteczno-gospodarczego. Pozwolito to na sformutowanie kryteridw, ktére premiujg projekty
dotyczace najbardziej defaworyzowanych obszaréw WZP.

Ponadto w ramach wsparcia zaplanowanego dla EFS przygotowywane sg Roczne Plany Realizacji Dziatan,
zawierajace analize aktualnej sytuacji spoteczno-gospodarczej, na ktéra odpowiedziag beda kryteria
wyboru projektow.

Przygotowanie/zmiany programéw pomocowych ze szczegélnym uwzglednieniem zasady n+3.
Wojewddztwo Zachodniopomorskie postulowato przyjecie przez Ministra Rozwoju programu
pomocowego umozliwiajgcego udzielenie zachodniopomorskim przedsiebiorcom dziatajacym
w sektorze budownictwa okretowego regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO WZ 14-20.
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2.2 Analiza postepu rzeczowego i finansowego
Do korica 2015 r.:

Ogtoszono 23 nabory na kwote 125 048 943,88 EUR':
* 22 nabory w trybie konkursowym na kwote 115 618 731,62 EUR

* 1 nabér w trybie pozakonkursowym na kwote 9430 212,26 EUR
Uruchomiono 13 naboréw na kwote 83 589 476,62' EUR:

* 12 naboréw w trybie konkursowym na kwote 74 159 264,36 EUR
* 1 nabor w trybie pozakonkursowym na kwote 9 430 212,26 EUR

Postep finansowy
* 30 ztozonych wnioskéw o dofinansowanie w tym 10 RPRD w zakresie PT na kwote 14 564 995,96 EUR

* 10 podpisanych uméw/podjetych decyzji o dofinansowaniu na kwote 5 989 209,17 EUR
* brak ztozonych wnioskéw o ptatnos¢
* brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Rozktad projektéw:

* wg sektoréw gospodarki

- 18 Administracja publiczna, 10 projektéw na kwote 5 989 209,17 EUR
* wg rodzajow beneficjentéw

- JST - 10 projektow na kwote 5 989 209,17 EUR

* wg przestrzeni:

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

2.3 Instrumenty finansowe (IF)

Decyzja o dokonaniu wktadu z RPO WZ do IF opiera sie na przeprowadzonej ocenie ex-ante pn. ,Ewaluacja
ex-ante instrumentéw finansowych wdrazanych w wojewdédztwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020".
W ramach RPO WZ przewidziano realizacje IF w dwéch osiach priorytetowych:

a) OP 1 (Dziatanie 1.9 - kwota EFRR: 72 900 000 EUR, Dziatanie 1.17 - kwota EFRR: 4 500 000 EUR)

b) OP 6 (Dziatanie 6.4 - kwota EFRR: 13 595 400 EUR)

Mechanizm wdrazania IF opiera sie na utworzeniu specjalnego Funduszu Funduszy, do ktérego "z géry" beda
przekazywane w transzach srodki z RPO WZ, ktére nastepnie w postaci IF bedg trafia¢ poprzez Posrednikow
Finansowych do Odbiorcéw Ostatecznych dziatajacych w regionie.

Funduszem Funduszy bedzie zarzadzat Menadzer wybrany przez IZ.

Cele realizacji dziatan:

* 1.9 podniesienie konkurencyjnosci i innowacyjnosci sektora MSP,

* 1.17 stworzenie lepszych warunkéw inicjowania i rozwoju MSP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza
ustug wsparcia firm w poczatkowej fazie rozwoju,

* 6.4 wsparcie dla oséb planujacych rozpoczecie wtasnej dziatalnosci gospodarczej poprzez dotacje, pozyczki
i wsparcie szkoleniowe.

Narzedzia do realizacji celéw dziatan:

* 1.9: poreczenia, mikropozyczki, pozyczki obrotowo-inwestycyjne, pozyczki inwestycyjne, pozyczki na
wdrozenia do praktyki gospodarczej wynikéw dziatalnosci badawczo-rozwojowych,

* 1.17: wejscia kapitalowe na etapie wczesnego (zalagzkowego) rozwoju przedsiebiorstwa tworzonego
w oparciu o wdrozenie wynikéw B+R,

* 6.4: pozyczki.

IZ wystgpita do MR z prosbg o wyrazenie zgody na rozszerzenie grupy docelowej w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8 iii 0 osoby ponizej 29 roku zycia, aby bardziej uatrakcyjni¢ wsparcie w ramach IF.

Ze wzgledu na opdznienia we wpisywaniu danych do SL2014, w sprawozdaniu (punkt 2 oraz 3.1) wykazano wszystkie nabory, rowniez
te nie uwzglednione w SL.1Z RPO WZ w | kwartale 2016 r. uzupetnita wszystkie nabory w SL. W ramach trybu konkursowego projekty
objete sa mechanizmem projektu zintegrowanego. Konkursy w tym zakresie sg 2 etapowe, pierwszy etap konkursu nie jest rejestrowany
w SL2014.
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3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013) (Implementation of the priority axis Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

3.1 Przeglad wdrazania (Overview of the implementation)

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej

ID OP w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw
I Gospodarka, Postep finansowy

innowacje, Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

nowoczesne Nabory ogtoszone:

technologie - 4 nabory w trybie konkursowym na kwote 33 757 382,08 EUR
- brak naboréw w trybie pozakonkursowym
Nabory uruchomione
- 2 nabory w trybie konkursowym na kwote 26 460 212,27 EUR
- brak naboréw w trybie pozakonkursowym
Rozktad projektéw
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Problemy
1. Wytyczne KE w zakresie formy wyboru managera funduszu funduszy
i posrednikéw finansowych wskazuja na przetarg jako forme wyboru
stanowigca alternatywe dla bezposredniego wyboru EBI/EFI badz
zamoéwien in-house na szczeblu wyboru MFF. Zapisy te nie przystaja do
realizowania projektéw w perspektywie finansowej 14-20. Srodki
zaradcze: IZ przygotowuje sie do wariantu bezpieczniejszego tj. przetargu
na managera funduszu funduszy i interwencja w MR i KE w zakresie
umozliwienia organizowania konkurséw na posrednikéw finansowych
2. Cze$¢ alokacji srodkow RPO WZ ma by¢ wdrazana w trybie
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do korca okresu
sprawozdawczego nie zostaty zatwierdzone Strategie
w ramach obu istniejagcych w WZP ZIT. Srodki zaradcze: robocza
wspotpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.

Il Gospodarka Postep finansowy

niskoemisyjna

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone:

- 2 nabory w trybie konkursowym na kwote 7 998 708,73EUR

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Nabory uruchomione

-1 naboréw w trybie konkursowym na kwote 7 060 029,48 EUR

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Rozktad projektéw

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Problemy

1. Brak ostatecznych i rozstrzygnie¢ w zakresie interwencji Pl 7b i 4e
w obszarze drég lokalnych. Prezentowana przez MR interpretacja zapisow
Umowy Partnerstwa w zakresie interwencji Pl 4e i 7b powoduje trudnosci
w zaplanowaniu przedsiewzie¢ na drogach innych niz wojewodzkie.
Srodki zaradcze: Podjeto dialog z MR w przedmiotowej sprawie. MR jest
na finiszu uzgodnien z KE w zakresie uelastycznienia interpretacji zapisow
UP. 2. Duza czes¢ alokacji sSrodkdw RPO WZ ma by¢ wdrazana w trybie
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do korica okresu
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sprawozdawczego nie zostaty zatwierdzone Strategie w ramach obu
istniejacych w WZP ZIT. Srodki zaradcze: robocza wspétpraca IZ z IP ZIT
w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.

Ochrona srodowiska
i adaptacja do zmian
klimatu

Postep finansowy

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone:

- 5 naboréw w trybie konkursowym na kwote 20 876 226,42 EUR
- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Nabory uruchomione

- brak naboréw w trybie konkursowym

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Rozktad projektéw
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Problemy

1. W ramach warunkowosci ex ante dla programu wskazano, ze dla
gospodarki odpadami nalezy przygotowa¢ Wojewoddzki Plan Gospodarki
Odpadami, ktéry bedzie spetniat oczekiwaniom Ministra wtasciwego dla
ochrony srodowiska (w tym, ze bedzie on posiadat zhierarchizowana liste
projektéw). Proces przygotowania takiego dokumentu jest czasochtonny
i istnieje ryzyko przekroczenia terminéw wynikajacych z action planu.
Srodki zaradcze: Przystapiono do aktualizacji WPGO zgodnie z action

planem oraz prowadzony jest monitoring action planu i wsparcie
jednostki prowadzacej aktualizacje WPGO.

v Naturalne otoczenie | Postep finansowy
cztowieka Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone:
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Nabory uruchomione
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Rozkfad projektow
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Problemy
Brak znaczacych probleméw we wdrazaniu OP

Vv Zrownowazony Postep finansowy

transport Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Nabory uruchomione
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Rozktad projektéw
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Problemy
1. Duza cze$¢ alokacji sSrodkéw RPO WZ ma by¢ wdrazana w trybie
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do korica okresu
sprawozdawczedo nie zostaty zatwierdzone Strategie w ramach obu
istniejacych w WZP ZIT. Srodki zaradcze: robocza wspétpraca IZ zIP ZIT
w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.

Vi Rynek pracy Postep finansowy

- 20 ztozonych wnioskéw o dofinansowanie na kwote 8 575 786,79 EUR
- brak podpisanych umoéw o dofinansowanie
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- brak ztozonych wnioskéw o pfatnosc

- brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory ogtoszone

- 2 nabory w trybie konkursowym na kwote 12 776 865,98 EUR

- 1 nabor w trybie pozakonkursowym 9 430 212,26 EUR

Nabory uruchomione

- 2 nabory w trybie konkursowym na kwote 12 776 865,98 EUR

- 1 nabor w trybie pozakonkursowym 9 430 212,26 EUR

Rozkfad projektéw

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Problemy

1. Niewydatkowanie srodkéw FP do wysokosci limitu na 2015 r. w ramach
RPO WZ. Przyczyna: pdzniejsze podpisanie umoéw z PUP (22.09.15 r.)
spowodowane m.in. péznym podpisaniem Aneksu do KT, a takze
zawarciem w dniu 17.09.15 r. Porozumienia w sprawie powierzenia IP
przetwarzania danych osobowych w zwiazku z realizacja programu.
Srodki zaradcze: Biezace monitorowanie poziomu wydatkowania
srodkéw przez PUP. 2. W zakresie ochrony zdrowia do konca 2015 r. nie
opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiedzy
RPO a interwencja na poziomie krajowym, co znaczaco utrudnia
zaplanowanie naboréw w zakresie dziatar zdrowotnych. Srodki zaradcze:
Monitowanie na forach wspétpracy z MR (m.in. w ramach spotkan
kierownictwa 1Z, IP POWER, MR). Aktywny udziat w pracach Komitetu
Sterujacego powotanego przez Ministra Zdrowia. 3. Zapisy wytycznych KE
o koniecznosci stosowania przetargu na MFF i PF nie przystajg do
realizowania projektéw w perspektywie finansowej 2014-2020. Srodki
zaradcze: |Z przygotowuje sie do przetargu na MFF. Interwencja w MR i KE
w zakresie umozliwienia organizowania konkurséw na posrednikéw
finansowych.

Vil

Wiaczenie spoteczne

Postep finansowy

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone:

- 2 nabory w trybie konkursowym na kwote 9 225 860,13 EUR
- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Nabory uruchomione

-1 nabér w trybie konkursowym na kwote 3 953 940,07 EUR

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym
Rozkfad projektéw

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Problemy

1. W 2015 r. nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii
demarkacyjnej pomiedzy RPO a dziataniami MZ na poziomie krajowym, co
utrudnia zaplanowanie naboréw w zakresie dziatari zdrowotnych. Srodki
zaradcze: Monitowanie na forach wspoétpracy z MR (m.in. w ramach
spotkan 1Z, IP POWER, MR). 2. Dla Dz. 7.1 nie zostat spetniony warunek
zwigzany z mozliwoscig realizacji naboru w t. pozakonkursowym. Nie
wszystkie jednostki pomocy spotecznej (ok. 15%) odpowiedziaty na nabor
mimo wczesniejszej deklaracji. Srodki zaradcze: Kontakt z KE w sprawie
uwarunkowan formalno-prawnych t. pozakonkursowego. Wprowadzenie
do harmonogramu naboréw na 2016 r. mozliwosci ogtoszenia
t. konkursowego. Przyjecie kryteriow i ogtoszenie naboru dla
t. konkursowego. 3. Przyjete w dniu 31.12.2015 r. Zarzadzenie nr 45
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Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej odbierajace akredytacje OWES
blokuje mozliwo$¢ ubiegania sie o wsparcie w ramach ogtoszonego (Dz.
7.3) i planowanego (Dz. 7.4) naboru. W ramach w/w dziatan tylko osrodki z
akredytacja moga ubiegac sie o wsparcie, wg Zarzadzenia warunkiem
przyznania akredytacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Srodki
zaradcze: Kontakt z MR w sprawie zapiséw Wytycznych w zakresie
wiaczenia spotecznego, kontakt z MRPiPS w sprawie zmian w Zarzadzeniu,
kontakt z KE w sprawie zapiséw RPO.

VI Edukacja Postep finansowy
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Nabory ogtoszone:
- 4 nabory w trybie konkursowym na kwote 24 167 108,08 EUR
- nie przewiduje sie naboréw w trybie pozakonkursowym
Nabory uruchomione
- 3 nabory w trybie konkursowym na kwote 17 091 636,38 EUR
- nie przewiduje sie naboréw w trybie pozakonkursowym
Rozktad projektéw
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego
Problemy
1. Duza czes¢ alokacji srodkéw RPO WZ ma by¢ wdrazana w trybie
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do korica okresu
sprawozdawczego nie zostaly zatwierdzone Strategie w ramach obu
istniejagcych w wojewddztwie ZIT. Srodki zaradcze: robocza wspétpraca I1Z
z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. 2. Niespojne i
zbyt szczegétowe wytyczne MR. W zakresie edukacji wymagane sa
dziatania niemozliwe do zrealizowania (m.in. wymdg powigzania
ksztatcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ
wynegocjowanymi z KE, wymog powigzania wsparcia edukacyjnego do
poziomu wynikéw egzamindw, podczas gdy nie wszystkie aspekty
wsparcia sa mozliwe do zweryfikowania w ramach egzaminéw
zewnetrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajecia
rewalidacyjne itp.). Srodki zaradcze: Monitowanie na forach wspoétpracy
z MR (m.in. w ramach spotkan kierownictwa 1Z RPO, IP POWER, MR) oraz
pisemnie. 3. Brak uruchomienia Rejestru Ustug Rozwojowych. Brak
platformy RUR uniemozliwia wdrozenie dzialan  wspierajacych
przedsiebiorcow w ramach ustug rozwojowych EFS. Srodki zaradcze:
Monitowanie na forach wspdtpracy z MR (m.in. w ramach spotkan
kierownictwa 1Z, IP POWER, MR).

IX Infrastruktura Postep finansowy

publiczna Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Nabory ogtoszone:
-3 nabory w trybie konkursowym na kwote 6 816 580,19 EUR

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Nabory uruchomione

- 3 nabory w trybie konkursowym na kwote 6 816 580,19 EUR

- brak naboréw w trybie pozakonkursowym

Rozkfad projektéw

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

Problemy

1. Zbyt pbdzine przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentéw
strategicznych przez MR. W zakresie ochrony zdrowia do konca okresu
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sprawozdawczego nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii
demarkacyjnej pomiedzy RPO a dziataniami MZ na poziomie krajowym, co
znaczaco utrudnia zaplanowanie naborow w zakresie dziatan
zdrowotnych w RPO. Srodki zaradcze: Monitowanie na forach
wspétpracy z MR (m.in. w ramach spotkan kierownictwa 1Z RPO, IP POWER,
MR). 2. Duza czes¢ alokacji sSrodkdw RPO WZ ma by¢ wdrazana w trybie
pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do konca okresu
sprawozdawczego nie zostaly zatwierdzone Strategie w ramach obu
istniejacych w wojewddztwie ZIT. Srodki zaradcze: robocza wspétpraca I1Z
z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.

X Pomoc techniczna Postep finansowy

- 10 ztozonych RPRD na kwote 5989 209,17 EUR

- 10 podpisanych umoéw/ podjetych decyzji o dofinansowaniu na kwote
5989 209,17 EUR

-brak ztozonych wnioskéw o pfatnosc

- brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory ogtoszone:

Nie dotyczy projektéw realizowanych w ramach PT

Nabory uruchomione

Nie dotyczy projektéw realizowanych w ramach PT

Rozktad projektéw

- wg sektoréw gospodarki

18 Administracja publiczna - 10 projektéw na kwote 5 989 209,17 EUR
- wg rodzajéw beneficjentéw

JST - 10 projektéw na kwote 5989 209,17 EUR

- wg przestrzeni

Nie dotyczy projektéw realizowanych w ramach PT

Problemy:
Brak znaczacych probleméw we wdrazaniu OP.

3.2 Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Common and programme specific indicators Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu wedtug priorytetu
inwestycyjnego znajduja sie tabelach 1 - 4.

3.3. Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) — przedkladane w rocznych sprawozdaniach z wdrazania poczawszy od
2017 r2 (Milestones and targets defined in the performance framework Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. Sprawozdania na temat wskaznikéw finansowych, kluczowych
etapdw wdrazania, wskaznikéw produktu i rezultatu petnigcych role celéw posrednich i koncowych
w ramach wykonania przedkfadane sa poczawszy od sprawozdania w 2017 r..

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial data Article
50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Dane finansowe znajduja sie tabelach 6-11.

% W tabeli 5 podziat wedtug ptci bedzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jezeli zostat uwzgledniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym
razie nalezy uzupetnic¢ kolumny ,,Ogétem”.
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4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACIJI (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013) (Synthesis of the evaluations Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badan ewaluacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.
Natomiast przeprowadzono badania dla RPO WZ 2007-2013, a sformutowane rekomendacje dotyczyly RPO
WZ 2014-2020. Wérdéd kluczowych badan wymienié nalezy:

Badanie: Ocena efektéw wsparcia dziatania 4.5.2 Zapobieganie zagrozeniom realizowanego w ramach 1V osi

priorytetowej Infrastruktura ochrony Srodowiska RPO WZ 2007-2013

Gtéwnym celem badania byla ocena efektéw wsparcia poddziatania 4.5.2 Zapobieganie zagrozeniom

realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013. W wyniku realizacji badania Wykonawca:

» ocenit efektywnos¢ udzielonego wsparcia;

» zidentyfikowat szacunkowa wartosci strat, jakie powstatyby w przypadku nieudzielenia wsparcia stuzbom
ratowniczym na danym terenie;

» sformutowat rekomendacje dla RPO WZ 2014-2020 w zakresie wsparcia stuzb ratowniczych
w specjalistyczny sprzet wykorzystywany do niwelacji skutkéw zdarzen katastrof naturalnych

Wyniki analiz opracowane przez Ewaluatora wyraznie wskazujg na zauwazalny postep jaki dokonat sie

w wojewddztwie pod wzgledem stanu bezpieczenstwa od momentu rozpoczecia realizacji projektéw

dofinansowanych z poddziatania 4.5.2. Efektem wsparcia udzielonego beneficientom poddziatania 4.5.2 jest

zwiekszenie sie skutecznosci akgji ratowniczych. Infrastruktura wybudowana oraz zmodernizowana dzieki

srodkom RPO poprawita warunki funkcjonowania jednostek ratunkowych oraz ich organizacje i predkos¢

reagowania, a sprzet oraz wyposazenie zakupione w ramach dofinansowania poddziatania 4.5.2 jest

wykorzystywane w wiekszej liczbie interwencji niz miato to miejsce w przesztosci.

Ewaluator przedstawit rekomendacje, z ktérych dwie juz zostaly uwzglednione. Pierwsza dotyczy

zastosowania wskaznikéw monitorujacych realizacje interwencji - propozycje Ewaluatora zostaty

wykorzystane podczas konstruowania kryteriéw oceny jakosciowej projektéw. Druga dotyczy uzupetnienia

jakosciowej oceny wnioskéw o realizacje komplementarnych projektéw podnoszacych specjalistyczne

kwalifikacje pracownikéw jednostek ratowniczych, co zostato zastosowane w kryteriach wyboru projektéw —

w kryterium jakosci — uzyteczno$¢, projekt moze uzyska¢ dodatkowe punkty za to, ze przewiduje

wykorzystanie zakupionego sprzetu do realizacji dziatan edukacyjnych kierowanych do spoteczenstwa lub

zapewnia podniesienie kwalifikacji pracownikéw.

Badanie: Ocena zasady zréwnowazonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013
Gtéwnym celem badania byta ocena stopnia wypetnienia zobowigzan wynikajacych z zapiséw dyrektyw UE

dotyczacych zasady zrbwnowazonego rozwoju.

W wyniku realizacji badania Wykonawca:

* ocenit wptyw RPO WZ 2007-2013 na realizacje wymogéw dyrektyw UE w obszarze zrébwnowazonego
rozwoju;

» zidentyfikowat problemy i zagrozenia w realizacji wymogéw dyrektyw Unii Europejskiej w ramach RPO
WZ 2007-2013;

» wskazat przyktady dobrych praktyk zwigzanych z realizacja zasady zréwnowazonego rozwoju;

» zidentyfikowat kierunki wsparcia zasady zréwnowazonego rozwoju w ramach RPO WZ 2014-2020.

Analiza wplywu projektéw RPO WZ 2007-2013 na realizacje zapisow dyrektyw odnoszacych sie do

zrbwnowazonego rozwoju wykazata, ze wpisuja sie one w ich cele. Przyczyniaja sie takze do realizacji

postanowien Strategii Europa 2020 i ochrony klimatu, szereg typéw projektéw realizowanych dzieki RPO WZ

2007-2013 przyczynia sie do prewencji, mitygacji, kompensacji lub adaptacji do zmian klimatycznych, oraz

jak wskazata przeprowadzona analiza Rio Markers, duza cze$¢ projektéw ma potencjat do posredniego

ograniczania emisji gazow cieplarnianych. Najwieksze efekty dotyczace wypetniania zobowigzan

miedzynarodowych okreslonych dyrektywami mozna zauwazy¢ w obszarze gospodarowania odpadami.

Zauwazalne sa takze pozytywne efekty osiggniete w obszarze gospodarki wodno-$ciekowej. Jesli chodzi

o efekty projektéw osiagniete dzieki realizacji zasady zréwnowazonego rozwoju, to w przypadku efektéw

srodowiskowych najczesciej wystapity te zwigzane ze zmniejszeniem: zapotrzebowania na energie, emisji

CO2, zuzycia innych zasobéw czy surowcéw naturalnych oraz wody. Jako efekt spoteczny nalezy wymienic

przede wszystkim poprawe jakosci zycia poprzez np.: wzrost dostepnosci ustug, w tym e-ustug oraz ustug
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medycznych, poprawe skomunikowania obszaréw poprzez budowe lub modernizacje drég, dazenie do
wzrostu atrakcyjnosci komunikacji miejskiej, poprawe funkcjonalnosci oraz wygladu przestrzeni miejskiej,
wreszcie poprawe warunkoéw zycia zwigzanych z aspektami srodowiskowymi - jak selektywna zbidrka
odpadoéw, dostep do kanalizacji, czy tez poprawa systeméw bezpieczenstwa i szybkiego reagowania.
Najczesciej wystepujacymi efektami gospodarczymi byly natomiast: zmniejszenie kosztéw funkcjonowania
oraz zwiekszenie atrakcyjnosci osiedlencze;j.

Na okres 2014-2020 Wykonawca zaproponowat zastosowanie kompleksowego podejscia do stosowania
zasady zrbwnowazonego rozwoju poprzez rozwigzania i procedury jego wdrazania az do promocji efektow.

Badanie: Wptyw realizacji RPO WZ 2007-2013, POKL WZ 2007-2013 i PROW 2007-2013 na zmniejszenie ubdstwa

w regionie.

Gtéwnym celem badania byla ocena wptywu realizacji programéw: RPO WZ 2007-2013, komponentu

regionalnego PO KL 2007-2013 oraz IV osi PROW 2007-2013 na poziom ubdstwa w wojewddztwie

zachodniopomorskim. W wyniku realizacji badania Wykonawca:

» zdiagnozowat zjawiska ubdstwa na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego;

» okreslit dynamike zmian w poziomie zjawiska ubéstwa w okresie 2007-2014;

* ocenit trafnos¢, skutecznosé, uzytecznos¢, efektywnosc i trwatos¢ interwencji w odniesieniu do zjawiska
ubdstwa w regionie;

» ocenit przyczyny ,sukcesu” lub ,porazki” interwencji;

» zidentyfikowat obszary, w ktérych problemy dalej wystepuja mimo ukierunkowania interwencji;

* ocenit wptyw interwencji programéw na poziom zycia mieszkancow;

* wypracowat model metodologii badania ubdstwa, ktéry bedzie moégt postuzy¢é do prowadzenia
cyklicznych badan poziomu ubéstwa w regionie;

» sformutowat rekomendacje dla RPO WZ 2014 - 2020 w zakresie wzmacniania oddziatywania interwencji
na poziom ubdstwa w regionie.

Zostata przeprowadzona kompleksowa diagnoza zjawiska ubdstwa w wojewddztwie zachodniopomorskim

w latach 2007-2014 pod katem czynnikdw je determinujacych, jego dynamiki i zréznicowania

przestrzennego.

Ponadto, w ramach badania zostat oceniony wptyw realizowanych na obszarze wojewdédztwa Programoéw na

zmniejszenie poziomu ubdstwa. Obok raportu, produktem badania jest modelowa metodyka badania

uboéstwa umozliwiajaca prowadzenie cylkicznych badan tego zjawiska w regionie.

Zaproponowane przez Wykonawce rekomendacje dotycza m.in.:

» wykorzystania dla kierunkowania interwencji w obszarze ubéstwa modelowej oceny zjawiska ubdstwa,

e promowania inwestycji  ukierunkowanych na rozwdj przedsiebiorczosci na  obszarach
o najtrudniejszej sytuacji spoteczno-gospodarczej w regionie,

* realizacji dziatan majacych na celu wzmocnienie efektywnosci pomocy Srodowiskowej i aktywizacji
zawodowej.

Badanie: Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz identyfikacja potencjatu
ipotrzeb regionu w zakresie rewitalizacji.

Gtéwnym celem badania byta ocena efektéw wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013

oraz identyfikacja potencjatu i potrzeb w zakresie rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

W wyniku realizacji badania Wykonawca:

* ocenit stopien realizacji zatozonych celéw w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata
2007-2013;

» ocenit trafno$¢, skutecznos¢, uzytecznos¢, efektywnosc interwencji w obszarze rewitalizacji;

» ocenit wptyw dziatan rewitalizacyjnych na poziom zycia mieszkarncow;

» zidentyfikowat potencjat i potrzeby wojewddztwa w obszarze rewitalizacji;

* ocenit dostep do ustug, infrastruktury i transportu;

» wskazat przyktady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji.

Badanie obejmowato caly region ze szczegélnym uwzglednieniem gmin SSW i Programy:

* RPO WZ na lata 2007-2013 i RPO WZ 2014-20020;

»  PROW 2007-2013: o$ priorytetowa 4 Leader w odniesieniu do wojewddztwa zachodniopomorskiego;
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* POKL 2007-2013: projekty realizowane w 21 wybranych gminach Specjalnej Strefy Waczenia (SSW).

Zostaty sporzadzone karty inwentaryzacji gmin i miejscowosci dla wszystkich gmin SSW, zawierajace

informacje m.in. o ludnosci, pomocy spotecznej, rynku pracy, przestepczosci, infrastruktury, w tym po bylych

PGR. Przeanalizowano sytuacje wszystkich gmin wojewdédztwa. Dokonano analizy statystycznej gmin

w oparciu o syntetyczny wskaznik rozwoju i wskazniki w 4 kluczowych dla rozwoju obszarach: demografia;

ustugi i infrastruktura; gospodarka; finanse.

Stworzono ranking gmin w zakresie potrzeb rewitalizacji, w ramach ktérego wyodrebniono 4 kategorie

podmiotéw pod wzgledem mozliwosci podjecia skutecznych dziatan rewitalizacyjnych:

* gminy najstabsze z najnizszym rozwojem infrastruktury i niskim poziomem kapitatu spotecznego. Nie
posiadajg one wewnetrznego potencjatu aby dokonac¢ zmian i bez wsparcia zewnetrznego nie sg w stanie
podjac skutecznych dziatan rozwojowych;

» druga kategoria to gminy z nieztg infrastruktura, ale z brakami kompetencyjnymi w zakresie zarzagdczym
i kapitatu spotecznego;

* trzecia grupa ma stabg infrastrukture, ale aktywne wiadze i/badz spoteczenstwo;
* ostatnia to gminy z rozwinietg infrastruktura i Swiadomym spoteczerstwem oraz wtadzami.
Zostata tez przeprowadzona ocena przyjetych w RPO WZ 2014-2020 celéw, zatozen i kierunkéw dziatan
rewitalizacyjnych. Potwierdzita ona trafno$¢ doboru interwencji, ktére w petni odpowiadaja potrzebom
rozwojowym na obszarach wymagajacych rewitalizacji. Badanie potwierdzito istnienie zwigzkéow
przyczynowo-skutkowych pomiedzy zaprogramowanymi na poziomie RPO WZ 2014-2020 kierunkami
interwencji w obszarze rewitalizacji a rozwigzywaniem zidentyfikowanych probleméw spoteczno-
gospodarczych na obszarach zdegradowanych.

By zapewni¢ powodzenie projektédw rewitalizacyjnych Ewaluator zaproponowat wdrozenie rekomendadji

mogacych mie¢ wptyw na zaprojektowanie systemu wsparcia proceséw rewitalizacji w ramach perspektywy

2014 - 2020. Nalezy realnie zapewni¢ komplementarnos¢ pomiedzy wsparciem infrastrukturalnym

i nieinfrastrukturalnym. Obszar zdegradowany, na ktérym beda prowadzone projekty rewitalizacyjne

powinien charakteryzowac sie szczeg6lng w skali gminy kumulacja negatywnych zjawisk spotecznych

i niskim poziomem rozwoju infrastrukturalnego. Nie moze tez by¢ wiekszy niz 20% obszaru gminy oraz

zamieszkaty przez wiecej niz 30% mieszkancow.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr
1304/2013) (Information on the implementation of the youth employment initiative, where applicable
Article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013)

Nie dotyczy RPO WZ 2014-2020.

6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Issues affecting the performance of the programme and
measures taken Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

a) Kwestie majace wptyw na wykonanie RPO WZ 14-20 i podjete dziatania:

* Problemy z realizacjg warunkowosci ex ante
Problemy napotkane w tym okresie zwigzane byty przede wszystkim z brakiem spéjnych informacji co do
wymogéw stawianych przez Komisje poszczegdlnym dokumentom. Zaréwno metodologia
przygotowania Strategii Inteligentnych Specjalizacji jak i kompleksowego planu transportowego nie byty
od poczatku znane, co spowodowato duze opdznienia juz na poczatku prac.

Druga przeszkodag okazato sie przygotowanie krajowych i regionalnych zatozen dla przygotowania
opisywanych dokumentéw. Zaréwno brak danych statystycznych, jak i brak wypracowanej wspétpracy
z aktorami procesu powodowaty w poczatkowym okresie duze problemy.

Ponadto w zakresie dotyczacym planu transportowego oczekiwano na rozstrzygniecia w dotyczace
ostatecznego okreslenia mozliwosci wspierania projektéw z zakresu drég publicznych w ramach Pl 7b.
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W wypetnieniu warunku ogélnego nr 7 - systemy statystyczne, niematym problemem okazat sie brak
rozszacowania danych statystycznych na regiony, co nastgpito dopiero w potowie roku 2015 i pozwolito
przygotowac¢ metodologie w trzecim kwartale 2015 roku, tak by z jego koncem zgtosi¢ wypetnienie
warunku.

Opédznienia w desygnacji
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono opdznien w procesie desygnacji.

Opédznienia certyfikacji wydatkow

Proces certyfikacji wydatkow jest mozliwy po spetnieniu kryteriow desygnacji dotyczacych
wewnetrznego srodowiska kontroli, zarzadzania ryzykiem, dziatah zwigzanych z zarzadzaniem i kontrola
oraz monitorowaniem, okreslonych w zataczniku Xl do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013. Dnia 25 lutego
2016 r. IZ RPO WZ otrzymata pozytywna opinie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ktory
przeprowadzit badanie majgce na celu ocene spetnienia przez I1Z, petniaca réwniez funkcje IC, kryteridw
desygnacji w odniesieniu do RPO WZ 2014-2020. Przy certyfikacji wydatkéw, szczegolnie w jego
poczatkowym etapie, nalezy wzig¢ pod uwage rozpietos¢ w czasie szeregu dziatan. Specyfika tego
procesu uwzglednia czas niezbedny na wylonienie w konkursach projektéw, ktérych beneficjenci
otrzymaja dofinansowanie w ramach podpisanych umoéw/decyzji jak i czas na przedstawienie przez
beneficjentow wydatkéw, ktére zostana sfinansowane ze srodkéw programu, po pozytywnej weryfikacji
whnioskéw o pfatnos¢. Opdznienia na ktérymkolwiek etapie wptyng na proces certyfikacji wydatkow.

Problemy z realizacja duzych projektéw
W kwestii duzych projektéw nie wystapity zadne problemy w okresie sprawozdawczym.

Wykryte nieprawidtowosci
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano czynnikéw, ktére mogly zagrozi¢ prawidtowemu
wykonaniu RPO WZ 2014-2020.

Wyniki kontroli i audytow

1. Instytucja kontrolujagca: Biuro Audytu Wewnetrznego

Temat kontroli: ,Spetnianie przez Instytucje Zarzadzajacg RPO kryteriéw desygnacji w ramach RPO WZ na
lata 2014 - 2020". Termin: 25.03 - 06.08.2015 r.

Zalecenia:

- uzyskac stosowne upowaznienie Zarzadu WZ do zatwierdzania dokumentéw IP takich jak IW oraz
ujednolici¢ zasady zatwierdzania IW 1Z RPO WZ 2014-2020 dla IP przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020
oraz IW IZ RPO WZ zgodnie z przyjetymi Porozumieniami,

- kontynuowanie ustalerr pomiedzy WZS a WWRPO w sprawie dokonania ostatecznego podziatu zadan
natozonych na IZ RPO WZ,

- kontynuowanie dziatarh majacych na celu umiejscowienie kontroli pomocy technicznej RPO WZ na lata
2014-2020 poza wydziatami zaangazowanymi we wdrazanie nowego okresu programowania,

- uwzgledni¢ petng strukture 1Z RPO WZ przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020,

- przygotowac stosowne wytyczne programowe do RPO WZ 2014-2020 w zakresie tworzenia deklaracji
wydatkéw przez wszystkie instytucje zaangazowane w realizacje Programu,

- uwzgledni¢ proces informowania Sejmiku WZ o stanie realizacji Programu podczas aktualizacji IW
z jednoczesnym uwzglednieniem pozostatych uchybien.

2. Instytucja kontrolujaca: Urzad Kontroli Skarbowej/ Instytucja Audytowa
Temat kontroli: ,Audyt desygnacyjny RPO WZ 2014-2020". Termin: 29.05 - 31.12.2015r.
Zalecenia:
- opracowacd i zatwierdzi¢ schemat organizacyjny BC z wydzielonymi komdrkami organizacyjnymi.
Ponadto nalezy zaktualizowa¢ na lata 2014-2020 schemat organizacyjny WZS i WWRPO,
- wprowadzi¢ odpowiednie zapisy zapewniajace identyfikacje stanowisk wrazliwych oraz ustanowic
odpowiednie mechanizmy ich monitorowania i nadzoru,
- doprecyzowac proces w zakresie sposobu informowania pracownikéw 1Z/IC o obowigzujacych zasadach
dotyczacych etyki w postepowaniu urzednikéw i ich zmianach, w tym sposdb, przy pomocy ktérego
dokumentowane bedzie zapoznanie sie pracownikéw ze standardami etyki,
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- uszczegotowic instrukcje w zakresie sposobu monitorowania nieprawidtowosci oraz dokumentowania
tego procesu,

- uzupetni¢ SOOP RPO WZ 2014-2020 o kryteria wyboru projektéw zatwierdzone przez Komitet
Monitorujacy,

- opracowac listy sprawdzajace, wzory decyzji o dofinansowaniu, formularze Rocznych Planéw Dziatan
i wniosku o ptatnos¢ bedace zatacznikami do kart proceséw wymienionymi w IW WZS, GM i IC oraz w IW
WWRPO,

- uregulowa¢ w procedurach forme uczestnictwa IP w zakresie dokonywania oceny strategicznej oraz
uszczegotowi¢ zapisy odpowiednich procedur w zakresie przekazywania przez 1Z dokumentacji
aplikacyjnej podlegajacej ocenie strategicznej,

- opracowac i zatwierdzi¢ Podrecznik beneficjenta oraz Wytyczne dotyczace wyodrebnionej ksiegowosci
i kwalifikowalnosci wydatkow,

- uszczegotowi¢ procedury (opracowad zafgczniki - listy sprawdzajgce) zapewniajgce pomniejszenie
deklaracji wydatkoéw o kwoty odzyskane i wycofane,

- uszczegébtowi¢ procedury dotyczace sposobu pozyskiwania IC informacji o wynikach przeprowadzanych
przez 1Z/IP/IA kontroli/audytow,

- dokumentowac proces weryfikacji sprawozdan od poszczegdlnych jednostek sprawozdawczych
podczas sporzadzania sprawozdan rocznych/korcowych z wdrazania przesytanych do KE,

- uzupehic¢ IW o proces dotyczacy przedktadania do KE ostatecznego wniosku o ptatnos¢ okresowg do 31
lipca po uptywie okresu obrachunkowego oraz opracowac brakujaca liste sprawdzajaca do procesu
weryfikacji deklaracji wydatkéw oraz sporzadzania i wysytania do KE wnioskéw o pfatnos$¢ okresowa,

- zaplanowac i przeprowadzi¢ szkolenia w zakresie naduzy¢ finansowych,

- dokona¢ uszczegodtowienia procedur w zakresie sposobu przekazywania informacji

o nieprawidtowosciach od IP do 1Z,

- zapewni¢ pracownikom IZ dostep do systemu SL2014.

b) Ocena postepu poczynionego w zakresie celé6w posrednich Ram Wykonania

W trakcie szacowania wskaznikow wchodzacych w ramy wykonania na 2015 r. planowano ogtoszenie
naboréw dot. nastepujacych wskaznikéw:

1.

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie (Pl 1a, 1b, 3a, 3¢) - 65,25 mIn EUR,

- dziatanie 1.1 (12.2015) - Nabo6r w ramach dziatania zaplanowany zostat na 01.2016 r.

- dziatanie 1.5 (12.2015) - Nabo6r w ramach dziatania zaplanowany zostat na 01.2016 r.

- dziatanie 1.6 (09.2015) -Nabor w ramach dziatania rozpoczat sie w 11.2016 1.

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskim (Pl 4e) - 11 mIn EUR,

- dziatanie 2.4 - Nabér uproszczonych wnioskéw o dofinansowanie rozpoczat sie 1.092015 r. Skladanie
whnioskéw dla projektéw priorytetowych pozytywnie ocenionych na | etapie oceny nastapi po wezwaniu
przez IZ do sktadania wnioskéw, nie wczesniej niz od 1.03.2016 1.

. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw (Pl 4c) - 20 min EUR.

W pierwszej kolejnosci zaktada sie uruchomienie naboréw dla ZIT SOM, a nastepnie dla catego WZ.
Przedtuzajace sie prace nad strategiag ZIT SOM sa jedna z przyczyn opdznienia we wdrazaniu dziatan.
Podczas przygotowania SOOP zidentyfikowano mozliwo$¢ realizacji projektéw przez WZ. Zapisy
programu przewiduja w Pl wylgcznie tryb konkursowy, konieczne bylo wypracowanie optymalnego
rozwigzania, co spowodowato. wydzielenie dziatania 2.13 dopiero w IV kw. 2015 r.

W 2015 r. IZ zawarta porozumienie z IP WFOSIGW. W zwigzku z tym, ze mozliwosci organizacyjne
i kadrowe WFOSIGW pozwalaly na uruchomienie ograniczonej liczby naboréw zdecydowano sie
w pierwszej kolejnosci uruchomic te zwigzane z OZE oraz oczyszczaniem sciekéw komunalnych.

Planuje sie, ze kryteria wyboru dla dziatah zwiazanych z modernizacja energetyczng zostang przyjete na
posiedzeniu KM w maju 2016 r.

Liczba urzadzen dla celéw ochrony przeciwpowodziowej (Pl 5b) — 1,5 min EUR.

Naboér realizujgcy w ramach dziatania 3.1 zaplanowany zostat na IV kw. 2016 r. Przeniesienie naboru

z 2015 r. na 2016 r. nastapito z uwagi na trwajace prace na poziomie krajowym nad spetnieniem przez
Polske warunku 6.1 warunkowosci ex-ante, majace bezposredni wplyw na mozliwos¢ udzielenia
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dofinansowania projektom planowanym do realizacji na poziomie regionalnym. Z najbardziej aktualnych
informacji wynika, ze wypetnienie warunkowosci w tym zakresie nastapi w Il kw. 2016 .
5. Liczba wspartych oczyszczalni $ciekéw komunalnych (Pl 6b) - 6, 3 min EUR,
- dziatanie 3.6 (10.2015 r.). Naboér zostat ogtoszony w 10.2015 r.
6. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (Pl 7d) - 50 min EUR,
- dziatanie 5.6 (t. pozakonkursowy) - Wezwanie Beneficjenta do ztozenia wniosku o dofinansowanie
nastapi w 2016 r. Przeniesienie naboru z 2015 r. na 2016 r. nastgpito z uwagi na trwajace prace nad PIT.
Realizacja inwestycji zaplanowanej w ramach przedmiotowego dziatania przebiega zgodnie
z planowanymi terminami.
Nalezy zaznaczy¢, ze opodznienia zwigzane z ogfaszaniem i rozpoczynaniem naboréw w ramach
przedmiotowych dziatah sa niewielkie i nie stwarzaja realnego zagrozenia dla osiggniecia wskaznikéw
wpisanych do ram wykonania. Ponadto IZ jest w trakcie opracowywania Planu Intensyfikacji Wdrazania RPO
WZ 2014-2020 zaktadajacego przy$pieszenie wdrazania programu w odniesieniu do prac nad projektami
wiasnymi WZ i jednostek podlegtych, projektami pozakonkursowymi, w odniesieniu do rozwigzan
systemowych w 1Z/IP RPO WZ w zakresie systemu wyboru projektéw oraz ich realizacji.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Citizen's summary Article 50(9) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Streszczenie znajduje sie w Zatgczniku Il Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WZ 2014-2020
za 20142015 r. niniejszego sprawozdania.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Report on the implementation of financial instruments Article 46 of Regulation (EU)
No 1303/2013)

Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych znajduje sie w Zafqcznik | Sprawozdanie z wdrazania
instrumentdw finansowych.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaly spetlnione w momencie przyjmowania PO (Actions taken to fulfill ex-ante
conditionalities Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH
PLANOW DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

(Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans Article 101(h) and
111(3) of Regulation (EU) No 1303/2013)

10.1. Duze projekty (Major projects)

Nie planuje sie zmian w wykazie duzych projektéw. W okresie sprawozdawczym nie wystapity kwestie
problematyczne.

10.2. Wspalne plany dziatania (Joint action plans)

Nie dotyczy IZ RPO WZ 2014-2020.

11. SZCZEGOLNE PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU PROMOWANIE ROWNOUPRAWNIENIA
PLCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGOLNOSCI ZAPEWNIENIE
DOSTEPNOSCI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, | ROZWIAZANIA WDROZONE, ABY
ZAPEWNIC WLACZENIE PUNKTU WIDZENIA PLClI DO PROGRAMOW OPERACYJNYCH
I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporzadzenia (UE) nr
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1303/2013) (Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent
discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements implemented to
ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and operations Articles 50(4)
and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym, w Zzadnym projekcie w ramach wsparcia EFS w RPO WZ 2014 - 2020 nie
odnotowano  deklaracji dotyczacej braku  zastosowania zasady dostepnosci dla  oséb
z niepetnosprawnosciami. Dotychczas oceniane projekty dotyczyly wsparcia w zakresie Osi VI Rynek Pracy,
realizowanego przez Powiatowe Urzedy Pracy. Grupa docelowa/ostateczni uczestnicy wsparcia to
w szczeg6lnosci osoby z niepetnosprawnosciami (,Projekt skierowany jest do 0s6b z niepetnosprawnosciami
- w proporcji, co najmniej takiej samej, jak proporcja oséb niepetnosprawnych w wieku powyzej 29 roku
zycia kwalifikujacych sie do objecia wsparciem w ramach projektu (nalezacych do | lub Il profilu pomocy)
i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogdlnej liczby zarejestrowanych oséb
bezrobotnych w wieku powyzej 29 roku zycia (wg stanu na 31.12.2014 r.) ,), a projekty obejmuja (zgodnie
z dokumentacja naboru) instrumenty i ustugi rynku pracy skierowane do oséb niepetnosprawnych:
niwelowanie barier, jakie napotykaja osoby niepetnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia,
m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepetnosprawnej, ktérego praca spetnia standardy
wyznaczone dla takiej ustugi i doposazenie stanowiska pracy do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Ponadto,
projekty musiaty spetnia¢ standard minimum.

Upowszechnianie zasady rownosci szans, w tym dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych zamieszczane byty
w instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowanie, regulaminie naboru, instrukcji do standardu minimum.
Stosowne informacje umieszczane byly réwniez na stronie internetowej Instytucji Organizujacej Konkurs.
Dziatania te dotyczyty wszystkich osi priorytetowych wspétfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

Nie prowadzono jeszcze zadnych badan ewaluacyjnych. Nie mozna réwniez na tym etapie wskaza¢ dobrych
praktyk.

Wykaz skrotow
FP - Fundusz Pracy

MFF - Menadzer Funduszu Funduszy
PF - Posrednik Finansowy

MZ - Ministerstwo Zdrowia

MR - Ministerstwo Rozwoju

KE - Komisja Europejska
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KT - Kontrakt Terytorialny

I1Z - Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
2014-20120

OWES - Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej

OP - 0§ priorytetowa wdrazana w ramach RPO WZ 2014 -2020

Pl - priorytet inwestycyjny wdrazany w ramach RPO WZ 2014 -2020
Dz. - dziatanie wdrazane w ramach RPO WZ 2014 -2020

RUR - Rejestr Ustug Rozwojowych

MRPIPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

SSW - Specjalna Strefa Wigczenia

PIT - Planem Inwestycji Transportowych

WUP - Wojewddzki Urzad Pracy w Szczecinie

WFOSiGW - Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
KKBOF - Kotobrzesko - Biatogardzki Obszar Funkcjonalny

SSOM - Stowarzyszenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego
IP - Instytucja Posredniczaca RPO WZ

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

KS - Kontrakt Samorzagdowy dotyczacy projektéw wybieranych w trybie konkursowym w ramach dziatarn RPO
WZ objetych mechanizmem projektu zintegrowanego.

Spis zatacznikow
Zalacznik | Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw w ramach RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r

Zatacznik Il Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WZ 2014-2020 za 201412015 r.
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